ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: X No.: 1				
X CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	COMPRAVENTA	Nº:	1673	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERÍA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.		
	NIT O CC:	900.907.275-7		
	DIRECCIÒN:	CARRERA 12 # 14-44 OFICINA 203	TEL:	310359 5504
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA		
	CC:	12.199.735 DE GARZÓN		
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD APÍCOLA, BAJO CONDICIONES AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE BARAYA - DEPARTAMENTO DEL HUILA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 10.276 FECHA 19/12/2023			
CUENTA BANCARIA	No. 17650879937 Banco: BANCOLOMBIA Tipo de Cuenta: AHORROS			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$57.848.800,00			
	Valor en Letras: CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
VALOR TOTAL	$57.848.800,00			
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, Y SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023			
PLAZO ADICIONAL:	Nº1			

(dd/mm/aa)	Nº2		
	Nº3		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	DICIEMBRE 26 DE 2023		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº2	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº3	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº4	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	DICIEMBRE 28 DE 2023		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DICIEMBRE 28 DE 2023		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	FREDDY ALEXANDER GONZÁLEZ BARRERA	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA	
	EN CALIDAD DE:	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	
	NOMBRE:	DILBERTO TRUJILLO DUSSÁN	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MINERÍA	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. ACTA PARCIAL No.1	28/12/2023	$52.063.920	57.848.800	$5.784.880
2.				
3.				
TOTAL		$52.063.920		

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que la firma **EMC2 INGENIERÍA S.A.S**. en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla No. 28358675 del mes de noviembre de 2023, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes		Valor
$	Salud	12,5%	$314.300
	Pensión	16 %	$885.000
	ARL	0,522%	$ 288.900

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración **(27/12/2023)**: Quien suscribe: LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA Representante Legal – Contratista

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autorizan los siguientes pagos:
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial.

DILBERTO TRUJILLO DUSSÁN
Secretario de Agricultura y Minería

LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA
Contratista

FREDDY ALEXANDER GONZÁLEZ B.
Supervisor