REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
PUERTO BOYACA
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACA
NIT: 891.800.466-4

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
26 DIC 2023
Hora: 10:15
Quien Recibe:

ACTA No.02 DE RECIBO FINAL

NUMERO DE CONTRATO	624 DE 2023
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA CIVIL PARA LA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS DEL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATISTA	NICOLÁS CERVERA HINCAPIÉ CC. 1152472243
CONTRATRANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
INTERVENTORIA	N/A
SUPERVISION	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PLAZO INICIAL	UN (01) MES
FECHA DE ACTA No 01 DE INICIO	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	22 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($2.800.000)M/CTE
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$2.800.000,00

En el Municipio de Puerto Boyacá a los VEINTIDÓS (22) días del mes de diciembre de 2023, se reunieron, el ingeniero **LUIS ALBERTO PINTO MERCADO**, Secretario de Obras Públicas y supervisor delegado y el señor **NICOLÁS CERVERA HINCAPIÉ**, en calidad de contratista, con el objeto de realizar recibo final del objeto del contrato y dejar constancia de lo siguiente:

PRIMERO: Que el contratista entrega en forma final y oficial al Municipio de Puerto Boyacá, la materia y objeto del presente contrato, se considera viable y razonable según el avance del servicio contratado, realizar el pago de recibo final del mismo.

SEGUNDO: Las actividades realizadas por el contratista, se describen en el informe de actividades presentadas y que se relacionan en el informe de interventoría los cuales forman parte integral de la presenta acta de recibo final.

TERCERO: Balance de cuentas.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$2.800.000
VALOR EJECUTADO	$2.800.000
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	$2.800.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0,00

para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron en el municipio de Puerto Boyacá, a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2023.

ING. LUIS ALBERTO PINTO MERCADO
Secretario de Obras Publicas
Supervisor Designado

NICOLÁS CERVERA HINCAPIÉ
Contratista

Revisó y aprobó: Ing. Luis Pinto