Archivo

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN / DIRECCIÓN: ORDENAMIENTO TERRITORIAL
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA DE PAGO FINAL	VERSION: 4	

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1652 DE 2023

PRESTACION DE SERVICIOS: ☑ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☐

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**		
CONTRATISTA	ENNUER ALEXANDER GIRALDO VALDES		
INTERVENTOR / SUPERVISOR	ADRIANA MARÍA RUIZ QUINTERO €		
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL CAMPO AMBIENTAL A LA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS EN EL PROCESO DE REVISION ESTRUCTURAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		
DURACION	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS		
FECHA DE INICIO	14 DE JUNIO DE 2023		
FECHA FINAL	28 DE OCTUBRE DE 2023		
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE		$ 22.500.000
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES CORRESPONDIENTES A ACTAS MENSUALES VENCIDAS POR UN VALOR DE CINCO MILLONES DE PESOS COP ($5.000.000) Y/O PROPORCIONALES AL SERVICIO PRESTADO		
ANTICIPO %	0%	0%	$ 0
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ2023000001510		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.2.3.2.02.02.009.B.40.02.016.118.352.P.91114.J.17.10CS		

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 22.500.000
1a ADICION		$ -
2a ADICION		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 20.000.000	
VALOR ACTA PARCIAL FINAL	$ 2.500.000	
SALDO POR PAGAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ 22.500.000	$ 22.500.000

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA FINAL		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA **$ 2.500.000**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades evidenciadas en el informe anexo, y

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 14 de octubre de 2023 y el día 28 de octubre de 2023.

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social y documentos requeridos, como consta en los anexos.
Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 20 días del mes de noviembre de 2023.

Interventor /supervisor	Interventor /supervisor	Contratista
ADRIANA MARÍA RUIZ QUINTERO (e)	**MANUEL ALBERTO RAMÍREZ URIBE**	**ENNUER ALEXANDER GIRALDO VALDES**

Nota: firma la doctora Adriana María Ruiz Quintero, supervisora (E) durante los días comprendidos entre el 17 de octubre al 07 de noviembre de 2023 de acuerdo al decreto No. 482 del 12 de octubre de 2023. Nota: firma Manuel Alberto Ramírez durante los días 14 al 16 de octubre de 2023.