ACTA DE SUSPENSION NUMERO 001 **DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA NUMERO 2023-0533 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA ATRAVÉS DEL SECOP II ENTRE EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E CON NIT: 890.706.833-9 Y CASAS AUTOMATICAS SAS BIC CON NIT: 900.208.405-9**	Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS

CLASE DE CONTRATO: COMPRAVENTA	**FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
PLAZO: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS	**VALOR: $ 606.205.436,67**
PLAZO ACTA DE PRORROGA NUMERO 001: DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 HASTA EL 19 DE ENERO DE 2024	

CONTRATISTA: CASA AUTOMATICAS S.A.S BIC	**C.C-NIT: 900.208.405-9**
SUPERVISOR: JEFE DE OFICINA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD O QUIEN HAGA SUS VECES CON EL APOYO DEL ARQUITECTO CONTRATISTA	
OBJETO:	
COMPRA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE: DOMÓTICA, LLAMADO DE ENFERMERAS, SISTEMA DE ALERTAS DE EMERGENCIA, SISTEMA DE VOZ Y DATOS Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA SEDE LIMONAR, IBAGUE – TOLIMA	

APROPIACION PRESUPUESTAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**No. 3171**	**FECHA: 31/08/2023**	**VALOR: $ 606.205.436,67**
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No. 6220**	**FECHA: 20/09/2023**	**VALOR: $ 606.205.436,67**

ASPECTO LEGAL CONTRATO INICIAL:

SEGUROS MUNDIAL		**POLIZA No. I-10026472-2**	**FECHA DE APROBACION 11/10/2023**	**COMPROBANTE DE PAGO**
Cumplimiento	**Vigencia**	**Desde**	**Hasta**	
		22/09/2023	**01/06/2024**	
Pago de salarios y prestaciones sociales		**22/09/2023**	**01/12/2026**	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		**22/09/2023**	**01/12/2023**	
Calidad del bien o servicio		**22/09/2023**	**01/06/2024**	

ACTA DE SUSPENSION NUMERO 001 **DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA NUMERO 2023-0533 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA ATRAVÉS DEL SECOP II ENTRE EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E CON NIT: 890.706.833-9 Y CASAS AUTOMATICAS SAS BIC CON NIT: 900.208.405-9**	Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS

ASPECTO LEGAL ACTA DE PRORROGA NUMERO 001:

SEGUROS MUNDIAL		POLIZA No. I-100026472-4	FECHA DE APROBACION 05/12/2023	COMPROBANTE DE PAGO
		Desde	Hasta	
Cumplimiento	Vigencia	11/10/2023	20/07/2024	
Pago de salarios y prestaciones sociales		11/10/2023	19/01/2027	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		11/10/2023	20/07/2024	
Calidad del bien o servicio		11/10/2023	20/07/2024	

En la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima, el día **12 de Enero de 2024** se reunieron en la Gerencia del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué Tolima, el Gerente Doctor **LUIS EDUARDO GONZALEZ,** el señor **LUIS FERNANDO ABELLO CARRANZA,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. **79.369.648 DE BOGOTA** , quien actúa como representante legal de **OSCAR JAVIER BRIÑEZ MORENO**, quién es igualmente mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía Numero **1.110.457.167 de Ibagué**, en calidad de Representante Legal de **CASAS AUTOMATICAS SAS BIC,** bajo el **NIT: 900.208.405-9** quien para los efectos de este contrato se denomina el CONTRATISTA**,** y el **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y CALIDAD**, Supervisor, con el fin de **SUSPENDER** a partir del **12 de Enero de 2024**, el **CONTRATO DE COMPRA VENTA NUMERO 2023-0533 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023**, teniendo en cuenta lo plasmado en el oficio del **12 de Enero de 2024**, donde el supervisor del contrato manifiesta que "***En calidad de supervisor del contrato Numero 2023-0533, de fecha 20 de Septiembre de 2023 suscrito con: CASAS AUTOMATICAS LTDA, por valor de: SEISCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS $606.205.436,67 MCTE, con un plazo inicial del 22/09/2023 AL 20/11/2023, acta modificatoria 001 de 10/10/2023, cuyo objeto es: COMPRA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE: DOMÓTICA, LLAMADO DE ENFERMERAS, SISTEMA DE ALERTAS DE EMERGENCIA, SISTEMA DE VOZ Y DATOS Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA SEDE LIMONAR, IBAGUE – TOLIMA, solicito autorización para realizar:***

Acta Modificatoria Numero	

Adición en valor Numero		***Valor***	

Rubro Presupuestal	***2.3.2.01.01.003.06.01.01.08***	***Nombre:***	***SISTEMA DOMOTICA PARA EL SERVICIO DE CX SEDE LIMONAR***

Solicitud de Suspensión	***001***	***Del***	***12/01/2024***	***Hasta***	***11/03/2024***

Justificación Técnica:

Solicitar la Suspensión 001 del contrato por 60 días, esto debido a que el contratista presenta oficio de fecha 11 de enero de 2024 manifestando que "hemos terminado nuestra labor de instalación de tuberías y cableados para que el contratista de obra civil proceda a realizar pisos, paredes y techos según sus especificaciones; reanudaremos una vez se tengan las condiciones idóneas para realizar instalación de dispositivos finales (después de obra civil especializada).

Por lo cual es necesario autorizar la suspensión que solicita el contratista.

Este documento hace parte integral del contrato electrónico del Secop II, asi como los demás documentos publicados en el Secop II (Análisis del sector, oferta del contratista).

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del Secop II.