	ACTA DE REINICIO No. 1	CODIGO: GC-F011 VERSION: 002 FECHA: OCTUBRE 2012

ACTA No.	03

CONTRATO ☑	CONVENIO ☐	O.T. ☐	RAD No.	521 DEL 2023
FECHA	12 de enero de 2024			

CONTRATISTA ☑	ALTERNAMOTOR SAS. NIT. 800.199.059-0
EJECUTOR ☐	R.L. MARIA TERESA MORENO MORALES C.C. 20.470.066 expedida en Chía.
OBJETO:	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ Y VEHÍCULOS VINCULADOS A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO (INCLUYE MANO DE OBRA)

MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN

Teniendo en cuenta que no se ha auperado la situación que dio origen a la suspensón, se requiere prorrogar el tiempo de suspensión; sin embargo, la plataforma SECOP II no permite realizar directamente prórrogas a la suspensión por lo que se da reinicio al contrato y se procede de inmediato a suspender nuevamente.

FECHA DE INICIACIÓN:	14 de septiembre de 2023		
PLAZO:	TRES (3) MESESY DIECIOCHO (18) DIAS	DÍAS	MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 de diciembre de 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN No.: 01	29 de diciembre de 2023		
TIEMPO DE SUSPENSION	14 DIAS		
FECHA DE REINICIO 01	12 de enero de 2024		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	14 de enero de 2024		

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☑ EJECUTOR ☐	ALTERNAMOTOR SAS. NIT. 800.199.059-0 R.L. MARIA TERESA MORENO MORALES C.C. 20.470.066 expedida en Chía.	
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISIÓN	RAFAEL ANTONIO RIVERA GÓMEZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	