37
12 enero | 2024
2:45
SM

Ibagué, enero 12 de 2024

Doctora
NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente General
Fábrica de Licores del Tolima
Ibagué

Asunto: Solicitud contrato adicional No 01 al contrato de servicios FLT – 323 del 19 de septiembre de 2024

Respetada doctora Nidia:

De manera respetuosa, me permito manifestarle que en el desarrollo del Contrato 323 del 19 de septiembre de 2023, cuyo objeto es "Elaboración del estudio técnico para el proceso de formalización laboral y modernización administrativa de la Fábrica de Licores del Tolima", se requiere adicionar en tiempo el plazo del contrato, establecido inicialmente para 3 meses, debido a que con el cambio de la administración departamental liderada por la Dra. Adriana Magaly Matiz, como Gobernadora del Departamento, la Fábrica de Licores del Tolima, de igual manera ha realizado ajustes en el conformación de su equipo directivo y ha recibido lineamientos puntuales para articular el Plan Estratégico de la Entidad, con el Programa de Gobierno de la Gobernadora electa, el cual es la base para la construcción del nuevo Plan de Desarrollo Departamental.
En ese orden de ideas, el proceso de formalización laboral y modernización administrativa que inició la Fábrica en el mes de septiembre de 2023, hace parte de los proyectos estratégicos para fortalecer el componente administrativo y actualmente se encuentra en la etapa final de formulación de la propuesta de fortalecimiento de la Estructura Organizacional, Escala Salarial y Planta de Personal, la cual debe contar con las actividades de socialización y validación por parte del nuevo equipo directivo, antes de su presentación ante la Junta Directiva para su correspondiente discusión, análisis y definición de las estrategias de implementación.
Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere el acompañamiento del equipo consultor en el desarrollo del objeto contractual durante QUINCE DÍAS adicionales al plazo inicialmente estimado en el documento contractual.

Los datos correspondientes al contrato vigente son:

CONTRATO No.	FLT – 323 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA	QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN E.U
OBJETO	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN LABORAL Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA
FECHA DE INICIO	SEPTIEMBRE 26 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	DICIEMBRE 25 DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	DICIEMBRE 20 DE 2023
FECHA DE REINCIO	ENERO 9 DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	$62.475.000
CDP	2023000233
RP	2023000702
ADICION DE TIEMPO	QUINCE DIAS CALENDARIO

En espera de su autorización para realizar el respectivo tramite.

Cordialmente;

MARIA NORELLY BARRAGAN MENDEZ
Subgerente Administrativa
Supervisora
Fábrica de Licores del Tolima