ACTA DE REINICIO DE OBRA N°– 001

TIPOLOGIA CONTRACTUAL:	OBRA
No DE CONTRATO:	IP-002-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	17-05 /2023
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANO SOSTENIBLE DE MALAMBO
CONTRATISTA:	ALTA COMSTRUCCIONES S.A.S NIT No 90.939.876-0, R/L LUIS MANUEL UTRIA CC No 3.738.963
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LOS BARRIOS VILLA ESPERANZA, SANJORGE, SANFERNANDO, VILLA SPENCER EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"
VALOR:	SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA MILLONES DOSCCIENTOS DIECINUEVEMIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/L (7.370.219.868)
APROBACION:	RESOLUCION No 019 DE 2023
PLAZO:	SEIS (6) MESES
SUPERVISOR:	WILLIAM GUERRERO MERCADO
FECHA DE INICIO:	16/06/2023
FECHA DE REINICIO:	10/11/2023
FECHA DE TERMINACION:	22/03/2024

En las instalaciones de la EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANO SOSTENIBLE DE MALAMBO - EDUM, se reunieron: **WILLIAM GUERRERO MERCADO,** Gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano Sostenible de Malambo, actuando en calidad de Supervisor del contrato de la referencia, **ISMAEL DAVID PARODI**, representante legal de INTERVENTORIA, ESTUDIO Y CONSTRUCCION S.A.S. actuando como interventor el ingeniero **LUIS MANUEL UTRIA UTRIA** como representante legal de ALTA CONSTRUCCIONES S.A.S actuando como contratista con la

finalidad de suscribir el Acta de Reinicio No.001 del contrato anteriormente referenciado, en virtud de que los motivos que ocasionaron la suspensión fueron superados.

Para mayor constancia se firma en el Municipio de Malambo Atlántico, a los (10) días del mes noviembre de 2023.

WILLIAM GUERRERO MERCADO
SUPERVISOR

ISMAEL DAVID PARODI
INTERVENTOR

LUIS MANUEL UTRIA UTRIA
CONTRATISTA