ACTA DE REINICIO OBRA – 002

Contrato N°	IP-002-2023
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LOS BARRIOS VILLA ESPERANZA, SANJORGE, SAN FERNANDO, VILLA SPENCER EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"
VALOR:	SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L (7.370.219.868)
ADICIÓN:	MIL NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHO MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/L (1.097.008.037)
PLAZO:	SEIS (6) MESES
CONTRATISTA:	CONSORCIO DAE
INTERVENTOR:	INTERVENTORIA ESTUDIO Y CONSTRUCION S.A.S. R/L ISMALE PARODI OJEDA
SUPERVISOR:	WILLIAM GUERRERO MERCADO
FECHA DE INICIO:	17/06/2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	17/12/2023
FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN NO 1	04/08/ 2023
FECHA DE ACTA DE REINICIO NO 1	10/11/2023
FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN NO 2	28/12/2023
FECHA PRESENTE ACTA	12/01/2024
FECHA DE ENTREGA	06/04/2024

En las instalaciones de la **EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANO SOSTENIBLE DE MALAMBO - EDUM**, se reunieron: **WILLIAM GUERRERO MERCADO**, Gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano Sostenible de Malambo, actuando en calidad de Supervisor del contrato de la referencia, **EDWIN ALBERTO DEL TORO CAMARGO**, representante legal del **CONSORCIO DAE ISMAEL PARODI OJEDA** representante legal de **INTERVENTORIA, ESTUDIO Y CONSTRUCCION S.A.S.** con la finalidad de suscribir el **Acta de Reinicio No. 002** del contrato de obras anteriormente referenciado, en virtud de que los motivos que ocasionaron la suspensión fueron superados.

Para mayor constancia se firma en el Municipio de Malambo Atlántico, a los doce (12) días del mes de enero de 2024.

Contratista,

EDWIN ALBERTO DEL TORO CAMARGO
R/L CONSORCIO DAE

ISMAEL PARODI OJEDA
Interventoría

Supervisor,

WILLIAM GUERRERO MERCADO
Gerente General EDUM

Proyectó: *Mrolong // profesional Jurídico.*