| 1. TIPO DE INFORME | |
|---|---|
| INFORME PARCIAL [ ] | INFORME FINAL [x] |
| Informe Número: _3. | |
| Tipo de Convenio<br>ASOCIACIÓN [x] INTERADMINISTRATIVO [ ]<br>OTRO [ ] Cuál?: _____ | |
| 2. ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO Y SU EJECUCIÓN | |
| Convenio Nº: 4148.010.27.1.046 -2023 | |
| Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para realizar procesos de apoyo a organizaciones para los habitantes de la Comuna 5 del Distrito de Santiago de Cali a través del proyecto de inversión denominado: "APOYO A ORGANIZACIONES EN EL DESARROLLO DE SUS INICIATIVAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN LA COMUNA 5 DE SANTIAGO DE CALI BP 26003911, vigencia 2023. | |
| Asociado(s): SECRETARÍA DE CULTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI Y LA FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL SAN SEBASTIAN. NIT 900.394199-1 | |
| VALOR TOTAL APORTES | |

| Asociado | Económico | En especie |
|---|---|---|
| SECRETARÍA DE CULTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | $ 242.929.875 | $0 |
| FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL SAN SEBASTIAN | $ 72.878.963 | $0 |
| Total aportes del convenio | $315.808.838 | $0 |

Nombre del (los) supervisor (es): JENNIFER MESA GOMEZ – SUPERVISORA
Apoyos a la Supervisión: KATHERINE QUIÑONEZ CORREA

| | |
|---|---|
| UBERTH FERNANDO GÓMEZ | |
| Organismo:<br>SECRETARÍA DE CULTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | Nº Teléfono:<br>8898855 |

## 3. INFORME JURÍDICO

| Fecha de Inicio | Fecha Terminación |
|---|---|
| 23/AGO/2023 | 30/NOV/2023 |

Modificación del convenio: Se realizó otro si aclaratorio No – 1 y otro si aclaratorio No – 2

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

## 4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Adición*:* N/A

Prórroga: N/A

Asociado: FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL SAN SEBASTIAN

1.Entregar los aportes de conformidad a lo presentado en la propuesta y anexo de aportes, equivalentes en SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($72.878.963), equivalentes al 30%, que serán destinados para la ejecución de las siguientes actividades que se detallan a continuación:

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENT O | PROFESIONAL APORTADO | N. CONTRATO PERSONL APORTADO | PORCENTA J E DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Un (1) Coordinador General del proyecto durante el tiempo de ejecución | La ESAL soporta el aporte comprometido | Leidy Joanna Cardona | 076-2023 | 100% |
| Un (1) Apoyo Administrativo durante el tiempo deejecución | La ESAL soporta el aporte comprometido | Angy Lorena Ramos | 077-2023 | 100% |
| Un (1) Apoyo técnico logístico durante el tiempo deejecución | La ESAL soporta el aporte comprometido | Carlos AlbertoMesa | 077-2023 | 100% |
| Capacitaciones relacionadas con procesos de fortalecimiento organizativo para las 7 organizaciones beneficiarias de lacomuna 5 (aquí seincluyen los costosdel capacitador, lasherramientas audiovisuales requeridas y elespacio) | La ESAL soporta el aporte comprometido | Luz Dary Gómez | Des2688-2698-2696-2692-2697 | 100% |
| TOTAL APORTES | | | $ 72.878.963 | 100% |

Observación: La FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL SAN SEBASTIÁN, soportan los aportes a través de contratos de prestación de servicios del personal que hizo parte del proyecto.

Nota aclaratoria: La supervisión informa que, los aportes definidos en el convenio Nº: 4148.010.27.1.046-2023 que se encuentran en la propuesta, la cual hace parte integral del mismo. Nos permitimos informar que los aportes del convenio que aporta el ASOCIADO dieron cumplimiento del 100% de la ejecución técnica, los cuales están soportados con los informes de actividades y evidencias fotográficas.

El periodo que se reporta para el segundo informe corresponde del 18 de octubre al 23 de noviembre de 2023.

La supervisión certifica que la FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL SAN SEBASTIÁN, para este periodo reporto avances para aunar esfuerzos en lo correspondiente a: coordinador general, Apoyo Administrativo y Apoyo técnico logístico y Capacitaciones relacionadas con procesosde fortalecimiento organizativo para las 7 organizaciones beneficiarias de la comuna 5, conforme a la CLÁUSULA CUARTA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ASOCIADO: Entregara los aportes de conformidad a lo presentado en la propuesta, equivalentes a la suma de SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($**72.878.963**), que serán destinados para la ejecución de las siguientes actividades que se detallan a continuación:

- **Un (1) Coordinador General del proyecto durante el tiempo de ejecución**

La supervisión evidencia que la fundación presenta el contrato de prestación de servicios No. 4148.010.27.1.046-202 a nombre de Leidy Johanna Cardona Sánchez identificado con cédula de ciudadanía no. 1130.3635.026 cuyo objeto es Contratar los servicios requeridos para brindar apoyo en la coordinación y gestión de los Proyectos que la fundación tiene en ejecución, desarrollando las actividades de soporte en los procesos de planificación, organización, seguimiento y evaluación, con el fin de asegurar la efectividad en la implementación de dichos proyectos.

FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGR
SAN SEBASTIÁN
NIT: 900.394.299-1

| CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 4148.010.27.1.046-2023 – COMUNAS 5 | |
|---|---|
| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 076-2023 | |
| **Nombre de la Contratante** | Fundación para la Atención Integral San Sebastián |
| **Número de identificación tributaria de la contratante** | 900.394.299-1 |
| **Representante Legal** | Yamileth España Ordóñez |
| **Domicilio de la Contratante** | Calle 47C Norte # 3E – 28 Barrio Vipasa Cali Valle del Cauca |
| **Nombre del Contratista** | Leidy Johanna Cardona Sánchez |
| **Documento de Identidad del contratista** | Cédula de ciudadanía No. 1.130.635.026 |
| **Información personal del contratista** | Domicilio: Calle 53 # 1-96 apto c503– Santiago de Cali Valle del Cauca<br>Teléfono móvil: 3008029775<br>Correo electrónico: mercadeofundafusion@gmail.com |
| **Servicio a contratar** | Coordinación General de Proyectos |
| **Valor del Contrato** | Veintitrés millones veintidós mil ciento sesenta y tres pesos ($23´022.163) M/cte. |
| **Fecha de Inicio** | 25 de agosto del 2023 |
| **Fecha de Terminación** | 30 de noviembre del 2023 |
| El encabezado es parte integral del Contrato | |

**Un (1) Apoyo Administrativo durante el tiempo de ejecución.**

La supervisión evidencia que la Fundación presenta el contrato de prestación de servicios No.4148.010.27.1.046-202 a nombre de Angie Lorena Ramos Colorado identificado con cédula de ciudadanía no. 1.193.399.127 de yumbo valle cuyo objeto es Establecer los términos y condiciones bajo los cuales la contratista brindará servicios de apoyo administrativo en la ejecución de convenios, contratos, proyectos y programas llevados a cabo por la Fundación, trabajando en equipo, con la finalidad de garantizar su ejecución efectiva.

FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL
SAN SEBASTIÁN
NIT: 900.394.299-1

| CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 4148.010.27.1.046-2023 – COMUNAS 5<br>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 077-2023 | |
|---|---|
| **Nombre de la Contratante** | Fundación para la Atención Integral San Sebastián |
| **Número de identificación tributaria de la contratante** | 900.394.299-1 |
| **Representante Legal** | Yamileth España Ordóñez |
| **Domicilio de la Contratante** | Calle 47C Norte # 3E-– 28 Barrio Vipasa Cali Valle del Cauca |
| **Nombre de la contratista** | Angie Lorena Ramos Colorado |
| **Documento de Identidad de la contratista** | Cédula de ciudadanía No 1.193.399.127 |
| **Información personal de la contratista** | Domicilio: Carrera 4 # 15a45 Yumbo - Valle<br>Teléfono móvil: 3176157485<br>Correo electrónico: angierc12377@gmail.com |
| **Servicio a contratar** | Apoyo administrativo de Proyectos |
| **Valor del Contrato** | Veinte millones cuatrocientos veintiocho mil cuatrocientos pesos ($20.428.400) M/cte. |
| **Fecha de Inicio** | 25 de agosto del 2023 |
| **Fecha de Terminación** | 30 de noviembre del 2023 |
| El encabezado es parte integral del Contrato | |

**Un (1) Apoyo técnico logístico durante el tiempo de ejecución**

La fundación presenta el contrato de prestación de servicios No. 4148.010.27.1.046-202 a nombre de Carlos Alberto Mesa Quinto identificado con cedula de ciudadanía no. 1.144.182.131 de Cali cuyo objeto es El contratista se compromete a brindar asistencia en la gestión y coordinación de las actividades técnicas y requeridas, para llevar a cabo los proyectos que ejecuta la Fundación de manera eficiente y efectiva.


FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL
SAN SEBASTIÁN
NIT: 900.394.299-1

| CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 4148.010.27.1.046-2023 – COMUNAS 5<br>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.078-2023 | |
|---|---|
| **Nombre de la Contratante** | Fundación para la Atención Integral San Sebastián |
| **Número de identificación tributaria de la contratante** | 900.394.299-1 |
| **Representante Legal** | Yamileth España Ordóñez |
| **Domicilio de la Contratante** | Calle 47C Norte # 3E – 28 Barrio Vipasa Cali Valle del Cauca |
| **Nombre del Contratista** | Carlos Alberto Mesa Quinto |
| **Documento de Identidad del contratista** | Cédula de ciudadanía No. 1.144.182.131 |
| **Información personal del contratista** | Domicilio: Calle 62 11bis -05 Cali – Valle<br>Teléfono móvil: 3173449993<br>Correo electrónico: mesaquintocarlosalberto@gmail.com |
| **Servicio a contratar** | Apoyo técnico y logístico en la ejecución de proyectos |
| **Valor del Contrato** | Quince millones cuatrocientos veintiocho mil cuatrocientos pesos ($15'428.400) M/cte. |
| **Fecha de Inicio** | 25 de agosto del 2023 |
| **Fecha de Terminación** | 30 de noviembre del 2023 |
| El encabezado es parte integral del Contrato | |

https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing

**Capacitaciones relacionadas con procesos de fortalecimiento organizativo para las 7 organizaciones beneficiarias de la comuna 5 (aquí se incluyen los costos del capacitador, las herramientas audiovisuales requeridas y el espacio)**

La supervisión evidencia que las capacitaciones fueron soportadas a través de cuenta de cuenta de cobros relacionados a las capacitaciones.



Noviembre 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL SAN SEBASTIAN

DEBE A:

Nombre Luz Dary Gómez Garcia

CC No. 31931057

LA SUMA DE

$14.000.000 Catorce millones de pesos m/cte

POR CONCEPTO DE:

Capacitacion procesos de fortalecimiento organizativo para 7 organizaciones beneficiarias de la comuna 5, Espacio para la realización de los 7 talleres, ayudas audiovisuales, materiales para las capacitaciones y refrigerio.

Declaro voluntariamente y bajo gravedad de juramento, que no soy responsable de IVA, por lo tanto, no estoy obligado a expedir factura de venta.

Declaro que mis ingresos mensuales provienen de la compensación por servicios personales y que para obtenerlos no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad. Lo anterior con el propósito de ser beneficiario en el cálculo de la retención en la fuente por concepto de honorarios, según lo dispuesto en el artículo 383 del Estatuto Tributario.

Atentamente,

Nombre:
CC No.: 31931081




El informe financiero sobre el recurso disponible y ejecutado se encuentra de manera detallado en el siguiente link:

Información sobre los aportes de la Administración Central de Santiago de Cali Distrito Especial:

| Valor total del convenio | Valor a cancelar | Valor acumulado cancelado | Saldo por cancelar |
|---|---|---|---|
| | | | |
| $242.929.875 | $14.502136 | $194.343.900 | $34.083.839 |

Certificación de seguridad social y parafiscales:

Fecha de certificación: 02 de diciembre del 2023, en condición de revisora fiscal de la Fundación PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL SAN SEBASTIAN la señora KATHERINE VÉLEZ CABRERA, con cedula de ciudadanía No 1.118.293.542, de Cali departamento del valle, y Tarjeta Profesional No.194170-T de la Junta Central de Contadores de Colombia certifica que esta entidad se encuentra a paz y salvo con las obligaciones referentes a los sistemas de salud, pensiones, ARL y obligaciones parafiscales, durante los últimos seis meses.

.

FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL
SAN SEBASTIÁN
NIT: 900.394.299-1

Santiago de Cali, Diciembre 2 de 2023

Señores

**Secretaria de Cultura**

**ASUNTO: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL SAN SEBASTIÁN –**

YO, KATHERINE VELEZ CABRERA, identificada con cédula de ciudadanía No 1.118.293.542, y con Tarjeta Profesional No.194170-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la Fundación para la Atención Integral San Sebastián identificada con Nit. 900.394.299-1, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los siguientes aportes, correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) , durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la presente certificación.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

KATHERINE VELEZ CABRERA
CC 1.118.293.542
TP 194170-T
Revisor Fiscal
Fundación Para La Atención Integral San Sebastián

Cra 2 Norte 10-42 – Yumbo, Valle
Calle 47c norte No. 3E-38 – Cali, Valle del Cauca
fussesnt@gmail.com – administrativo@fussion.org.co
Más información: (+57) 2 4074335 – 3122780940 www.fussion.org.co

De esta manera, el Asociado está dando cumplimiento a lo establecido en la CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA del convenio 4148.010.27.1.046 -2023

Observaciones al Informe contable y financiero:

De conformidad con el Convenio de Asociación No. 4148.010.27.1.046 -2023 y lo establecido en la CLÁUSULA QUINTA. VALOR DEL CONVENIO: El valor del convenio es por un total de: TRESCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($315.808.838), discriminados de la siguiente manera:

A) Aporte de la Secretaría de Cultura por valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($242.929.875), valor que incluye todos los costos, directos e indirectos, en que incurra el ASOCIADO para la ejecución del objeto contractual.

B) Aporte de la FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL SAN SEBASTIÁN, por valor de SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($72.878.963), equivalentes al 30% del presupuesto oficial.

DESEMBOLSO DE LOS APORTES. El aporte del Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Cultura, será entregado mediante tres pagos previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, de la siguiente manera.

DESEMBOLSO DE APORTES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

| CUOTA | VALOR DE LA CUOTA |
|---|---|
| Primer desembolso 30% | $ 72.878.962 |
| Segundo desembolso 50% | $ 121.464.938 |
| Tercer desembolso 20% | $ 48.585.975 |

De acuerdo a lo anterior se presenta la siguiente ejecución del Registro Presupuestal de Compromiso No. 3500201982 de acuerdo a la disponibilidad del PAC y a la ejecución técnica del convenio de asociación No. 4148.010.27.1.046 -2023:

| TOTAL RPC | PAC AGOSTO | PRIMER INFORME | SEGUNDO | TERCER INFORME | SALDO RPC |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 242.929.875 | $ 242.929.875 | $ 72.878.962 | $ 121.464.938 | $ 14.502.136 | $ 34.083.839 |

Se presenta el siguiente balance económico del Convenio con los recursos de la Secretaría de Cultura, Con relación a las ficha BP objeto del Convenio: El presente informe de ejecución financiera presentado por el Asociado, se evidencia, que corresponde a un 59% de recursos con los soportes legales y administrativos (facturas y soportes de pago) debidamente revisado y verificado por la supervisión; el valor autorizado está representado en la contratación realizada por la fundación para la Atención Integral San Sebastián como se evidencia a continuación.

Con relación a las facturas y comprobantes presentados por la ESAL Fundación Para la Atención Integral San Sebastián y una vez verificado el informe financiero, se refleja un saldo a favor del municipio de Santiago de Cali por valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($34.083.839).

Adicionalmente en el informe financiero los pagos realizado hasta la fecha de este informe por el asociado corresponde a un 80%, del primer y segundo desembolso por valor de ($194.343.900), adicionalmente se relaciona lo causado y pagado con base al primer y segundo desembolso.

Link de evidencia

https://drive.google.com/drive/folders/1is4xlMuloEmzPvK8CtBWGAykIgFzQ7mX?usp=sharing

**OBSERVACIONES AL INFORME FINACIERO**

- De acuerdo a la información financiera reportada en la ejecución de actividades se recomienda que antes de que termine la vigencia 2023 se complemente los pagos relacionados con el documento carta de compromiso a terceros, el reporte de los recursos pendientes por efectuarse el pago será por valor de ($.51.309.293) que hace parte de los recursos que comprometieron a pagar a los proveedores indirectos desde la ejecución del proceso.
-

5. INFORME TÉCNICO

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES A CARGO DEL ASOCIADO.

La supervisión informa que en virtud del convenio de asociación No. 4148.010.27.1.046-2023, la cual contempla una (1) ficha de inversión correspondiente a la comunas 5, viene haciendo seguimiento y verificación de las obligaciones definidas como aportes de la FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL SAN SEBASTIÁN, a continuación se presenta el avance de cumplimiento.

| | |
|---|---|
| Aporte del asociado | % de avance: 100 %<br>Actividades realizadas:<br>Contratar Un (1) un coordinador general del proyecto durante el tiempo de ejecución, el cual contempla las siguientes actividades<br><br>1. Servir como interlocutor con cada una de las entidades públicas y/o privadas con quienes la contratante suscriba contratos y/o convenios, para el óptimo desarrollo de la ejecución contractual del proyecto.<br>2. Socialización, convocatoria y caracterización de los proyectos ante los diferentes actores.<br>3. Apoyar al área jurídica para la proyección de los diferentes contratos que se deban adelantar con ocasión de la ejecución de proyecto, suministrando la información necesaria para su elaboración.<br>4. Apoyar a las organizaciones en la dotación de los insumos e implementos requeridos.<br>5. Atender el suministro de los insumos para los programas en ejecución.<br>6. Brindar apoyo en las asesorías durante la ejecución de los contratos y/o convenios.<br>7. Brindar el apoyo logístico para la realización del evento de clausura del proyecto.<br>8. Adelantar ante el área financiera las legalizaciones de los correspondientes gastos y anticipos generados durante la ejecución del contrato y el proyecto.<br>9. Realizar y entregar informes técnicos parciales de acuerdo a lo solicitado en el convenio.<br>10.Realizar informes de avance técnico con sus respectivas evidencias que soporten el avance de ejecución establecido, así como un informe final una vez ejecutado el 100% del convenio o finalizado<br>el plazo de ejecución del mismo.<br>11. Gestionar acta de liquidación del proyecto posterior a la finalización de los contratos y convenios ejecutados |

| | | |
|---|---|---|
| | por la contratante con cada una de las entidades públicas o privadas con que se hayan suscrito.<br>12. Una vez terminado el proyecto, el contratista deberá hacer entrega en un medio físico y digital de la documentación referente a la ejecución del proceso contractual, el cual deberá contener, entre otros, informes técnicos de avance y final así como todas las evidencias del mismo. | |
| | Relación de evidencias: La fundación presenta el contrato de prestación de servicios No. 4148.010.27.1.046-202 a nombre de Leidy Johanna Cardona Sánchez identificado con cédula de ciudadanía no. 1130.3635.026 cuyo objeto es Contratar los servicios requeridos para brindar apoyo en la coordinación y gestión de los Proyectos que la fundación tiene en ejecución, desarrollando las actividades de soporte en los procesos de planificación, organización, seguimiento y evaluación, con el fin de asegurar la efectividad en la implementación de dichos proyectos.<br><br>Link de evidencia<br><br>https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing | |
| | Porcentaje de avance:100 % | |
| | Actividades realizadas:<br>Contratar Un (1) apoyo administrativo durante el tiempo de ejecución, el contempla las siguientes actividades:<br><br>1. Brindar apoyo en la planificación y coordinación de actividades, gestión de recursos, seguimiento y control de avances, | |

| | | |
|---|---|---|
| | organización de eventos, elaboración de informes, gestión documental, entre otros aspectos necesarios para la ejecución exitosa de los proyectos de la Fundación.<br>2. Prestar servicios de apoyo en áreas como la coordinación de reuniones, talleres, gestión de proveedores y contratistas, logística de transporte y hospedaje, manejo de presupuestos y control de gastos, coordinación de comunicaciones internas y externas, entre otras tareas relacionadas con la administración<br>y operación del proyecto.<br>3. Realizar seguimiento y control de las actividades y el cumplimiento de los objetivos y plazos establecidos en el proyecto, regularmente reportando sobre sus avances, asuntos a mejorar y los resultados obtenidos.<br>4. Brindar soporte en tareas administrativas como la elaboración de informes, la gestión de documentación, la redacción de comunicaciones y la organización de archivos, entre otras actividades relacionadas.<br>5. Colaborar en la coordinación y comunicación efectiva entre los diferentes equipos y colaboradores involucrados en el proyecto, asegurando una comunicación y flujo efectivos.<br>6. Participar en la evaluación del proyecto, recopilando información relevante, analizando resultados y proponiendo mejoras en los procesos y en la gestión general de los proyectos.<br>7. Apoyar a la gerencia y a la coordinación financiera en la elaboración de informes técnicos parciales de conformidad con lo | |


solicitado en el proceso de ejecución del convenio.
8. Desarrollar las tareas requeridas en el proceso de compras (cotizaciones, facturación, transporte, entrega efectiva de materiales, soportes, garantías).
9. Brindar apoyo logístico en los eventos de clausura de los proyectos asignados.

Relación de evidencia

La fundación presenta el contrato de prestación de servicios No. 4148.010.27.1.046-202 a nombre de Angie Lorena Ramos Colorado identificado con cédula de ciudadanía no. 1.193.399.127 de Yumbo Valle cuyo objeto es Establecer los términos y condiciones bajo los cuales la contratista brindará servicios de apoyo administrativo en la ejecución de convenios, contratos, proyectos y programas llevados a cabo por la Fundación, trabajando en equipo, con la finalidad de garantizar su ejecución efectiva.

FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL
SAN SEBASTIÁN
NIT: 900.394.299-1

| CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 4148.010.27.1.046-2023 – COMUNAS 5<br>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 077-2023 | |
|---|---|
| **Nombre de la Contratante** | Fundación para la Atención Integral San Sebastián |
| **Número de identificación tributaria de la contratante** | 900.394.299-1 |
| **Representante Legal** | Yamileth España Ordóñez |
| **Domicilio de la Contratante** | Calle 47C Norte # 3E-– 28 Barrio Vipasa Cali Valle del Cauca |
| **Nombre de la contratista** | Angie Lorena Ramos Colorado |
| **Documento de Identidad de la contratista** | Cédula de ciudadanía No 1.193.399.127 |
| **Información personal de la contratista** | Domicilio: Carrera 4 # 15a45 Yumbo - Valle<br>Teléfono móvil: 3176157485<br>Correo electrónico: angierc12377@gmail.com |
| **Servicio a contratar** | Apoyo administrativo de Proyectos |
| **Valor del Contrato** | Veinte millones cuatrocientos veintiocho mil cuatrocientos pesos ($20.428.400) M/cte. |
| **Fecha de Inicio** | 25 de agosto del 2023 |
| **Fecha de Terminación** | 30 de noviembre del 2023 |
| El encabezado es parte integral del Contrato | |

| | |
|---|---|
| | Link de evidencia<br><br>https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing<br><br> |
| | Porcentaje de avance 100% |
| | Actividades realizadas:<br>Contratar un Apoyo técnico logístico durante el tiempo de la ejecución, el cual contempla las siguientes actividades:<br><br>1.Brindar apoyo en la planificación y coordinación de actividades, gestión de recursos, seguimiento y control de avances, Organización de eventos, elaboración de informes, gestión documental, entre otros aspectos necesarios para la ejecución exitosa de los proyectos de la Fundación.<br>2. Prestar servicios de apoyo en áreas como la coordinación de reuniones, talleres, gestión de proveedores y contratistas, logística de transporte y hospedaje, manejo de presupuestos y control de gastos, coordinación de comunicaciones internas y externas, entre otras tareas relacionadas con la administración y operación del proyecto.<br>3. Realizar seguimiento y control de las actividades y el cumplimiento de los objetivos |

| | | |
|---|---|---|
| | y plazos establecidos en el proyecto, reportando regularmente sobre sus avances, asuntos a mejorar y los resultados obtenidos.<br>4. Brindar soporte en tareas administrativas como la elaboración de informes, la gestión de documentación, la redacción de comunicaciones y la organización de archivos, entre otras actividades relacionadas.<br>5. Colaborar en la coordinación y comunicación efectiva entre los diferentes equipos y colaboradores involucrados en el proyecto, asegurando una comunicación y flujo efectivas.<br>6. Participar en la evaluación del proyecto, recopilando información relevante, analizando resultados y proponiendo mejoras en los procesos y en la gestión general de los proyectos.<br>7. Apoyar a la gerencia y a la coordinación financiera en la elaboración de informes técnicos parciales de conformidad con lo solicitado en el proceso de ejecución del convenio.<br>8. Desarrollar las tareas requeridas en el proceso de compras (cotizaciones, facturación, transporte, entrega efectiva de materiales, soportes, garantías).<br>9. Brindar apoyo logístico en los eventos de clausura de los proyectos asignados. | |
| | Relación de evidencias ( si aplica)<br><br>La fundación presenta el contrato de prestación de servicios No. 4148.010.27.1.046-202 a nombre de Carlos Alberto Mesa Quinto identificado con cedula de ciudadanía no. 1.144.182.131 de Cali cuyo objeto es El contratista se compromete a | |

brindar asistencia en la gestión y coordinación de las actividades técnicas y requeridas, para llevar a cabo los proyectos que ejecuta la Fundación de manera eficiente y efectiva.

FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL
SAN SEBASTIÁN
NIT: 900.394.299-1

| CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 4148.010.27.1.046-2023 – COMUNAS 5<br>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.078-2023 | |
|---|---|
| **Nombre de la Contratante** | Fundación para la Atención Integral San Sebastián |
| **Número de identificación tributaria de la contratante** | 900.394.299-1 |
| **Representante Legal** | Yamileth España Ordóñez |
| **Domicilio de la Contratante** | Calle 47C Norte # 3E – 28 Barrio Vipasa Cali Valle del Cauca |
| **Nombre del Contratista** | Carlos Alberto Mesa Quinto |
| **Documento de Identidad del contratista** | Cédula de ciudadanía No. 1.144.182.131 |
| **Información personal del contratista** | Domicilio: Calle 62 11bis -05 Cali – Valle<br>Teléfono móvil: 3173449993<br>Correo electrónico: mesaquintocarlosalberto@gmail.com |
| **Servicio a contratar** | Apoyo técnico y logístico en la ejecución de proyectos |
| **Valor del Contrato** | Quince millones cuatrocientos veintiocho mil cuatrocientos pesos ($15'428.400) M/cte. |
| **Fecha de Inicio** | 25 de agosto del 2023 |
| **Fecha de Terminación** | 30 de noviembre del 2023 |
| El encabezado es parte integral del Contrato | |

Link de evidencia

https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing



Porcentaje de avance 100%

Actividades realizadas:

Capacitaciones relacionadas con procesos de fortalecimiento organizativo para las 7 organizaciones beneficiarias de la comuna 5 (incluye costos de capacitador las herramientas audiovisuales requeridas y el espacio).

La supervisión evidencia el cumplimiento de este requerimiento desde el rol técnico toda vez que se cumplieron con las capacitaciones.




.




martes, noviembre 28, 2023 08:13p.m.
CHIMISON






FICHA BP 26003911 VIGENCIA 2023: “APOYO A ORGANIZACIONES EN EL DESARROLLO DE SUS INICIATIVAS ARTISTICAS Y CULTURALES EN LA COMUNA 5 DE SANTIAGO DE CALI.”

PRESUPUESTO DETALLADO

| | | **ADQUIRIR DOTACION PARA LA ORGANIZACION DE LA COMUNA 5 DE LA COMUNA 5** |
|---|---|---|
| No. | Obligaciones | Estado de avance de la obligación |
| | | 100% de avance |

<table>
<tr><td></td><td>Adquirir dotación para la organización de la comuna 5</td><td>Actividades realizadas:<br><br>Adquirir guitarra Acústica<br><br><table><tr><th>Actividad</th><th>Unidad de medida</th><th>Cantidad ficha</th><th>Cantidad entregada</th></tr><tr><td>Guitarra acústica</td><td>Unidad</td><td>8</td><td>8</td></tr></table><br>La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.<br><br>https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing</td></tr>
<tr><td rowspan="4">3</td><td rowspan="4"></td><td>100% de avance</td></tr>
<tr><td>Actividades realizadas:<br>Realizar cotizaciones para adquirir 6 guitarras electroacústica mc-art a 13e-n natural<br><br><table><tr><th>actividad</th><th>Unidad de medida</th><th>Cantidad ficha</th><th>Cantidad entregada</th></tr><tr><td>Guitarra electroacústica mc-art a 13e-n natural</td><td>Unidad</td><td>6</td><td>6</td></tr></table><br>La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.<br>.<br><br>Relación de evidencias (si aplica): COTIZACIONES y cuadro comparativo<br><br>https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing</td></tr>
<tr><td>100% de avance</td></tr>
<tr><td>Actividades realizadas:</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | | <table><tr><th>Actividad</th><th>Unidad de medida</th><th>Cantidad ficha</th><th>Cantidad entregada</th></tr><tr><td>Cabina amplificada de 500 vatios de 15 pulgadas con micrófono y trípode y cargador</td><td>Unidad</td><td>2</td><td>2</td></tr></table><br>La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.<br><br>https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing |
| | | 100% de avance<br><br>Actividades realizadas:<br>Adquirir 8 micrófonos SV 100 de mano con cable<br><br><table><tr><th>Actividad</th><th>Unidad de medida</th><th>Cantidad ficha</th><th>Cantidad entregada</th></tr><tr><td>micrófonos SV 100 de mano con cable</td><td>Unidad</td><td>8</td><td>8</td></tr></table><br>La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.<br><br>https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing |
| | | 100% de avance<br><br>Actividades realizadas:<br>Adquirir 8 Piañas para los micrófonos<br><table><tr><th>Actividad</th><th>Unidad de medida</th><th>Cantidad ficha</th><th>Cantidad entregada</th></tr></table> |

| | | |
|---|---|---|
| Piañas para los micrófonos | Unidad | 8 | 8 |

La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.

https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing

100% de avance

Actividades realizadas:
Adquirir 6 Tambora folclórica andina con golpeador

| Actividad | Unidad de medida | Cantidad ficha | Cantidad entregada |
|---|---|---|---|
| Tambora folclórica andina con golpeador | Unidad | 6 | 6 |

La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.

https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing

**ADQUIRIR DOTACION E INSUMOS PARA LA ORGANIZACION DE LA COMUNA 5**

100% de avance:

Actividades realizadas:
Adquirir 20 pares de zapatos de color negro de diferentes tallas para dama (12) y hombre (8)

| Actividad | Unidad de medida | Cantidad ficha | Cantidad entregada |
|---|---|---|---|
| Pares de zapatos de diferentes tallas | Unidad | 20 | 20 |

La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.

https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing

.

100% de avance

Adquirir 60 vestuario de danza folclórica comprendido entre 20 faldas 20 blusas 10 pantalones y 10 camisas

| Actividad | Unidad de medida | Cantidad ficha | Cantidad entregada |
|---|---|---|---|
| Vestuario de danza folclórica | Unidad | 60 | 60 |

La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.

https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing

100% de avance:30

Actividades realizadas:
Adquirir 60 vestuario sanjuanero comprendido faldas y blusas

| Actividad | Unidad de medida | Cantidad ficha | Cantidad entregada |
|---|---|---|---|
| vestuario sanjuanero comprendido faldas y blusas | Unidad | 60 | 60 |

La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.
https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Actividades realizadas:<br>Adquirir 20 Jeans rígido color azul adornados con pedrería y lentejuelas en diferentes tallas<br><br>
<table>
<tr><th>Actividad</th><th>Unidad de medida</th><th>Cantidad ficha</th><th>Cantidad entregada</th></tr>
<tr><td>Jeans rígido color azul adornados con pedrería y lentejuelas en diferentes tallas</td><td>Unidad</td><td>20</td><td>20</td></tr>
</table>
<br>La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.<br><br>https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>100% de avance</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Actividades realizadas:<br>Adquirir 20 chaquetas en materia jean rígido color azul con pedrería, flequillos y lentejuelas, con los diseños. Que entregar ASOGTECOM<br>
<table>
<tr><th>Actividad</th><th>Unidad de medida</th><th>Cantidad ficha</th><th>Cantidad entregada</th></tr>
<tr><td>Chaquetas en materia jean rígido color azul</td><td>Unidad</td><td>20</td><td>20</td></tr>
</table>
<br>La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.<br>https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>100 % de avance</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Actividades realizadas:<br>Adquirir 16 sombreros para hombres en diferentes modelos para danza folclórica
<table>
<tr><th>Actividad</th><th>Unidad de medida</th><th>Cantidad ficha</th><th>Cantidad entregada</th></tr>
<tr><td>Sombrero para hombres</td><td>Unidad</td><td>16</td><td>16</td></tr>
</table>
La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.<br>https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>100% de avance</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Actividades realizadas:<br>Realizar cotizaciones para Adquirir 20 pañuelos de diferentes colores
<table>
<tr><th>Actividad</th><th>Unidad de medida</th><th>Cantidad ficha</th><th>Cantidad entregada</th></tr>
<tr><td>Pañuelos de diferentes colores</td><td>Unidad</td><td>20</td><td>20</td></tr>
</table>
La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>100% de avance</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Actividades realizadas:<br>Adquirir 80 kit de tocador en diferentes colores para vestuario de danza folclórica y sanjuanero
<table>
<tr><th>Actividad</th><th>Unidad de medida</th><th>Cantidad ficha</th><th>Cantidad entregada</th></tr>
<tr><td>Kit de tocador</td><td>Unidad</td><td>80</td><td>80</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad<br>https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>100% de avance</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Actividades realizadas:<br>Adquirir 80 cotizas en diferentes tallas<br><br><table><tr><td>Actividad</td><td>Unidad de medida</td><td>Cantidad ficha</td><td>Cantidad entregada</td></tr><tr><td>Cotizas</td><td>Unidad</td><td>80</td><td>80</td></tr></table>La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad<br>.<br>https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>ADQUIRIR DOTACION PARA LA ORGANIZACION DE ORQUESTA DE LA COMUNA 5<br>_____<br><br>100% de avance<br>Actividades realizadas:<br>Adquirir 6 Trompetas 300 L color dorada con estuche<br><br><table><tr><td>Actividad</td><td>Unidad de medida</td><td>Cantidad ficha</td><td>Cantidad entregada</td></tr><tr><td>Trompetas</td><td>Unidad</td><td>6</td><td>6</td></tr></table>La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>100%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Actividades realizadas:<br>Realizar cotizaciones para Adquirir 10 micrófonos SV 100 de mano con cable<br><table><tr><td>Actividad</td><td>Unidad de medida</td><td>Cantidad ficha</td><td>Cantidad entregada</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Micrófono SV100 con cable</td><td>Unidad</td><td>10</td><td>10</td></tr>
</table>
<br>La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>100% de avance:30<br>https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Actividades realizadas:<br>Adquirir 1 teclado CT x 5000 con adaptador.
<table>
<tr><th>Actividad</th><th>Unidad de medida</th><th>Cantidad ficha</th><th>Cantidad entregada</th></tr>
<tr><td>teclado CT x 5000</td><td>Unidad</td><td>1</td><td>1</td></tr>
</table>
La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>100% de avance:</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Actividades realizadas:<br>Adquirir 1 bongoes rm
<table>
<tr><th>Actividad</th><th>Unidad de medida</th><th>Cantidad ficha</th><th>Cantidad entregada</th></tr>
<tr><td>bongoes rm</td><td>Unidad</td><td>1</td><td>1</td></tr>
</table>
La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.<br><br>https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing</td></tr>
<tr><td>1.1.5</td><td></td><td>100% de avance</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Actividades realizadas:<br>Adquirir 1 Güiro metálico grande.</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | | <table><tr><th>Actividad</th><th>Unidad de medida</th><th>Cantidad ficha</th><th>Cantidad entregada</th></tr><tr><td>Güiro metálico grande</td><td>Unidad</td><td>1</td><td>1</td></tr></table><br>La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.<br><br>https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing |
| | | 100% de avance |
| | | Actividades realizada<br>Adquirir 1 campana metálica<br><table><tr><th>Actividad</th><th>Unidad de medida</th><th>Cantidad ficha</th><th>Cantidad entregada</th></tr><tr><td>campana metálica</td><td>Unidad</td><td>1</td><td>1</td></tr></table><br>La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.<br><br>https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing |
| | | 100% de avance |
| | | Actividades realizadas:<br>Adquirir un par de congas con atril.<br><table><tr><th>Actividad</th><th>Unidad de medida</th><th>Cantidad ficha</th><th>Cantidad entregada</th></tr><tr><td>par de congas con atril</td><td>Unidad</td><td>1</td><td>1</td></tr></table><br>La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad. |

<table>
<tr><td></td><td rowspan="4"></td><td>https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing</td></tr>
<tr><td></td><td>ADQUIRIR DOTACION PARA LAS 5 ORGANIZACIONES DE BANDA MARCIALES DE LA COMUNA 5<br>100% de avance</td></tr>
<tr><td></td><td>Actividades realizadas:<br>Adquirir 20 liras medianas<br><br>
<table>
<tr><th>Actividad</th><th>Unidad de medida</th><th>Cantidad ficha</th><th>Cantidad entregada</th></tr>
<tr><td>liras medianas</td><td>Unidad</td><td>20</td><td>20</td></tr>
</table>
La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.<br><br>https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing</td></tr>
<tr><td></td><td>100% de avance<br>Actividades realizadas:<br>Adquirir 20 pares con platillos con correas número 14 cm.<br><br>
<table>
<tr><th>Actividad</th><th>Unidad de medida</th><th>Cantidad ficha</th><th>Cantidad entregada</th></tr>
<tr><td>Platillos con correas # 14</td><td>Unidad</td><td>20</td><td>20</td></tr>
</table>
La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.<br>_____<br>https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing<br><br>_____<br>100% de avance: 30%</td></tr>
</table>

Actividades realizadas
Adquirir 20 pares de platillos con correas número 25

| Actividad | Unidad de medida | Cantidad ficha | Cantidad entregada |
|---|---|---|---|
| Platillos con correas # 25 | Unidad | 20 | 20 |

La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.
https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing

100% de actividades

Actividades realizadas:
Adquirir 20 redoblantes con arnés de 14 cm

| Actividad | Unidad de medida | Cantidad ficha | Cantidad entregada |
|---|---|---|---|
| Redoblantes con arnés de 14cm | Unidad | 20 | 20 |

La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.

https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing

100% de actividades
Actividades realizadas :
Adquirir redoblantes con arnés de 12cm

| Actividad | Unidad de medida | Cantidad ficha | Cantidad entregada |
|---|---|---|---|
| Redoblantes con | Unidad | 20 | 20 |

| | | |
|---|---|---|
| | | arnés 12cm \| \| \| \|<br><br>La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.<br><br>https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing<br><br>Actividades realizada :<br>_____<br>Adquirir 20 pares de baquetas<br><br>\| Actividad \| Unidad de medida \| Cantidad ficha \| Cantidad entregada \|<br>\| Baquetas \| Unidad \| 20 \| 20 \|<br><br>La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.<br><br>100% DE Actividades<br>Actividades realizada :<br>Adquirir 20 Pares de mazos metálicos<br><br>\| Actividad \| Unidad de medida \| Cantidad ficha \| Cantidad entregada \|<br>\| Mazos metálicos \| Unidad \| 20 \| 20 \|<br><br>_____<br>La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.<br><br>https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing<br><br>_____<br>100% De actividades<br>Actividades realizada :<br>Adquirir 20 golpeadores de lira |

| | | |
|---|---|---|
| | | |

| Actividad | Unidad de medida | Cantidad ficha | Cantidad entregada |
|---|---|---|---|
| Golpeadores de lira | Unidad | 20 | 20 |

La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.

https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing

---

100% DE Actividades
Actividades realizada :
Adquirir 20 bombo con arnés de 22 cm

| Actividad | Unidad de medida | Cantidad ficha | Cantidad entregada |
|---|---|---|---|
| Bombo con arnés de 22cm | Unidad | 20 | 20 |

La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.

https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing

---

100% DE Actividades

Actividades realizada:
Realizar cotizaciones para Adquirir 20 bombo con arnés de 18 cm

| Actividad | Unidad de medida | Cantidad ficha | Cantidad entregada |
|---|---|---|---|
| Bombo con armes de 18cm | Unidad | 20 | 20 |

La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.

https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing

_____

100% DE Actividades

Actividades realizada :
Adquirir 20 trompetas v 300 dorada

| Actividad | Unidad de medida | Cantidad ficha | Cantidad entregada |
|---|---|---|---|
| Trompeta v 300 | Unidad | 20 | 20 |

La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.

Relación de evidencias (si aplica): COTIZACIONES y cuadro comparativo.

https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing

_____

100% DE Actividades

Actividades realizada :
Adquirir 20 tamboras para banda marcial con arnés

| Actividad | Unidad de medida | Cantidad ficha | Cantidad entregada |
|---|---|---|---|
| Tamboras con arnés | Unidad | 20 | 20 |

La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.

https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing

_____

100% De Actividades.
Actividades realizada :
Adquirir 20 boquillas para trompetas 7c

| Actividad | Unidad de medida | Cantidad ficha | Cantidad entregada |
|---|---|---|---|
| Boquillas para trompeta 7c | Unidad | 20 | 20 |

La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.

https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing

_____

100% De Actividades

Actividades realizada :
Adquirir 20 boquillas para trombón estándar.

| Actividad | Unidad de medida | Cantidad ficha | Cantidad entregada |
|---|---|---|---|
| Boquillas para trombón estándar | Unidad | 20 | 20 |

La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.

https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing

_____

100% DE Actividades 30 %
Actividades realizada :

Adquirir 20 correas para cargar de liras material cuero

| Actividad | Unidad de medida | Cantidad ficha | Cantidad entregada |
|---|---|---|---|
| Correas de cuero par cargar liras | Unidad | 20 | 20 |

La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.
100

_____

**INSUMOS PARA LAS 5 ORGANIZACIONES DE BANDA MARCIAL Y CHIMISON DE LA COMUNA 5**

100% De Actividades 30%
Adquirir 60 Aceite para pistones, trompetas, barítonos y tubas tarro de 60ml

| Actividad | Unidad de medida | Cantidad ficha | Cantidad entregada |
|---|---|---|---|
| Aceites para pistones trompetas | Unidad | 60 | 60 |

La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.

https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing

_____

100% De Actividades
Actividades realizada :
Adquirir 60 aceite para trombón

| Actividad | Unidad de medida | Cantidad ficha | Cantidad entregada |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Aceite para trombón | Unidad | 60 | 60 |

La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.

https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing

_____

100% De Actividades
Actividades realizada :
Adquirir 11caja de cañas para clarinetes 1/2

| Actividad | Unidad de medida | Cantidad ficha | Cantidad entregada |
|---|---|---|---|
| Caja de cañas clarinete | Unidad | 11 | 11 |

La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.

https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing

_____

85% De Actividades 30%
Actividades realizada :
Adquirir 20 correas para saxofón

| Actividad | Unidad de medida | Cantidad ficha | Cantidad entregada |
|---|---|---|---|
| Correas para saxofón | Unidad | 20 | 17 |

La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.

https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing

_____

100% De Actividades 100%
Actividades realizada :
Adquirir 10 caja de cañas saxo alto 1/2

| Actividad | Unidad de medida | Cantidad ficha | Cantidad entregada |
|---|---|---|---|
| Cañas de saxo alto 1/2 | Unidad | 10 | 10 |

La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.

https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing

_____

100% De Actividades
Actividades realizada :
Adquirir 20 pares de baquetas por organización

| Actividad | Unidad de medida | Cantidad ficha | Cantidad entregada |
|---|---|---|---|
| Baquetas por organización | Unidad | 20 | 20 |

La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián stián entrego lo correspondiente a esta actividad.
https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing

_____

% De Actividades 30%
Actividades realizada:
Adquirir 40 pares de mazos para bombo

| Actividad | Unidad de medida | Cantidad ficha | Cantidad entregada |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Masos para bombo | Unidad | 40 | 40 |

La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.

https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing

100% DE Actividades

---

Actividades realizada :
Adquirir 40 pares de mazos para tambora

| Actividad | Unidad de medida | Cantidad ficha | Cantidad entregada |
|---|---|---|---|
| Masos para tambora | Unidad | 40 | 40 |

La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.

https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing

---

100% De Actividades
Actividades realizada :
Adquirir 50 cargadores de lira en reata 10 por organización

| Actividad | Unidad de medida | Cantidad ficha | Cantidad entregada |
|---|---|---|---|
| Cargadores de lira en reata | Unidad | 50 | 50 |

La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.

https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing

_____

**ADQUIRIR DOTACION E INSUMOS PARA LAS 5 ORGANIZACIONES DE BANDA MARCIALES DE LA COMUNA 5**

100% De Actividades 30%
Actividades realizada :
Adquirir vestuario 55 (chaquetas) para las organizaciones de banda músico marciales en diferentes tallas

| Actividad | Unidad de medida | Cantidad ficha | Cantidad entregada |
|---|---|---|---|
| Chaquetas diferentes tallas | Unidad | 55 | 50 |

La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.

https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing

_____

100% De Actividades
Actividades realizada :

Adquirir vestuario 20 ( falda) para las 5 organizaciones de la banda músico marciales en diferentes tallas

| Actividad | Unidad de medida | Cantidad ficha | Cantidad entregada |
|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Faldas en diferentes tallas | Unidad | 20 | 20 | |

La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.

https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing

_____

100% De Actividades

Actividades realizada :
Adquirir vestuario 55(pantalones)para las 5 organizaciones de bandas músico marciales en diferentes tallas

| Actividad | Unidad de medida | Cantidad ficha | Cantidad entregada |
|---|---|---|---|
| Pantalones en diferentes tallas | Unidad | 55 | 55 |

La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.

https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing

_____

100% De Actividades 30%
Actividades realizada :

Adquirir 55 pares de zapatos para las 5 organizaciones de banda músico marciales en diferentes tallas

| Actividad | Unidad de medida | Cantidad ficha | Cantidad entregada |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Zapatos en diferentes tallas | Unidad | 55 | 55 |

La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.

https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing

---

100% De Actividades Actividades realizada :
Adquirir 55 pares de guantes en diferentes colores para las 5 organizaciones de bandas músico marciales en diferentes tallas

| Actividad | Unidad de medida | Cantidad ficha | Cantidad entregada |
|---|---|---|---|
| Guantes de diferentes colores | Unidad | 55 | 55 |

La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.

https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing

---

100% De Actividades
Actividades realizada :
Adquirir 55 quepis en diferentes tallas y colores para las 5 organizaciones de bandas músico marciales en diferentes tallas

| Actividad | Unidad de medida | Cantidad ficha | Cantidad entregada |
|---|---|---|---|
| Quepis diferentes colores | Unidad | 55 | 55 |

| | | |
|---|---|---|
| | | La supervisión informa que desde el componente técnico la Fundación Para Integral San Sebastián entrego lo correspondiente a esta actividad.<br><br>https://drive.google.com/drive/folders/1uuoXGoNDpRUTP6y6SOZB5YAMj0GoyXHO?usp=sharing |

Observaciones al informe técnico:
La Fundación para la Atención Integral San Sebastián cumplió con la entrega de la dotación e instrumentos en las comunas 5 en un 100% de cumplimiento tal cual como se evidencia en registro fotográfico que hace parte integral de los documentos del documento contractual.

## 6. RECOMENDACIONES AL ASOCIADO

Se recomienda a fundación para la atención integral san Sebastián, cumplir con los tiempos estipulados por la secretaría de cultura y el supervisor en la entrega de documentación, soportes e informes.

La supervisión recomienda que cualquier inquietud que surja en la etapa precontractual ESAL la Fundación Para la Atención Integral San Sebastián deberá estar comprometida en coadyuvar en cualquier requerimiento.

## 7. FIRMA RESPONSABLES

Firma responsable:

Jennifer Mesa Gomez

JENNIFER MESA GOMEZ
Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 22 de diciembre de 2023