| ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO<br>ADQUISICION **DE** BIENES, OBRAS Y SERVICIOS | SISTEMAS DE GESTIÓN<br>SGC - MECI - SISTEDA<br>**ACTA FINAL DE INTERVENTORIA**<br>**CONTRATO No : 4148.010.26.1.1377-2023** | Código MAJA01.02.02.18.P02.F26 | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA APROBACIÓN | 04/04/2018 |

ACTA N° **2** VALOR BÁSICO ACTA: **$ 10.000.000** PERIODO: **14-nov-2023** **AL** **12-dic-2023**

FECHA DE ELABORACIÓN: **martes, 12 de diciembre de 2023**

CONTRATO No: 4148.010.26.1.1377-2023

PLAZO INICIAL: 48 DIAS

PLAZO ACUMULADO: 76 DIAS

OBJETO: El Distrito Santiago de Cali - secretaría de Cultura requiere contratar "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LAS OBRAS CIVILES PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS ÁREAS QUE SE REQUIERAN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE SANTIAGO DE CALI.", del proyecto BP-26002811 denominado "CONSERVACIÓN PATRIMONIAL DEL CENTRO CULTURAL DE CALI".

FECHA DE INICIACION: 28/SEP/2023

FECHA SUSPENSIÓN: **NA**

FECHA DE VENCIMIENTO: 22/DIC/2023

FECHA REANUDACION: **NA**

CONTRATISTA: **JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA**

VR INICIAL: **$ 30.900.000**

VALOR ADICIÓN No.1 : **N/A**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: **4148.010.26.1.1377-2023**

VR ACUM.: **$ 20.900.000**

VR. TOTAL ADICIONES: **N/A**

SUPERVISOR DE CONTRATO: **ING. LEONIDAS TASCON GONZALEZ**

| No. DE ITEM | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | | OBRA EJECUTADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ACTA No. 1 | | ACTA 2 | | | ACUMULADO |
| | ITEM DE PAGO | UND | CANT | VR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 1 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LAS OBRAS CIVILES DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CANALES, LOSAS, TERRAZAS Y DEMÁS OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO CULTURAL DE CALI | UND | 1 | $ 30.900.000 | $ 30.900.000 | 1 | $ 30.900.000 | 0,68 | $ 20.900.000 | 0,32 | $ 10.000.000 | 1,00 | $ 20.900.000 |
| | **VALOR COSTOS DIRECTOS** | | | | **$ 30.900.000** | | **$ 30.900.000** | | **$ 20.900.000** | | **$ 10.000.000** | | **$ 20.900.000** |
| | **VALOR TOTAL** | | | | **$ 30.900.000** | | **$ 30.900.000** | | **$ 20.900.000** | | **$ 10.000.000** | | **$ 20.900.000** |

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior firman los que intervienen.

FIRMA

**JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONTRATISTA INTERVENTORIA**

FIRMA

**LEONIDAS TASCON GONZALEZ**
**SUPERVISOR**
**SECRETARIA DE CULTURA**

Original: Archivo Dependencia Secretaría de Cultura
Copias: Contratista, Interventor y Supervisor