SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	CSU-378-2023
Periodo y/o No. de Pago	Pago No 1 Periodo comprendido entre 25 de julio 2023 al 30 de septiembre de 2023 Correspondiente al 99.97 %
Nombre Del Contratista	ESM SOLUTIONS SAS
Objeto Del Contrato	CONTRATAR EL SUMINSITRO DE INSUMOS, REFRIGERIOS Y MATERIALES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA "PARCEROS POR BOGOTÁ" EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN
Fecha de Inicio	25 de julio de 2023
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	08 de febrero de 2024
No. Póliza	21-44-101419507 - 21-40-101215299

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	**Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)**	**Modificación (Valor / Plazo / Clausula)**	**PÓLIZA aprobada y vigente (describir sí o no)**
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A
PRORROGA	N/A	N/A	N/A
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
OTRO SI	N/A	N/A	N/A

Nota: Incluir las líneas que se consideren necesarias conforme a las modificaciones contractuales realizadas.

OBSERVACIONES: (SI APLICA)


SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

Por indicaciones de la Alcaldía Local de Fontibón, el 26 de julio de 2023 mediante Memorando N.° 20235920007633, se asigna al profesional Hosman Yesid Huertas Quiroga identificado con cedula de ciudadanía 80'803.689 de Bogotá, como apoyo para la supervisión del presente Contrato.


La supervisión del contrato y su apoyo ejercen sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contratación de la Secretaría de Gobierno, estando obligados a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado. Por lo anterior, se realiza un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. En estos términos, el apoyo recibe y garantiza la recepción de los insumos teniendo en cuenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.

Para dar avance en las obligaciones contractuales suscritas en el Contrato de suministro, se mantuvo una fluida y constante comunicación entre las partes, dando cumplimiento a lo establecido y según lo contemplado en los comités de seguimiento del mes de julio y septiembre.

Para la entrega de los elementos asociados al contrato, se realizaron en primera medida una revisión de la propuesta económica final y así un requerimiento de cantidades de estos según necesidades de la entidad, las cuales se establecieron mediante acta del día 27 de julio de 2023; posteriormente, se recibieron estos elementos el día 5 de septiembre de 2023, en las instalaciones de la Casa Portal, así como lo indica la Remisión 004-2023 del contratista y soportado por acta y registro fotográfico de la Alcaldía Local de Fontibón. A continuación, se presentan los elementos recibidos:







Para el ingreso a almacén de los elementos contemplados en el marco del Contrato, el día 10 de octubre de 2023 se envió correo electrónico con los documentos pertinentes al Área de Almacén, así como, él envió de esto vía Orfeo mediante el Memorando con Radicado No. 20235920009543 por parte del apoyo a la supervisión. Luego de este trámite se dio ingreso y salida de Almacén bajo el numero 115 del 13 de octubre de 2023.

#	Ítem o producto	Número de factura o remisión	Fecha de recibido	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	Vinilos colores básicos (amarillo, azul y rojo)	FV-25	Septiembre 5 de 2023	50	$ 49,831.63	$ 2,491,581.50
2	Brocha Gruesa 3 (7.6 cm), mango plástico y/o madera, refuerzo metálico.	FV-25	Septiembre 5 de 2023	100	$ 10,360.89	$ 1,036,089.00
3	Rodillo antigoteo para fachadas 9 mango plástico.	FV-25	Septiembre 5 de 2023	100	$ 9,871.23	$ 987,123.00

4	Cuñete plástico de 5 galones. Pintura formulada con terpolímero acrílico de última generación, diluible con agua, de acabado mate, Recomendada para proteger y decorar fachadas y muros en obras nuevas, color Blanco	FV-25	Septiembre 5 de 2023	15	$ 231,062.06	$ 3,465,930.90
5	Un spray de pintura de acabado mate. Fabricado con resinas alquídicas modificadas de última generación y desarrollado para desafiar las más altas exigencias del mercado de las bellas artes y el grafiti. Adaptable así mismo a las exigencias en la decoración de interiores y exteriores. Diseñado y formulado con productos de excelente calidad, buscando en todo momento la estabilidad del color rapidez de secado sin olvidar, el respeto al usuario y al medio ambiente. CARACTERÍSTICAS (Baja presión - Secado muy rápido - Buen endurecimiento - Flexibilidad excelente - Gran resistencia al rayado una vez polimerizada la película - No contiene plomo ni otros metales pesados - Buen poder de cubrición - Durabilidad del color - Facilidad de aplicación y repintado - Buen comportamiento en la intemperie - Muy buena resistencia a los rayos U.V.	FV-25	Septiembre 5 de 2023	510	$ 12,021.47	$ 6,130,949.70
6	Tapabocas Desechable Industrial Negro x 100	FV-25	Septiembre 5 de 2023	5	$ 38,271.43	$ 191,357.15
7	Guante ingeniero elaborado en vaqueta con palma y dedos reforzados.	FV-25	Septiembre 5 de 2023	100	$ 11,475.04	$ 1,147,504.00
8	Caja de Guantes de Nitrilo x 100 unidades ajustables desechables, Calibre 3, antialérgico multiusos resistente a solventes. Caja x 100 unidades)	FV-25	Septiembre 5 de 2023	5	$ 78,146.66	$ 390,733.30
9	Paleta plástica blanca para mezclas de pintura con cavidades. Color blanco. Tamaño de 9	FV-25	Septiembre 5 de 2023	15	$ 5,794.29	$ 86,914.35
TOTALES						**$ 15,928,182.90**
IVA TOTAL						**$ 3,026,354.76**
TOTAL						**$ 18,954,537.66**

El apoyo a la supervisión, por indicaciones de la Oficina Asesora de Planeación, en el mes de septiembre hace una programación tentativa del PAC, para el pago del contrato en su totalidad, puesto que, los elementos fueron entregados en su totalidad, aunque se estipularan un numero diferente de pagos en el anexo técnico.

De igual manera, se hace la presentación ante la JAL el día 9 de septiembre de 2023 de manera virtual, en la cual se presenta la idoneidad y experiencia del contratista y a su vez los elementos entregados con anterioridad, motivo por el cual no se realizarán las presentaciones restantes ante el órgano de control.

Para este informe de supervisión, no se cuenta con pagos realizados anteriormente, por lo cual se avanza con el primer y único pago contractual establecidos en los compromisos de los recursos que aporta el FDLF por valor de $18.954.537 Pesos M/cte. correspondientes al 99.97%.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

El convenio Interadministrativo quedó financieramente de la siguiente manera:

Concepto de Gasto	Presupuesto	Rubro
Un nuevo contrato para garantizar el ingreso mínimo en Fontibón (Parceros por Bogotá)	$18.960.316	O2-30-11601010000001752

Concepto	Valor
Valor Inicial	$18.960.316
Valor Adición No. 1 (si aplica)	
Valor Adición No. 2 (si aplica)	
Valor Total	$18.960.316
Pago No. 1	$18.954.537
Pago No. 2	
Pago No. 3	
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	$5.779

Por parte del apoyo a la supervisión se deja constancia que se ejecutaron las cantidades relacionadas anteriormente y las mismas cumplen con especificaciones técnicas contenidas en los documentos precontractuales, por lo tanto, se le recomienda al alcalde realizar el respectivo pago.

En constancia se firma al día uno (1) del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

DIEGO ALEJANDRO MALDONADO ROLDAN
C.C. No. 1.030.585.034 de Bogotá
ALCALDE LOCAL DE FONTIBÓN (E)

HOSMAN HUERTAS QUIROGA
C.C. No. 80'803.689 de Bogotá
Profesional de Apoyo a la supervisión