DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
Periodo del Informe mes / año	DEPENDENCIA RESPONSABLE	No. CONT/ CONV - AÑO	Nombre del Contratista / Cooperante	No. de identificación
diciembre-2023	Grupo Interno de Trabajo de Educación y Cultura Digital	1247-2023	BRITISH COUNCIL COLOMBIA- LAURA PATRICIA BARRAGÁN MONTAÑA	NIT 899999066-5

DATOS DEL SUPERVISOR			
No. del Registro de designación	Fecha del Registro de designación	Nombre Completo y Cargo	No. de identificación
232118648	8/11/2023	CRISTHIAM FERNANDO JACOME JIMÉNEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO GIT DE EDUCACIÓN Y CULTURA DIGITAL	1090475769

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)															
Convenio	X	Contrato		Tipo:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN								Modalidad de selección	MINIMA CUANTIA	
Legaliza Recursos	SI	X	NO		Legaliza Bienes	SI		NO	X						

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el desarrollo del proyecto COLOMBIA PROGRAMA, cuyo objetivo es generar recursos y oportunidades de desarrollo profesional docente para fomentar el pensamiento computacional en instituciones educativas oficiales de Colombia, con un enfoque de género.

No. Rubro presupuestal	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor Contrato y/o Convenio		Fechas	
C-2302-0400-19-0-2302065-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL SOBRE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES CON ENFOQUE DIFERENCIAL - SERVICIO DE ASISTENCIA, CAPACITACIÓN Y APOYO PARA EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC, CON ENFOQUE DIFERENCIAL.	Aporte - Fondo Único TIC	$ 43,042,668,915.00	Fecha de Suscripción	3/11/2023
		Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)		Fecha de Inicio	8/11/2023
		Aporte - Otros	$ 4,655,493,663.00	Fecha Final de Ejecución	31/7/2026
		Aporte - Otros	$ -	Fecha Final de ejecución según prórrogas	
		Valor Total	$ 47,698,162,578.00		

N° de proceso en SECOP	Fecha de Publicación en SECOP
FTIC-PS-1223-2023	8/11/2023

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza inicial N.º	Fecha de aprobación de la Póliza	Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)	Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza	N.º de Registro Presupuestal	Valor en el Registro	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)
21-44-101429418	8/11/2023			356823	1.090.838.106,00	03/11/2023	08/11/2023

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Modificación Contractual	Fecha de la Modificación Contractual	Tiempo de la prórroga (En meses)	Fecha final de ejecución según prórroga	Valor de la adición o reducción	Justificación de la Modificación Contractual
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
			TOTALES	$ -	

Terminación anticipada				Fecha terminación	Justificación	Requiere Acta de liquidación				Estado del Acta de Liquidación	Fecha del Acta de Liquidación	Comentarios
SI		NO				SI	X	NO				

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE																
Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC	$	43,042,668,915		Anticipo:	$ -		% del Anticipo									
Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo					Solicitudes de Legalizaciones				
Fecha	Valor ($)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor($)	orcentaje (	Fecha programada	Valor ($) programado	Fecha real	Valor ($) real amortizado	Fecha	Valor ($)	Observaciones		
4/12/2023	$ 1,090,838,106.00	1. E1. Agenda de la visita a desarrollar por parte de la delegación colombiana en su visita al Reino Unido, con listado confirmado de asistentes (C1). 2. E2. Informe que describa el avance en el proceso de elaboración de la matriz de secuencia y alcance para el diseño de guías pedagógicas para pensamiento computacional (C1). 3. E3. Informe del proceso de selección de la firma encargada del diseño de materiales (C1). 4. E22. Propuesta de criterios de selección de las sedes que se convertirán en nodos de pensamiento computacional (C2). 5. E56. Informe del proceso de selección del proveedor de diseño didáctico para materiales de enseñanza de pensamiento computacional para zonas rurales (C3). 6. E73. Documento con el avance de diseño de la línea gráfica del proyecto (C4). 7. E74. Informe del proceso de selección de la firma encargada del proceso de	27/12/2023	468923123	3%	$ 1,090,838,106.00		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa				
5/2/2024	$ 5,229,422,176.00	1. E4. Informe de la visita desarrollada por la delegación colombiana al Reino Unido en la cual se presente la agenda desarrollada, se anexen los materiales compartidos y se incluyan las conclusiones y principales aprendizajes de la visita (C1). 2. E5. Matriz de secuencia y alcance para el diseño de guías pedagógicas para pensamiento computacional (C1). 3. E23. Informe del proceso de selección de mentores y plan de capacitación detallando objetivos, agenda y materiales a utilizar (C2) 4. E24. Términos y condiciones de la convocatoria de sedes educativas y formulario de inscripción (C2). 5. E57. Primer prototipo del diseño del material didáctico diseñado para la enseñanza del pensamiento computacional, así como de los elementos manipulables creados para el uso de dicho material (C3). 6. E75. Documento con las piezas finales del diseño de la línea gráfica del proyecto (C4). 7. E76. Documento de estrategia de comunicaciones en el 2024 (C4). 8. E77. Un documento inicial que consolide la Teoría de Cambio e indicadores del proyecto (C4). 9. E78. Primera versión del plan de monitoreo y del diseño metodológico de la evaluación para los tres componentes (C4).	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa				
1/7/2024	$ 6,723,542,798.00	1. E6. Informe de la visita por parte de expertos del Reino Unido a Colombia donde se presente la agenda desarrollada y la relatoría sobre las sesiones adelantadas, incluidas conclusiones y recomendaciones (C1). 2 .E7. Primera versión de las guías grupos 1 y 2 (C1). 3. E8. Informe de avance del desarrollo de las mesas de validación con agendas desarrolladas, materiales utilizados y listados de asistentes (C1). 4. E25. Informe sobre proceso de convocatoria y listado de las sedes que conforman banco de elegibles incluyendo listado de pares expertos en cada una (C2). 5. E58. Documento con una síntesis de las contribuciones y recomendaciones del proceso de validación con expertos del sector educativo del Reino Unido (C3). 6. E59. Reporte de acciones de convocatoria a maestros de zonas rurales y listado de instituciones educativas focalizadas y listado de maestros a formar (C3). 7. E60. Plan de desarrollo profesional (formación y acompañamiento) dirigido a docentes de zonas rurales en uso del material didáctico diseñado (C3). 8. E79. Versión final del plan de monitoreo y del diseño metodológico de la evaluación, incluyendo instrumentos para la recolección de información de acuerdo con el plan de monitoreo y evaluación (C4). 9. E80. Un informe parcial para la vigencia 2024 que detalle los resultados de las acciones de monitoreo y evaluación del convenio y las herramientas / instrumentos implementados, de los tres componentes (C4).	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa				

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE														
4/11/2024	$ 2,988,241,244.00	1. E9. Primera versión de las guías grupos 3, 4 y 5 (C1). 2. E10. Informes del desarrollo de las mesas de validación con agendas desarrolladas, materiales utilizados, conclusiones y listados de asistentes (C1). 3. E11. Actas de entrega y/o recibos suscritos por docente, persona delegada y/o entidad delegada por las redes de maestros para recibir las Micro:bit entregadas como incentivos por su participación (C1). 4. E26. Hasta 420 planes de acompañamiento institucional, uno por cada Nodo. Cada plan debe incluir: un breve resumen del diagnóstico institucional (fortalezas y oportunidades de mejora en cuanto a desarrollo del pensamiento computacional en los y las estudiantes, reducción de sesgos de género y cambios de actitudes para la mejor inclusión de las niñas y mujeres en áreas STEM, dimensiones a intervenir durante el proceso de acompañamiento, cronograma de implementación propuesto (C2). 5. E27. Informe sobre el avance en la implementación de la estrategia de acompañamiento institucional en 2024 incluyendo listados de asistencia a sesiones de formación y talleres presenciales y virtuales a docentes no-STEM y directivos y reporte sobre proyectos de computación física realizados por los docentes de cada Nodo (C2). 6. E28. Informe sobre el avance en la implementación de la estrategia de formación a pares expertos en 2024 incluyendo listados de asistencia y evidencia fotográfica de talleres presenciales, sesiones de formación continua, reporte sobre el número de mentorías realizadas – objetivos y avances de estas y acompañamiento en aula realizado (C2). 7. E29. Informe sobre el avance en la implementación de la estrategia de redes de trabajo colaborativo y expansión de la experticia en 2024 que incluye reporte sobre las sesiones de trabajo colaborativo realizadas entre pares expertos, listados de asistencia y evidencia fotográfica (C2). 8. E30. Informe de la implementación de la App para pensamiento computacional con reporte de los ajustes implementados hasta octubre de 2024	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		
4/2/2025	$ 6,448,819,506.00	1. E12. Informe del proceso de selección de los consultores encargados de la edición, diagramación y corrección de estilo y plan de trabajo (C1). 2. E13. Plan de trabajo con redes de maestros para recopilación de recursos creados y propuesta de criterios para la selección de dos docentes que recibirán como incentivo un viaje al Reino Unido (C1). 3. E32. Consolidación de una base de datos de estudiantes beneficiarios 2024 de los Nodos con base en la información de registros oficiales que contengan nombre de la sede educativa y grado de acuerdo con los lineamientos de MinTIC y a las políticas de manejo de datos (C2). 4. E33. Plan de implementación del componente 2, estrategias de retención de nodos y estrategias de nivelación para pares expertos 2025 (C2). 5. E34. Informe final de la implementación de la estrategia de acompañamiento institucional 2024, incluyendo listados de asistencia a sesiones de formación y talleres presenciales y virtuales a docentes no-STEM y directivos y reporte sobre proyectos de computación física realizados por los docentes de cada Nodo (C2). 6. E35. Informe final de la implementación de la estrategia de formación a pares expertos en 2024 incluyendo listados de asistencia y evidencia fotográfica de talleres presenciales, sesiones de formación continua, reporte sobre el número de mentorías realizadas – objetivos y avances de estas y acompañamiento en aula realizado (C2). 7. E36. Informe final de la implementación de la estrategia de redes de trabajo en colaborativo y expansión de la experticia en 2024 que incluye reporte sobre las sesiones de trabajo colaborativo realizadas entre pares expertos, listados de asistencia y evidencia fotográfica (C2). 8. E37. Informe final de la implementación de la App para pensamiento computacional con reporte de los ajustes implementados en 2024 (C2). 9. E61. Informe de la implementación de los talleres de capacitación y el plan de acompañamiento para docentes de la cohorte 1 en el año 2024. Este incluirá la base de datos de los docentes participantes con la siguiente información:	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		
3/6/2025	$ 7,254,921,943.00	1. E14. Guías para desarrollo de pensamiento desde transición hasta grado once editadas y diagramadas. Esta versión incorpora todos los ajustes acordados como resultado de las revisiones del equipo de MinTIC y de las mesas de validación (C1). 2. E15. Actas de entrega de guías en los Nodos de Pensamiento Computacional (C1). 3. E16. Plan de acompañamiento al uso de guías en los Nodos de Pensamiento Computacional (C1). 4. E17. Informe de avance sobre el proceso de recopilación de recursos creados por docentes (C1). 5. E38. Informe de avance sobre el proceso de acompañamiento y nodos y formación de maestros (C2). 6. E39. Informe sobre la conformación de redes de trabajo (sedes participantes que serán impactadas por cada nodo) (C2). 7. E64. Reporte de acciones de convocatoria a maestros de zonas rurales para conformar la cohorte 2 (C3). 8. E65. Informe de avance sobre la implementación de la formación y el acompañamiento a docentes de zonas rurales (C3). 9. E84. Un informe parcial para la vigencia 2025 que detalle los resultados de las acciones de monitoreo y evaluación del convenio y las herramientas / instrumentos implementados, de los tres componentes (C4).	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE														
4/11/2025	$ 2,418,307,315.00	1. E18. Conjunto organizado de recursos para el desarrollo de pensamiento computacional recopilados por docente (C1). 2. E40. Informe de avance sobre la implementación de la estrategia de acompañamiento institucional a Nodos en 2025, incluyendo reporte sobre proyectos de computación física realizados por los docentes de cada Nodo (C2). 3. E41. Informe de avance sobre la implementación de la estrategia de formación a pares expertos en 2025 incluyendo listados de asistencia y evidencia fotográfica de talleres presenciales, sesiones de formación continua, reporte sobre el número de mentorías realizadas – objetivos y avances de estas y acompañamiento en aula realizado (C2). 4. E42. Informe de avance sobre la implementación de la estrategia de redes de trabajo colaborativo y expansión de la experticia en 2025 que incluye reporte sobre las sesiones de trabajo colaborativo realizadas entre pares expertos y red de docentes beneficiados, listados de asistencia y evidencia fotográfica (C2). 5. E43. Informe de la implementación de la App para pensamiento computacional con reporte de los ajustes implementados en 2025 (C2). 6. E44. Actas de entrega y/o recibos suscritos por docente, persona delegada y/o entidad delegada por el rector para recibir el material de identificación de los Nodos en 2025 (C2). 7. E66. Informe de la implementación de los talleres de capacitación y el plan de acompañamiento para docentes de la cohorte 2 en el año 2025. Este incluirá la base de datos de los docentes participantes con la siguiente información: nombre completo, documento de identificación, sexo, correo electrónico, teléfono, nombre de la institución educativa, secretaría de educación asociada y código DANE de la institución (C3). 8. E85. Informe de acciones a la fecha de corte incluyendo material audiovisual y piezas digitales diseñadas y publicadas (C4).	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		
3/2/2026	$ 8,166,431,870.00	1. E19. Informe de acompañamiento al uso de guías en los Nodos de Pensamiento Computacional, señalando recomendaciones de ajuste y mejoramiento al proceso (C1). 2. E45. Actas de entrega y/o recibos suscritos por docente, persona delegada y/o entidad delegada por el rector para recibir el material de identificación de las sedes beneficiarias en 2025 (C2). 3. E46. Consolidación de una base de datos de estudiantes beneficiarios de las sedes educativas acompañadas por pares expertos con base en la información de registros oficiales que contengan nombre de la sede educativa, grado y curso de acuerdo con los lineamientos del MinTIC y a las políticas de manejo de datos en 2025 (C2). 4. E47. Plan de implementación del componente 2, estrategias de retención de nodos y estrategias de nivelación para pares expertos 2026 (C2). 5. E48. Informe final sobre la implementación de la estrategia de acompañamiento institucional a Nodos en 2025, incluyendo reporte sobre proyectos de computación física realizados por los docentes de cada Nodo (C2). 6. E49. Informe final sobre la implementación de la estrategia de formación a pares expertos en 2025 incluyendo listados de asistencia y evidencia fotográfica de talleres presenciales, sesiones de formación continua, reporte sobre el número de mentorías realizadas – objetivos y avances de estas y acompañamiento en aula realizado (C2). 7. E50. Informe final sobre la implementación de la estrategia de redes de trabajo colaborativo y expansión de la experticia en 2025 que incluye reporte sobre las sesiones de trabajo colaborativo realizadas entre pares expertos y red de docentes beneficiados, listados de asistencia y evidencia fotográfica (C2). 8. E67. Evidencias de implementación de acciones de transferencia de conocimiento con los estudiantes de los docentes de cohorte 2 del año 2025 (C3). 9. E68. Plan de implementación del componente 3 y estrategias de retención	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

2/6/2026	$ 2,722,143,957.00	1. E20. Guías para desarrollo de pensamiento en su versión final desde transición hasta grado once editadas y diagramadas (C1). 2. E51. Informe sobre la implementación de la estrategia de acompañamiento institucional a Nodos en 2026, incluyendo reporte sobre proyectos de computación física realizados por los docentes de cada Nodo (C2). 3. E52. Informe sobre la implementación de la estrategia de formación a pares expertos en 2026, incluyendo listados de asistencia y evidencia fotográfica de talleres presenciales, sesiones de formación continua, reporte sobre el número de mentorías realizadas – objetivos y avances de estas y acompañamiento en aula realizado (C2). 4. E53. Informe sobre la implementación de la estrategia de redes de trabajo colaborativo y expansión de la experticia en 2026 que incluye reporte sobre las sesiones de trabajo colaborativo realizadas entre pares expertos y red de docentes beneficiados, listados de asistencia y evidencia fotográfica (C2). 5. E70. Informe de la implementación de los talleres de capacitación y el plan de acompañamiento para docentes de la cohorte 3 en el año 2026. Este incluirá la base de datos de los docentes participantes con la siguiente información: nombre completo, documento de identificación, sexo, correo electrónico, teléfono, nombre de la institución educativa, secretaría de educación asociada y código DANE de la institución (C3). 6. E71. Evidencias de implementación de acciones de transferencia de conocimiento con los estudiantes de los docentes de cohorte 3 del año 2026 (C3). 7. E72. Actas de entrega de los materiales didácticos y base de datos unificada de instituciones educativas que recibieron los materiales didácticos incluyendo código DANE, departamento, municipio, datos del responsable que recibió el material y fecha en la que se llevó a cabo la entrega (C3). 8. E88. Informe de acciones 2026 incluyendo material audiovisual y piezas digitales diseñadas y publicadas (C4)	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		
TOTAL	**$ 43,042,668,915.00**		**ACUMULADOS**		**3%**	**$1,090,838,106**	0%	**TOTAL**	**$ -**	**TOTAL**	**$ -**	**TOTAL**	**$ -**	

SALDO POR GIRAR:	$ 41,951,830,809	97%	**ANTICIPO POR AMORTIZAR**	**$ -**	**0%**	**SALDO POR LEGALIZAR:**	$ 1,090,838,106	100%

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	**PERIODO:**	mm/yy	**VALOR ($) EN EL PERIODO:**		**ACUMULADO:**	**$ -**
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:	**PERIODO:**	mm/yy	**VALOR ($) EN EL PERIODO:**	**$ -**		

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:	**$ -**
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:	**$ -**

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período
1. Aportar como contrapartida la suma de CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/TE ($43.042.668.915).	0.23%	0.47%	Se han venido adelantando las acciones pertinentes para asegurar la entrega del aporte correspondiente a la contrapartida por parte del Fondo Único TIC, el primer desembolso se llevó a acabo el 27 de diciembre de 2023.
2.Concurrir en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena ejecución del convenio.	0.23%	0.47%	A corte del 31 de diciembre de 2023 se han realizado dos (2) comités operativos, junto a mesas de trabajo y comités técnicos intersectoriales con las diferentes partes involucradas en la ejecución del convenio.
3. Facilitar el intercambio de información necesaria para lograr los cometidos del convenio y gestionar las bases de datos con información relevante y requerida para el desarrollo del convenio.	0.23%	0.47%	Se facilitó el intercambio de información necesaria para lograr los cometidos del convenio, se revisaron los canales de comunicación y se buscaron estrategias para hacer de este un proceso más fluido y oportuno, se programaron comités operativos según lo estipulado en la minuta. Por parte del British Council Colombia se entregarán informes periódicos de avance al supervisor para un seguimiento eficaz.
4. Designar el supervisor del convenio, quien se encargará de la supervisión y el seguimiento técnico, administrativo y financiero al desarrollo de las actividades del convenio, de acompañar el proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el éxito del objeto del convenio.	0.23%	0.47%	Se designó a Cristhiam Fernando Jácome Jimenez, Profesional Universitario del GIT de Educación y Cultura Digital, como supervisor del Convenio 1247 del 2023, a través de memorando con radicado 232118648 y fecha del 8 de noviembre del 2023.
5. Desarrollar con el apoyo del British Council, la Convocatoria y selección de las Instituciones Educativas, sedes y/o docentes beneficiarios (según la necesidad del componente).	0.23%	0.47%	Se viene avanzando en la consolidación de los criterios de selección y convocatoria de las sedes que se convertirán en nodos de pensamiento computacional a través de una mesa de trabajo intersectorial con el MEN.
6. Designar a través del ordenador del Gasto al funcionario que conformarán el Comité operativo del Convenio, y acudir a las reuniones de este.	0.23%	0.47%	Se designó el 09 de noviembre de 2023 a Juan Felipe Gil Henao, Director de Apropiación de TIC, como delegado al comité operativo, posteriormente, se desingnó a Nicolás Márquez García como delegado en representación del Viceministerio de Transformación Digital al Comité Operativo del Convenio 1247_2023, a través de memorando emitido el 19 de diciembre de 2023, por la Viceministra de Transformación Digital Sindey Carolina Bernal Villamarin.
7. Apoyar en la focalización de las Instituciones Educativas, sedes, el compromiso de los directivos docentes, Secretarías de Educación y demás que se requieran para los distintos componentes.	0.23%	0.47%	Se ha avanzado durante el periodo en el proceso de focalización de las instituciones educativas a través de la consolidación de los criterios de selección de las sedes que se convertirá en nodos de pensamiento computacional en mesas de trabajo intersectoriales con el
8. Exigir la documentación necesaria para la legalización de los recursos del Convenio y remitirla a la subdirección financiera para su respectivo estudio y gestión.	0.23%	0.47%	Durante el periodo se dio la información y las claridades necesarias para la legalización de los recursos del convenio y se realizará el procedimiento respectivo de legalización ante la subdirección financiera según lo acordado en el plan financiero. Se realizó el primer desembolso el 27 de diciembre de 2023, por lo que se realizará la legalización de dichos recursos en el mes de enero de 2024.
9. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto convenido, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes.	0.23%	0.47%	Se ha venido cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto convenido, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes.
10. Desembolsar oportunamente los recursos necesarios para la realización del objeto del presente convenio.	0.85%	0.85%	El primer desembolso del convenio se llevó a cabo el 27 de diciembre de 2023 con número de egreso 468923123.

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
11. Realizar acciones enfocadas al cumplimiento de las metas establecidas en el anexo técnico, en consideración a las recomendaciones que realice el comité operativo.	0.23%	0.47%	Se han realizado las acciones en consideración de las recomendaciones hechas por el comité operativo para el cumplimiento de las metas establecidas en el anexo técnico, las cuales se encuentran registradas en las actas de los comités operativos que reposarán en el expediente digital del convenio.
12. Revisar y aprobar las actas de cada Comité Operativo antes de que se celebre el siguiente.	0.23%	0.47%	Se han revisado y aprobado las actas de los dos (2) comités operativos realizados antes de que se celebre el siguiente, las cuales reposarán en el expediente digital del convenio.
13. Las demás que sean pertinentes para la normal ejecución del convenio.	0.23%	0.47%	No se evidencian más obligaciones que sean necesarias para la normal ejecución del convenio.
Total	4%	6%	
*** Obligaciones BRITISH COUNCIL COLOMBIA** **Ponderació 70%**	**(%) Avance mes**	**(%) Acumulado**	**Actividades realizadas y novedades en el período**
1. Aportar contrapartida en especie equivalente a la suma de CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE ($4.655.493.663).	0.17%	0.34%	El cooperante ha venido aportando la contrapartida en concordancia con lo establecido en los documentos precontractuales.
2. Propender que el objeto del convenio se cumpla en las condiciones de calidad, oportunidad y según las especificaciones del anexo técnico y los demás documentos que hacen parte integral del convenio.	0.17%	0.34%	El cooperante ha venido desarrollando las actividades y avanzando en los entregables, en concordancia con lo estipulado en el anexo técnico y los demás documentos que hacen parte integral del convenio en condiciones de calidad y oportunidad,
3. Entregar un informe cuatrimestral de la ejecución del proyecto, donde se presente el avance de cada uno de los componentes establecidos en el anexo técnico. Este informe deberá ser entregado los primeros 15 días calendario cada cuatro meses desde el inicio de la ejecución del convenio.	0.0%	0.0%	El cooperante entregará el primer informe cuatrimestral en el mes de febrero de 2024.
4. Realizar seguimiento a la permanencia de los docentes con el objetivo de disminuir la deserción y cumplir la meta de formación.	0.0%	0.0%	No se evidencia avance de este compromiso durante el período.
5. Ejecutar la fase de alistamiento centrado en la planeación de actividades y contratación del equipo de profesionales requerido para ejecutar el proceso durante el 2023 en las condiciones establecidas en el anexo técnico.	2.78%	5.56%	Se ha venido ejecutando la fase alistamiento que incluyó el desarrollo de comités operativos y subcomités técnicos con los equipos operativos y financieros, se avanza en la construcción del plan operativo y el plan financiero del convenio a partir de lo estipulado en el anexo técnico y los demás documentos que hacen parte integral del convenio.
6. Ejecutar el Componente 1. Diseño y validación de materiales pedagógicos para pensamiento computacional a partir de los contenidos con los que cuenta la iniciativa a través de los ejercicios adelantados en las vigencias anteriores y de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, con el fin de estructurar un conjunto de recursos para la enseñanza de pensamiento computacional en la educación preescolar, básica y media, con amplia validación y participación de docentes con formación y/o experiencia en el área de tecnología e informática.	0.38%	0.76%	El cooperante radicó con N° 231092607 los entregables E1, E2, y E3 que hacen parte del componente 1 diseño y validación de materiales pedagógicos para pensamiento computacional, en concordancia con lo estipulado en el anexo técnico y los demás documentos que hacen parte integral del convenio en condiciones de calidad y oportunidad, actualmente se encuentra adelantando la construcción de los entregables E4 y E5 del componente 1 de cara al segundo desembolso programado para el mes de febrero de 2024.
7. Ejecutar el Componente 2. Nodos de Pensamiento Computacional, con el fin de crear 420 Nodos de pensamiento computacional en el país, los cuales son sedes educativas preparadas para liderar y apoyar tanto a colegas docentes como a otras sedes, para que brinden a todo su estudiantado educación de alta calidad en ciencias de la computación.	0.38%	0.76%	El cooperante radicó con N° 231092607 el entregable E22 que hace parte del componente 2 Nodos de Pensamiento Computacional, en concordancia con lo estipulado en el anexo técnico y los demás documentos que hacen parte integral del convenio en condiciones de calidad y oportunidad, actualmente se encuentra adelantando la construcción de los entregables E23 y E24 del componente 2 de cara al segundo desembolso programado para el mes de febrero de 2024.
8. Ejecutar el Componente 3. Pensamiento computacional para zonas rurales con el fin de diseñar materiales innovadores y llevar a cabo un esquema de capacitación para la enseñanza y aprendizaje del pensamiento computacional en zonas rurales de Colombia.	0.38%	0.76%	El cooperante radicó con N° 231092607 el entregable E56 que hace parte del Componente 3 pensamiento computacional para zonas rurales, en concordancia con lo estipulado en el anexo técnico y los demás documentos que hacen parte integral del convenio en condiciones de calidad y oportunidad, actualmente se encuentra adelantando la construcción del entregable E57 del componente 3 de cara al segundo desembolso programado para el mes de febrero de 2024.
9. Ejecutar el Componente 4. Monitoreo, Seguimiento y Comunicaciones, que permita parametrizar y evidenciar los resultados generados antes, durante y después de la implementación de la metodología del proyecto COLOMBIA PROGRAMA, así como las actividades de promoción y difusión que permitan contar con las condiciones y estrategias necesarias para convocar, informar y promocionar el proyecto, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	0.38%	0.76%	El cooperante radicó con N° 231092607 los entregables E73 y E74 que hacen parte del Componente 4 Monitoreo, Seguimiento y Comunicaciones, en concordancia con lo estipulado en el anexo técnico y los demás documentos que hacen parte integral del convenio en condiciones de calidad y oportunidad, actualmente se encuentra adelantando la construcción del los entregables E75, E76, E77 y E78 del componente 4 de cara al segundo desembolso programado para el mes de febrero de 2024.
10. Entregar el material pedagógico de acuerdo con lo establecido en su propuesta y en el anexo técnico. El comité operativo definirá el responsable y el procedimiento de recibir cualquier material pedagógico remanente, resultante de eficiencias cambiarias, imposibilidad de entrega a los beneficiarios, fuerza mayor, entre otras.	0.0%	0.0%	No se evidencia avance de este compromiso durante el período.
11. Realizar con el apoyo de los aliados la focalización de las Instituciones Educativas, sedes y Secretarías de Educación y buscar el compromiso de los directivos docentes para el componente de nodos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	0.0%	0.0%	No se evidencia avance de este compromiso durante el período.
12. Implementar un proceso de formación y acompañamiento que propenda por el cumplimiento de las metas establecidas en el alcance del proyecto. El comité operativo será el encargado de identificar situaciones que puedan afectar la consecución de los compromisos y objetivos acordados por los Cooperantes y adoptar medidas y estrategias que propendan por el cumplimiento del objeto del Convenio y reduzcan en lo posible el impacto de tales circunstancias.	0.0%	0.0%	No se evidencia avance de este compromiso durante el período.
13. Encargarse del tratamiento de las bases de datos que le suministren MinTIC- FUNTIC. El British Council no recolectará por sí mismo datos personales de menores de edad y no tendrá la calidad de responsable del tratamiento de las bases de datos que se utilicen para la ejecución de este convenio. Los datos requeridos serán definidos por el comité operativo, teniendo en cuenta las políticas de protección de datos, de acuerdo con lo estipulado en la sección compromisos generales de los cooperantes.	0.17%	0.34%	El British Council ha venido realizando el tratamiento de datos teniendo en cuenta las políticas de protección de datos y lo estipulado en la minuta, el anexo técnico y los demás documentos que hacen parte integral del convenio.
Total	4.8%	9.6%	
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas			6.7%

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)	Ponderación 2	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período
	Total	0%	0%	
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero				0.0%
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.				
Entregables	Ponderació 30%	Total de Entregable	93	
Productos o Servicio a entregar		Entregable	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor
E1. Agenda de la visita a desarrollar por parte de la delegación colombiana en su visita al Reino Unido, con listado confirmado de asistentes (C1).		1.0	5/12/2023	
E2. Informe que describa el avance en el proceso de elaboración de la matriz de secuencia y alcance para el diseño de guías pedagógicas para pensamiento computacional (C1).		1.0	5/12/2023	
E3. Informe del proceso de selección de la firma encargada del diseño de materiales (C1).		1.0	5/12/2023	
E4. Informe de la visita desarrollada por la delegación colombiana al Reino Unido en la cual se presente la agenda desarrollada, se anexen los materiales compartidos y se incluyan las conclusiones y principales aprendizajes de la visita (C1).				
E5. Matriz de secuencia y alcance para el diseño de guías pedagógicas para pensamiento computacional (C1).				
E6. Informe de la visita por parte de expertos del Reino Unido a Colombia donde se presente la agenda desarrollada y la relatoría sobre las sesiones adelantadas, incluidas conclusiones y recomendaciones (C1).				
E7. Primera versión de las guías grupos 1 y 2 (C1).				
E8. Informe de avance del desarrollo de las mesas de validación con agendas desarrolladas, materiales utilizados y listados de asistentes (C1).				
E9. Primera versión de las guías grupos 3, 4 y 5 (C1).				
E10. Informes del desarrollo de las mesas de validación con agendas desarrolladas, materiales utilizados, conclusiones y listados de asistentes (C1).				
E11. Actas de entrega y/o recibos suscritos por docente, persona delegada y/o entidad delegada por las redes de maestros para recibir las Micro:bit entregadas como incentivos por su participación (C1).				
E12. Informe del proceso de selección de los consultores encargadas de la edición, diagramación y corrección de estilo y plan de trabajo (C1).				
E13. Plan de trabajo con redes de maestros para recopilación de recursos creados y propuesta de criterios para la selección de dos docentes que recibirán como incentivo un viaje al Reino Unido (C1).				
E14. Guías para desarrollo de pensamiento desde transición hasta grado once editadas y diagramadas. Esta versión incorpora todos los ajustes acordados como resultado de las revisiones del equipo de MinTIC y de las mesas de validación (C1).				
E15. Actas de entrega de guías en los Nodos de Pensamiento Computacional (C1).				
E16. Plan de acompañamiento al uso de guías en los Nodos de Pensamiento Computacional (C1).				
E17. Informe de avance sobre el proceso de recopilación de recursos creados por docentes (C1).				
E18. Conjunto organizado de recursos para el desarrollo de pensamiento computacional recopilados por docente (C1).				
E19. Informe de acompañamiento al uso de guías en los NPC, señalando recomendaciones de ajuste y mejoramiento al proceso (C1).				
E20. Guías para desarrollo de pensamiento en su versión final desde transición hasta grado once editadas y diagramadas (C1).				
E21. Reporte de viaje a Reino Unido de un grupo de docentes, que incluya: programa académico a realizar durante su visita, itinerario, informe ejecutivo final que dé cuenta del desarrollo de la actividad y				
E22. Propuesta de criterios de selección de las sedes que se convertirán en nodos de pensamiento computacional (C2).		1.0	5/12/2023	Este entregable corresponde a una propuesta parcial que servirá como insumo para ser abordada en mesa de trabajo intersectorial con el MEN.
E23. Informe del proceso de selección de mentores y plan de capacitación detallando objetivos, agenda y materiales a utilizar (C2) .				
E24. Términos y condiciones de la convocatoria de sedes educativas y formulario de inscripción (C2).				
E25. Informe sobre proceso de convocatoria y listado de las sedes que conforman banco de elegibles incluyendo listado de pares expertos en cada una (C2).				
E26. Hasta 420 planes de acompañamiento institucional, uno por cada Nodo. Cada plan debe incluir: un breve resumen del diagnóstico institucional (fortalezas y oportunidades de mejora en cuanto a desarrollo				
E27. Informe sobre el avance en la implementación de la estrategia de acompañamiento institucional, incluyendo listados de asistencia a sesiones de formación y talleres presenciales y virtuales a docentes no-STEM y directivos y reporte sobre proyectos de computación física realizados por los docentes de cada Nodo (C2).				
E28. Informe sobre el avance en la implementación de la estrategia de formación a pares expertos incluyendo listados de asistencia y evidencia fotográfica de talleres presenciales, sesiones de formación continua, reporte sobre el número de mentorías realizadas – objetivos y avances de estas y acompañamiento en aula realizado (C2).				
E29. Informe sobre el avance en la implementación de la estrategia de redes de trabajo colaborativo y expansión de la experticia que incluye reporte sobre las sesiones de trabajo colaborativo realizadas entre pares expertos, listados de asistencia y evidencia fotográfica (C2).				
E30. Informe de la implementación de la App para pensamiento computacional con reporte de los ajustes implementados en 2024 (C2).				
E31. Actas de entrega y/o recibos suscritos por docente, persona delegada y/o entidad delegada por el rector para recibir el material de identificación de los Nodos en 2024 (C2).				
E32. Consolidación de una base de datos de estudiantes beneficiarios 2024 de los Nodos con base en la información de registros oficiales que contengan nombre de la sede educativa y grado de acuerdo con los lineamientos de MinTIC y a las políticas de manejo de datos (C2).				
E33. Plan de implementación del componente 2, estrategias de retención de nodos y estrategias de nivelación para pares expertos 2025 (C2).				
E34. Informe final de la implementación de la estrategia de acompañamiento institucional, incluyendo listados de asistencia a sesiones de formación y talleres presenciales y virtuales a docentes no-STEM y directivos y reporte sobre proyectos de computación física realizados por los docentes de cada Nodo (C2).				
E35. Informe final de la implementación de la estrategia de formación a pares expertos incluyendo listados de asistencia y evidencia fotográfica de talleres presenciales, sesiones de formación continua, reporte sobre el número de mentorías realizadas – objetivos y avances de estas y acompañamiento en aula realizado (C2).				
E36. Informe final de la implementación de la estrategia de redes de trabajo colaborativo y expansión de la experticia que incluye reporte sobre las sesiones de trabajo colaborativo realizadas entre pares expertos, listados de asistencia y evidencia fotográfica (C2).				
E37. Informe final de la implementación de la App para pensamiento computacional con reporte de los ajustes implementados en 2024 (C2).				
E38. Informe de avance sobre el proceso de acompañamiento y nodos y formación de maestros (C2).				
E39. Informe sobre la conformación de redes de trabajo (sedes participantes que serán impactadas por cada nodo) (C2).				
E40. Informe de avance sobre la implementación de la estrategia de acompañamiento institucional a Nodos en 2025, incluyendo reporte sobre proyectos de computación física realizados por los docentes de cada Nodo (C2).				
E41. Informe de avance sobre la implementación de la estrategia de formación a pares expertos en 2025 incluyendo listados de asistencia y evidencia fotográfica de talleres presenciales, sesiones de formación continua, reporte sobre el número de mentorías realizadas – objetivos y avances de estas y acompañamiento en aula realizado (C2).				
E42. Informe de avance sobre la implementación de la estrategia de redes de trabajo colaborativo y expansión de la experticia en 2025 que incluye reporte sobre las sesiones de trabajo colaborativo realizadas entre pares expertos y red de docentes beneficiados, listados de asistencia y evidencia fotográfica (C2).				
E43. Informe de la implementación de la App para pensamiento computacional con reporte de los ajustes implementados en 2025 (C2).				
E44. Actas de entrega y/o recibos suscritos por docente, persona delegada y/o entidad delegada por el rector para recibir el material de identificación de los Nodos en 2025 (C2).				
E45. Actas de entrega y/o recibos suscritos por docente, persona delegada y/o entidad delegada por el rector para recibir el material de identificación de las sedes beneficiarias en 2025 (C2).				
E46. Consolidación de una base de datos de estudiantes beneficiarios de las sedes educativas acompañadas por pares expertos con base en la información de registros oficiales que contengan nombre de la				
E47. Plan de implementación del componente 2, estrategias de retención de nodos y estrategias de nivelación para pares expertos 2026 (C2).				
E48. Informe final sobre la implementación de la estrategia de acompañamiento institucional a Nodos en 2025, incluyendo reporte sobre proyectos de computación física realizados por los docentes de cada Nodo				
E49. Informe final sobre la implementación de la estrategia de formación a pares expertos en 2025 incluyendo listados de asistencia y evidencia fotográfica de talleres presenciales, sesiones de formación				
E50. Informe final sobre la implementación de la estrategia de redes de trabajo colaborativo y expansión de la experticia en 2025 que incluye reporte sobre las sesiones de trabajo colaborativo realizadas entre				
E51. Informe sobre la implementación de la estrategia de acompañamiento institucional a Nodos en 2026, incluyendo reporte sobre proyectos de computación física realizados por los docentes de cada Nodo (C2).				

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
E52. Informe sobre la implementación de la estrategia de formación a pares expertos en 2026, incluyendo listados de asistencia y evidencia fotográfica de talleres presenciales, sesiones de formación continua, reporte sobre el número de mentorías realizadas -			
E53. Informe sobre la implementación de la estrategia de redes de trabajo colaborativo y expansión de la experticia en 2026 que incluye reporte sobre las sesiones de trabajo colaborativo realizadas entre pares			
E54. Consolidación de una base de datos de estudiantes beneficiarios de las sedes educativas acompañadas por pares expertos con base en la información de registros oficiales que contengan nombre de la			
E55. Actas de entrega y/o recibos suscritos por docente, persona delegada y/o entidad delegada por el rector para recibir el material de identificación de las sedes beneficiarias en 2026 (C2).			
E56. Informe del proceso de selección del proveedor de diseño didáctico para materiales de enseñanza de pensamiento computacional para zonas rurales (C3).	1.0	5/12/2023	
E57. Primer prototipo del diseño del material didáctico diseñado para la enseñanza del pensamiento computacional, así como de los elementos manipulables creados para el uso de dicho material (C3).			
E58. Documento con una síntesis de las contribuciones y recomendaciones del proceso de validación con expertos del sector educativo del Reino Unido (C3).			
E59. Reporte de acciones de convocatoria a maestros de zonas rurales y listado de instituciones educativas focalizadas y listado de maestros a formar (C3).			
E60. Plan de desarrollo profesional (formación y acompañamiento) dirigido a docentes de zonas rurales en uso del material didáctico diseñado (C3).			
E61. Informe de la implementación de los talleres de formación y el plan de acompañamiento para docentes de la cohorte 1 en el año 2024. Este incluirá la base de datos de los docentes participantes con la			
E62. Evidencias de implementación de acciones de transferencia de conocimiento con los estudiantes de los docentes de cohorte 1 el año 2024 (C3).			
E63. Plan de implementación del componente 3 y estrategias de retención 2025 (C3).			
E64. Reporte de acciones de convocatoria a maestros de zonas rurales para conformar la cohorte 2 (C3).			
E65. Informe de avance sobre la implementación de la formación y el acompañamiento a docentes de zonas rurales (C3).			
E66. Informe de la implementación de los talleres de formación y el plan de acompañamiento para docentes de la cohorte 2 en el año 2025. Este incluirá la base de datos de los docentes participantes con la			
E67. Evidencias de implementación de acciones de transferencia de conocimiento con los estudiantes de los docentes de cohorte 2 del año 2025 (C3).			
E68. Plan de implementación del componente 3 y estrategias de retención 2026 (C3).			
E69. Reporte de acciones de convocatoria a maestros de zonas rurales para conformar la cohorte 3 (C3).			
E70. Informe de la implementación de los talleres de formación y el plan de acompañamiento para docentes de la cohorte 3 en el año 2026. Este incluirá la base de datos de los docentes participantes con la			
E71. Evidencias de implementación de acciones de transferencia de conocimiento con los estudiantes de los docentes de cohorte 3 del año 2026 (C3).			
E72. Actas de entrega de los materiales didácticos y base de datos unificada de instituciones educativas que recibieron los materiales didácticos incluyendo código DANE, departamento, municipio, datos del			
E73. Documento con el avance en el diseño de la línea gráfica del proyecto (C4).	1.0	5/12/2023	
E74. Informe del proceso de selección de la firma encargada del proceso de monitoreo y evaluación (C4).	1.0	5/12/2023	
E75. Documento con las piezas finales del diseño de la línea gráfica del proyecto (C4).			
E76. Documento de estrategia de comunicaciones en el 2024 (C4).			
E77. Un documento inicial que consolide la Teoría de Cambio e indicadores del proyecto (C4).			
E78. Primera versión del plan de monitoreo y del diseño metodológico de la evaluación para los tres componentes (C4).			
E79. Versión final del plan de monitoreo y del diseño metodológico de la evaluación, incluyendo instrumentos para la recolección de información de acuerdo con el plan de monitoreo y evaluación (C4).			
E80. Un informe parcial para la vigencia 2024 que detalle los resultados de las acciones de monitoreo y evaluación del convenio y las herramientas / instrumentos implementados, de los tres componentes (C4).			
E81. Informe de acciones hasta la fecha de corte incluyendo material audiovisual y piezas digitales diseñadas y publicadas (C4).			
E82. Un informe final para la vigencia 2024 que detalle un comparativo, hallazgos y resultados del plan de monitoreo y evaluación con procesamiento de resultados, incluyendo el análisis de datos recolectados,			
E83. Documento de estrategia de comunicaciones en el 2025 (C4).			
E84. Un informe parcial para la vigencia 2025 que detalle los resultados de las acciones de monitoreo y evaluación del convenio y las herramientas / instrumentos implementados, de los tres componentes (C4).			
E85. Informe de acciones a la fecha de corte incluyendo material audiovisual y piezas digitales diseñadas y publicadas (C4).			
E86. Un informe final para la vigencia 2025 que detalle un comparativo, hallazgos y resultados del plan de monitoreo y evaluación con procesamiento de resultados, incluyendo el análisis de datos recolectados,			
E87. Documento de estrategia de comunicación en el 2026 (C4).			
E88. Informe de acciones 2026 incluyendo material audiovisual y piezas digitales diseñadas y publicadas (C4).			
E89. Un informe final para la vigencia 2026 que detalle un comparativo, hallazgos y resultados del plan de monitoreo y evaluación con procesamiento de resultados, incluyendo el análisis de datos recolectados,			
E90. Listado anonimizado de estudiantes beneficiados por las acciones de los componentes 2 y 3 de las vigencias 2024, 2025 y 2026 estableciendo grado, sexo, código DANE de la sede, departamento de la			
E91. Base de datos consolidada de docentes beneficiados por las acciones de los componentes 1, 2 y 3 en las vigencias 2024, 2025 y 2026 con nombre, documento de identificación, sexo, código DANE de la			
E92. Base de datos de sedes beneficiadas por el componente 2 discriminadas por código DANE de la sede, departamento, municipio, número de docentes y directivos docentes beneficiados por las acciones del			
E93. Actas de entrega de Micro:bit a docentes que participaron de actividades de validación y recopilación de materiales que recibió el material y fecha en la que se llevó a cabo la entrega.			
Porcentaje de Avance	8%		

% Acumulado Avance Entregables	2.3%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio	9.0%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)	**SI**	X	**NO**		**Número de contratos derivados a la fecha**	7

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas	TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada	Resultados Obtenidos
Debido a que el convenio firmó acta de inicio el pasado 08 de noviembre de 2023, se evidenció una reducción en los tiempos para la ejecución de las actividades y el desarrollo de los entregables previstos en minuta, en ese orden de ideas, fue necesario desarrollar acciones para evitar mayores retrasos en el desembolso programado, que según minuta debía realizarse aproximadamente el 4 de diciembre, del mismo modo, se debió adelantar acciones para asegurar la legalización del total de los recursos ejecutados en la presente vigencia fiscal, teniendo en cuenta las directrices para el cierre presupuestal, financiero y contable 2023 emitidas por el MinTIC en la cual se establece como plazo máximo para la radicación de cuentas de cobro el 7 de diciembre.	**Financieras**	Con el ánimo de cumplir con los tiempos estipulados concentrando los esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la radicación del primer desembolso y la legalización de los recursos ejecutados dentro de la vigencia fiscal 2023, se construyeron los acuerdos necesarios y se establecieron los plazos máximos para la radicación de entregables y la radicación de cuenta de cobro del primer desembolso en concordancia con lo estipulado en el plan de trabajo y lo establecido en las directrices de cierre presupuestal financiero y contable 2023.	Se brindó la información necesaria y se realizaron los acuerdos pertinentes para delimitar los plazos máximos de entrega y revisión, logrando la radicación por parte del cooperante de los entregables el 05 de diciembre de 2023 y el primer desembolso el 27 de diciembre de 2023, se proyecta la legalización de los recursos desembolsados para el mes enero 2024.

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

En el proceso de radicación de la cuenta de cobro del primer desembolso se evidenció que en el RP 356823 del convenio se encontraba registrada una cuenta bancaria del cooperante British Council distinta a la relacionada en la cuenta de cobro, razón por la cual se debió solicitar ante el GIT de presupuesto la modificación del RP la cual fue tramitada el 07 de diciembre de 2023, del mismo modo se evidenció un error en el NIT del informe 051 del mes de noviembre, por lo que se debió dar alcance a través del radicado con número 232130422 a la cuenta de cobro del primer desembolso con número de radicado 232127191 del 07 de diciembre de 2023.
Se realiza la relación de siete (7) contratos derivados del convenio suscritos a fecha de corte de 31 de diciembre, teniendo en cuenta la respuesta dada por la oficina del fondo en la que se manifiesta la necesidad de reportar esta contratación teniendo en cuenta que lo relacionado en las obligaciones generales y específicas del convenio y lo estipulado en el anexo técnico exige la suscripción de contratos derivados.

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia	Recurso para la vigencia	Rubro
2024	$ 14,941,206,218	N/A
2025	$ 16,122,048,764	N/A
2026	$ 10,888,575,827	N/A

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Nombre Supervisor:	RISTHIAM FERNANDO JÁCOME JIMÉNEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO GIT DE EDUCACIÓN Y CULTURA DIGITAL - - - -	Firma del Supervisor:	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Original: Expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

Versión 11.1

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS


Informe 051 supervisión del convenio 1247_2023_diciembre 12012024

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240115-110622-697480-51884373
Creación: 2024-01-15 11:06:22
Estado: Finalizado
Finalización: 2024-01-15 11:06:44

Escanee el código para verificación

Firma: GIT Educación y Cultura Digital



Cristhiam Fernando Jácome Jiménez
1090475769
cjacome@mintic.gov.co
Profesional Universitario
Dirección de Apropiación de TIC

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Informe 051 supervisión del convenio 1247_2023_diciembre 12012024

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240115-110622-697480-51884373 Creación: 2024-01-15 11:06:22

Estado: Finalizado Finalización: 2024-01-15 11:06:44

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Cristhiam Fernando Jácome Jiménez cjacome@mintic.gov.co Profesional Universitario Dirección de Apropiación de TIC	Aprobado	Env.: 2024-01-15 11:06:23 Lec.: 2024-01-15 11:06:34 Res.: 2024-01-15 11:06:44 IP Res.: 190.71.137.3