En el municipio de Pereira a los quince (15) días del mes de enero de 2024, en la Dirección Técnica de la Empresa Aguas y Aseo de Risaralda S.A. E.S.P se reunieron **RONALD ANDRES ZAPATA TABARES** en calidad de Supervisor y el señor **CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA**, en calidad de contratista interventor, con el objeto de protocolizar a través de la presente acta la iniciación del Contrato No. **CP-CI-EAAR-11-2023**.

OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL SECTOR ALEDAÑO AL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE SANTA CECILIA, MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA
CONTRATANTE	Empresa Aguas y Aseo de Risaralda S.A. E.S.P.
CONTRATISTA	CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA
CEDULA O NIT DEL CONTRATISTA	1.053.769.363
IMPUTACIONES	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CDR 16291 del 21/dic/2023
PLAZO INICIAL	Tres (3) meses
FECHA DE INICIACION	15/01/2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	14/04/2024
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 86.779.560
ANTICIPO	$ 34.711.824
FORMA DE PAGO	Mediante un anticipo del cuarenta (40%) a la firma del acta de inicio, previa entrega y aprobación de garantías, el saldo restante de acuerdo al avance de obra, previa aprobación por parte del interventor y supervisor del contrato, mediante actas parciales y una final, todas con amortización del anticipo. El acta final no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato.

OBSERVACION No. 1: El presente contrato debe ejecutarse conforme a las condiciones, obligaciones y alcance determinado en la propuesta y el contrato.

OBSERVACION No. 2: El contratista deberá definir el proceso de construcción acorde a las necesidades del proyecto, los planos y diseños, las especificaciones técnicas, los recursos a utilizar, los rendimientos de los recursos, las cantidades de obra y el plazo establecido.

OBSERVACION No. 3: El contratista manifiesta que la supervisión hace entrega y socializó el acta de evaluación de proveedores.

No siendo otro el objeto de la presente Acta se firma por los que intervinieron en ella, a los quince (15) días del mes de enero de 2024.

RONALD ANDRES ZAPATA TABARES
Supervisor

CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA
Contratista Interventor

Nombre de quien proyectó: Ronald Andrés Zapata Tabares - Supervisor