M E M O R A N D O DESAJMECER24-3

Fecha: jueves, 04 de enero de 2024

Para: **MARIA CAMILA JARAMILLO RODRÍGUEZ**

De: Profesional Universitario Grado 9

Asunto: *"Alcance para Otro si y Prorroga al contrato 2023-038."*

Para los fines pertinentes de manera atenta, me permito dar alcance al contrato número 2023-040 celebrado entre la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Medellín y la empresa **R & M ARQUITECTURA S.A.S**, cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ACTIVIDADES Y ACCIONES DE VIGILANCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO CON ALCANCE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO, EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ADECUACIONES CIVILES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO ESTADO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE TURBO, DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MEDELLÍN EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", en el sentido de manifestar que:

N° DE CONTRATO	**2023-038**
OBJETO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ACTIVIDADES Y ACCIONES DE VIGILANCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO CON ALCANCE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO, EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ADECUACIONES CIVILES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO ESTADO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE TURBO, DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MEDELLÍN EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"
CONTRATISTA	R & M ARQUITECTURA S.A.S NIT. 901.557.047-5
VALOR TOTAL	VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/L ($21.311.671,00)
TÉRMINO	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS contados a partir de la suscripción del acta de inicio, y hasta el vencimiento del plazo y/o hasta el agotamiento de los recursos, previo registro presupuestal y aprobación de pólizas.
FECHA INICIO	27 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN # 1	28 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO	29 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA TERMINACIÓN	10 DE FEBRERO DE 2024
FECHA INICIO PRORROGA	11 DE FEBRERO DE 2024
FECHA TERMINACIÓN PRÓRROGA	10 DE MARZO DE 2024
ADICIÓN # 01	Ocho millones quinientos veinte cuatro mil seiscientos sesenta y ocho pesos ($8.524.668)
VALOR DESPUES DE ADICIÓN	Veintinueve millones ochocientos treinta y seis mil trescientos treinta y nueve pesos ($29.836.339)

Lo anterior, teniendo en cuenta que si bien es cierto, en el pliego de condiciones definitivo del proceso de selección MC025-2023 del cual se derivó la suscripción del contrato en mención, se estableció como plazo de ejecución Dos Punto Cinco (2.5) meses previo registro presupuestal contados a partir de la suscripción del acta de inicio, también lo es que el contrato tuvo una suspensión de un (1) mes y un (1) mes más de prorroga; la Las demás condiciones del contrato quedan tal cual como fueron estipuladas en un comienzo

Cordialmente,

OMAIRA COSSIO MENA
Profesional Universitario Grado 9
infraestructuramed@cendoj.ramajudicial.gov.co

Iniciales de quien elabora
OCM

Anexo: Descripción (# folios)