ACTA DE REINICIO CONTRATO 2023-040

REALIZAR LAS ADECUACIONES CIVILES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO ESTADO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE TURBO, DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MEDELLÍN EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MEDELLÍN

Consecutivo Acta	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL	LUGAR:
003	29/12/2023	10:00 AM	10:45 AM	**Virtual**

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
OBJETIVO: Levantar la suspensión y dar reinicio a las actividades del contrato N° 040-2023 CELEBRADO ENTRE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MEDELLÍN Y COTEC INGENIERIA S.A.S

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD**
CINDY PAOLA MOSQUERA MOSQUERA	**Representante Legal - Interventoria**
LEONARDO VELASQUEZ CLARO	**Representante Legal – Contratista**

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIÓ LIDER		DELEGÓ	
		SI	NO	SI	NO
CINDY PAOLA MOSQUERA MOSQUERA	Representante Legal	X			**X**
LEONARDO VELASQUEZ CLARO	Representante Legal – Contratista	X			**X**

AGENDA DE LA REUNIÓN

1. **Saludo y presentación de los asistentes**
2. **Presentación del objeto de la reunión**
3. **Varios**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se da inicio a la reunión con el saludo por parte de la Ingeniera **CINDY PAOLA MOSQUERA MOSQUERA**, Representante de Interventoría y se procede a la presentación del asistente, Sr. **LEONARDO VELASQUEZ CLARO**
2. Acto seguido se pasa a la explicación del objeto de la reunión que consiste en levantar la suspensión del contrato N° 040-2023 ya que se han adelantado a cabalidad todas las revisiones y acciones necesarias para iniciar obras.

3. Varios: la Sra. **CINDY PAOLA MOSQUERA MOSQUERA;** solicita al Contratista que actualice las pólizas, ya que el tiempo de ejecución del contrato se movió.

En constancia firman,

LEONARDO VELASQUEZ CLARO
Representante legal
COTEC INGENIERIA S.A.S

CINDY PAOLA MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal
R & M ARQUITECTURA S.A.S