EDUR Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Risaralda	**ACTA DE PAGO PARCIAL**	Departamento de RISARALDA
VERSIÓN: 04	CODIGO:GJ-FOR-07	FECHA: 06/ 2023

CONTRATO No.	122 DE 2023	
ACTA PARCIAL No.	2	
ENTIDAD CONTRATANTE	**EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA - EDUR**	
CONTRATISTA	TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN S.A.S.	
IDENTIFICACION	816.007.641-3	
OBJETO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR TERRESTRE DE PASAJEROS A TRAVÉS DE VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA 4X4 CON RESPECTIVO CONDUCTOR PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1947 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y RURAL DE RISARALDA EDUR, EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, Y LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, BELÉN DE UMBRÍA, GUATICA, LA CELIA, LA VIRGINIA, MARSELLA, MISTRATO, PUEBLO RICO, QUINCHIA, SANTA ROSA, SANTUARIO.	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	CDP	332 DE 2023
	RP	466 DE 2023
	Código Rubro	2.3.2.02.02.006-001
	Descripción del Rubro	1.3.1.1.08 SERIVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO
FECHA DE INICIO	25 DE AGOSTO DE 2023	
FECHA DE TERMINACION FINAL	30 DE DICIEMBRE DE 2023	
PERIODO LABORADO	25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2023	
FECHA DE ELABORACIÓN	21 DE DICIEMBRE DE 2023	

BALANCE DEL CONTRATO No. 122 DE 2023		
VALOR DEL CONTRATO	$ 56.871.000	
ADICION No.	$ 0	$ 0
VALOR PRESENTE ACTA	$ 0	$ 12.638.000
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0	$ 12.638.000
SALDO A CANCELAR	$ 0	$ 31.595.000
SALDO A LIBERAR	$ 0	
SUMAS IGUALES	**$ 56.871.000**	**$ 56.871.000**

BALANCE DEL ANTICIPO		
ANTICIPO		
DESCUENTO ANTICIPO PRESENTE ACTA		
DESCUENTO ANTICIPO ACTAS ANTERIORES		
SALDO POR AMORTIZAR		$ -
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR NETO A PAGAR AL CONTRATISTA:	DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS ($ 12.638.000).
CUENTA BANCARIA:	Banco Colpatria Cuenta No. 5792072374 Cuenta de Ahorros

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 789 de 2002, artículo 50, El Interventor y/o Supervisor y El Contratista verificaron el cumplimiento de las obligaciones con los aportes al sistema de seguridad social, encontrándose a paz y salvo con los pagos a la fecha habiendo efectuado los mismos en el monto legalmente exigido, para lo cual se anexan los soportes correspondientes.

Para constancia se firma en Pereira,Risaralda a los veintiun (21) días del mes de diciembre de dos mil veinti tres (2023).

Supervisor y/o Interventor

Contratista

Revisó:	Vo.Bo: