## CONVENIO No. 0287 DE 2023

## Fecha de Elaboración del Informe: 28 de diciembre de 2023

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | **Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA**<br>**Dirección de Convenios y Cooperación** |
| **CONTRATISTA:** | CORPORACION SOCIOCULTURAL CERROS FC |
| **NIT:** | 901211374-3 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | JHONNATAN ALEXANDER TABARES GALEANO |
| **CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** | 71.526.921 |
| **OBJETO DEL CONVENIO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y EDUCATIVAS |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO:** | 16-11-2023 |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO:** | 22-11-2023 |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUPESTAL - CDP** | 202300467 del 18 de octubre de 2023 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL -RP:** | 202310241 |
| **RESERVA PRESUPUESTAL** | NA |

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:** | VALOR TOTAL DEL CONVENIO: TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M.L ($ 34.453.334).<br><br>VINCULACIÓN DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA: VEINTICUATRO MILLONES CIENTO DISCICIETE MIL TRESCIENTROS TRIENTA Y CUATRO PESOS ML ($ 24.117.334)<br><br>CORPORACIÓN SOCIOCULTURAL CERROS FC: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($ 10.336.000) |
| **ADICIONES:** | NA |
| **VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:** | VALOR TOTAL DEL CONVENIO: TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M.L ($ 34.453.334).<br><br>VINCULACIÓN DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA: VEINTICUATRO MILLONES CIENTO DISCICIETE MIL TRESCIENTROS TRIENTA Y CUATRO PESOS ML ($ 24.117.334)<br><br>CORPORACIÓN SOCIOCULTURAL CERROS FC: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($ 10.336.000) |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO:** | VALOR TOTAL DEL CONVENIO: TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M.L ($ 34.453.334).<br><br>VINCULACIÓN DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA: VEINTICUATRO MILLONES CIENTO DISCICIETE MIL TRESCIENTROS TRIENTA Y CUATRO PESOS ML ($ 24.117.334)<br><br>CORPORACIÓN SOCIOCULTURAL CERROS FC: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($ 10.336.000) |
| **DURACIÓN INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |

| | |
|---|---|
| **AMPLIACIONES Y/O PRÓRROGAS:** | NA |
| **SUSPENSIONES:** | NA |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:** | PABLO ANDRÉS BARRERA BOLAÑOS |
| **RADICADO Y FECHA DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN** | CI2023007886 del 22-11-2023 |

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONVENIO:

- El convenio de asociación inició el pasado 22 de noviembre, la CORPORACION SOCIOCULTURAL CERROS FC comenzó con las acciones de capacitación en las disciplinas de fútbol, voleibol y porrismo.
- Mediante radicado CI2023008609 se envía informe de supervisión donde se verifica el cumplimiento de las condiciones para realizar el primer desembolso correspondiente al 50% del del valor de los aportes del IDEA al convenio de asociación.
- Mediante radicado FA2023001585 se envía informe de supervisión donde se verifica el cumplimiento de las condiciones para realizar el segundo desembolso correspondiente al 50% del del valor de los aportes del IDEA al convenio de asociación.
- Se precisa que, a la fecha del presente informe, el conveniente ha cumplido con requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en el convenio. En este sentido el conveniante cumplió con el 100% de la ejecución física del convenio.

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

La persona jurídica aporta certificación firmada por el representante legal donde indica el cumplimiento del pago de los aportes a seguridad social:

| Fecha del Documento | Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral | Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal) |
|---|---|---|
| 12-12-2023 | julio a diciembre de 2023 | Jhonnatan A. Tabares Galeano.<br>CC 71526921<br>Representante Legal. |

- Durante el periodo del presente informe no se materializaron riesgos.

- Durante el periodo del presente informe, el convenio de asociación no fue auditado por parte de los entes de control ni por de la Oficina de Control Interno del IDEA

## 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Los aportes del Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA se encuentran asociados al rubro presupuestal “Inversión en Fomento Deporte y Cultura”

| Dependencia | CDP | Registro o Reserva Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|
| IDEA | 202300467 | 202310241 | $ 24.117.334 |

A la fecha se han realizado dos desembolsos asociados al convenio. En este convenio no se presentaron cambios presupuestales. A continuación, se relaciona los pagos realizados:

| No. Cuenta cobro | Fecha de Factura | Periodo Facturado | Valor Facturado | Registro Presupuestal | Porcentaje de Ejecución Financiera | Ejecución Presupuestal | Valor pagos realizados | Saldo Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-12-2023 | Desembolso1 | 12.058.667 | 202310241 | 50% | 50% | 0 | 12.058.667 |
| 2 | 12-12-2023 | Desembolso2 | 12.058.667 | 202310241 | 50% | 100% | 12.058.667 | 0 |

- Informe final de la ejecución de los recursos:

| | |
|---|---|
| Valor del Contrato/Convenio | $ 34.453.334 |
| Adiciones | $0 |
| Total valor del contrato/convenio más adiciones | $ 34.453.334 |
| Pagos Realizados (Acumulado) | $ 24.117.334 |
| Recursos no ejecutados (si aplicó) | NA |
| Total De recursos reintegrados (si aplica) | 0 |
| Porcentaje de ejecución financiera | %100 |

## 4. INFORME JURÍDICO:

- El convenio no presentó modificación (suspensiones, adiciones o ampliaciones) alguna.
- En el marco del convenio de asociación se suscribió la siguiente póliza:

| Nombre Aseguradora | N° Póliza | Tipo de Amparo | Cobertura de la Póliza | | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | | |
| Aseguradora Solidaria de Colombia | 515-47-994000011639 | Cumplimiento | 16-11-23 | 01-05-24 | 21-11-23 | 6.890.667 |
| | | Cumplimiento – pago de salarios | 16-11-23 | 31-12-26 | 21-11-23 | 1.722.667 |

Con el presente informe de supervisión se deja constancia que habiendo cumplido con una ejecución del 100% en cuanto al avance físico y la ejecución financiera, se considera procedente avanzar con la liquidación del convenio.

Se precisa que todos los soportes asociados a los desembolsos reposan en el Secop II.

Pablo Andrés Barrera Bolaños

**PABLO ANDRÉS BARRERA BOLAÑOS**
Profesional Universitario
Supervisor

**Nota:** Este informe debe ir asociado al Expediente electrónico creado en el Módulo del Sistema de Gestión Documental Gestión+