ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	OFICIO	Código: F - 287
		Versión: 001
		Fecha: Octubre de 2020

OFI.SG.120.0032-2024

Puerto López, 12 de enero de 2024

OFICINA DE CONTRATACIÓN
Fecha 12/01/2024 11:55am
Recibido por Helma G

Señores
OFICINA DE CONTRATACION
Alcaldia Municipal
Puerto Lopez

REF. Solicitud de prorroga

De conformidad con el asunto de la referencia de manera atenta me permito remitir los documentos necesarios para prorrogar el contrato No 100-103-13-10-00293-2023, el cual tiene por objeto SERVICIO DE HOGAR DE PASO PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META, por un término de cuarenta y cuatro (44) dias, teniendo en cuenta la necesidad latente del municipio de contar con el hogar de Paso para los NNA.

Cordialmente

CAROLINA RODRIGUEZ PEREA
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
Nombre: Paula Andrea Diazgranados Peña	Nombre: Carolina Rodríguez Perea	Nombre: Carolina Rodríguez Perea
Cargo: Secretaria	Cargo: Secretario de Gobierno	Cargo: Secretario de Gobierno

Gobierno

RE: 0217-24
ALCALDÍA DE PUERTO LÓPEZ-META
FECHA Y HORA DE RADICADO
10 ENE 2024 / 3:40 m
RECIBIDO POR: Claudia Patiño

Puerto López meta enero 10 del 2024

DOCTORA:
CAROLINA RODRIGUEZ PEREA
SEC.DE GOBIERNO
ALCALDIA MUNICIPAL

ASUNTO:
SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICION

Por medio de la presente de manera atenta me permito solicitar se prorrogue y se adicione al contrato No **00- 103-13-10-00293- 2023** del **HOGAR DE PASO** por un término de 44 días contados a partir del 16 de enero del 2024, lo anterior teniendo en cuenta la necesidad que tiene el municipio de atender la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes del municipio de puerto López meta.
Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración

Cordialmente

BERTHA MAGNOLIA RODRIGUEZ RAMOS
CC.40.417.240
CEL.3125833269
CONTRATISTA

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**ACTA SOLICITUD DE PRORROGA- ADICIÓN PRESUPUESTAL**	**Código: F-098** Version: 002 FECHA : AGOSTO DE 2023

SOLICITUD DE:

ADICIÓN ☐ **PRORROGA** ☑

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO Nº:	100-103-13-10-00293-2023
OBJETO:	SERVICIO DE HOGAR DE PASO PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO :	27 DIAS
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO :	5/12/2023
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL :	31/12/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO ($)	14.514.335 COP
CONTRATISTA:	BERTHA MAGNOLIA RODRIGUEZ RAMOS
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	JULIANA MARIA RODRIGUEZ CORREA
CARGO :	SECRETARIA DE GOBIERNO

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A . PRORROGAS

ACTA N°	FECHA DE PRORROGA	TIEMPO	
		MES	DIAS
1	28/12/2023	N/A	16

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 16/01/2024

B. SUSPENSIONES

ACTA N°	FECHA DE SUSPENSIÓN AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	TIEMPO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA DE REINICIO	TIEMPO SUSPENDIDO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 16/01/2024

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA DE MODIFICACION (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($) 14.514.335 COP

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA Nª	FECHA DE ADICION PRESUPUESTAL	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($) 14.514.335 COP

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	14.514.335 COP			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	43	**DIAS**		**MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	16/01/2024			

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar una:

ADICIÓN ☐ al contrato anteriormente citado por valor de $

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ACTA SOLICITUD DE PRORROGA- ADICIÓN PRESUPUESTAL	Código: F-098
		Version: 002
		FECHA : AGOSTO DE 2023

SOLICITUD DE:

ADICIÓN ☐ **PRORROGA** ☑

6. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato ($)	14514335
Valor facturado ($)	$ 4.789.730,55
Valor facturado reajustes ($)	0
Valor anticipo amortizado ($)	$ 0,00
Valor anticipo por amortizar ($)	$ 0,00

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD :

La administración municipal tiene la obligación de garantizar las medidas necesarias para logar el restablecimiento y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del municipio, que por orden de autoridad administrativa deba ser ubicado inmediata y provisionalmente en hogar de paso como media transitoria, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 57 de la ley 1098 de 2006 y en atención a los manuales operativos del ICBF.

El municipio de Puerto López carece de un inmueble y condiciones propias que garanticen el funcionamiento de un hogar de paso, por lo que tiene contratado el SERVICIO DE HOGAR DE PASO PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ. De conformidad con la solicitud presentada por delegados del ICBF en el marco del a cuarta sesión de la MIAF y la ultima sesión del Consejo Municipal de Política Social, el municipio adquirió la obligación de garantizar continuidad en la prestación del servicio de hogar de paso, máxime teniendo en cuenta que actualmente el prestador del servicio tiene a su cargo tres (3) menores, por lo que resulta necesario prorrogar por un termino de CUARENTA Y CUATRO (44) días la ejecución del contrato No 100-103-13-10-00293-2023, a fin de garantizar la ininterrupción del servicio del hogar de paso.

Nota 1: Cuando se trate de solicitud de adición, debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -490.
Nota 2: Cuando se trate de solicitud de prórroga, debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -262.
Nota 3 : Cuando se trate de solicitud de adicion y prorroga , tener en cuenta Nota 1 y Nota 2

8. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISOR ASIGNADO , ACERCA DE LA SOLICITUD MANIFESTADA POR EL CONTRATISTA :

De conformidad con la solicitud presentada por por la contratista, el municipio adquirió la obligación de garantizar continuidad en la prestación del servicio de hogar de paso, máxime teniendo en cuenta que actualmente el prestador del servicio tiene a su cargo tres (3) menores, por lo que resulta necesario prorrogar por un termino al menos de CUARENTA Y CUATRO (44) días la ejecución del contrato No 100-103-13-10-00293-2023, a fin de garantizar la ininterrupción del servicio de hogar de paso, teniendo en cuenta que los recursos asignados para la ejecucion de dicho contrato hacen parte del proyecto de inversion BPIN 20205057300377, los cuales a la fecha a un no pueden ser utilizados debido a que el cargue del decreto ante el SUIFP ha presentado interrupciones, por lo cual se considera viable prorrogar la ejecucion del mismo mientras los recursos de la actual vigencia se encuentran disponibles para la ejecucion.

9. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	14.514.335 COP			
PLAZO FALTANTE PARA CUMPLIR OBJETO CONTRACTUAL	44	**DIAS**		**MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	29 de febrero de 2024			

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los doce (12) días del mes de enero del año 2024

Nombre del Contratista :BERTHA MAGNOLIA RAMOS RODRIGUEZ **Representante Legal Contratista:Sady Gicela Martha Rivera** **Firma**	**Nombre de la Interventoria :** **Representante Legal Interventoria:** **Firma**
CAROLINA RODRIGUEZ CORREA **Cargo : SECRETARIA DE GOBIERNO** **Firma**	**Nota:** Diligenciar datos del Supervisor según aplique

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Código: F – 095** Versión: 002 Fecha: Septiembre de 2020

INFORME DE SUPERVISOR 01

PERIODO DEL 05 DE DIC5IEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE PRESETANCIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2023

PRORROGA

CONTRATISTA: BERTHA MAGNOLIA RODRIGUEZ RAMOS
SUPERVISOR: JULIANA MARIA RODRIGUEZ CORREA

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO No. 100-103-13-10-00293-2023

OBJETO	**VALOR**
SERVICIO DE HOGAR DE PASO PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ-META	$14.514.335

INFORMACION DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO:	SERVICIO DE HOGAR DE PASO PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ- META.
VALOR:	$14.514.335
FORMA DE PAGO:	CONFORME LO ANTERIOR LA ENTIDAD HA DISPUESTO PRESUPUESTO QUE ASCIENDE A VEINTINUEVE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SEICIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE$29.057.689) EL CUAL SE EJECUTARAN POR DEMANDA, SEGÚN ESTUDIO DE MERCADO DETALLADO A CONTINUACIÓN: COSTOS DIRECTOS: MENSUALMENTE SE RECONOCE RÁ INDEPENDIENTEMENTE SI EL SERVICIO ES UTILIZADO O NO. COSTOS VARIABLES:SE EJECUTARÁN POR DEMANDA, DEPENDIENDO DE LA NECESIDAD DE NNA A ATENDER, QUE PARA EL PRESENTE PROCESO SE HA ESTIMADO EN LA ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO UN PROMEDIO DE 1884 NNA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. TENIENDO EN CUENTA QUE EL MUNICIPIO DEBE PROVEER, EL SERVICIO DE MANERA PERMANENTE, SIN QUE TENGA CERTEZA EN QUÉ MOMENTO VA SER REQUERIDO, LE CORRESPONDE A LA ENTIDAD TERRITORIAL GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE VIVIENDA CON DORMITORIOS ADECUADOS.ASÍ TOMA EL SERVICIO DE CUIDADOR QUIEN DEBEÁ ESTAR DISPONIBLE 24/7 HAYA O NO ADOLESCENTES EN EL HOGAR DE PASO, PREVINIENDO EL EVENTO EN QUE LE

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Código: F – 095** Versión: 002 Fecha: Septiembre de 2020

FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DICIEMBRE 2023
TIEMPO	27 DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	31-12- 2023

INFORMACION DEL SUPERVISOR			
CONTRATO		**00-103-13-10-00293-2023**	
OBJETO:		SERVICIO DE HOGAR DE PASO PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ- META.	
FECHA DE INICIACIÓN		05/12/2023	
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A	
FECHA DE REINICIO		N/A	
FECHA NUEVA DE TERMINACIÓN		31/12/2023	
VALOR		CONTRATO	VALOR
		PRESTACIÓN DE SERVICIOS # 00-103-13-10-00293-2022	$14.514.335
		CONTRATO	VALOR

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
595	03-04-23	2.3.3.45.4501.1000-03	$14.514.335

REGISTRO PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
599	14-04-.23	2.3.3.45.4501.1000-03	$14.514.335

5 Kit de Dotación Personal(toalla, sandalias, buso,medias, pantaloneta, ropa interior, pijama) (102.952x)	$ 514.760

	OBSERVACIONES: Durante el periodo informado, se verifico que la contratista acató y aplico las recomendaciones impartidas por la supervisora con el fin de desarrollar de forma correcta el objeto del contrato y las obligaciones contractuales, siempre obrando de forma diligente y responsable.

CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
-	-	-			

ACTAS LEGALES TRAMITADA

ACTA	DESCRIPCION	FECHA	VALOR	OBSERVACION
01	ACTA DE INICIO	05-DIC-2023	$14.514.335	SE SUSCRIBE ACTA DE INICIO
02	ACTA DE COBRO PARCIAL N°01	31-DIC 2023	$3.295.015	SE SUSCRIBE ACTA DE PAGO PARCIAL N°01

C0NTROL DE AFILIACIÓN PARAFISCALES DICIEMBREBRE # 862778904

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	NIT	SALUD		PENSIÓN				TOTAL CANCELADO
		EPS	VALOR	PENSION	VALOR	ARL	VALOR	
BERTHA MAGNOLIA RODRIGUEZ RAMOS	40417240	NUEVA EPS SA	$ 145.000	PROTECCIÓN	$ 185.000	SURA	$ 6.100	$ 336.700

ACTA DE PRÓRROGA No. 02 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 100-103-13-10-00293-2023, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META Y BERTHA MAGNOLIA RODRIGUEZ RAMOS

ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
NIT:	892099325-0
CONTRATISTA:	BERTHA MAGNOLIA RODRIGUEZ RAMOS, Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 40.417.240 de Puerto López
OBJETO:	SERVICIO DE HOGAR DE PASO PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META
VALOR DEL CONTRATO	CATORCE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($14.514.335),
SUPERVISOR:	SEC GOBIERNO
PLAZO:	HASTA EL DIA 31 DICIEMBRE DE 2023
FECHA DEL CONTRATO:	5 DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	5 DICIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINACION	31 DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 1	28 DICIEMBRE DE 2023
TIEMPO PRORROGA	16 DIAS
FECHA TERMINACION	**16 ENERO DE 2024**
PRORROGA 2	15 ENERO DE 2024
TIEMPO PRORROGA N 2	44 DIAS
FECHA TERMINACION	**29 FEBRERO DE 2024**

Entre los suscritos a saber HEBERT LEONARDO CAMARGO MORENO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.121.935.776 de Villavicencio, quien obra en nombre y representación del **MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ**, en su calidad de Jefe de Contratación, cargo para el cual fue designado mediante Decreto No. 009 del 1 de enero de 2024, facultado para actuar en el presente asunto de conformidad con la delegación conferida por el Alcalde Municipal mediante el Decreto No. 035 de 2 de febrero de 2016, y quien para los efectos del presente Contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte, y por la otra BERTHA MAGNOLIA RODRIGUEZ RAMOS, Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 40.417.240 de Puerto López, quien se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente prorroga al Contrato, la cual se regirá por las cláusulas que adelante se expresan, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

a) Que las partes celebraron el contrato el día cinco (05) diciembre de dos mil veintitrés

b) Que el contrato fue iniciado el cinco (05) de diciembre de Dos Mil veintitrés

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4 – 40
Teléfonos 6450412 – 6451867
Email: contratacion@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co

c) Que la fecha de terminación inicial del contrato es el día treinta y uno (31) de diciembre de Dos Mil veintitrés.

d) Que el día veintiocho (28) diciembre de dos mil veintitrés, se celebró el acta de prorroga N 1 del contrato, ampliando el plazo de ejecución en dieciséis (16) días más, quedando como nueva fecha de terminación el día dieciséis (16) enero de dos mil veinticuatro.

e) Que el día diez (10) enero de dos mil veinticuatro el contratista mediante oficio solicita a la supervisora del contrato la prórroga del contrato por el término de cuarenta y cuatro (44) días más, aduciendo la necesidad del servicio para el municipio.

f) Que el día doce (12) enero de dos mil veinticuatro el supervisor del contrato solicita a la oficina de contratación se prorrogue el contrato por el término de cuarenta y cuatro (44) Días más, avalando su solicitud con la suscripción del acta de solicitud de prórroga, anexando oficio de solicitud de contratista, e informe de ejecución del contrato a la fecha.

g) Que la Oficina de Contratación al revisar las anteriores consideraciones, estima que se hace necesario autorizar la prorroga requerida.

h) Que la presente prorroga se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios y por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el término del contrato en CUARENTA Y CUATRO (44) Días más a partir del 17 ENERO DE 2024, teniendo como nueva fecha de terminación el día **29 FEBRERO DE 2024.**

CLAUSULA SEGUNDA: PERFECIONAMIENTO - La presente acta se perfecciona con la suscripción de las partes.

CLAUSULA TERCERA: Las demás clausulas permanecerán incólumes.

De conformidad con lo expuesto se suscribe por las partes en Puerto López a los Quince (15) días del Mes de enero de Dos Mil Veinticuatro (2024).

HEBERT LEONARDO CAMARGO MORENO
EL CONTRATANTE

BERTHA MAGNOLIA RODRIGUEZ RAMOS
EL CONTRATISTA

Proyecto: Leidy Lorena Esquivel Murcia
Profesional Universitario

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4 – 40
Teléfonos 6450412 – 6451867
Email: contratacion@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co