CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2306-42
INFORME DE EJECUCION No. 7

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Ene.15/2024

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
040-COV2306-42	155,597,275.00	Jun.15/2023	Ene.29/2024
Código BPC			

Objeto del contrato:

Aunar esfuerzos para fortalecer la educación ambiental y economías propias del Resguardo Indígena Marcelino Tascón - La María en el municipio de Valparaíso.

NIT / CC	Contratistas
800210887	RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA "MARCELINO TASCON"

NIT / CC	Interventores
1152201134	MANUELA GIRALDO MEJIA

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA
Fecha: 15-ene-2024 10:53 AM Pág: 10
Anexos: ninguno
Archivar en: 040-COV2306-42/RESGUARDO INDIGENA, LA MARÍA, MARCELINO
Radicado por: Marta Yimis Cano Pulgarin
110-IT2401-182
Favor citar este número al responder

Modificación o Adición No.	Fecha	C
040-COV2306-42-O1	Dic.27/2023	Otrosí Nº1 de prórroga, Convenio 040-COV2306-42, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos para fortalecer la educación ambiental y economías propias del Resguardo Indígena Marcelino Tascón - La María en el municipio de Valparaíso"

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 290896	Dic.14/2023	16,700,105.00	73,645,642.00
OPP 289491	Nov.07/2023	20,185,709.00	
OPP 287688	Sep.15/2023	15,986,186.00	
OPP 286136	Ago.02/2023	20,773,642.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Aunar esfuerzos para fortalecer la educación ambiental y economías propias del Resguardo Indígena Marcelino Tascón - La María en el municipio de Valparaíso	100.000	INFORMES	1.000	0.662	66.153
Actividad: Planeación para la ejecución del convenio y socialización	8.000	INFORMES	1.000	1.000	8.000
Actividad: Fortalecimiento y desarrollo de acciones de educación ambiental	12.000	INFORMES	1.000	1.000	12.000
Actividad: Implementación de cerco vivo de árboles nativos en los límites del resguardo indígena	12.000	INFORMES	1.000	0.650	7.800
Actividad:	30.000	INFORMES	1.000	0.717	21.500

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2306-42
INFORME DE EJECUCION No. 7

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Ene.15/2024

Fortalecimiento de economías propias, grupo Îjuâ wêrârâ (mujeres de la tierra)					
Actividad: Fomento de buenas prácticas asociadas a la producción de panela	30.000	INFORMES	1.000	0.562	16.853
Actividad: Evento de cierre	8.000	INFORMES	1.000	0.000	0.000

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 66.153

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONVENIO	Jun.05/2023	040-COV2306-42*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y ECONOMÍAS PROPIAS DEL RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN ¿ LA MARÍA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO/ VALOR: $ 155.597.275/PLAZO: SEIS Y MEDIO (6.5) MESES/JUAN_YEPES	1
CONVENIO	Jun.05/2023	1019019 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO 040-COV2306-42		1
MEMORANDO	Jun.06/2023	040-MEM2306-3949*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	MANUELA GIRALDO MEJIA/CRISTIAN ALONSO HIGUITA MANCO/DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONVENIO 040-COV2306-42/YMENDOZA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.14/2023	180-COE2306-24244*SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 3656424-6, DOCUMENTO 15106574 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 0913544-3, DOCUMENTO 13849759, AMBAS CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 09 DE JUNIO DE 2023, CONVENIO 040-COV2306-42	1
CONVENIO	Jun.14/2023	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONVENIO 040-COV2306-42	RELACIONADA A PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 3656424-6, DOCUMENTO 15106574 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 0913544-3, DOCUMENTO 13849759, CON RADICADO 180-COE2306-24244	1
ACTA	Jun.15/2023	110-ACT2306-2880*ACTA	15-06-2023/ACTA DE INICIO DEL CONVENIO 040-COV2306-42/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.15/2023	180-COE2306-24516*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	MARCELINO TASCON/ENVÍA HOJAS DE VIDA PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN/CONTRATO 040-COV2306-42/ANEXA 58 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jun.15/2023	110-COI2306-15562*/RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	MAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN/ APROBACION HOJAS DE VIDA ENVIADAS A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2023 CONVENIO 040-COV2306-42/RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON/110-CD2305-145*PET/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jun.22/2023	110-COI2306-16142*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN/ENTREGA DE FORMATOS Y DOCUMENTACIÓN/CONVENIO 040-COV2306-42/RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON/110-CD2305-145*PET/MANUELA_GIRALDO	1

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2306-42

INFORME DE EJECUCION No. 7

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Ene.15/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.26/2023	180-COE2306-25880*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN/ ORLANDO ANTONIO TASCÓN TASCÓN /CERTIFICADO BANCARIO Y OFICIO DE CONDICIONES PARA LA APERTURA DE CUENTA /CONVENIO 040-COV2306-42/2 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.27/2023	180-COE2306-25955*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	MARCELINO TASCON/EXÁMENES MÉDICOS PREOCUPACIONALES CONVENIO: 040-COV2306-42	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.19/2023	180-COE2307-29485**RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN	JULIANA ANDREA RENDÓN JARAMILLO/INFORME NO 1/CONVENIO 040-COV2306-43/ANEXA 1CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.19/2023	180-COE2307-29572*RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN	MARCELINO TASCON/REMISIÓN CONTRATOS DEL PERSONAL DEL CONVENIO 040-COV2306-42/ANEXA 20 PÁGINAS	1
ACTA	Jul.24/2023	110-ACT2307-3708*ACTA	SEGUIMIENTO AL CONVENIO APROBACIÓN DEL POI CONVENIO 040-COVACT2306-42 /MANUELA_GIRALDO	1
ACTA	Jul.27/2023	110-ACT2307-3817*ACTA	ACTA 20-06-2023/INDUCCIÓN AL TALENTO HUMANO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 040-COV2306-42 CORANTIOQUIA ¿ RESGUARDO MARCELINO TASCÓN LA MARÍA/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jul.27/2023	110-COI2307-20779*RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN LA MARÍA	OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN/OBSERVACIONES INFORME DE AVANCE 1/CONVENIO 040-COV2306-42/RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON/110-CD2305-145*PET/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.28/2023	180-COE2307-30770*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON/	OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN Y OMAIRA MARTINEZ CRUZ/DOCUMENTOS PARA DESEMBOLSO /CONVENIO 040-COV2306-42/11 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.28/2023	180-COE2307-30776*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN /INFORME AJUSTADO/CONVENIO 040-COV2306-42/57 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Ago.01/2023	110-IT2308-9560*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	INFORME DE EJECUCIÓN NRO 1/CONVENIO 040-COV2306-42/RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON/110-CD2305-145*PET/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.01/2023	180-COE2308-31174*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN Y OMAIRA MARTINEZ CRUZ/DOCUMENTOS PARA DESEMBOLSO CON FECHA AJUSTADA/CONVENIO 040-COV2306-42/RAD COMPLEMENTARIO 180-COE2307-30770	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.02/2023	190-COE2308-31325*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	CUENTA DE COBRO NRO 3/CONVENIO 040-COV2306-42/RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO	1
CONSTANCIA	Ago.02/2023	110-CON2308-3046*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	CONSTANCIA DESEMBOLSO NRO 1/CONVENIO 040-COV2306-42/RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON/110-CD2305-145*PET/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.09/2023	180-COE2308-32481*SEGUROS GENEARALES SURAMERICANA S.A.	PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 3656424-6 DOCUMENTO N° 15184870 Y PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL N° 0913544¿3, DOCUYMENTO N° 13869375, CONVENIO 040-COV2306-42	1
CONVENIO	Ago.09/2023	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA AJUSTE A ACTA DE INICIO DEL CONVENIO 040-COV2306-42	RELACIONADA A PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 3656424-6 DOCUMENTO N° 15184870 Y PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL N° 0913544¿3, DOCUYMENTO N° 13869375, CON RADICADO 180-COE2308-32481	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ago.14/2023	110-COI2308-23097*RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN ¿LA MARÍA¿	GOBERNADOR OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN ¿LA MARÍA¿/APROBACIÓN HOJA DE VIDA PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL ALCANCE 5./MANUELA_GIRALDO	1

XENCO S.A:

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2306-42

INFORME DE EJECUCION No. 7

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Ene.15/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.15/2023	180-COE2308-33554*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	HOJA DE VIDA DE ORLANDO ANTONIO TASCON VÉLEZ PERSONA PARA HACER LA FORMACIÓN RELACIONADA A BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN LA PRODUCCIÓN DE PANELA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.07/2023	180-COE2309-37262*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	JULIANA ANDREA RENDÓN JARAMILLO/REMISIÓN DE EVIDENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES 02 DESDE EL 16 DE JULIO HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2023/ANEXA UN CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.08/2023	180-COE2309-37447*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR DE JESÙS TASCÒN/OMAIRA MARTINEZ CRUZ/ENVÍAN/CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD/CERTIFICADO DE APORTE PARAFISCALES/PLANILLAS DE SS DE LAS CUATRO PERSONAS CONTRATADAS/CERTIFICADO DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES/TARJETA PROFESIONAL/DEL CONVENIO NÚMERO: 040-COV2306-42/ANEXA 8 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Sep.13/2023	110-IT2309-11607*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO NO. 040-COV2306-42 INFORME DE EJECUCION NO. 2/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.14/2023	190-COE2309-38240*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	CUENTA DE COBRO NO. 05 AHORROS NÚMERO 167084722 DEL CONVENIO 040-COV2306-42	1
CONSTANCIA	Sep.14/2023	110-CON2309-3663*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	CONSTANCIA DESEMBOLSO DE LA CUOTA N° 2 DEL CONVENIO 040-COV2306-42/ANEXA 12 PAGINAS /MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Sep.14/2023	110-COI2309-27290*RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN	GOBERNADOR OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN/GOBERNADOR Y REPRESENTANTE LEGAL RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN ¿LA MARÍA¿ RESGUARDO INDÍGENA LA MARÍA MARCELINO TASCÓN / OBSERVACIONES INFORME DE AVANCE 2 CONVENIO 040-COV2306-42/MANUELA GIRALDO MEJIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.26/2023	180-COE2309-40032*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	MARCELINO TASCON/INFORMACIÓN SOBRE FORMADORES MARKETING DIGITAL SE REALIZARÀ CON LA EMPRESA SDI COMUNICACIÓN Y EVENTOS/CONVENIO 040-COV2306-42	1
ACTA	Oct.26/2023	110-ACT2310-5989*ACTA	SEGUIMIENTO AL CONVENIO 040-COV2306-42/REALIZADA EL 11 DE OCTUBRE DE 2023/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.30/2023	180-COE2310-44842*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	MARCELINO TASCON/REMISIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES NÚMERO 03 CORRESPONDIENTE AL CONVENIO 040-COV2306-42/ANEXA 1 CD	1
INFORME TÉCNICO	Oct.31/2023	110-IT2310-16160*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO NO. 040-COV2306-42 INFORME DE EJECUCION NO. 3/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.02/2023	180-COE2311-45742*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	MARCELINO TASCON/REMITE CERTIFICADO DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL CON FECHA DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2023/DOCUMENTOS DE LA CONTADORA/CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD Y PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL/ANEXA 9 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.03/2023	190-COE2311-45898*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	CUENTA DE COBRO NO. 08 DEL CONVENIO 040-COV2306-42	1
CONSTANCIA	Nov.03/2023	110-CON2311-4480*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA N° 3 DEL CONVENIO 040-COV2306-42/ANEXA 13 PAGINAS /MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.14/2023	180-COE2311-46934*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR DE JESÙS TASCÒN TASCÒN/REMITE COTIZACIÓNES DE VARIAS EMPRESAS SOBRE SEÑALECTICAS EN LÁMINA GALVANIZADA EN EL MARCO DEL CONVENIO NÚMERO: 040-COV2306-42	1

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2306-42
INFORME DE EJECUCION No. 7

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Ene.15/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.16/2023	110-COI2311-36370*RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN ¿LA MARÍA¿	OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN/SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE AVANCE 4 Y 5 DEL CONVENIO 040- COV2306-42/MANUELA_GIRALDO	1
INFORME TÉCNICO	Nov.20/2023	110-IT2311-17797*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO NO. 040-COV2306-42 INFORME DE EJECUCION NO. 4/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.27/2023	180-COE2311-49014*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR DE JESÙS TASCÒN TASCÒN/PROPUESTA REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO 040-COV2306-42/ANEXA DOS PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.29/2023	180-COE2311-49527*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	REMISIÓN DE EVIDENCIAS DEL PERÍODO 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023 CORRESPONDIENTE AL CONVENIO 040-COV2306-42/ANEXA 1 CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.29/2023	180-COE2311-49533*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	REMISIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES NÚMERO 05 CORRESPONDIENTE AL CONVENIO 040-COV2306-42/ANEXA 01 CD	1
ACTA	Dic.04/2023	110-ACT2312-6830*ACTA	ACTA DE REUNIÓN 27-11-2023/ACTA DE CAMBIO DE OBRA, CONVENIO 040-COV2306-42/MANUELA_GIRALDO	1
INFORME TÉCNICO	Dic.05/2023	110-IT2312-18955*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO NO. 040-COV2306-42 INFORME DE EJECUCION NO. 5/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.05/2023	110-COI2312-40463*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN/GOBERNADOR Y REPRESENTANTE LEGAL/RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON/OBSERVACIONES A INFORME DE AVANCE 4/VALPARAÍSO/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.05/2023	110-COI2312-40626*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN/GOBERNADOR Y REPRESENTANTE LEGAL/OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN/OBSERVACIONES A INFORME DE AVANCE 5/VALPARAÍSO/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.11/2023	180-COE2312-50848*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	MARCELINO TASCON Y OMAR DE JESÙS TASCÒN TASCÒN/CERTIFICADO DE PARAFISCALES, CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD, PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL CONVENIO 040-COV2306-42/ANEXA 13 PAGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Dic.11/2023	110-IT2312-19395*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO NO. 040-COV2306-42 INFORME DE EJECUCION NO. 6/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.13/2023	180-COE2312-51355*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	MARCELINO TASCON/REMISIÓN DE INFORME NÚMERO 04 CORRESPONDIENTE AL CONVENIO 040-COV2306-42/ANEXA 01 CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.13/2023	190-COE2312-51365*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	RESGUARDO INDÍGENA LA MARIA ¿MARCELINO TASCON¿ DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO PRESENTA CUENTA DE COBRO NO. 09/POR VALOR DE DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS MIL CIENTO CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L $16.700.105	1
CONSTANCIA	Dic.13/2023	110-CON2312-5078*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO 040-COV2306-42 DE 2023 HACE CONSTAR QUEPUEDE PROCEDERSE AL DESEMBOLSO DE LA CUOTA N° 4 /MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.13/2023	180-COE2312-51380*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	MARCELINO TASCON/INFORME 05 DEL CONVENIO 040-COV2306-42/ANEXA 01 CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.21/2023	180-COE2312-53164*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR DE JESÙS TASCÒN TASCÒN/REPRESENTANTE LEGAL/ENVÍA SOLICITUD DE PRÓRROGA CONVENIO NÚMERO: 040-COV2306-42/POR EL PLAZO DE UN MES/ANEXA 2 PÁGINAS	1

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2306-42
INFORME DE EJECUCION No. 7

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Ene.15/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.09/2024	180-COE2401-411*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	REMISIÓN DEL INFORME DE AVANCE NÚMERO 06 CORRESPONDIENTE AL CONVENIO 040-COV2306-42/ANEXA 01 CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ene.12/2024	110-COI2401-602*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN /GOBERNADOR Y REPRESENTANTE LEGAL/RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN ¿LA MARÍA/OBSERVACIONES A INFORME DE AVANCE 6 CON RADICADO 180-COE2401-411/040-COV2306-42/MANUELA_GIRALDO/ANEXO 29 PÁGINAS	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

El Resguardo Indígena Marcelino Tascón como conveniante y ejecutor del convenio 040-COV2306-42, presentó el informe de avance N°6 relacionado con las actividades ejecutadas entre el 16 de noviembre de 2023 y el 15 de diciembre de 2023, mediante comunicación con radicado 180-COE2401-411 del 09 de enero de 2023 (remitido por el conveniente a través de correo electrónico el 29 de diciembre de 2023 y enviado a radicar por la supervisión en esta misma fecha.

La supervisión realizó observaciones a través de correo electrónico el 10 de enero de 2023 mediante oficio con radicado 110-COI2401-602.

Durante el período se estuvo en comunicación permanente con el conveniante, resolviendo inquietudes que se presentaron y solicitando la presentación de informes.

Se realizaron las siguientes reuniones:
*Reunión de seguimiento y para realización de cambio de obra el 27 de noviembre de 2023. Acta con radicado 110-ACT2312-6830.

Se intercambiaron las siguientes comunicaciones:
*Solicitud de presentación de informes de avance 4 y 5 del convenio. Oficio con radicado 110-COI2311-36370.
*Informe de supervisión 4. Documento con radicado 110-IT2311-17797.
*Solicitud cambio de obra 2. Documento con radicado 180-COE2311-49014.
*Informe de supervisión 3. Documento con radicado 110-IT2310-16160.
*Certificado de pago de parafiscales y seguridad social. Documentos con radicado 180-COE2311-45742.
*Cuenta de cobro 3. Documento con radicado 190-COE2311-45898.
*Constancia de desembolso 3. Documento con radicado 110-CON2311-4480.
*Solicitud cambio de obra 1. Documento con radicado 180-COE2311-46934.
*Solicitud de presentación de informes de avance 4 y 5 del convenio. Oficio con radicado 110-COI2311-36370.
*Informe de supervisión 4. Documento con radicado 110-IT2311-17797.
*Solicitud cambio de obra 2. Documento con radicado 180-COE2311-49014.
*Informe de avance 4. Documento con radicado 180-COE2311-49527.
*Informe de avance 5. Documento con radicado 180-COE2311-49533.
*Informe de supervisión 5. Documento con radicado 110-IT2312-18955.
*Observaciones a informe de avance 4. Oficio con radicado 110-COI2312-40463.
*Observaciones a informe de avance 5. Documento con radicado 110-COI2312-40626.
*Certificado de pago de parafiscales, certificado de territorialidad y otros. Documentos con radicado 180-COE2312-50848.
*Informe de supervisión 6. Documento con radicado 110-IT2312-19395.
*Informe de avance 4 ajustado. Documento con radicado 180-COE2312-51355.
*Cuenta de cobro. Documento con radicado 190-COE2312-51365.
*Constancia de desembolso 4. Documento con radicado 110-CON2312-5078.
*Informe de avance 5 ajustado. Documento con radicado 180-COE2312-51380.

Conforme a las evidencias presentadas en el informe de avance 6 de acuerdo con lo establecido en los estudios previos y el POI definido entre las partes, se detalla a continuación el cumplimiento de actividades dentro del convenio:

Alcance 2. Fortalecimiento y desarrollo de acciones de educación ambiental.

Actividad 2.1. Realizar jornadas de educación ambiental enfocadas en la gestión de residuos sólidos.

Como se indicó en el informe de supervisión 1 (110-IT2308-9560), durante el período 1, se realizaron 3 jornadas (una con niños, una con guardia y otras con jóvenes).

Como se indicó en el informe de supervisión 2 (110-IT2309-11607), durante el período 2, se realizó una jornada con adultos. Además, se habían realizado 12 visitas de sensibilización puerta a puerta.

Como se reportó en el informe de supervisión 3 (110-IT2310-16160), durante el período 3, se hicieron 25 visitas de sensibilización puerta a puerta, lo que en total sumaba 37 visitas.

XENCO S.A:

En el informe de avance 4 (180-COE2311-49527), se presentaron los soportes de realización de 12 visitas de sensibilización puerta a puerta, con lo cual se completaron en total 49 de 64 visitas.

En el informe de avance 6 (180-COE2401-411) se presentaron los soportes de la realización de las visitas de sensibilización puerta a puerta completas.

Se presentaron como evidencias de realización de estas visitas los siguientes productos: base de datos con información / respuestas de los sensibilizados, listado con firma de las personas visitadas, ficha entregada durante las visitas de sensibilización puerta a puerta e informe con análisis de los resultados en el cual se incluye registro fotográfico de las visitas realizados y enlace de la encuesta realizada en donde es posible observar el formato empleado.

Se explica que la sensibilización puerta a puerta constó de 3 momentos: aplicación de encuesta o formulario de Google, recorrido alrededor de la vivienda y recolección de firmas.

Debido a que se presentaron soportes de realización de todas las visitas, se reconoce un avance de 0.24 que se encontraba pendiente en esta actividad para el cumplimiento del 100%.

Con esta actividad es importante resaltar que pudo conocerse que muchas personas aún realizan prácticas inadecuadas en cuanto a la gestión de residuos sólidos ya que no separan y queman los residuos.

Actividad 2.3 Limpieza y recolección de residuos de quebradas
Con relación a esta actividad se encontraba pendiente la instalación de 2 señaléticas alusivas a evitar arrojar residuos sólidos.

El diseño de estas se compartió a través de correo electrónico por el conveniante y se envió para aprobación de la oficina de comunicaciones quien aceptó y aprobó el diseño.

Se presentó registro fotográfico de las señaléticas instaladas, así como el diseño de estas.

Se reconoce un avance de 2 en esta actividad, por tanto, se tiene un cumplimiento del 100%.

Alcance 3. Implementación de cerco vivo de árboles nativos en los límites del resguardo indígena

Actividad 3.1 Realizar siembra y mantenimiento de árboles nativos

En el informe de supervisión 1 (110-IT2308-9560), se había reconocido un avance de 0.3 por la presentación de evidencias de haber realizado actividades previas a la siembra.

En total se había reconocido para esta actividad un total de 0.72 para el entregable 1 definido en el POI, ello por las evidencias presentadas de realización de labores previas a la siembra y siembra de 1600 árboles.

El conveniante presentó en el informe de avance 6: documento de Excel en donde indica la siembra de 400 individuos en el predio "BELLAVISTA PARTE BAJA", listado de participantes en la siembra de árboles (38 personas) e informe de la siembra de árboles. En el informe se indica que se sembraron: 900 guayacanes, 550 comino crespo y 550 robles en la zona comunidad vieja "La María", Bellavista parte media y Bellavista parte baja.

En el informe se incluyen datos relacionados con labores previas a la siembra (rocería, trazado, plateo, ahoyado), labores de siembra y labores de mantenimiento y resiembra.

Con relación al mantenimiento, se indica en el informe que durante el mes de diciembre se realiza la actividad de mantenimiento a los 1600 árboles sembrados inicialmente encontrando que 40 no sobrevivieron, sin embargo, se indica que debido a que no han pasado los 45 días que se indican en los estudios previos para hacer el mantenimiento, éste se realizará nuevamente en el mes de enero y se procederá con la resiembra. En el informe se indican las dificultades que se han tenido para estas actividades.

De acuerdo con los estudios previos debía presentarse: Listado de personas que participaron en las jornadas de siembra, registro fotográfico, informe en donde se dé cuenta de los individuos sembrados y tasas de supervivencia, además de tabla con georreferenciación, por tanto, se solicitó al conveniante presentar más registro fotográfico de la actividad.

Con relación al entregable 1, se reconoce un avance de 0.18 debido a que se sembró la totalidad de árboles indicada en los estudios previos. Con esto, se tendría un avance de 0.9 (90%) en este primer entregable. El 100% se reconocerá una vez se presente mayor registro fotográfico de la siembra.

Respecto al entregable 2, debido a que sólo se informa que se identificó que 40 individuos de los 1600 sembrados inicialmente no sobrevivieron, pero no se indicó si se había realizado la actividad de resiembra, se reconoce un avance de 0.4 (40%).

Considerando lo explicado, se reconoce un total de avance en esta actividad de 0.58.

Alcance 4. Fortalecimiento de economías propias, grupo Îjuâ wêrârâ (mujeres de la tierra)

Actividad 4.1 Intercambio de saberes en la realización de artesanías con chaquiras.

Dentro de esta actividad se encontraba pendiente la realización de 1 jornada.

El conveniante presentó acta de la jornada con registro fotográfico e incluyó el listado de asistencia, sin embargo, se solicita escanearlo mejor ya que aparece recortado.

La jornada se desarrolló el 09 de diciembre, en total asistieron 50 personas.

Se reconoce un avance de 1 en esta actividad.

Actividad 4.3. Impulsar la marca del grupo de mujeres
A continuación, se presenta la información de lo que se ha entregado de esta actividad:

***Diseño de señalética en formato editable, JPG y PDF:** No se presentó
***Señalética instalada en un lugar estratégico antes del punto de venta. Si se requieren permisos para la instalación, el Resguardo deberá tramitarlos:** No se presentó
***Diseño de empaques para cada tipo de producto (máximo 4 productos) en formato editable, JPG y PDF:** Se presentó el diseño de empaques de pulseras angostas, anchas, collares y aretes y fue aprobado por la oficina de comunicaciones.
***1000 empaques (para máximo 4 tipos de productos):** No se han presentado
***1 video de alta calidad con una duración mínima de 3 minutos:** Se presentaron 2 videos.

Vale la pena mencionar que el Resguardo presentó 1 video como establecen los estudios previos, sin embargo, debido a la extensión de este, desde el área de comunicaciones de la Corporación se sugirió realizar dos videos, por tanto, se presentaron dos videos en el presente informe.
Los videos fueron aprobados por la oficina de comunicaciones de Corantioquia.
***Reel de alta calidad:** Se presentó y se aprobó por la oficina de comunicaciones.
***Acta/relatoría con información de asistentes de la formación en marketing digital:** Se presentó como se indicó en el informe de supervisión 3 (110- IT2310-16160), informe del taller de marketing digital desarrollado indicando que se hizo los días 18 y 22 de septiembre de 2023 y contó con asistencia de 8 personas.

Considerando lo anterior, se reconoce un avance de 1 en esta actividad.

Alcance 5. Fomento de buenas prácticas asociadas a la producción de panela.

Actividad 5.1 Formación en buenas prácticas de producción de panela

Para esta actividad debía presentarse evidencia de realización de 8 jornadas de formación, diligenciamiento de lista de chequeo y 1 botiquín.

En informes anteriores se presentaron las evidencias de 5 jornadas y con el presente informe se indica que se presentan las evidencias de la realización de la jornada 8, por tanto, se solicita al conveniante aclarar al respecto ya que se encontrarían pendientes 2 jornadas y los demás productos indicados.

El conveniante presentó acta de la jornada de salud ocupacional (se realizan algunas observaciones de forma) y en ella incluye registro fotográfico y listado de asistencia con la información de 20 personas.

Se reconoce un avance de 0.9 en esta actividad debido a las observaciones realizadas.

Actividad 5.2 Fortalecimiento cultivo de caña y construcción participativa de normas y condiciones de uso del trapiche comunitario.

Como se ha indicado en otros informes de supervisión, de acuerdo con la reunión inicial realizada entre las partes (acta con radicado 110-ACT2307-3817), se acordó entregar en lugar de dos actas por las jornadas de limpia, 16 informes, uno por cada una de las parcelas en las que se realizará la actividad, además de los otros productos definidos en los estudios previos: Reglamento y condiciones de uso del trapiche, Listado de asistencia debidamente diligenciado por cada uno de los asistentes, en formato (F-PEC-03) Listado de asistencia enfoque diferencial) por cada una de las jornadas y acta / relatoría de estas jornadas.

La constancia de entrega de insumos, se acordó entregarla con cada informe presentado por parcela.

Para esta actividad, se reconocieron inicialmente se informes para las parcelas de Ovidio Tascón, Juan Carlos, Arnulfo Tascón, Omar Tascón, Justiniano Tascón y Gustavo Vélez. En cada uno de estos informes se incluyó registro fotográfico de las actividades de limpia, mantenimiento y un acta de constancia de entrega de insumos.

En el informe de avance 4 (180-COE2311-49527), como se había expresado, no se presentaron por separados los informes, sin embargo, se anexó un informe con datos de 5 parcelas: Jaime Alberto Tascón, Albeiro Tascón, Bernardo Tascón, Wilson Tascón y Pedro Luis Tascón. En este informe se presentó registro fotográfico de la actividad de limpia, de la entrega de suministros y acta de entrega de insumos (poco legible).

En informe de avance 4 e informe de avance 5 ajustados radicados bajo los números 180-COE2312-51355 y 180-COE2312-51380 respectivamente, se presentaron los ajustes solicitados relacionados con que los soportes de entrega de insumos que no eran legibles, por tanto, se reconoce el 0.4 que estaba pendiente y dicha actividad fue cumplida en su totalidad (presentación de 16 informes).

De acuerdo con lo anterior, se cumplió con la presentación de los 16 informes y, por tanto, para dar cumplimiento en su totalidad a la actividad, debía presentarse acta / relatoría de la jornada desarrollada para la construcción de normas del trapiche y el reglamento y condiciones de uso de este.

XENCO S.A:

El conveniante presentó un documento denominado "Asociación de productores de Marcelino Tascón", estatutos en donde se indica entre otras cosas que se hizo reforma a los estatutos de la Asociación el día 24 de noviembre de 2023. El documento consta de 6 capítulos en donde se trata lo siguiente:

*Capítulo I: Denominación, domicilio, radio de acción y duración
*Capítulo II: Naturaleza, características, objeto y actividades
*Capítulo III: De los asociados
*Capítulo IV: Dirección, vigilancia y fiscalización
*Capítulo V: De la Junta Directiva
*Capítulo VI: De la fusión, incorporación, disolución, liquidación

También presentó acta de la jornada de construcción de normas del trapiche, la cual cuenta con registro fotográfico y listado de asistencia en donde se evidencia la asistencia de 20 personas.

Si bien se presentó el estatuto de la Asociación como ya se explicó, es importante, que el reglamento sea para el trapiche en sí, por tanto, se hacen algunas observaciones al conveniante.

Igualmente, con relación al acta de la jornada desarrollada, se realizan algunas observaciones.

Por lo anterior, se reconoce un avance de 0.9 por la actividad desarrollada para la construcción de normas (producto: acta de la jornada) y un 0.7 por el documento de modificación de estatutos presentado.

Se reconoce en total un avance de 2 para la actividad 5.2. Una vez se hagan los ajustes solicitados, se reconocerá el 100%.

Actividad 5.3 Determinar costos de producción de la panela
Para esta actividad debían presentarse 3 productos: documento en donde se indicará el costo final de panela (debía incluir cálculos), hoja de cálculo para llevar la contabilidad del trapiche y acta / relatoría de cada visita (De acuerdo con los estudios previos debían realizarse 3 visitas).

El conveniante presentó documento en Excel en donde se plantea hacer la recolección de datos del trapiche. En este documento se explica cómo debe diligenciarse cada campo, por tanto, se reconoce un avance de 0.3.

También se presentó documento en donde se explican los cálculos realizados para el cálculo del precio de la panela que se produce en el Resguardo. Se reconoce un avance de 0.3.

No se presentaron actas de las 3 visitas que debían realizarse, además en el documento en donde se explican y detallan los cálculos para la estimación del precio de la panela se indica que se realizaron 2 visitas (18 y 19 de diciembre).

En total para la actividad se reconoce un avance de 0.6. Una vez se presente el producto restante relacionado con las visitas realizadas, se reconocerá el 100%.

Actividad 5.4 Diseño de logo y empaque

De esta actividad se debía entregar diseño de logotipo, acta de entrega de bolsas termoencogibles y acta de visitas realizadas por profesional en diseño para recolección de información y diseño del logo.

El conveniante presentó el diseño para los empaques de panela el cual fue aprobado por la oficina de comunicaciones de Corantioquia, así como un acta en donde consigna
En el informe general, el conveniante indica que no se realizaron visitas para proponer el diseño del logo del empaque de la panela, por tanto, esto se tendrá en cuenta en la parte presupuestal pues no se empleó parte del recurso que se había considerado para esto.

Se reconoce un avance de 1 en esta actividad.

Contratos personal:

Se encontraba pendiente presentar el contrato del profesional. Este se adjunta al informe de avance y se evidencia que está acorde a lo establecido en los estudios previos.

INFORME FINANCIERO

No se presentaron soportes del informe financiero con este informe.

SEGURIDAD SOCIAL

Con el informe de avance no se presentaron los soportes de pago de seguridad social.

El conveniante siempre ha presentado los documentos parafiscales, así como planillas de constancia de aportes a seguridad social con la cuenta de cobro.

Sólo si se presentan estos soportes es procedente realizar el desembolso 5.

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2306-42
INFORME DE EJECUCION No. 7

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Ene.15/2024

CONCLUSIONES

De acuerdo con las actividades realizadas durante el sexto periodo de ejecución del convenio, el avance físico de ejecución del convenio 040-COV2306-42 es del 66.15%. Por lo anterior, de acuerdo con la cláusula quinta de la minuta, nota 3 "El Supervisor aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas; así como podrá autorizar pagos parciales sobre avance de productos debidamente aprobados y efectivamente soportados" es procedente realizar un quinto desembolso, por valor de $ $18.953.849 equivalente al 13.54%, ello debido a que ya se habían realizado cuatro desembolsos cuya suma asciende a $73.645.642.

El desembolso se realizará sólo si se presentan los documentos de seguridad social.

Manuela Giraldo Mejía

MANUELA GIRALDO MEJIA

Interventor

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA
Fecha: 15-ene-2024 10:53 AM Pág: 10
Anexos: ninguno
Archivar en: 040-COV2306-42/RESGUARDO INDIGENA, LA MARÍA, MARCELINO
Radicado por: Marta Yimis Cano Pulgarin
110-IT2401-182
Favor citar este número al responder

XENCO S.A: