	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA O INTERVENTORÍA	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE INICIO DE INTERVENTORIA	FECHA: 03/01/2024	HORA: 1:57 P.M.
CONTRATO N°	124-00-A-COFAC-DIFRA-2023	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	15 DE DICIEMBRE DE 2023	
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUATICO PARA EL PERSONAL DE SUBOFICIALES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION “MARCO FIDEL SUAREZ” CALI, VALLE DEL CAUCA, CONFORME ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO		
VALOR DEL CONTRATO	**$219.937.561,oo** valor en letras de (doscientos diez y nueve millones, novecientos treinta y siete mil quinientos sesenta y un pesos), bajo las siguientes apropiaciones presupuestales:		
LUGAR DE EJECUCIÓN	ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ UBICADA EN SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA		
CONTRATISTA	JOSE GUSTAVO HIGUITA MIRANDA		
INTERVENTOR	NO APLICA		
SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)	MY. LUIS ARIEL CARO COBOS		
FORMA DE PAGO	**Vigencia 2023: $5.000.000,00** **PRIMER PAGO PARCIAL:** Hasta por la suma de $5.000.000,00 para ser cancelado con cargo al ***PAC de diciembre de 2023 y/o Cuentas por Pagar pagaderas 2023, pagaderas en el primer Trimestre de 2024***, previo cumplimiento de la ejecución del ítem 3.2 del cuadro de presupuesto de interventoría. **Vigencia 2024: $214.937.561,00** **CORTES PARCIALES PROPORCIONALES AL AVANCE DE OBRA:**		

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

UNIDAD O SUBUNIDAD											16-01-06-000			
IMPUTACION PRESUPUESTAL										VIGENCIA	RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSION	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR DEL PRESUPUESTO
CTA	SUBC CTA	OBJ/G	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC						
1502	0100	34	0	1502090	02			10		2023	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CONSTRUIDA - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS OPERACIONES AÉREAS A NIVEL NACIONAL	02-01-01-001-003-17	INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUATICO PARA EL PERSONAL DE SUBOFICIALES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" CALI, VALLE DEL CAUCA, CONFORME ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO	5.000.000,00
CDP No. 102723 DEL 21-OCTUBRE-2023														5.000.000,00
1502	0100	34	0	1502090	02			11		V.F. 2024	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CONSTRUIDA - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS OPERACIONES AÉREAS A NIVEL NACIONAL	02-01-01-001-003-17	INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUATICO PARA EL PERSONAL DE SUBOFICIALES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" CALI, VALLE DEL CAUCA, CONFORME ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO	214.937.561,00
OFICIO MIN HACIENDA 1-2023-084685 DEL 19-OCTUBRE-2023- AUTORIZACION CUPO VIGENCIAS FUTURAS														214.937.561,00
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO														219.937.561,00

ACTA DE INICIO DE INTERVENTORIA	FECHA: 03/01/2024	HORA: 1:57 P.M.
	Los recursos de la vigencia 2024 se cancelarán en pagos parciales, para ser obligados y pagados durante la vigencia 2024; proporcionales al porcentaje de avance de ejecución de obra, previo cumplimiento de los siguientes aspectos: • Permanencia en tiempo y porcentaje de dedicación, del personal solicitado en el cuadro de presupuesto de interventoría. • Cumplimiento de otras actividades relacionadas en el cuadro de presupuesto de interventoría. • Cumplimiento en la entrega de los informes de control y ejecución de las obras, de acuerdo con el contrato y sus anexos, y al manual de interventoría vigente de la FAC. • Trámite de los pagos del contratista de obra a que haya lugar.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	Ocho (08) meses	
GARANTIA CONTRACTUAL	Póliza de Seguros No: 496-47-994000018752-0	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	

Póliza	Desde	Hasta	Valor
Cumplimiento	15/12/2023	15/08/2024	$43,987,512.20
Pago de salarios, prestaciones sociales e Ind	15/12/2023	15/08/2027	$10,996,878.05
Calidad del servicio	15/08/2024	15/08/2029	$109,968,780.50

El día 03/01/2024., en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez, ubicada en Santiago de Cali Valle del Cauca, se reunieron **JOSE GUSTAVO HIGUITA MIRANDA**, en su condición de Contratista de Interventoría y el **MY. LUIS ARIEL CARO COBOS**, en calidad de Supervisor y/o interventor, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUATICO PARA EL PERSONAL DE SUBOFICIALES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION “MARCO FIDEL SUAREZ” CALI, VALLE DEL CAUCA, CONFORME ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA O INTERVENTORÍA	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE INICIO DE INTERVENTORIA	FECHA: 03/01/2024	HORA: 1:57 P.M.

PERSONAL DIRECTIVO A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TARJETA PROFESIONAL No
JOSE GUSTAVO HIGUITA MIRANDA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	05202-58091
MARIA ADRIANA RUIZ YEPES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	05202-36585

MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
Computador	HP	2	Bueno
Decámetro	Stanley	1	Bueno

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Las actividades para desarrollar son las estipuladas en la minuta contractual, y especificaciones técnicas del contrato No 124-00-A-COFAC-DIFRA-2023 cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUATICO PARA EL PERSONAL DE SUBOFICIALES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION “MARCO FIDEL SUAREZ” CALI, VALLE DEL CAUCA, CONFORME ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO

OBSERVACIONES

Se da inicio a la ejecución física de la obra, siendo enfático en que la interventoría debe exigirle al contratista de obra, comenzar con la actividad de cerramiento perimetral según la planimetría del proyecto antes de la ejecución de las actividades preliminares.

Es necesario además que la Interventoría le solicite al contratista, la ubicación de un punto de limpieza y lavado de las llantas de las volquetas, en razón a los residuos que provienen del movimiento de tierras y producto de las excavaciones, con el fin de que las vías internas y aledañas al proyecto permanezcan en óptimas condiciones para el tránsito vehicular.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

JOSE GUSTAVO HIGUITA MIRANDA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MY. LUIS ARIEL CARO COBOS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR