	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5
FECHA:	Diciembre 15 de 2023	

INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	5764-2023	CONTRATISTA:	MEDICOX LTDA.	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	830142523-0
OBJETO:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICOQUIRÚRGICOS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	NELLY MORALES GONZALES		CÉDULA DE CIUDADANÍA :	51829794
	ASESOR COMERCIAL:	BIBIANA VARGAS		TELÉFONO:	3125495
	DIRECCIÓN:	CALLE 66 No. 19- 36 of. 301		CELULAR:	3183300535
	E-MAIL:	administrativo@medicox.com.co		PÁGINA WEB:	0
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1024547866
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	DIRECCIÓN:	CALLE 48A SUR #28-48		TELÉFONO FIJO:	0
	CORREO ELECTRÓNICO:	gestionsuministros@subredsur.gov.co		CELULAR:	3043426182
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52953523
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION		ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	comprasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co		CELULAR:	3006593051

FECHA ACTA DE INICIO:	2023-05-15	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2023-07-14	PLAZO INICIAL:	2 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 154.893.524	VALOR INICIAL EN LETRAS:	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS			CÓDIGO DEL RUBRO:	4245010401
DESCRIPCION DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	N/A			CÓDIGO DEL RUBRO:	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	812			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2023-02-24
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	16958			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2023-05-10

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 47.000.000	2023-07-18	2098	2023-07-17	22175	2023-07-25	4245010401
2	$ 77.000.000	2023-08-04	2299	2023-07-31	25328	2023-08-08	4245010401
3	$ 77.000.000	2023-09-12	2700	2023-08-31	29643	2023-09-21	4245010401
4	$ 56.000.000	2023-10-10	3065	2023-10-10	34142	2023-10-20	4245010401
5	$ 80.000.000	2023-11-14	3452	2023-11-10	38692	2023-11-22	4245010401

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	1Mes y 17 Dias	2023-07-07	2023-07-15	31/08/2023
2	PRORROGA	1 Mes	2023-08-04	2023-09-01	30/09/2023
3	PRORROGA	1 Mes	2023-09-12	2023-10-01	31/10/2023
4	PRORROGA	1 Mes	2023-10-10	2023-11-01	30/11/2023
5	PRORROGA	1 Mes	2023-11-14	2023-12-01	31/12/2023

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No / Aclaratorio	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1	SI	MODIFICAR: Parcialmente el Anexo Técnico Económico No. 01 descrito en la cláusula segunda Especificaciones Técnicas, el cual hace parte integral del presente contrato y la cláusula sexta- valor del contrato en el sentido de excluir el ítem No. 672 ENFERMERIA	2023-07-18
2	SI	MODIFICAR: Parcialmente el Anexo Técnico Económico No. 01 descrito en la cláusula segunda Especificaciones Técnicas, el cual hace parte integral del presente contrato y la cláusula Sexta - Valor del contrato, en el sentido de excluir los 02 ítems relacionados en la	2023-10-26

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5
FECHA:	Diciembre 15 de 2023	

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	Nº ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	Nº ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	2023-05-19	49636	VZ000000012937	$ 11.354.845	$ 143.538.679	0000000000491840	2023-09-26	$ 11.354.845
2	2023-05-29	50079	VZ000000013007	$ 8.669.142	$ 134.869.537	0000000000491840	2023-09-26	$ 8.669.142
3	2023-05-24	49844	VZ000000013032	$ 4.842.742	$ 130.026.794	0000000000491840	2023-09-26	$ 4.842.742
4	2023-05-26	50006	VZ000000013033	$ 4.168.606	$ 125.858.189	0000000000491840	2023-09-26	$ 4.168.606
5	2023-06-07	50594	VZ000000013074	$ 5.317.529	$ 120.540.659			
6	2023-06-08	50734	VZ000000013075	$ 2.530.150	$ 118.010.509			
7	2023-06-09	50792	VZ000000013076	$ 666.128	$ 117.344.381			
8	2023-06-13	50911	VZ000000013089	$ 8.293.880	$ 105.906.581			
9	2023-06-14	50943	VZ000000013088	$ 3.143.921	$ 114.200.461			
10	2023-06-20	51214	VZ000000013134	$ 3.916.800	$ 101.989.781			
11	2023-06-07	50592	VZ000000013150	$ 23.092.643	$ 74.798.398			
12	2023-06-22	51379	VZ000000013153	$ 5.716.065	$ 62.389.847			
13	2023-06-22	51381	VZ000000013152	$ 3.163.061	$ 68.105.912			
14	2023-06-22	51380	VZ000000013151	$ 3.529.425	$ 71.268.973			
15	2023-06-22	51303	VZ000000013149	$ 4.098.741	$ 97.891.041			
16	2023-06-26	51524	VZ000000013171	$ 1.265.075	$ 56.284.804			
17	2023-06-28	51630	VZ000000013169	$ 3.289.160	$ 57.549.879			
18	2023-06-28	51657	VZ000000013168	$ 1.550.808	$ 60.839.039			
19	2023-07-04	51835	VZ000000013194	$ 710.245	$ 55.574.559			
20	2023-07-07	52132	VZ000000013217	$ 27.791.830	$ 27.782.729			
21	2023-07-10	1711-52132	VZ00000000041B	-$ 397.620	$ 28.180.349			
22	2023-07-10	52242	VZ000000013224	$ 2.853.234	$ 25.327.115			
23	2023-07-07	52133	VZ000000013230	$ 4.705.900	$ 17.801.935			
24	2023-07-10	52205	VZ000000013229	$ 2.819.280	$ 22.507.835			
25	2023-07-12	52414	VZ000000013238	$ 8.252.227	$ 9.549.708			
26	2023-07-13	52483	VZ000000013255	$ 1.374.010	$ 8.175.698			
27	2023-07-06	52064	VZ000000013337	$ 3.880.818	$ 4.294.879			
28	2023-07-19	52818	VZ000000013338	$ 3.038.873	$ 1.256.006			
29	2023-08-01	53440	VZ000000013360	$ 4.152.812	$ 44.103.194			
30	2023-08-04	53641	VZ000000013476	$ 40.553.082	$ 3.550.112			
31	2023-08-08	53802	VZ000000013477	$ 1.554.220	$ 78.995.892			
32	2023-08-14	54093	VZ000000013478	$ 25.719.772	$ 53.276.119			
33	2023-08-19	54502	VZ000000013479	$ 1.560.316	$ 51.715.803			
34	2023-08-23	54626	VZ000000013481	$ 24.666.046	$ 27.049.757			
35	2023-08-04	53694	VZ000000013480	$ 7.058.850	$ 19.990.907			
36	2023-08-28	54783	VZ000000013526	$ 3.162.477	$ 16.828.430			
37	2023-09-05	55362	VZ000000013601	$ 587.350	$ 16.241.080			
38	2023-09-04	55224	VZ000000013602	$ 11.502.125	$ 4.738.955			
39	2023-09-25	56542	VZ000000013682	$ 8.181.216	$ 73.557.739			
40	2023-09-26	56565	VZ000000013683	$ 3.120.632	$ 70.437.107			
41	2023-09-25	56539	VZ000000013706	$ 49.278.284	$ 21.158.823			
42	2023-10-02	56887	VZ000000013720	$ 6.350.430	$ 14.808.392			
43	2023-10-06	57197	VZ000000013731	$ 3.885.550	$ 10.922.842			
44	2023-10-24	2034-52414	VZ000000000423	-$ 2.530.150	$ 13.452.992			
45	2023-10-05	57190	VZ000000013839	$ 9.411.800	$ 4.041.192			
46	2023-10-26	58340	VZ000000013841	$ 54.524.048	$ 5.517.144			
47	2023-10-26	58345	VZ000000013842	$ 4.051.831	$ 1.465.313			
48	2023-11-03	58765	VZ000000013926	$ 1.058.405	$ 406.908			
49	2023-11-23	59821	VZ000000013974	$ 2.349.400	$ 78.057.508			
50	2023-11-22	59761	VZ000000014031	$ 7.300.830	$ 70.756.678			
51	2023-11-22	59789	VZ000000014039	$ 39.317.395	$ 31.439.283			
52	2023-11-24	59906	VZ000000014040	$ 6.473.887	$ 24.965.396			
53	2023-11-22	59759	VZ000000014041	$ 11.156.067	$ 13.809.329			
54	2023-11-30	21727	V0100000005021	$ 6.924.171	$ 6.885.158			
	TOTAL EJECUTADO			$ 485.008.366				$ 29.035.335

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 154.893.524	VALOR PAGADO:	$	29.035.335
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 337.000.000	SALDO POR PAGAR :	$	455.973.030
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 491.893.524	SALDO A REINTREGRAR		

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA			CO-CBS-FT-12 V5
FECHA:	Diciembre 15 de 2023			
1	Cumplir con el objeto contractual pactado, de conformidad con la Invitación a Cotizar del presente proceso.	Si		
2	Realizar la entrega de los insumos y dispositivos médicos quirúrgicos una vez se realice la solicitud de pedido por parte del Almacén General en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, con factura original y tres copias, certificación de pago de aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales en la fecha, lugar y hora establecido por el Supervisor del Contrato, cumpliendo con el suministro y con las características técnicas y calidad contratadas. Así como también realizar la entrega en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante e identificando el nombre del producto, cantidad, unidad de medida, lote y fecha de vencimiento, Registro INVIMA.	Si		
3	Entregar los insumos con una vigencia no inferior a dos (2) años, en caso de que al momento de la entrega tenga una vigencia inferior, se debe adjuntar carta de compromiso de cambio debidamente suscrita por el Representante Legal.	Si		
4	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los insumos o dispositivos medico quirúrgicos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas, en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del hecho, así como también garantizar el cambio del insumo que llegase a presentar evento adverso, posterior al seguimiento y confirmación por parte del Contratista, para lo cual se deberá suministrar por escrito toda la información técnica del nuevo fabricante que será evaluado y aprobado por el supervisor del contrato.	Si		
5	Garantizar la entrega de toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a sus instalaciones y vehículos de ser necesario, para efectuar las pruebas o verificaciones que sean del caso.	Si		
6	Garantizar el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la Subred Sur a través del personal idóneo que ésta designe.	Si		
7	Informar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento durante la vigencia del contrato (Si aplica).	Si		
8	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los insumos médico quirúrgicos que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas.	Si		
9	Garantizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los insumos solicitados por el supervisor del contrato, según la normatividad vigente para la materia prima, producción, controles de calidad y producto final.	Si		
10	Garantizar que dispone en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los insumos medico quirúrgicos requeridos objetos del contrato.	Si		
11	Entregar insumos certificados por el INVIMA y producidos por laboratorios con BPM.	Si		
12	Garantizar que, en el caso que los insumos presenten eventos de seguridad, el Contratista se compromete a realizar seguimiento, análisis e informe al Supervisor del contrato.	Si		
13	Garantizar el cambio de los insumos próximos a vencer o presenten baja rotación ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Sur requiera de acuerdo a sus necesidades y que se encuentre dentro del contrato, una vez notificado por el supervisor del contrato, previa verificación y concepto técnico emitido por el personal designado para tal fin, durante la ejecución del contrato y seis (6) meses después de finalizado el contrato. Para lo anterior la Subred Sur avisara con una antelación de mínimo (2) meses.	Si		
14	Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos insumos y dispositivos médico quirúrgico que lo requieran.	Si		
15	Suscribir contrato de comodato para los insumos y/o dispositivos medico quirúrgicos que requieran apoyo tecnológico si hay lugar.	Si		
16	Garantizar la seguridad e integridad física de las personas que vincule para la prestación del servicio en cuanto al suministro de los insumos.	Si		
17	Garantizar la disposición final de los residuos en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 4147 de 2005.	Si		
18	Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos en el lugar que solicite el supervisor del contrato.	Si		
19	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. En caso de requerimientos o demandas por algún tipo de afectación a la vida o la salud de los pacientes o personal de salud, el Contratista deberá responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las secuelas que se generen producto de un insumo entregado a la Subred Sur.	Si		
20	Apropiar los lineamientos establecidos en la política de gestión ambiental y Política de Responsabilidad Social de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.	Si		
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	98,60%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES **Planillas/ Certifícación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES**						
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	Estephany Jimenez S			ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:
FIRMA DEL SUPERVISOR				TOTAL FOLIOS	1	FECHA:
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		CARGO/PERFIL		FIRMA		FECHA: