INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE PROCESO	Contrato de mínima cuantía – suministro
No. Y FECHA	INV. 2023-346 octubre 30 de 2023
FECHA ADJUDICACIÓN	Noviembre 9 del 2023
NÚMERO DEL CONTRATO	319
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Noviembre 9 de 2023
CONTRATISTA	ONG CORPORAC IÓN AGROPECUARIA PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL NORTE DEL VALLE-AGRONORTE
NIT	821002650-5
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER ALFONSO CASTILLO
CÉDULA DE CIUDADANÍA	6.461.485
OBJETO	Realizar apoyo a los pequeños productores de cafés especiales mediante el suministro de elementos que controlan la fermentación.
FECHA DE INICIO:	Noviembre 16 de 2023
TIEMPO DE EJECUCIÓN	El contrato de suministro resultante tendrá una ejecución desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre del 2023.
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Diciembre 27 de 2023
PRIMERA ADICIÓN EN TIEMPO	N/A

INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	Diciembre 27 de 2023
FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN	Diciembre 27 de 2023

EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
PRODUCTO CONTRATADO	1. Suministro de (60) refragtometros 3 en 1 refrigerante 0-100%, refrigerante, glicol automatizado para medir los grados brits del café. **2.** Suministro de (60) termometros digitales sin contacto.
CANTIDAD EJECUTADA	1. Suministro de (60) refragtometros 3 en 1 refrigerante 0-100%, refrigerante, glicol automatizado para medir los grados brits del café. **2.** Suministro de (60) termometros digitales sin contacto.
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	Hacen parte integral de la presente acta: JOHANA ARENAS QUINTERO, Secretaría de Desarrollo Social – JAVIER ALFONSO CASTILLO - Ingeniero Mecánico - Contratista
CANTIDAD POR EJECUTAR	0
OBSERVACIONES DE ACTIVIDADES	N/A

DATOS FINANCIEROS	
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.0081709105861190 3, Propósito general libre destinación municipios categorías 4 2.3.2.02.02.0081709105861190 4, Superávit Fiscal Icld
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	0001761
FECHA	Octubre 19 de 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	0002888
FECHA	Noviembre 16 de 2023
VALOR CONTRATADO	$ 30.844.800
VALOR EJECUTADO INFORME FINAL	$ 30.844.800
VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 30.844.800
VALOR A CANCELAR	$ 0
SALDO	$ 0

En el municipio de Caicedonia, Valle del Cauca,

Fecha	Diciembre 27 de 2023	**Hora**	3 pm

Se reunieron los suscritos aquí firmantes en su condición de supervisor del contrato y contratista respectivamente con el fin de dar por terminada la ejecución del mismo en los términos previstos en esta acta.

JOHANA ARENAS QUINTERO
Supervisor (E)

JAVIER ALFONSO CASTILLO
Contratista