JUSTIFICACIÓN DE PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 650 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATO No.	650 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OBJETO:	**ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA RESGUARDO DE ELEMENTOS DE LOS TRABAJADORES Y EQUIPO MENOR, PARA LOS FRENTES DE OBRA, PROYECTOS 7858 (METAS 1, 2, 4, 5) y PROYECTO 7903 (META 1)**
PROCESO DE SELECCIÓN:	Selección Abreviada Subasta Inversa
CONTRATISTA:	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S
NIT o C.C.:	900.748.210-6
REPRESENTANTE LEGAL:	NELSON VARON RAMIREZ
C.C.:	79.210.667
INTERVENTOR(A):	N/A
NIT o C.C.:	N/A
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
SUPERVISOR (A):	NELLY VALDES ERAZO
C.C.	34.534.541
COORDINADOR:	N/A
PLAZO DE EJECUCION:	DOS (2) MESES
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION:	25 NOVIEMBRE DE 2023
PRORROGAS:	1
SUSPENSIONES:	N/A
FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACION:	15 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($54.666.439.00)**
CDP No.:	799 – 7858 DEL 28 DE JUNIO DE 2023 798 7903 DEL 28 DE JUNIO DE 2023
CRP No.:	945 – 7858 DEL 18 DE SEPTIEMBFRE DE 2023 944 – 7903 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR ADICION:	N/A
CDP No.:	N/A
CRP No.:	N/A
VALOR REAJUSTES:	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	N/A
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A

SOLICITUD

ADICIÓN		**PRORROGA**	X	**MODIFICACIÓN**	

Señale con una X la o las modalidades que por este medio solicita.

MODIFICACIÓN QUE SE SOLICITA (ADICIÓN, MODIFICACION Y/O PRORROGA)

Prórrogas:					
Cláusula No.	**TIEMPO**				
4	**VEINTE (20) DIAS CALENDADRIO**				
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con prórroga:	**Día 15**	**De**	**Mes diciembre**	**de**	**Año 2023**

Adiciones	
Cláusula No.	**Valor**
N/A	**N/A**
Si se requiere especificar una Forma de pago de los recursos que se adicionan distinta a la pactada en el contrato por favor indíquela	
N/A	
Valor total del contrato:	**$ 54.666.439.00**

Modificaciones (Indique la descripción de la modificación requerida)	
Cláusula No.	**Descripción**
N/A	No Aplica

JUSTIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES:

En razón a que la necesidad que se pretendía satisfacer con el contrato de compraventa **No 650 de 18 de septiembre de 2023** aún persiste; La supervisora justifica la prórroga al contrato en mención en los siguientes términos:

Teniendo en cuenta que la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV en el marco del Proyecto 7858 “Conservación de la Malla Vial Distrital y Ciclo infraestructura de Bogotá”, suscribió el Contrato No. 650 de 2023, el cual requiere ser prorrogado, toda vez que se necesita **ADQUIRIR LAS CARPAS PARA RESGUARDO DE ELEMENTOS DE LOS TRABAJADORES Y EQUIPO MENOR, PARA LOS FRENTES DE OBRA, PROYECTOS 7858 (METAS 1, 2, 4, 5) y PROYECTO 7903 (META 1);** con el fin de cambiar aquellas carpas que se encuentre deterioradas y dotar de las mismas para nuevos frentes de obras, dado que son actividades intervención que se realizan al aire libre que contribuyen al logro de las metas de la entidad.
La presente modificación aporta al cumplimiento de las metas I) Conservar 1.598.01 km-carril de la malla vial local e intermedia del distrito capital, II) Conservar 94.43 km-carril de

la malla vial arterial del distrito capital, realizar apoyos interinstitucionales e implementar obras de bioingeniería. IV) Conservar 91.35 km de ciclo infraestructura del distrito capital. V) mejorar 34.00 km-carril de vías rurales del distrito capital e implementar obras de bioingeniería, del proyecto de inversión 7858, el cual contempla dentro de sus componentes el de Personal interdisciplinario para los procesos de planificación, producción e intervención de la malla vial.

Al interior del proyecto 7903 se contempla el componente de materiales donde se tiene previsto la adquisición de carpas para el resguardo de elementos de los trabajadores y equipo menos, esto con el propósito de ejecutar acciones que contribuyan a la adecuación y mantenimiento del espacio público existente en la ciudad, mediante tareas priorizadas de intervención y rehabilitación, que tienen como fin poner a disposición de la ciudadanía, mejor espacio público para la circulación peatonal de manera confortable , de fácil acceso y segura. Así mismo, mediante el proyecto se atiende la función de la Entidad de adelantar obras de intervención y adecuación de espacio público por reacción inmediata, esto a petición de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y/o previa solicitud de otras entidades distritales.

Es así, que se solicita tramitar la prórroga N°1 por **20 días calendario**, contados a partir del día siguiente a la terminación del contrato, es decir, desde el 25 de septiembre de 2023 hasta el 15 de diciembre de 2023.

JUSTIFICACION TECNICA:

El contratista GRUPO ALIANZA ALZ S.A. solicitó una prórroga de 20 días calendario para la entrega de 38 CARPAS el día 15 de diciembre de 2023, por motivos estrictamente de suministro de materiales debido a que nuestros proveedores de los tubos cuadrados con los que se elaboraran el cuerpo de la carpa tipo quiosco nos manifestaron que este material está bastante escaso y solo lo estarán recibiendo a finales del mes d noviembre por tal motivo no podemos cumplir con lo convenido de entregar la estructura el día 20 de noviembre.

ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO – BALANCE FINANCIERO

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

El contrato estipulo anticipo: SI _____ No __X_
*****Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	**Corriente**		Ahorros		Número Cuenta:	Banco:

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo*		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipación contrato inicial	**0,00%**	**Valor anticipados contrato inicial ()**	**$**
Fecha de desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAA	**Valor anticipado adiciones (6)**	**$**
No. De orden de pago de embolso anticipo (3)		**Valor total anticipo (7)**	**$**
%anticipo de adiciones (4)	**0.00%**	**Saldo pendiente por amortizar (8)**	**$**

Balance general del contrato			Pagos realizados al contratista				
Concepto	**Valor**	**Concepto (16)**	**Orden de pago (17)**	**Fecha (18)**	**Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente (19)**	**Valor amortización anticipo (20)**	**Valor neto (21)**	**% (22)**
Valor inicial del contrato (5)	**$54.666.439.00**	**1er pago**			**$**	**$**	**$**	**0%**
Valor adiciones (10)		**2do pago**			**$**	**$**	**$**	**0%**
Valor total del contrato (11)	**$54.666.439.00**	**3er pago**			**$**	**$**	**$**	**0%**
Valor pagado (12)	**$**	**4to pago**			**$**	**$**	**$**	**0%**
Valor causado que no se ha pagado (13)		**5to pago**			**$**	**$**	**$**	**0%**
Valor total ejecutado (14)	**$**				**$**	**$**	**$**	**0%**
Valor por ejecutar (15)	**$54.666.439.00**				**$**	**$**	**$**	**0%**
					$	**$**	**$**	**0%**

				$	**$**	**$**	**0%**
	TOTALES			**$**	**$**	**$**	**0%**

Firma electrónica

NELLY VALDES ERAZO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Proyectó: Nelly Valdés Erazo

Documento 20231180271333 firmado electrónicamente por:	
NELLY VALDES ERAZO	Profesional Universitario OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD nelly.valdes@umv.gov.co Fecha firma: 20-11-2023 11:42:17

003329b5278a33e23b439a9990becb8d7c0ed1298ee108dd78ab4e4510e9c4f9
Codigo de Verificación CV: bb6cf Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/