			AGOSTO		
Componente	**Actividad**	**Entregable**	**s2**	**s3**	**s4**
General	**Elaborar Cronograma General**	**Cronograma General**		**22 de agosto**	
	Reuniones de Comité Técnico			**22 de agosto**	
	Actividad Conjunta MJD-FFF socialización del Programa de Justicia en Territorio para la Paz Total				
	Elaborar informes de ejecución técnica y presupuestal de Convenio 1008 de 2023	**Informes de ejecución técnica y presupuestal de Convenio 1008 de 2023**			
Componente 1 Asistencia técnica	Mapeo y diagnóstico de actores con injerencia local.	1. Mapeo de actores, análisis y caracterización actualizado de acuerdo con la temática de cada línea de asistencia técnica.			
	Elaborar y poner en consideración de MJD un cronograma general de asistencia técnica.	2. Cronograma general de actividades aprobado por el MJD.			
	Presentar para aprobación del MJD la metodología de asistencia técnica.	3. Metodología de asistencia técnica.			
	Diseñar y presentar para aprobación del MJD una batería de indicadores de impacto de asistencia técnica y recomendaciones.	Batería de indicadores de impacto y recomendaciones aprobada por el MJD.			
	Realizar las convocatorias para la implementación en territorio.	1. Informe ejecutivo de las convocatorias. 2. Protocolo de mitigación de riesgos para la participación en los encuentros			
	Desarrollo de la asistencia técnica.	Informe de asistencia técnica por cada entidad territorial.			
	Informe final	Informe final			
Componente 2. Educación para la paz	Ficha técnica por cada modalidad de cada línea temática.	Ficha técnica aprobada por el MJD.			
	Diseñar y poner en consideración de MJD un cronograma general de actividades.	Cronograma general de actividades aprobado por el MJD.			
	Realizar convocatorias para el desarrollo según cada modalidad y sujetos de valor.	Informe ejecutivo de convocatoria y confirmación de asistencia de los sujetos de valor a las distintas actividades pedagógicas.			
	Implementación del componente Educación para la Paz	Informes por cada línea y modalidad.			
	Informe final consolidado de la ejecución de los procesos de pedagógicos.	Informe final consolidado.			

SEPTIEMBRE				OCTUBRE				
s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1
	05 de Septiembre			02 de octubre				01 de noviembre
				06 de octubre				
	08 de septiembre							
	5 de septiembre							
	08 de septiembre							
	08 de septiembre							
						12 de octubre (protocolo de		
	08 de septiembre							
	05 de septiembre							

NOVIEMBRE			DICIEMBRE			
s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4
			05 de diciembre			
07 de noviembre				07 de diciembre		
10 de noviembre		24 de nviembre				
10 de noviembre		24 de nviembre		7 de diciembre		
				7 de diciembre		
10 de noviembre		24 de noviembre		7 de diciembre		
10 de noviembre		24 de noviembre				
				7 de diciembre		


Territorio y Actividad


Zona	Departamento	Municipio	Componente/ Línea	17	18	19
Norte del Cauca	Cauca	Buenos Aires	C1_L1			
			C1_L2			
	Cauca	Suárez	C1_L1			
			C1_L2			
	Cauca	Morales	C1_L1			
	Cauca	Santander de Quilichao EPICENTRO	C1_L1		MJD	
			C1_L2			
			C2_L1_Curso 1			
			C2_L1_Curso 2			
			C2_L1_Taller 1			
			C2_L1_Taller 2			
			C2_L1_Taller 3			
			C2_L1_Taller 4			
			C2_L2_Taller 1			
			C2_L2_Taller 2			
			C2_L2_Taller 3			
			C2_L2_Taller 4			
			C2_L2_Curso 1			
			C2_L2_Curso 2			
	Cauca	Caldono	C1_L1			
	Cauca	Jambaló	C1_L1			
			C1_L2			
	Cauca	Miranda	C1_L1			
			C1_L2			
	Cauca	Corinto	C1_L1			
			C1_L2			


	Cauca	Caloto	C1_L1			
			C1_L2			
	Cauca	Toribío	C1_L1			
			C1_L2			
	Valle del Cauca	Florida	C1_L1			
	Valle del Cauca	Pradera	C1_L1			
Pacífico y Frontera Nariñense	Nariño	San Andrés de Tumaco EPICENTRO	C1_L1		MJD	
			C1_L2			
			C2_L1_Curso 1			
			C2_L1_Taller 1			
			C2_L2_Taller 1			
			C2_L2_Taller 2			
			C2_L2_Taller 3			
			C2_L2_Curso 1			
			C2_L2_Curso 2			
		El Charco	C1_L1			
			C1_L2			
		Olaya Herrera	C1_L1			
			C1_L2			
		Barbacoas	C1_L1			
			C1_L2			
		Roberto Payán	C1_L1			
			C1_L2			
		Santa Bárbara	C1_L1			
			C1_L2			
		Ricaurte	C1_L1			
			C1_L2			
		La Tola	C1_L1			
			C1_L2			
		Mosquera	C1_L1			
			C1_L2			


Pacífico: de Buenaventura a Quibdó por el San Juan	Cauca	Timbiquí	C1_L1			
			C1_L2			
		Guapi	C1_L1			
			C1_L2			
		López de Micay	C1_L1			
			C1_L2			
	Antioquia	Vigía del Fuerte	C1_L1			
			C1_L2			
	Chocó	Medio Atrato	C1_L1			
			C1_L2			
	Valle del Cauca	Buenaventura EPICENTRO	C1_L1			
			C1_L2			
			C2_L1_Curso 1			
			C2_L1_Taller 1			
			C2_L2_Taller 1			
			C2_L2_Curso 1			
Quibdó	Chocó		C2_L1_Curso 2 (vigía del fuerte) Adicional			
			C2_L1_Taller 2 (vigía del fuerte) Adicional			
			C2_L2_Curso 2 (Medio Atrato y Vigía del Fuerte)			
			C2_L2_Taller 2 (Medio Atrato y Vigía del Fuerte)			
			C2_L2_Taller 1 . Sistema de justicia y formación y sensibilización de funcionarios			
			C2_L2_Taller 2. Recomendaciones fortalecimiento de la investigación y esclarecimiento de violaciones de DDHH e infracciones al DIH.			

Entidades del Orden Nacional	Bogotá	Bogotá	C2_L2_Taller 3 Recomendaciones fortalecimiento del acceso a los derechos de las víctimas del conflicto armado.			
			C2_L2_Taller 4 Recomendaciones para el fortalecimiento de la justicia étnica.			
			C2_L2_Taller 5 Recomendaciones para el fortalecimiento de la justicia de género.			


OCTUBRE
NOVIEMBRE
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
MJD
MJD
MJD
MJD
MJD
MJD
MJD
MJD


MJD
MJD
MJD
MJD
MJD
MJD
MJD



MJD
MJD
MJD
MJD
MJD
MJD



DICIEMBRE											Persona del MJD que asiste	Número Telefónico
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
											Valeria Quintana	317 4920479
											David López	322 8491166
											Katherine Ramírez	314 4805813
											Giuseppe García	3503390953
											Katherine Ramírez	314 4805813
											David López	322 8491166
											Juan David Villalba	3202746162
											Juan David Villalba	3202746162
											Catalina Lleras	3187834369
											Catalina Lleras	3187834369

Katherine Ramírez	314 4805813
Valeria Quintana	317 4920479
David Cortés	315 9261429
David Cortés	315 9261429
Juan David Villalba	3202746162
Katherine Ramírez	314 4805813
Eloisa Clavijo	
Eloisa Clavijo	
David Cortés	315 9261429
David Cortés	315 9261429
Valeria Quintana	317 4920479
Valeria Quintana	317 4920479

Giuseppe García	350 3390953
Katherine Ramírez	314 4805813
Katherine Ramírez	314 4805813
Katherine Ramírez	314 4805813
Nury Ricaurte	320 9072217
David López	322 8491166
Nury Ricaurte	320 9072217



Covenciones
VBG
Búsqueda
Formaciones
Implementados
Municipios con alto riesgo de seguridad para la implementación
Fecha modificada

Suárez	Origen		15-Nov	18-Nov
Norma Constanza	Popayán	Llegada		
Mario Victoria	Cali	Llegada		
Thanduit	Buenos Aires	Llegada		

Componente	Municipio	Línea	Fecha propuesta anteriormente	Persona que acompañaba del MJD	Fecha nueva de desarrollo
Asistencia Técnica	Caldono	VBG	15 y 16 de noviembre	Ninguna	30 de noviembre y 01 de diciembre
	Toribío	Búsqueda	23 y 24 de noviembre	Ninguna	29 y 30 de noviembre
	Olaya Herrera	VBG	14 y 15 de noviembre	Ninguna	21 y 22 de noviembre
		Búsqueda	16 y 17 de noviembre	Ninguna	22 y 23 de noviembre
	Barbacoas	VBG	23 y 24 de noviembre	David Cortés	20 y 21 de noviembre
		Búsqueda	20 y 21 de noviembre	David Cortés	27 y 28 de noviembre
	Roberto Payán	VBG	27 y 28 de noviembre	Ninguna	22 y 23 de noviembre
	Ricaurte	VBG	20 y 21 de noviembre	Valeria Quintana	28 y 29 de noviembre
		Búsqueda	23 y 24 de noviembre	Valeria Quintana	30 de noviembre y 01 de diciembre
	Mosquera	VBG	14 y 15 de noviembre	Ninguna	27 y 28 de noviembre
		Búsqueda	16 y 17 de noviembre	Ninguna	28 y 29 de noviembre
Educación para la Paz	Tumaco	L2_Curso 2	23 y 24 de noviembre	Ninguna	27 y 28 de noviembre

Observacinoes
Modificada por la administración municipal. Están a la espera de confirmación
Camino con riesgo. Es necesario ir en equipo y hacer todo el proceso conjunto.
Reprogramación de acuerdo con el balance de seguridad, hace parte de los municipios con alto riesgo
Reprogramación de acuerdo con el balance de seguridad, hace parte de los municipios con alto riesgo
Se propone que David Cortés acompañe género en Barbacoas y de allí salga con las profesionales a Roberto Payán para acompañar la asistencia de género. En este caso no habría que modificar su viaje sino incluir el desplazamiento a Roberto y de paso fortalecemos seguridad.
Se modifican las fechas en razón del desplazamiento y la distribución del equipo
Reprogramación de acuerdo con el balance de seguridad, hace parte de los municipios con alto riesgo
Fortalecimiento de convocatoria

# Desembolso	Componente	Línea	Producto	Total Porcentaje
1	1. Asistencia Técnica	1 y 2	Mapeo de actores, análisis y caracterización actualizado de acuerdo con la temática de cada línea de asistencia técnica.	
		1 y 2	Dos (2) documentos de	
		1 y 2	Dos (2) documentos de batería	
	2. Educación para la Paz	1 y 2	Ficha técnica por cada línea	
2	1. Asistencia Técnica	1 y 2	Convocatoria de cada línea de	
		1 y 2	Avance del 20% del desarrollo de	20%
	2. Educación para la Paz	1 y 2	Avance del 30% del informe	30%
		1 y 2	Avance del 30% de la	30%
3	1. Asistencia Técnica	1 y 2	Avance del 40% del desarrollo de	60%
	2. Educación para la Paz	1 y 2	Avance del 30% del informe	60%
		1 y 2	Avance del 30% de la	60%
4	1. Asistencia Técnica	Linea 1. Fortalecimiento sostenible a Línea 2. Articulación interinstitucional,	40% Desarrollo línea de asistencia técnica	100%
		1 y 2	Informe final de ejecución del	
		1 y 2	informe ejecutivo del 40%	100%
		1 y 2	40% Implementación del	100%
	2. Educación para la Paz	1	Curso presencial para sociedad	
			Taller para candidatos electos	
		2	Talleres para colaboradores de	
		2	Taller en cada zona priorizada	
		2	Curso para sociedad civil sobre	
		1 y 2	Informe final de ejecución del	

Fecha Inicial	Propuesta	Observaciones
18 de septiembre	N/A	
18 de septiembre	N/A	
18 de septiembre	N/A	
18 de septiembre	N/A	
06 de octubre	10 de noviembre	
06 de octubre	10 de noviembre	
06 de octubre	10 de noviembre	
06 de octubre	10 de noviembre	
10 de noviembre	24 de noviembre	
10 de noviembre	24 de noviembre	
10 de noviembre	24 de noviembre	
07 de diciembre	07 de diciembre	
07 de diciembre	07 de diciembre	
07 de diciembre	07 de diciembre	
07 de diciembre	07 de diciembre	
07 de diciembre	07 de diciembre	
07 de diciembre	07 de diciembre	
07 de diciembre	07 de diciembre	
07 de diciembre	07 de diciembre	
07 de diciembre	07 de diciembre	
07 de diciembre	07 de diciembre	
07 de diciembre	07 de diciembre	
07 de diciembre	07 de diciembre	

Educación para la	
Santander de Quilichao	C2_L1_Curso 1
	C2_L1_Curso 2
	C2_L1_Taller 1
	C2_L1_Taller 2
	C2_L1_Taller 3
	C2_L1_Taller 4
	C2_L2_Taller 1
	C2_L2_Taller 2
	C2_L2_Taller 3
	C2_L2_Taller 4
	C2_L2_Curso 1
	C2_L2_Curso 2
Tumaco	C2_L1_Curso 1
	C2_L1_Taller 1
	C2_L2_Taller 1
	C2_L2_Taller 2
	C2_L2_Taller 3
	C2_L2_Curso 1
	C2_L2_Curso 2
Buenaventura	C2_L1_Curso 1
	C2_L1_Taller 1
	C2_L1_Taller 2
	C2_L2_Taller 1
	C2_L2_Taller 2
	C2_L2_Curso 1

a Paz
Municipios
Buenos Aires, Suárez, Morales, Quilichao, Caldono y Jambaló
Miranda, Corinto, Caloto, Toribío, Florida y Pradera
Buenos Aires, Suárez, Morales
Quilichao, Caldono y Jambaló
Miranda, Corinto, Caloto
Toribío, Florida y Pradera
Buenos Aires, Suárez, Morales
Quilichao, Caldono y Jambaló
Miranda, Corinto, Caloto
Toribío, Florida y Pradera
Buenos Aires, Suárez, Morales, Quilichao, Caldono y Jambaló
Miranda, Corinto, Caloto, Toribío, Florida y Pradera
Tumaco, Barbacoas, Ricaurte
Tumaco, Barbacoas, Ricaurte
Tumaco, El Charco, Olaya Herrera
Barbacoas, Roberto Payán, Santa Bárbara
Ricaurte, La Tola y Mosquera
Tumaco, El Charco, Olaya Herrera, Barbacoas, Ricaurte
Tumaco, Santa Bárbara, La Tola, Mosquera y Roberto Payán
Buenaventura, Timbiquí, López de Micay, Vigía del Fuerte
Buenaventura, López de Micay, Timbiquí
Vigía del Fuerte
López de Micay, Guapi, Timbiquí
Vigía del Fuerte, Buenaventura, Medio Atrato
López de Micay, Guapi, Timbiquí, Buenaventura, Medio Atrato

Denominación	Significado
C	Componente
L	Línea
C1	Componente 1 Asistentica Técnica
C1_L1	Componente 1 Asistentica Técnica; Linea 1 Fortalecimiento
C1_L2	Componente 1 Asistentica Técnica; Linea 2 Articulación
C2_L1	Componente 2 Educación para la Paz; Línea 1 Justicia
C2_L1_Curso	Componente 2 Educación para la Paz; Línea 1 Justicia
C2_L1_Taller	Componente 2 Educación para la Paz; Línea 1 Justicia
C2_L2	Componente 2 Educación para la Paz; Línea 2 Hallazgos y
C2_L2_Taller	Componente 2 Educación para la Paz; Línea 2 Hallazgos y
C2_L2_Curso	Componente 2 Educación para la Paz; Línea 2 Hallazgos y