DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación: 04/09/2023	**Nombre del Contratista:** JULIANA ANDREA DUEÑAS SANDOVAL	**No. Contrato:** CPS No. 1290-2023 del 19/05/2023	
Periodo del informe:	Orden de manutención N.º 155 del 17 de agosto de 2023. Orden de manutención N.º 158 del 29 de agosto de 2023	**No. informe**	**08**
Objeto del contrato: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AMBIENTAL Y/O SANITARIO PARA APOYAR AL GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO-PDA EN EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA.			

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA			
Nit ó C.C. número	C.C. No. 1.022.379.891		
Dirección	Barrio Villa del Norte		
Teléfono	3132847747		
Clase, Tipo y Número de cuenta	Cuenta de ahorros No. 03132847747	Banco: BANCOLOMBIA	
Fecha de suscripción	19/05/2023		
Fecha de Iniciación	19/05/2023		
Fecha de Terminación	18/11/2023		
Plazo	Seis (6) meses		
Valor Componente Fijo del contrato	$ 17.094.000		
Valor componente Variable del contrato	$ 3.458.820		
Valor total del contrato	$ 20.552.820		
Prorrogas	Prorroga 1	Prorroga 2	Prorroga 3
	$ 0,00	$ 0,00	N/A
Adiciones	Adición 1	Adición 2	Adición 3
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Suspensiones: (fecha)	N/A	En días y/o Meses:	N/A
Terminación Anticipada:	N/A		
Terminación total del contrato:	N/A		
AVANCE DEL CONTRATO COMPONENTE FIJO	Financiero:	$ 9.686.600	
	Tiempo de Ejecución:	Tres mes y doce (12) días	
	Porcentaje de Ejecución:	56,67%	
ESTADO FINANCIERO COMPONENTE FIJO	Valor inicial:	$ 17.094.000	
	Adiciones:	$ 0,00	
	Valor Total:	$ 17.094.000	
	Valor a pagar	$ 2.849.000	
	Saldo	$ 7.407.400	
AVANCE DEL CONTRATO COMPONENTE VARIABLE	Financiero:	$ 2.095.410	
	Tiempo de Ejecución:	Siete días y medio (7,5)	
	Porcentaje de Ejecución:	60,58%	
	Valor inicial:	$ 3.458.820	

ESTADO FINANCIERO COMPONENTE VARIABLE	Adiciones:		$00,00
	Valor Total:		$ 3.458.820
	Valor a pagar		$ 776.764
	Saldo		$ 1.363.410
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	Póliza Inicial No. 56047994000163743	Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Fecha de aprobación póliza: 19/05/2023	
	No. C.D.R: 14617		Fecha: 05/05/2023
	No. Liquidación estampillas: 205308 205309		Fecha: 23/05/2023
	Aportes de Seguridad Social		
	No de Planilla de Salud: 9454471368	Entidad: Nueva Eps Fecha: 11/08/2023 Valor: $ 147.400	
	No. de Planilla de Pensión: 9454471368	Entidad: Porvenir Fecha: 11/08/2023 Valor: $ 188.600	
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales: 9454471368	Entidad: Positiva Fecha: 11/08/2023 Valor: $ 28.800	
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	El Supervisor hace constar que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en el objeto y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas. Así mismo certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexa Comprobantes de pago.		
	Periodo a Pagar:	Orden de manutención N.° 155 del 17 de agosto de 2023. Orden de manutención N.° 158 del 29 de agosto de 2023	
	Valor a pagar (En letras):	SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS	
	Valor a pagar	$776.764 M/CT	
DOCUMENTOS SOPORTES	1. Cuenta de cobro. 2. Formato retención en la fuente. 3. CDR. 4. Informe de supervisión y cumplimiento (2 copias) 5. Orden de manutención N.° 155 del 17 de agosto de 2023. 6. Informe actividades comisión N.° 8 Orden de manutención N.° 155 del 18 de agosto de 2023. 7. Certificado de permanencia de Valle Guamuez. 8. Orden de manutención N.° 158 del 29 de agosto de 2023. 9. Informe actividades N.° 9 comisión N.° 158 del 29 de agosto de 2023 10. Certificado de permanencia de Sibundoy. 11. Certificado de permanencia de Colon.		

	12. Certificado de permanencia de Santiago 13. Seguridad social. 14. Declaración Juramentada.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME – No. 1290-2023 del 19/05/2023

Supervisor: **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**	Max Ruiz.
Nombre: **MAX FREDY RUIZ NAVARRO**	
Cargo o contrato: **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL – GESTOR PDA PUTUMAYO**	**Firma**

	Nombre y Apellido	Dependencia	Cargo	Firma
Reviso	Erika Fabra	SID-.PDA	Prof. apoyo componente financiero	