Colombia

UTC -5 8:04:58
GOBERNACIÓN DE R...

Procesos SECOP | Procesos | Contratos | Proveedores | Mens... | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

26 DIC 2023

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

Condiciones

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

Volver

Imprimir Modificar

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5256715
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	28/07/2023 11:10:14 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5256715
Objeto del contrato	INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA MEDIANTE DECRETO NO. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	Sí No
Duración del contrato	152 Días
Fecha de inicio de contrato	28/08/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de terminación del contrato	31/01/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Tiempo adiciones en días	33 días
Liquidación	Sí No
Obligaciones Ambientales	Sí No
Obligaciones pos consumo	Sí No
Reversión	Sí No

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

HERNANDEZ PANTOJA SAS

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 800221051

26 DIC 2023

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HERNANDEZ PANTOJA SAS	DAVIVIENDA	Corriente	126069998790

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO **Fecha de aprobación:** 2/08/2023 9 42 18 PM ((UTC-05 00) Bogota Lima Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR **Fecha de aprobación:** 3/08/2023 11 15 19 AM ((UTC-05 00) Bogota Lima Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5256715_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_5256715_En ejecucion

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratacion directa.
Unidad de contratación	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso de Contratación	SI-CDCP-40-2023*
Título de la oferta	N/A
Cuantía del contrato	391.315.653 COP

© VORTAL 2019 Términos de uso No relativo Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

26 DIC 2023

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.14153887
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5256715
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	
Estado de la fecha	15 horas de tiempo transcurrido *(26/12/2023 4:07:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	LA JUSTIFICACION A LA PRORROGA SE ENCUENTRA EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
1. EGR-021-23 Solicitud Prorroga al Cto 2111-23.pdf	1. EGR-021-23 Solicitud Prorroga al Cto 2111-23 pdf	(detalle)
4. Check List Prorroga 1 2111-23 (1).pdf	4. Check List Prorroga 1 2111-23 (1).pdf	(detalle)
2. Solicitud de Prorroga 1 Cto 2111-23 (1).pdf	2. Solicitud de Prorroga 1 Cto 2111-23 (1).pdf	(detalle)
3. Minuta de Prorroga Nº 1 (Final) Cto 2111-23 (1).pdf	3. Minuta de Prorroga Nº 1 (Final) Cto 2111-23 (1) pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 135 hasta 152
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 2 días para terminar *(29/12/2023 12:00:00 PM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 33
- El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/08/2024 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Calidad del servicio - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/12/2028 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/01/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/12/2026 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Reconocido por el proveedor *ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO 26-12-2023 15:08 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios

Reconocido por la Entidad Estatal *LUZ STELLA CAICEDO MURILLO 22-12-2023 11:11 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Juan Daniel Giraldo 26-12-2023 11:38 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

26 DIC 2023

Cancelar

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría Infraestructura GESTIÓN JURIDICA CONTRATACIÓN PRÓRROGA Nº 1
Versión: 0	Vigencia 10-2014

26 DIC 2023

ANEXO DE PRORROGA Nº 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº INTERNO 2111 DEL 3 DE AGOSTO de 2023 SECOP II Nº CO1. PCCNTR.5256715

CONTRATISTA:	HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S. BIC
NIT Nº	800.221.051-6
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$391.315.653
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$391.315.653
IMPUTACION PRESUPUESTAL:	0301-2.3.2.02.02.008.-446
($391.315.653)	Afectado en($391.315.653)
CDP Y FECHA:	2438 de 15/06/2023
ADICION:	N/A
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	4 MESES
Fecha de Iniciación:	28 de agosto de 2023
Fecha de terminación.	29 de diciembre de 2023
PRORROGA 1:	32 días calendario (31 de enero de 2024)

Los suscritos: JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía Nº 1.088.287.059 expedida en Pereira (Risaralda), actuando en nombre y representación del Departamento de Risaralda en su calidad de Secretario de Infraestructura, debidamente delegado para contratar por el Decreto Nº 0334 de 21 de abril de 2021, y quien para efectos del presente contrato se denominará EL DEPARTAMENTO y de otra parte, ALFONSO LOPEZ TRUJILLO con cédula de ciudadanía Nº 4.577.996 de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), actuando como Representante Legal de la empresa HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC con NIT 800.221.051-6 quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, convienen celebrar PRORROGA Nº 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº Interno 2111 del 3 de agosto de 2023 y SECOP II Nº CO1.PCCNTR.5256715 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO Nº 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022". SUSTENTACIÓN DE LA PRÓRROGA Nº 1: **1)** Que el contrato tuvo como acta de inicio el día 28 de agosto de 2023 y la fecha de terminación inicial el 29 de diciembre de 2023. **2)** Que el contrato no tiene acta de suspensión por lo tanto el contrato se encuentra vigente y en ejecución **3)** Que la prórroga del contrato se realiza a solicitud del Prórroga Nº 1 al contrato Nº Interno 2111 del 3 de agosto de 2023 SECOP II Nº CO1.PCCNTR.5256715 de fecha 20 de diciembre de 2023 dirigida al Ordenador del Gasto, donde expone las siguientes razones como justificación: (...) Los contratistas de obra: Adrián Camilo Hernández Manrique del contrato Nº 2137-23 y CIVILCOL de los contratos 2113-23 y 2136-23, solicitaron prórrogas a sus respectivos contratos, las cuales fueron

conceptuadas por la interventoría a través de las comunicaciones EGR-018-2023, EGR-019-2023 y EGR-020-2023. Actualmente, la fecha de terminación del contrato de interventoría es el 29 de diciembre de 2023. En caso de que se apruebe las modificaciones solicitadas a los contratistas de obra; las nuevas fechas de finalización de dichos contratos serían: para el contrato Nº 2137-23 el 31 de enero de 2024, para el contrato Nº 2113-23 el 30 de enero de 2024 y para el contrato Nº 2136-23 el 27 de enero de 2024. De acuerdo a lo anterior, es necesario continuar realizando el acompañamiento y control a la ejecución de las obras hasta su fecha de finalización, se requiere prorrogar entonces el contrato de interventoría en 32 días calendario, quedando como nueva fecha de finalización el 31 de enero de 2024. Cabe aclarar, que la interventoría durante su contrato en la etapa de estudios y diseños, y en la ejecución de obras, ha venido realizando una optimización de los recursos asignados, con el fin de poder acompañar la vigilancia y control en el marco del principio de economía, por lo cual para esta prórroga solicitada no se requiere de adición. Analizada la solicitud y su sustentación esta es aceptada. En consecuencia, las partes acuerdan **PRIMERO:** PRORROGAR EL PLAZO DEL AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº Interno 2111 del 3 de agosto de 2023 SECOP II Nº CO1. PCCNTR.5256715 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO Nº 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022". en (32) días calendario contados a partir del 29 de diciembre de 2023. **SEGUNDO**: EL CONTRATISTA se compromete a Prorrogar en los mismos términos las pólizas inicialmente solicitadas. **TERCERO**: PERFECCIONAMIENTO: La presenta prórroga se perfecciona con la firma de las partes y solo podrá iniciar su ejecución una vez aprobada la ampliación de las garantías. Las demáspartes del contrato que no hayan sido objeto de la presente prorroga no sufren variación.

Reviso aspectos jurídicos: *Emerson Jaimes-abogado contratista Secretaría de Infraestructura*