PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ACTA DE TERMINACIÓN

I.Información general del contrato

Identificación del proceso en SECOP II	MC-ANT-CTTYAO-000156-2023
Modalidad de selección	Mínima Cuantía
Contrato número:	CO1.PCCNTR. 4970461
Fecha de aceptación de la oferta:	18 de mayo de 2023
Fecha acta de inicio:	24 de mayo de 2023
Fecha de terminación:	3 de agosto de 2023

Objeto:	Contratar la compra de elementos de protección y dotación para los aprendices, la brigada de emergencia y los funcionarios del centro de formación Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del occidente antioqueño.
Clasificación UNSPSC según PAA [1]	46181704 – Cascos de seguridad 46181504 - Guantes de protección 46181802 - Anteojos de seguridad
Centro contratante:	Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño
Nombre Contratista:	RENDON GRISLES CESAR AUGUSTO/DISTRIBUCIONES RENDON CR
NIT contratista	71266463

Valor inicial:	Cuarenta y seis millones cuatrocientos veintiún mil novecientos pesos M.L. ($46.421.900) incluido IVA y todos los impuestos y gravámenes que se generen.
N° Adición:	No aplica
Valor de adición:	$ 0

Plazo:	El plazo para la ejecución del contrato será de tres (3) meses, contados a partir de los requisitos de ejecución, junta con la respectiva acta de inicio suscrita entre supervisor y contratista sin superar el 31 de diciembre de 2023.
Plazo total:	Tres (3) meses

Supervisor(a):	William Muñoz Quintero
Cargo del supervisor:	Profesional G02

II.Garantías

III.

Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S. A	
NIT Aseguradora:	860.009.578-6	
Número de la póliza y fecha de expedición:	11-44-101202006 – 0 del 23/05/2023	
Cobertura	**Vigencia**	**Valor asegurado**
Cumplimiento del contrato	Desde el 18/05/2023 al 18/02/2024	$4.642.190
Calidad del servicio	Desde el 18/05/2023 al 18/02/2024	$4.642.190
Porcentaje de ejecución física:	100%	
Porcentaje de ejecución financiera:	100%	

IV.Consideraciones

1. Que, de acuerdo con el cumplimiento normal del objeto contractual, las partes acuerdan dar por terminado la ejecución del Contrato CO1.PCCNTR. 4970461 del 18 de mayo de 2023
2. Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas según consta en el informe final de supervisión, suscrita por la supervisión del contrato.
3. Que la supervisión manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De conformidad con lo expuesto las partes:

V.Acuerdan

4. Dar por terminado el contrato CO1.PCCNTR. 4970461 de 18 de mayo de 2023 y en consecuencia proceder a su liquidación bilateral con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia se firma el día 15 de enero de 2023.

William Muñoz Quintero
Supervisor - SENA

Firmado digitalmente por OLDRID FARNERY ZAMBRANO BENAVIDES
Fecha: 2024.01.16 08:52:37 -05'00'

Oldrid Farnery Zambrano Benavides
subdirector (E) Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño – SENA

Cesar Augusto Rendon Grisales
Representante legal