	ACTA DE LIQUIDACIÓN	**Código: FO-AD-34**
		Versión: 11
		Fecha de Actualización: 13/10/2023

Contrato No:	SGM-CD-201-2023		
Fecha de suscripción	24 de agosto de 2023		
Objeto del contrato: INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRAS DE LIMPIEZA, ESTABILIZACION Y RECONSTRUCCION PARA LA ATENCION DE LA CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 620 DE 2023			
Contratante:	MUNICIPIO DE ITAGUI	**NIT o CC**	890.980.093-8
Contratista:	GLOBAL INGENIEROS S.A.S	**NIT o CC**	900.953.675-5
Supervisor(es) (coordinador) y/o interventor(es):	JUAN ESTEBAN DUQUE MUÑOZ Profesional Universitario Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres y Emergencias		

Valor inicial del contrato: Cuarenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil doscientos setenta y ocho pesos m/l ($ 49.999.278) IVA incluido.
Plazo inicial del contrato: Tres (03) meses
Acta de inicio: 28-06-2023
Fecha de Terminación: 27-09-2023

HECHOS

1. Que entre el Municipio de Itagüí y Global Ingenieros S.A.S se celebró el Contrato de Interventoría No. SGM-CD-201-2023 cuyo objeto es Interventoría jurídica, técnica, administrativa, financiera, y ambiental para el contrato de obras de limpieza, estabilización y reconstrucción para la atención de la calamidad pública declarada mediante el decreto 620 de 2023.

2. Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante el certificado de disponibilidad No. 1487 del 09 de agosto de 2023 y el Registro Presupuestal No. 5644 del 25 de agosto de 2023 y quedó en estado firmado el 24 de agosto de 2023 en la plataforma SECOP, se cancelaron los gastos e impuestos respectivos, fueron descontados los impuestos correspondientes en cada orden de pago, se aprobaron las pólizas correspondientes, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

3. Que de acuerdo con la cláusula Cuarta (4ta) del contrato, el plazo se estableció a partir de la fecha del acta de inicio y de acuerdo con esta, la fecha de iniciación fue el 28-06-2023, quedando como fecha de terminación el 27-09-2023.

4. Que el presente contrato no fue adicionado, ni fue prorrogado durante su ejecución, lo que originó:

a) **ADICIONES**

Nº Acta (adición)	Fecha de suscripción	Valor de la adición
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

b) **PRORROGAS**

No. Acta (Prorroga)	Fecha de suscripción	Prorroga en días semanas ó meses	Fecha de terminación de la prórroga
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

c) **MODIFICACIONES**

No. Acta (Modificaciones)	Fecha de suscripción	Descripción sucinta de la modificación
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

d) **SUSPENSIONES**

Número (Suspensiones)	Fecha de Suscripción	Plazo de la suspensión	Fecha de inicio de la suspensión	Fecha de reanudación
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

5. **PÓLIZAS:**

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO NUMERO PÓLIZA: 21-44-101423158 Anexo

FECHA DE EXPEDICIÓN: 11/09/2023 FECHA DE APROBACIÓN: 13/09/2023

AMPARO	VALOR	FECHA DE TERMINACIÓN
Cumplimiento del contrato	$ 4.999.927,80	27/01/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	$ 2.499.963,90	27/09/2026
Calidad del Servicio	$ 9.999.855,60	27/09/2028

6. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato y que fueron aportados por la supervisión mismo.

8. Que el contratista amortizó el anticipo de la siguiente forma: No hubo anticipo

Valor del anticipo	No aplica	
% que representa	No aplica	
Fecha:	No aplica	
AMORTIZACIÓN		
PAGO No	**VALOR**	**FECHA**
No aplica	No aplica	No aplica

9. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

PAGO No.	FECHA Y NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1	05/10/2023 - 00230030471	$ 16.666.426
2	05/10/2023 - 00230030469	$ 16.666.426
3	6/12/2023 - 00230037954	$ 16.666.426

10. Resumen del Balance

CONCEPTO	MONTO
Valor inicial del contrato	$ 49.999.278
Valor de la adición No.	$ 0
Valor Total	$ 49.999.278
Valor total ejecutado	$ 49.999.278
Valor pagado a la fecha	$ 49.999.278
Valor Percibido a la fecha	$ 0
Valor que falta por cancelar	$ 0
Valor o Recursos Reintegrados	$ 0
Rendimientos financieros (si aplica)	$ 0

11. Que como supervisor del contrato, con la suscripción de la presente acta, dejo expresa constancia que diligencié de manera adecuada y completa el MÓDULO 7 denominado "EJECUCIÓN DEL CONTRATO" en la plataforma SECOP II.

12. Se publicó el formato FO-AD-03 Acta de Terminación Bilateral de Contrato el día tres (3) de octubre de 2023.

13. Consideraciones: No aplica

14. Anexos: comprobantes de egreso

ACUERDOS

- Dar por liquidado el Contrato No. SGM-CD-201-2023 cuyo objeto fue Interventoría jurídica, técnica, administrativa, financiera, y ambiental para el contrato de obras de limpieza, estabilización y reconstrucción para la atención de la calamidad pública declarada mediante el decreto 620 de 2023.
- El contratista garantizará la calidad del bien o servicio, y el MUNICIPIO revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de la garantía única de cumplimiento constituida por el contratista.
- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el contrato.

Para constancia se firma a los 12 ENE 2024

WILDER CAMILO ARIAS SANCHEZ
Representante Legal
CONTRATISTA

BERNARDO MEJIA RESTREPO
Ordenador del gasto
CONTRATANTE

Proyectó:
JUAN ESTEBAN DUQUE MUÑOZ
Profesional Universitario
Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres y Emergencias
SUPERVISOR

Revisó:
BERNARDO MEJIA RESTREPO
Director Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres y Emergencias

Aprobó:
OSCAR DARIO MUÑOZ VASQUEZ
Secretario Jurídico

Revisó:
ISABEL CRISTINA CASTAÑEDA MONTOYA
Profesional Universitario
Secretaría Jurídica

Municipio de Itagui
Secretaría Jurídica
Fecha: 12/01/24 Hora: 11:55
Quien Recibe.