	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NARIÑO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO PERIODO MES: OCTUBRE 2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 99,273,454.86

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	8/11/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ALVARO MEJÍA ALEXANDRA ARCOS GOMEZ FRANCISCO ERAZO LEIVA SERGIO DIAZ MEDINA RICHARD RINCÓN JURADO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	8/11/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ALVARO MEJÍA ALEXANDRA ARCOS GOMEZ FRANCISCO ERAZO LEIVA SERGIO DIAZ MEDINA RICHARD RINCÓN JURADO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	15/11/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ANA ISABEL JURADO SANTACRUZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	20/11/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARÍA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES	Firmado digitalmente por MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	20/11/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARÍA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES	Firmado digitalmente por MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 3174 DE 2023

OBJETO: OBRAS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL EN VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO

CONTRATISTA: SERVICIOS TECNICOS EN INGENIERIA Y SEÑALIZACION SAS **NIT.** 830127812-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR LA, ING. MARÍA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: SERVICIOS TECNICOS EN INGENIERIA Y SEÑALIZACION SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 99,998,914.72 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON 72/100 MDA.CTE.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 3/10/2023 a 31/10/2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: ANA ISABEL JURADO SANTACRUZ	Nombre: MARÍA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES	Nombre: N.A	Nombre: MARÍA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES
Matrícula No. 19202-01728 CPC	Matricula profesional No.: 52202-77458 NRÑ	Matricula profesional No.:	Matricula profesional No.: 52202-77458 NRÑ
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 07/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NARIÑO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No.** 1 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 99,998,914.72 **MES** OCTUBRE 2023

ACTA FINAL ☑

CONTRATO No : 3174 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO: OBRAS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL EN VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO

CONTRATISTA: SERVICIOS TECNICOS EN INGENIERIA Y SEÑALIZACION SAS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2641-2023, 2654-2023, 2632-2023, 2655-2023, 2634-2023 INTERVENTOR: AMV 1, AMV 2, AMV 3, AMV 4, AMV 5

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: DOS (2) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 03/10/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 02/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 99,998,995.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 99,998,995.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 01 de fecha 17/10/2023		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1		700-22		LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	ML	22,821.00	$ 2,856	$ 65,170,899	25815.60	$ 73,722,705	25,815.60	$ 73,722,705.42	25,815.60	$ 73,722,705.42
2			700-1P	IMPRIMANTE PARA DEMARCACION	ML	3,955.00	$ 2,163	$ 8,555,423	2189.00	$ 4,735,227	2,189.00	$ 4,735,226.54	2,189.00	$ 4,735,226.54
3		700-22		MARCA VIAL CON RESINA TERMOPLASTICA	M2	52.00	$ 59,479	$ 3,092,913		$ -	-	$ -	-	$ -
4			700-2P	ESTOPEROL METALICO CON ESPIGO	UND	1,160.00	$ 12,154	$ 14,098,549	796.00	$ 9,674,522	796.00	$ 9,674,521.56	796.00	$ 9,674,521.56
5		700-22		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR,SP Y/O SI, TABLERO EN LAMINA CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO IV (75 x 75 cm)	UND	12.00	$ 696,313	$ 8,355,751	16.00	$ 11,141,001	16.00	$ 11,141,001.34	16.00	$ 11,141,001.34
Ajuste al peso														
										$ 80				
*	SUBTOTAL OBRAS							$ 99,273,535		$ 99,273,535		$ 99,273,454.86		$ 99,273,454.86
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) PROVISION PARA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO DEL COVID 19													
*	PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA													
*	VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRAS							$ 99,273,535		$ 99,273,535		$ 99,273,454.86		$ 99,273,454.86
*	VALOR IVA (OBRA)							$ 725,460		$ 725,460		$ 725,459.86		$ 725,459.86
*	**VALOR TOTAL**							**$ 99,998,995**		**$ 99,998,995**		**$ 99,998,914.72**		**$ 99,998,914.72**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30%
Utilidad 5%

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
SUBTOTAL OBRAS	$ 99,273,454.86	$ 725,459.86	$ 99,998,914.72
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O			
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 99,273,454.86	$ 725,459.86	$ 99,998,914.72

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 99,273,455

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 99,998,915 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON 72/100 MDA.CTE.

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

FECHA: 07/11/2023
(Día / Mes / Año)

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre : PEDRO SAGANOME AGUILERA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula No.: 2520247637 CND

Firma
Nombre: ALVARO MEJIA
ING. RESIDENTE AMV1 CONSORCIO AD VIAL
Interventoría
Matricula No.: 52202-78291 NRÑ

Firma
Nombre: ALEXANDRA ARCOS GOMEZ
ING. RESIDENTE AMV 2 CONSORCIO AMV C&C
Interventoría
Matricula No.: 52202-145188 NRÑ

Firma
Nombre: FRANCISCO GABRIEL ERAZO LEIVA
ING. RESIDENTE AMV3 CONSORCIO JOERING 013 AMV 2023
Interventoría
Matricula No.: 19202- 249381 CAU

Firma
Nombre: SERGIO DIAZ MEDINA
ING. RESILENTE AMV 4 PC INTERVENTORES SAS
Interventoría
Matricula No.: 25202 37139 CND

Firma
Nombre: RICHARD MAURICIO RINCON JURADO
ING. RESIDENTE AMV 5 CONSORCIO VIAL 13-2023
Interventoría
Matricula No.: 52202-62923 NRÑ

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. **3174 DE 2023** **Contratista** **SERVICIOS TECNICOS EN INGENIERIA Y SEÑALIZACION SAS**

Objeto del Contrato OBRAS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL EN VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO

Acta No. **1** **Valor basico** $ 99,273,454.86 **Período** 3 DE OCTUBRE DE 2023 A 31 DE OCTUBRE DE 2023

Valor incluido Iva $ 99,998,914.72

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	1001	TUMACO - JUNIN			$ 20,041,032.07	$ 20,041,032.07
2	1002	JUNIN - PEDREGAL			$ 28,919,422.31	$ 28,919,422.31
3	1003	PASTO - LA PISCICULTURA			$ 20,008,724.49	$ 20,008,724.49
4	2501B	CEBADAL - SANDONÁ - PASTO			$ 12,772,154.59	$ 12,772,154.59
5	25NR04	ACCESOS AL AEROPUERTO CANO			$ 7,190,848.45	$ 7,190,848.45
6	25NR01	IPIALES - LAS LAJAS			$ 11,066,732.81	$ 11,066,732.81
7						
8						
9						
10						
	TOTALES		**$**		**$ 99,998,914.72**	**$ 99,998,914.72**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.280.000-3	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE PASTO	$ 32,780,878.92	$ 32,543,064.02
814.004.199-8	MUNICIPIO DE CHACHAGUI	$ 7,190,848.44	$ 7,138,681.45
800.099.061-7	MUNICIPIO DE BARBACOAS	$ 13,027,022.36	$ 12,932,515.37
891.200.916-2	MUNICIPIO DE TUMACO	$ 7,014,009.83	$ 6,963,125.84
800.099.108-4	MUNICIPIO DE MALLAMA	$ 8,926,973.11	$ 8,862,211.11
800.099.095-7	MUNICIPIO DE IPIALES	$ 11,066,732.81	$ 10,986,446.81
800.019.005-2	MUNICIPIO DE IMUES	$ 17,691,160.27	$ 17,562,816.27
800.019.005-2	MUNICIPIO DE TÚQUERRES	$ 2,301,288.98	$ 2,284,593.99
	TOTAL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	**$ 99,998,914.72**	**$ 99,273,454.86**

NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO	**$ 0.00**	**$ 0.00**

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		

Firma:
Nombre : PEDRO SAGANOME AGUILERA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula No.: 2520247637 CND

Firma
Nombre: ALVARO MEJIA
ING. RESIDENTE AMV1 CONSORCIO AD VIAL
Interventoría
Matrícula No. 52202-78291 NRÑ

Firma
Nombre: ALEXANDRA ARCOS LOPEZ
ING. RESIDENTE AMV 2 CONSORCIO AMV C&C
Interventoría
Matricula No.: 52202-145188 NRÑ

Firma
Nombre: FRANCISCO GABRIEL ERAZO LEIVA
ING. RESIDENTE AMV3 CONSORCIO JOERING 013 AMV 2023
Interventoría
Matricula No.: 19202- 249381 CAU

Firma
Nombre: SERGIO DIAZ MEDINA
ING. RESIDENTE AMV 4 PC INTERVENTORES SAS
Interventoría
Matricula No.: 25202 37139 CND

Firma
Nombre: RICHARD MAURICIO RINCON JURADO
ING. RESIDENTE AMV 5 CONSORCIO VIAL 13-2023
Interventoría
Matricula No.: 52202-62923 NRÑ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NARIÑO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No: 3174 DE 2023 **CONTRATISTA:** SERVICIOS TECNICOS EN INGENIERIA Y SEÑALIZACION SAS

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE 2023 **PROYECTO:** OBRAS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL EN VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2641-2023, 2654-2023, 2632-2023, 2655-2023, 2634-2023 **INTERVENTOR:** AMV 1, AMV 2, AMV 3, AMV 4, AMV 5

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1005623	C-2409-0600-3-0-2409039-02	11	NACION	PRINCIPAL	$ 99,998,995	$ 99,998,995
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	OCTUBRE 2023	$ 99,273,454.86	$ 725,459.86	$ 99,998,914.72	$ -	$ 99,998,914.72	$ -	1005623 DE 08/09/2023	$ 80.29	$ 80.29				
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL OBRAS	$ 99,273,454.86	$ 725,459.86	**$ 99,998,914.72**
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) PROVISION PARA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO DEL COVID 19			
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 99,273,454.86	$ 725,459.86	**$ 99,998,914.72**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma:
Nombre : PEDRO SAGANOME AGUILERA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula No.: 2520247637 CND

Firma
Nombre: ALVARO MEJIA
ING. RESIDENTE AMV1 CONSORCIO AD VIAL
Interventoría
Matricula No.: 52202-[illegible]291 NRÑ

Firma
Nombre: ALEXANDRA ARCOS GOMEZ
ING. RESIDENTE AMV 2 CONSORCIO AMV C&C
Interventoría
Matricula No.: 52202-[illegible]88 NRÑ

Firma
Nombre: FRANCISCO GABRIEL ERAZO LEIVA
ING. RESIDENTE AMV3 CONSORCIO JOERING 013 AMV 2023
Interventoría
Matricula No.: 19202- 249381 CAU

Firma
Nombre: SERGIO DIAZ MEDINA
ING. RESIDENTE AMV 4 PC INTERVENTORES SAS
Interventoría
Matricula No.: 25202 37139 CND

Firma
Nombre: RICHARD MAURICIO RINCÓN JURADO
ING. RESIDENTE AMV 5 CONSORCIO VIAL 13-2023
Interventoría
Matricula No.: 52202-62923 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NARIÑO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No: 3174 DE 2023 **CONTRATISTA:** SERVICIOS TECNICOS EN INGENIERIA Y SEÑALIZACION SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE 2023 **PROYECTO:** OBRAS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL EN VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2641-2023, 2654-2023, 2632-2023, 2655-2023, 2634-2023 **INTERVENTOR:** AMV 1, AMV 2, AMV 3, AMV 4, AMV 5

NOMBRE ARL: POSITIVA SEGUROS **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR DE NARIÑO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	REALPE POPAYAN VICTOR MANUEL	1004415360	AYUDANTE	$ 1,560,000			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		SERVICIOS TECNICOS EN INGENIERIA Y SEÑALIZACION SAS	$ 1,560,000	$ 108,600	V	NUEVA EPS	72076763	$ 62,400	PROTECCION	72076763	$ 249,600	$ 62,400	$ -	$ -	
2	DIAZ PORTILLA CARLOS ALFREDO	1085272458	AYUDANTE	$ 1,660,000			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 1,660,000	$ 115,500	V	NUEVA EPS	72076764	$ 66,400	PORVENIR	72076764	$ 265,600	$ 66,400	$ -	$ -	
3	SINSAJOA PORTILLA EDWIN JHAMER	1085276691	AYUDANTE	$ 2,260,000			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 2,260,000	$ 157,300	V	SANITAS	72076765	$ 90,400	PORVENIR	72076765	$ 361,600	$ 90,400	$ -	$ -	
4	DIAZ PORTILLA LUIS ALFONSO	1085311271	AYUDANTE	$ 2,060,000			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 2,060,000	$ 143,400	V	SANITAS	72076766	$ 82,400	PORVENIR	72076766	$ 329,600	$ 82,400	$ -	$ -	
5	JOJOA JOJOA PEDRO DANILO	1085331901	OFICIAL	$ 1,760,000			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 1,760,000	$ 122,500	V	SANITAS	72076767	$ 70,400	PROTECCION	72076767	$ 281,600	$ 70,400	$ -	$ -	
6	DIAZ ROSERO SANTIAGO ALEJANDRO	1193469748	AYUDANTE	$ 1,360,000			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 1,360,000	$ 94,700	V	EMSANAR	72076768	$ 54,400	PORVENIR	72076768	$ 217,600	$ 54,400	$ -	$ -	
7	DIAZ ROSERO IVAN JAMIER	1085344052	AYUDANTE	$ 953,334			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 953,334	$ 66,400	V	EMSANAR	72076769	$ 38,100	PORVENIR	72076769	$ 152,533	$ 38,100	$ -	$ -	
8	BENAVIDES JOJOA BRIAN STEVEN	1004236683	AYUDANTE	$ 823,334			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 823,334	$ 57,300	V	EMSANAR	72076770	$ 32,900	PORVENIR	72076770	$ 131,733	$ 32,900	$ -	$ -	
9	LEGARDA MUYUY JONATHAN FELIPE	1193540862	AYUDANTE	$ 1,260,000			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 1,260,000	$ 87,700	V	FAMISANAR	72076771	$ 50,400	PORVENIR	72076771	$ 201,600	$ 50,400	$ -	$ -	
10	SINSAJOA CHAVES CARLOS ANDRES	12748336	AYUDANTE	$ 1,660,000			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 1,660,000	$ 115,500	V	SANITAS	72076772	$ 66,400	PORVENIR	72076772	$ 265,600	$ 66,400	$ -	$ -	
11	SINSAJOA CASTILLO LUIS CARLOS	12972232	AYUDANTE	$ 1,660,000			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 1,660,000	$ 115,500	V	NUEVA EPS	72076773	$ 66,400	PORVENIR	72076773	$ 265,600	$ 66,400	$ -	$ -	
12	MUÑOZ LAGOS LEON PIO	98326715	AYUDANTE	$ 1,460,000			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 1,460,000	$ 101,600	V	EMSANAR	72076774	$ 58,400	PORVENIR	72076774	$ 233,600	$ 58,400	$ -	$ -	
13	ERASO DE LA CRUZ WILLIAM EMILIO	98396829	AYUDANTE	$ 1,460,000			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 1,460,000	$ 101,600	V	SANITAS	72076775	$ 58,400	COLPENSIONES	72076775	$ 233,600	$ 58,400	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 15/11/2023 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma:
Nombre : PEDRO SAGANOME AGUILERA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula No.: 2520247637 CND

Firma
Nombre: ALVARO MEJIA
ING. RESIDENTE AMV1 CONSORCIO AD VIAL
Interventoría
Matrícula No. 522027-62923 NRN

Firma
Nombre: ALEXANDRA ARCOS GOMEZ
ING. RESIDENTE AMV 2 CONSORCIO AMV C&C
Interventoría
Matricula No.: 52202-145168 NRN

Firma
Nombre: FRANCISCO GABRIEL ERAZO LEIVA
ING. RESIDENTE AMV3 CONSORCIO JOERING 013 AMV 2023
Interventoría
Matricula No.: 19202- 249381 CAU

Firma
Nombre: SERGIO DIAZ MEDINA
ING. RESIDENTE AMV 4 INC INTERVENTORES SAS
Interventoría
Matricula No.: 25202 37139 CND

Firma
Nombre: RICHARD MAURICIO RINCÓN JURADO
ING. RESIDENTE AMV 5 CONSORCIO VIAL 13-2023
Interventoría
Matricula No.: 52202-62923 NRN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 15/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Nariño **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Nariño

CONTRATO DE OBRA No. 3174 DE 2023 (Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:
OBRAS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL EN VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO

CONTRATISTA: SERVICIOS TECNICOS EN INGENIERIA Y SEÑALIZACION SAS

PROYECTO:

FECHA DE INICIO: 3/10/2023 (Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES **VALOR INICIAL:** $ 99,998,995

FECHA DE VENCIMIENTO: 2/12/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones) **VALOR ACUMULADO:** $ 99,998,995 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2641-2023, 2654-2023, 2632-2023, 2655-2023, 2634-2023 (Indicar número y año del contrato)

INTERVENTOR: CONSORCIO AD VIAL; CONSORCIO AMV C&C; CONSORCIO JOERING 013 AMV 2023; PC INTERVENTORES SAS; CONSORCIO VIAL 13-2023

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
3174 DE 2023	3/10/2023	DOS (2) MESES	$ 99,998,995	$ 99,998,995

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

		LINEAS DE DEMARCACIÓN		IMPRIMANTE		ESTOPEROLES		SEÑALES VERTICALES	
CODIGO	CARRETERA	PR INICIAL	PR FINAL	PR INICIAL	PR FINAL	PR INICIAL	PR FINAL	PR INICIAL	PR FINAL
1001	TUMACO - JUNIN	107+0000	109+0150					15+0500	30+0795
1002	JUNIN - PEDREGAL	99+0800	123+0010			72+0300		72+0237	72+0309
1003	PASTO - LA PISCICULTURA	15+0000	16+0180					7+0460	7+0480
2501B	CEBADAL - SANDONÁ - PASTO	86+0200	85+0090						
25NR04	ACCESOS AL AEROPUERTO CANO	0+0000	0+0600			0+0410			
25NR01	IPIALES - LAS LAJAS	0+0300	1+0400	0+0300	1+0400				

ITEM	CANTIDAD
LINEAS DE DEMARCACIÓN	25.815,60 ML
IMPRIMANTE	2.189 ML
ESTOPEROLES	796 UND
SEÑALES VERTICALES	16 UND

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

Demarcación vial, lineas longitudinales de borde y centrales. Aplicación de imprimante para concreto rígido. Instalación de estoperoles con espigo. Instalación de señales verticales

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

N.A

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el Interventor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato: $ 99,273,454.86

Valor IVA: $ 725,459.86

Valor total ejecutado del contrato: $ 99,998,914.72

AIU: 30 % A: 20 % I: 5 % U: 5 %

FECHA: 15/11/2023 (Día / Mes / Año)

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	ML	25,815.60	$ 2,856	$ 73,722,705.42
2	IMPRIMANTE PARA DEMARCACION	ML	2,189.00	$ 2,163	$ 4,735,226.54
3	MARCA VIAL CON RESINA TERMOPLASTICA	M2	-	$ 59,479	$ -
4	ESTOPEROL METALICO CON ESPIGO	UND	796.00	$ 12,154	$ 9,674,521.56
5	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR,SP Y/O SI, TABLERO EN LAMINA CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO IV (75 x 75 cm)	UND	16.00	$ 696,313	$ 11,141,001.34
					$ -
* SUBTOTAL BASICO DE OBRAS					$ 99,273,454.86
* VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES					$ 99,273,454.86
* VALOR IVA (OBRA)					$ 725,459.86
* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)					$ 99,998,914.72
*					
*					
VALOR TOTAL EJECUTADO					$ 99,998,914.72

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada y/o modificación contractual.

ANTICIPO EL CONTRATO NO TUVO ANTICIPO

Valor total concedido: $ -
Valor total amortizado: $ -
Saldo por amortizar: $ -

PAGO ANTICIPADO EL CONTRATO NO TUVO PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ -
Valor total legalizado: $ -
Saldo por legalizar: $ -

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

NO APLICA

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA No.	MES	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			AJUSTES PROVISIONALES			AJUSTES DEFINITIVOS		
		VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	OCTUBRE 2023	$ 99,273,454.86	$ 725,459.86	$ 99,998,914.72	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 99,998,914.72
N.. actas										
TOTALES		**$ 99,273,454.86**	**$ 725,459.86**	**$ 99,998,914.72**						$ 99,998,914.72
TOTAL VALOR EJECUTADO										

VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO: **$ 99,273,454.86**
VALOR IVA TOTAL EJECUTADO: **$ 725,459.86**
VALOR TOTAL EJECUTADO: **$ 99,998,914.72**

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACIÓN.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD:

Con la suscripción de la presente Acta la interventoría deja constancia de la revisión y aprobación de los planos record elaborados y entregados por el Contratista.

NO APLICA

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

Las actividades del componente ambiental, social, predial y de sostenibilidad son recibidas y aprobadas por la Interventoría, teniendo en cuenta que el Contratista cumplió con las actividades de conformidad con los instructivos y formatos:

- MASPS-MN1-IN-2 Instructivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-3 Instructivo para el Seguimiento y Balance de la Gestión Social del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-5 Instructivo Gestión y Adquisición Predial.
- MASPS-MN1-IN-6 Instructivo para el Seguimiento y Evaluación de la Sostenibilidad.

Y los formatos:

- MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra. **NO APLICA**
- MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto. **NO APLICA**
- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto. **NO APLICA**
- MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra. **NO APLICA**
- MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final. **NO APLICA**

FECHA	15/11/2023 (Día / Mes / Año)

OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL INTERVENTOR

De acuerdo con el alcance del contrato, el Interventor debe relacionar el cumplimiento por parte del Contratista de otras actividades que hacen parte del objeto contratado.

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA

OBSERVACIONES:

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al Contratista ni al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS debe exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectivas las garantías de estabilidad y/o calidad correspondientes.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma:
Nombre : PEDRO SAGANOME AGUILERA
REPRESENTANTE LEGAL O DELEGADO
Contratista
Matricula No.: 2520247637 CND

Firma
Nombre: ALVARO MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL O DELEGADO
Interventoría
Matrícula No.: 52202-78291 NRÑ
AMV1 CONSORCIO AD VIAL

Firma
Nombre: ALEXANDRA ARCOS LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL O DELEGADO
Interventoría
Matricula No.: 52202-145188 NRÑ
AMV 2 CONSORCIO AMV C&C

Firma
Nombre: FRANCISCO GABRIEL ERAZO LEIVA
REPRESENTANTE LEGAL O DELEGADO
Interventoría
Matricula No.: 19202- 249381 CAU
AMV3 CONSORCIO JOERING 013 AMV 2023

Firma
Nombre: SERGIO DIAZ MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL O DELEGADO
Interventoría
Matricula No.: 25202 37139 CND
AMV 4 PC INTERVENTORES SAS

Firma
Nombre: RICHARD MAURICIO RINCÓN JURADO
REPRESENTANTE LEGAL O DELEGADO
Interventoría
Matricula No.: 52202-62923 NRÑ
AMV 5 CONSORCIO VIAL 13-2023

Firma:
Nombre : PEDRO SAGANOME AGUILERA
Ingeniero residente
Contratista
Matricula No.: 2520247637 CND

Firma
Nombre: ALVARO MEJIA
Ingeniero residente
Interventoría
Matrícula No.: 52202-78291 NRÑ
AMV1 CONSORCIO AD VIAL

Firma
Nombre: ALEXANDRA ARCOS GOMEZ
Ingeniero residente
Interventoría
Matricula No.: 52202-145188 NRÑ
AMV 2 CONSORCIO AMV C&C

Firma
Nombre: FRANCISCO GABRIEL ERAZO LEIVA
Ingeniero residente
Interventoría
Matricula No.: 19202- 249381 CAU
AMV3 CONSORCIO JOERING 013 AMV 2023

Firma
Nombre: SERGIO DIAZ MEDINA
Ingeniero residente
Interventoría
Matricula No.: 25202 37139 CND
AMV 4 PC INTERVENTORES SAS

Firma
Nombre: RICHARD MAURICIO RINCÓN JURADO
Ingeniero residente
Interventoría
Matricula No.: 52202-62923 NRÑ
AMV 5 CONSORCIO VIAL 13-2023

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y FIC

PASTO, 15 de noviembre de 2023

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

SERVICIOS TECNICOS EN INGENIERIA Y SEÑALIZACION SAS
8301278121

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL , APORTES PARAFISCALES Y FIC ,POR LO TANTO SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO DESDE LOS ULTIMOS SEIS MESES HASTA LA FECHA DE ESTE OFICIO.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

FIRMA REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO
MARIA VICTORIA MARIN RODAS
T.P. No179207-T. _____

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

PEDRO SAGANOME GUILERA_____
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOC. IDENTIDAD NO. 19.266.625_____

LOS SUSCRITOS INGENIEROS RESIDENTES DE ADMINISTRACION VIAL

HACEN CONSTAR:

Que al contratista SERVICIOS TECNICOS EN INGENIERIA Y SEÑALIZACION E.U. identificado con Nit. 830127812 en el contrato No. 3174 de 2023 suscrito con el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS, cuyo objeto contractual es: OBRAS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL EN VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO, se le verificó el pago de sus aportes y el de sus empleados, a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, para el período del acta parcial No. 1 comprendido entre el 3 al 31 de octubre de 2023.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los 15 días del mes de noviembre de 2023.

Atentamente,

Firma

Nombre: **ALVARO MEJIA**

ING. RESIDENTE AMV1 CONSORCIO AD VIAL
Interventoría

Firma

Nombre: **ALEXANDRA ARCOS GOMEZ**

ING. RESIDENTE AMV 2 CONSORCIO AMV C&C
Interventoría

Firma

Nombre: **SERGIO DIAZ MEDINA**

ING. RESIDENTE AMV 4 PC INTERVENTORES SAS
Interventoría

Firma

Nombre: **FRANCISCO GABRIEL ERAZO LEIVA**

ING. RESIDENTE AMV3 CONSORCIO JOERING 013
Interventoría

Firma

Nombre: **RICHARD MAURICIO RINCÓN JURADO**

ING. RESIDENTE AMV 5 CONSORCIO VIAL 13-2023
Interventoría

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14888580116

(415)7707212489984(8020) 000001488858011 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 2 7 8 1 2	1	Impuestos y Aduanas de Pasto 1 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SERVICIOS TECNICOS EN INGENIERIA Y SEÑALIZACION SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Nariño 5 2	Pasto 0 0 1

41. Dirección principal
CL 21 A 2 76 BRR LAS MERCEDES

42. Correo electrónico pesa54@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 3 0 1 4 8 6	3 1 2 8 3 1 4 6 4 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 0 3 0 9 1 7	4 2 9 0	2 0 0 3 0 9 1 7		4 6 6 3	4 9 2 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 3																			

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 01 - 16 / 14 : 24: 48

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SAGANOME AGUILERA PEDRO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 3174-2023

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	**PERIODO**
ANTICIPO			ACTA DE OBRA		1 FINAL	oct-23
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? SUMINSITRO			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 1005623	RUBRO No.	C-2409-0600-3-0-2409039-02	RECURSO 11	VALOR AFECTADO	$ 90.597.452,00
No. COMPROMISO: 1005623	RUBRO No.	C-2409-0600-3-0-2409040-02	RECURSO 11	VALOR AFECTADO	$ 9.401.462,72
No. COMPROMISO	RUBRO No.			VALOR AFECTADO	$ -
				TOTAL ACTA	**$ 99.998.914,72**

Firma Ana I. Jurado S.

ANA ISABEL JURADO S.
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Matricula Profesional: 19202-01728 CAU