| | |
|---|---|
| **ACTA DE REINICIO No.** | 001 |
| **CONTRATO/CONVENIO No.** | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N° 02-047 DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023. |
| **OBJETO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD Y EL REGISTRO DE LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. |
| **VALOR** | OCHENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($82.000.000). |
| **PLAZO DE EJECUCION** | 45 DIAS. |
| **FECHA DE ACTA DE INICIO** | 24/11/2023 |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL** | 31/12/2023 |

**NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO/CONVENIO**

| | |
|---|---|
| **FECHA DE SUSPENSION** | 29/12/2023 |
| **TERMINO DE SUSPENSION** | 16/01/2024 |
| **PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO/CONVENIO** | 09 días. |
| **FECHA DE REINICIO Y/O PRESENTE ACTA** | 17/01/2024 |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACION** | 25/01/2024 |

**MOTIVOS DE REINICIO DEL CONTRATO/CONVENIO**

Pasada la época decembrina y el retorno de las personas con discapacidad a sus sitios de origen, y solucionados los inconvenientes en el funcionamiento de la plataforma SISPRO, tales como errores o caída de la plataforma para la creación de usuarios, entre otros temas tecnológicos.

Con la suscripción de la presente acta de reinicio, el **contratista** se compromete a la modificación de la garantía correspondiente, de acuerdo con la nueva vigencia de los amparos respectivos, conforme a lo previsto en el **Manual de supervisión e interventoría.**

En constancia de lo anterior, se firman el presente documento a los 17 días del mes de enero de 2024.

Firma Supervisor
INGRID JOHANA OQUENDO VARGAS
*Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca*
Profesional Especializado Salud Pública
C.C. 63.548.136.

Firma Contratista
YUNNY AMPARO PARALES RUEDA
REHINTEGRAR LTDA
Representante Legal
C.C. 68.289.696



Powered by CamScanner