| | |
|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO |
| CONTRATO No. Y FECHA: | CO1.PCCNTR.5156676 de junio 28 de 2023<br>Número Interno 3763 de 2023 |
| CONTRATISTA: | MUNICIPIO DE SAN BENITO<br>RL. JAIME AMADO ARGUELLO |
| Nit o C.C. No. | 890.210.227-5 |
| CONCEPTO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE SAN BENITO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER |
| VALOR INICIAL | $70.815.024.00 |
| VALOR ADICIONAL | |
| PRIMER DESEMBOLSO (100%): | $70.815.024.00 |
| ANTICIPO ADICIONAL (0%): | |
| PLAZO INICIAL: | CUATRO (4) MESES |
| PLAZO ADICIONAL No. 1: | |
| INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO: | |
| Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR | |
| SUPERVISOR: | **REINALDO CASTILLO PARRA**<br>Acto Administrativo de junio 29 de 2023 |
| FECHA DE INICIACION: | AGOSTO 9 DE 2023 |
| ACTA DE SUSPENSION | |
| ACTA DE REINICIACION : | |
| FECHA DE TERMINACION: | DICIEMBRE 8 DE 2023 |
| MUNICIPIO: | SAN BENITO |
| OFICINA GESTORA: | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |

En Bucaramanga, a los 28 DIC 2023 se reunieron, **JAIME RENE RODRIGUEZ CANCINO**, en calidad de Secretario de Infraestructura del Departamento y **JAIME AMADO ARGUELLO**, quien comparece en calidad de Alcalde, MUNICIPIO DE SAN BENITO, como Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

**CONSIDERANDO:**

1. Que entre el Departamento de Santander y el MUNICIPIO DE SAN BENITO se celebró Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5156676 y Numero Interno 3763 del 28 de junio de 2023, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE SAN BENITO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado convenio, teniendo en cuenta que se encuentra terminado a satisfacción

3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

4. Que se verifico por parte del Supervisor el cumplimiento del objeto del convenio, mediante el Acta de Recibo Final suscrita el día once (11) de diciembre del 2023.

5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $ 70.8174.701,50 equivalente al 100.00 % del valor total del Convenio

6. Que el balance financiero del contrato y/o convenio es el siguiente:

**RELACION Y BALANCE**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL | $ 70.815.024.00 | |
| VALOR ADICIONAL | | |
| DESEMBOLSO INICIAL | | $ 70.815.024.00 |
| DESEMBOLSO ADICIONAL | | |
| VR. PAGADO ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 1 | | - |
| VR. PAGADO ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 2 | | |
| VR. PAGADO ACTA DE RECIBO FINAL | | $ -322,50 |
| SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO | | $ 322,50 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | | |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 70.815.024.00** | **$ 70.815.024.00** |

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

**RELACION DE PAGOS**

| Nº COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA (DDMMAAAA) | CONCEPTO | VALOR | FUENTE DE FINANCIACION |
|---|---|---|---|---|
| 23016624 | 12/09/2023 | PRIMER DESEMBOLSO | $ 70.815.024.00 | SOBRETASA A.C.P.M. |
| | | ANTICIPO ADICIONAL | $ | |
| | | ACTA Nº 1 | $ | |
| | | ACTA No. 2 | $ | |
| | | ACTA FINAL | $ | |

8. Reintegro de Saldos y Rendimientos Financieros a favor del Departamento:

| SALDOS A FAVOR DEL DEPARTAMENTO | FECHA | VALOR $ | No. CUENTA Y ENTIDAD EN LA QUE SE CONSIGNARON |
|---|---|---|---|
| VALOR DESEMBOLSADO NO EJECUTADO | 27/12/2023 | $ 322,50 | Cuenta de Ahorros 65083448-4 BANCO DE OCCIDENTE |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 28/12/2023 | $14.343.31 | |
| **TOTAL** | | $14.665,81 | |

9. Que el día veinticinco (25) del mes julio de 2023 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

Aseguradora: SOLIDARIA DE COLOMBIA

| AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (DDMMAAAA) | Hasta (DDMMAAAA)) |
| **Póliza de Cumplimiento Entidad Estatal No. 465-47-994000007853 anexo 0** | | | |
| CUMPLIMIENTO | $ 14.163.004,80 | 28/06/2023 | 28/02/2024 |
| PAGO ANTICIPADO | $ 70.815.024.00 | 28/06/2023 | 28/02/2024 |

| AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (DDMMAAAA) | Hasta (DDMMAAAA)) |
| **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 465-74-994000002179 Anexo 0** | | | |
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | $ 232.000.000,00 | 28/06/2023 | 28/10/2023 |

10. Que durante la ejecución del contrato, se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

11. Se deja constancia que esta vía GUEPSA – SAN BENITO es de orden Departamental con código 47-st-05, por tal razón no se entrega a otra entidad para su operación y mantenimiento.

**ACUERDAN**

Dar por liquidado el Convenio Interadministrativo No CO1.PCCNTR.5156676 y Numero Interno 3763 del 28 de junio de 2023, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada al Supervisor del convenio, este declara:

El municipio de San Benito, el día 27 de diciembre de 2023 reintegró los recursos no ejecutados correspondientes al saldo a favor del Departamento, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del Convenio Interadministrativo No CO1.PCCNTR.5156676 y Numero Interno 3763 de 2023

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, a los 28 DIC 2023

**JAIME RENE RODRIGUEZ CANCINO**
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

**JAIME AMADO ARGUELLO**
ALCALDE MUNICIPAL – SAN BENITO
CONTRATISTA

**REINALDO CASTILLO PARRA**
Supervisor

Proyectó: REINALDO CASTILLO PARRA
Supervisor