Municipio El Carmen de Viboral	INFORME DE SUPERVISION	
	CÓDIGO: F-CT-039 Versión: 03 Fecha: 02-01-2020	

FECHA ELABORACIÓN	**28 de Diciembre de 2023**
TIPO DE CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

N° CONTRATO	150-CPS-229-2023
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR TOMA DE MUESTRAS Y EL ANÁLISIS DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y USO RECREATIVO, CONTRIBUYENDO A LAS ACCIONES REQUERIDAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL.
NOMBRE CONTRATISTA	OMNIAMBIENTE
FECHA DEL CONTRATO	28/08/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN	4 MESES
VALOR INICIAL	$ 26.689.320
VALOR ANTICIPO	N/A
FECHA INICIO	1/09/2023
ADICIÓN	N/A
FECHA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2023
PRORROGA	N/A
FECHA DE TERMINICION FINAL	N/A
SUPERVISOR	RUBY ESTELLA FRANCO ESTRADA

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	4 MESES
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	3 MESES Y 25 DIAS
AVANCE PORCENTUAL	96%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 26.689.320
VALOR EJECUTADO	$ 13.297.013
PORCENTAJE EJECUTADO	50%

2. INFORME DEL CONTRATO


2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL VALOR TOTAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR TOMA DE MUESTRAS Y EL ANÁLISIS DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y USO RECREATIVO, CONTRIBUYENDO A LAS ACCIONES REQUERIDAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL.	1	CONTRATO	$ 3.654.490	$ 3.654.490	14%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR TOMA DE MUESTRAS Y EL ANÁLISIS DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y USO RECREATIVO, CONTRIBUYENDO A LAS ACCIONES REQUERIDAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL.	1	CONTRATO	$ 5.381.000	$ 5.381.000	20%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR TOMA DE MUESTRAS Y EL ANÁLISIS DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y USO RECREATIVO, CONTRIBUYENDO A LAS ACCIONES REQUERIDAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL.	1	CONTRATO	$ 4.261.523,48	$ 4.261.523,48	16%
TOTAL				$ 26.689.320	50%

GRAFICA



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato N°. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago N°_____ y comprobante de egreso N°_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	N° PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
N/A	N/A	N/A	**N/A**	**N/A**	N/A

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certificar el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales

REGISTRO FOTOGRAFICO

Consecutivo	Código Muestra	Fecha recepcion	Hora	Fecha de Entrega de Informe	Cliente	Lugar recoleccion	Sitio de Recolección	Fecha toma	Hora toma	Tipo muestra	Tipo Muestreo	Refrigerar °C	Preserv	Responsable recoleccion	Parametros solicitados	Recibe laboratorio
4670	CT-08112307	8/11/2023	16:08	18/11/2023	Secretaria de Salud Del Carmen	El carmen de Viboral	Acueducto Mazorcal	8/11/2023	7:40	T	Simple	4	NA	Maria Isabel Dominguez	23,25 MB y 02,12,13 FQ	E-H
4671	CT-08112308	8/11/2023	16:08	18/11/2023	Secretaria de Salud Del Carmen	El carmen de Viboral	Acueducto Las Acacias - 0001 Tanque de Leche	8/11/2023	9:00	T	Simple	4	NA	Maria Isabel Dominguez	23,25 MB y 02,12,13 FQ	E-H
4672	CT-08112309	8/11/2023	16:08	18/11/2023	Secretaria de Salud Del Carmen	El carmen de Viboral	Acueducto Las Acacias -0002 La Escuela	8/11/2023	9:20	T	Simple	4	NA	Maria Isabel Dominguez	23,25 MB y 02,12,13 FQ	E-H
4673	CT-08112310	8/11/2023	16:08	18/11/2023	Secretaria de Salud Del Carmen	El carmen de Viboral	Acueducto Las Acacias - 0003 La Pasarela	8/11/2023	10:00	T	Simple	4	NA	Maria Isabel Dominguez	23,25 MB y 02,12,13 FQ	E-H
4674	CT-08112311	8/11/2023	16:08	18/11/2023	Secretaria de Salud Del Carmen	El carmen de Viboral	Acueducto Las Acacias -0004 La Frontera	8/11/2023	10:30	T	Simple	4	NA	Maria Isabel Dominguez	23,25 MB y 02,12,13 FQ	E-H
4892	CT-16112301	16/11/2023	11:30	26/11/2023	Secretaria de salud el Carmen	El Carmen Viboral	La Cimarronas - 0012 Las Manguitas	14/11/2023	8:00	T	Simple	4	NA	Maria Dominguez	23,25	E-H
4893	CT-16112302	16/11/2023	11:30	26/11/2023	Secretaria de salud el Carmen	El Carmen Viboral	La Cimarronas - 0010	15/11/2023	9:30	T	Simple	4	NA	Maria Dominguez	23,25	E-H
5032	CT-23112317	23/11/2023	17:00	3/12/2023	Secretaria de Salud El Carmen	El Carmen Viboral	Acu. Rivera arriba - 0002 Rivera	23/11/2023	9:30	T	S	4	NA	María Isabel D	23,25 MB - 12,13 FQ	E-H
5033	CT-23112318	23/11/2023	17:00	3/12/2023	Secretaria de Salud El Carmen	El Carmen Viboral	Acu. Rivera Arriba - 0001 Rivera	23/11/2023	9:20	T	S	4	NA	María Isabel D	23,25 MB - 12,13 FQ	E-H
5034	CT-23112319	23/11/2023	17:00	3/12/2023	Secretaria de Salud El Carmen	El Carmen Viboral	Acu. La Palma Rivera Alto grande - 0002 Alto Grande	23/11/2023	7:45	T	S	4	NA	María Isabel D	23,25 MB - 12,13 FQ	E-H
5035	CT-23112320	23/11/2023	17:00	3/12/2023	Secretaria de Salud El Carmen	El Carmen Viboral	Acu. La Palma Rivera Alto Grande - 0003 la Palma	23/11/2023	7:37	T	S	4	NA	María Isabel D	23,25 MB - 12,13 FQ	E-H
5036	CT-23112321	23/11/2023	17:00	3/12/2023	Secretaria de Salud El Carmen	El Carmen Viboral	Acu. La Palma Alto Grande - 0005 La Palma	23/11/2023	7:23	T	S	4	NA	María Isabel D	23,25 MB - 12,13 FQ	E-H
5037	CT-23112322	23/11/2023	17:00	3/12/2023	Secretaria de Salud El Carmen	El Carmen Viboral	Acu. la Cimarronas - 0012 Las Manguitas	23/11/2023	8:00	T	S	4	NA	María Isabel D	23,25 MB - 12,13 FQ	E-H
5102	CT-29112302	29/11/2023	11:50	9/12/2023	Secretaria de Salud el Carmen	Rionegro	La Cimarronas - 0002 Centro de Acopio	29/11/2023	9:30	T	S	4	NA	María Isabel D	23,25 MB - 12,13,11,05,09,07, 10	E-H
5103	CT-29112303	29/11/2023	11:50	9/12/2023	Secretaria de Salud el Carmen	Rionegro	La Cimarronas 00014 el eden	29/11/2023	13:30	T	S	4	NA	María Isabel D	23,25 MB	E-H

FIRMA SUPERVISOR