FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO AÉREO DE COMBATE No.4 – GRUAL 46 - INSTALACIONES

FECHA INFORME: Día: 27 Mes 12 Año 2019

CONTRATO N° 037-00-G-CACOM-4-GRUAL-2019

CONTRATISTA: OLGA PATRICIA RODRÍGUEZ VILLAMIL

VALOR DEL CONTRATO: $11.438.280.00

FORMA DE PAGO: Se efectuará mediante pagos parciales una vez recibidos los servicios a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) del CACOM-4. Para efectos de solicitud del PAC se recomienda radicar con 45 días de anticipación a pago conforme a lo efectivamente facturado y según lo establecido en la forma de pago del contrato, acatando los plazos fijados por la Dirección General del Crédito Público Tesoro Nacional, los servicios recibidos respectivamente facturados y radicados después del 31 de octubre de 2019 quedarán con cargo al PAC de diciembre y/o cuentas por pagar en el primer trimestre del año 2020.

Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

FECHA FIRMA: Día **08** Mes **Abril** Año **2019**

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUAS

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 24 Mes Abril Año 2019

CONTRATO MODIFICATORIO: Reducir en valor la Aceptación de oferta electrónica No. 037-00-G-CACOM-4-GRUAL-2019, la cuantía de Tres Millones Quinientos Sesenta y un Mil Setecientos Veinte Pesos MCTE ($3.561.720,00).

FECHA DE FIRMA: 20-09-2019

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 24 de Abril de 2019 hasta el 31 de Diciembre de 2019

Porcentaje Avance en tiempo: 98.41 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

Factura No. OR1490, orden de pago 245769219 de fecha 03-09-2019 por un valor de $5.069.400. Factura No. OR1665, orden de pago 330813619 de fecha 08-11-2019 por un valor de $2.534.700. Factura No. OR1831, orden de pago 384077419 de fecha 13-12-2019 por un valor de $2.534.700. Factura No. OR1942, orden de pago 400420419 de fecha 23-12-2019 por un valor de $1.299.480.

Porcentaje de pagos realizados: 100 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: _0.0_%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Karen Andrea Forero Cárdenas	Analista de laboratorio	Ingeniera de Alimentos
Claudia Milena Rojas Jiménez	Coordinadora de laboratorio	Competencia laboral en laboratorio de agua

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_ Sí ___

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_ Sí ___.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_ Sí ___

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ___ Sí _X_

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

A la fecha el contratista ha realizado los muestreos relacionados en el siguiente cuadro:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Análisis microbiológico y fisicoquímico de agua de piscinas	27

Análisis microbiológico y fisicoquímico de agua cruda (CACOM-4, Campo de Entrenamiento de Ala Rotatoria Flandes, Cerro Militar La María)	27
Análisis microbiológico y fisicoquímico de agua potable (CACOM-4, Campo de Entrenamiento de Ala Rotatoria Flandes)	18
Análisis microbiológico y fisicoquímico de agua potable - aleatorio (CACOM-4)	9
Análisis de recuentos dermatofitos, hongos y levaduras	3

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Ejecutar acta de liquidación del contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO__X__

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: AT. SOTO CÁRDENAS BAIRON DE JESÚS

FIRMA:

C.C. No. 1035229828

DEPENDENCIA: GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO No.46