PRÓRROGA No. 7 Y ADICION No. 8 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°CD-12-2020-2429 OBJETO: "GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA VIGENCIA 2020-2021" CONTRATISTA: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE – EDUBAR S.A. IDENTIFICACION: NIT. 800.091.140-4

Entre los suscritos, **MARÍA TERESA FERNÁNDEZ IGLESIAS,** mayor de edad, domiciliada en Barranquilla - Atlántico, identificada con cédula de ciudadanía No. **32.774.806**, quien, en su calidad de Secretaria General actúa en nombre del **DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA**, según delegación conferida mediante Decreto 0425 del 2022, quien en adelante se denominará **EL DISTRITO**, por una parte, y por la otra, **ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL**, también mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 55.221.166, autorizada para suscribir contratos sin límite de cuantía mediante Acta de Junta No. 169 del 2024, quien en su calidad de Representante Legal actúa en nombre y representación de la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE – EDUBAR S.A**., con **NIT. 800.091.140-4**, sociedad de economía mixta clasificada como una entidad descentralizada, vinculada al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, quien en adelante se denominará **EDUBAR S.A.**, y en conjunto **LAS PARTES**, hemos decidido celebrar la siguiente **PRÓRROGA N°7 y ADICION N°8**, al Contrato Interadministrativo No. **CD-12-2020-2429**, suscrito el día once (11) de diciembre de 2020, el cual se encuentra regido por las leyes aplicables al campo de la Contratación Estatal, Ley 80/93, Ley 1150/07, y decretos reglamentarios y en especial en las cláusulas que a continuación se enuncian, previa las siguientes consideraciones: **1)** Que el Distrito de Barranquilla suscribió Contrato Interadministrativo **N° CD-12-2020-2429** con **EDUBAR S.A.**, cuyo objeto es la **"GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA VIGENCIA 2020- 2021"** por un valor pactado en la suma de **CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS M/L ($110.625.302.170)**, valor global que incluye tanto el costo estimado del proyecto (obra e interventoría), así como la contraprestación de **EDUBAR S.A. 2)** Que el plazo de ejecución del contrato se estipuló hasta el día treinta y uno (31) de diciembre de 2021, a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **3)** Que el día veintitrés (23) de diciembre de 2020, las partes suscribieron acta de inicio de este contrato. **4)** Que el día veinticuatro (24) de diciembre de 2020, se suscribió **OTROSÍ MODIFICATORIO N°1** a través del cual se modificó la cláusula de garantías en el sentido de garantizar únicamente los riesgos asociados a la contraprestación de **EDUBAR S.A.**, toda vez que los riesgos relacionados con el costo del proyecto están íntimamente ligados a la ejecución de las obras e interventoría y serán amparados a través de las garantías requeridas a los contratistas derivados a quienes se deberá exigir que dentro de las mismas incluyan al **DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA** como beneficiario. **5)** Que el día quince (15) de diciembre de 2021, se suscribió **PRÓRROGA N°1**, la cual extendió el plazo de ejecución hasta el día treinta (30) de julio de 2022. **6)** Que el trece (13) de enero de 2022 se suscribió **PRORROGA N°2 Y ADICIÓN N°1**, extendiendo el plazo del contrato hasta el treinta (30) de diciembre de 2022 y adicionando la suma de **DIEZ MIL MILLONES DE PESOS ($10.000.000.000,00)** correspondientes exclusivamente al monto del proyecto, esto es,

obra e interventoría. **7)** Que el veintinueve (29) de julio de 2022 las partes suscribieron **OTROSÍ N°2** modificando la Cláusula Tercera del contrato interadministrativo precisando el valor fiscal del contrato, esto es, valor de ejecución del proyecto y contraprestación al contratista. **8)** Que el treinta y uno (31) de agosto de 2022 se suscribió **ADICIÓN N°2 Y OTROSI MODIFICATORIO N°3**, al Contrato Interadministrativo No. CD-12-2020-2429 adicionando la suma de **OCHO MIL CIENTO OCHENTA y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS PESOS ($8.186.921.600,00)** correspondientes a los costos del proyecto y la contraprestación a **EDUBAR** y modificando la Cláusula cuarta del contrato. **9)** Que el veintiocho (28) de diciembre de 2022 se suscribió **ADICIÓN N°3 Y PRORROGA N°3** al Contrato Interadministrativo **No. CD-12-2020-2429** adicionando la suma de **QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($550.000.000,00)** correspondientes a los costos del proyecto y la contraprestación a EDUBAR, y extendiendo el plazo del contrato hasta el treinta (30) de junio de 2023. **10)** Que el día treinta (30) de diciembre de 2022 se suscribió **OTROSÍ MODIFICATORIO N°1 A LA ADICIÓN N°2** mediante el cual se modificó la Cláusula Cuarta- Sujeción a las Apropiaciones Presupuestales establecida en el Anexo de Condiciones Contractuales de la Adición N°2 y Otrosí modificatorio N° 3. **11)** Que el diez (10) de febrero de 2023 se suscribió **ADICIÓN N°4 Y PRORROGA N°4** al Contrato Interadministrativo **No. CD-12-2020-2429** adicionando la suma de **TRES MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($3.300.000.000,00)** correspondientes a los costos del proyecto y la contraprestación a **EDUBAR**, y extendiendo el plazo del contrato hasta el treinta (30) de septiembre de 2023. **12)** Que el diez (10) de abril del 2023 se suscribió **ADICIÓN N°5** al contrato adicionando la suma de **MIL CIEN MILLONES DE PESOS M/L ($1.100.000.000)** correspondientes a los costos del proyecto y la contraprestación a **EDUBAR**. **13)** Que el día dos (02) de junio de 2023 se suscribió **ADICION N°6 Y PRORROGA N°5** al Contrato Interadministrativo **No. CD-12-2020-2429** adicionando la suma de **CINCO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($5.500.000.000)** correspondientes a los costos del proyecto y la contraprestación a **EDUBAR**, y extendiendo el plazo del contrato por tres (3) meses más, es decir, hasta el treinta (30) de diciembre de 2023. **14)** Que el día veinticinco (25) de septiembre de 2023 se suscribió **ADICIÓN N°7** al Contrato Interadministrativo **No. CD-12-2020-2429** adicionando la suma de **DOS MIL NOVENTA MILLONES DE PESOS ($2.090.000.000,00)**, correspondientes a los costos del proyecto y la contraprestación a **EDUBAR**, dejando el valor total del contrato por la suma de CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/L ($141.352.223.770). **15)** Que el veintiuno (21) de diciembre de 2023 se suscribió **OTROSÍ MODIFICATORIO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CD-12-2020-2429 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE - EDUBAR S.A. CON NIT. 800.091.140-4**, donde se modificó la Cláusula Décima Primera - Disponibilidad Presupuestal establecida en el anexo de condiciones contractuales, toda vez que la Oficina de Presupuesto a través del Decreto No. 0250, procedió a realizar una sustitución parcial de fuente en el presupuesto de rentas y gastos de Barranquilla, en este caso en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 202301663 y 202303246. **16)** Que el veintinueve (29) de diciembre de 2023 se suscribió **PRORROGA N°6** al Contrato Interadministrativo **No. CD-12-2020-2429** prorrogando el plazo de ejecución por cuatro (4) meses más, es decir, hasta el treinta (30) de abril de 2024, a partir del vencimiento del plazo definido en la **PRÓRROGA No.5. 17)** Que mediante oficio con radicado QUILLA-24-003601 de fecha once (11) de enero de 2024,

el supervisor del contrato, solicita prorrogar y adicionar el Contrato Interadministrativo No. CD-12-2020-2429, en los siguientes términos: "*Por medio del presente y de acuerdo con la supervisión designada para el Contrato Interadministrativo No. CD-12-2020-2429, cuyo objeto "Gerencia integral y coordinación de las obras necesarias para la ejecución del Programa Barrios a la Obra, del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla Vigencia 2020-2021", me dirijo a su Despacho para solicitar la aprobación y elaboración de un nuevo otrosí, en el que se adicione y prorrogue a dicho convenio, de acuerdo con la siguiente información: La presente solicitud corresponde a la necesidad de inclusión de recursos a los contratos de obra cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA." y los respectivos contratos de interventoría, gerenciados y coordinados por EDUBAR S.A a través del contrato interadministrativo de la referencia. Que en virtud del Acta de Comité de Seguimiento y Coordinador No. 30, la Secretaría Distrital de Obras Públicas, en su rol de supervisor del contrato de gerencia para el programa BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, ha expresado la necesidad de una adición al contrato interadministrativo. Teniendo en cuenta, las necesidades de la ciudad se dio a conocer que se tienen planificados 70 mil metros cuadrados de reparaciones en huecos y grietas en concreto rígido como también en asfalto, por lo que se requiere una adición al contrato interadministrativo por CUARENTA Y UN MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (41.000.000.000,oo), valor resultado de un ejercicio realizado por esa dependencia para la ejecución de obra, interventoría y gastos asociados a la gerencia del proyecto.*

REPARCHEOS DISTRITO DE BARRANQUILLA				
No.	***MÓDULOS***	***LOCALIDAD***	***AREA (M2)***	***INVERSIÓN***
1	***MÓDULO 1***	***SURORIENTE***	***6028***	***$ 3.136.954.739***
2	***MÓDULO 3***	***NORTE CENTRO HISTORICO***	***9248***	***$ 4.812.801.032***
3	***MÓDULO 4***	***METROPOLITANA – SURORIENTE***	***10436***	***$ 5.431.020.644***
4	***MÓDULO 6***	***RIOMAR***	***8472***	***$ 4.408.846.606***
5	***MÓDULO 8***	***SURORIENTE***	***10501***	***$ 5.464.780.815***
6	***MÓDULO 9***	***NORTE CENTRO HISTORICO***	***9186***	***$ 4.780.494.120***
7	***MÓDULO 10***	***SUROCCIDENTE***	***7114***	***$ 3.702.081.087***
8	***MÓDULO 11***	***NORTE CENTRO HISTORICO***	***10624***	***$ 5.528.860.714***
TOTAL (M2)			***71607***	***$ 37.265.839.757***

Dicho lo anterior se requiere la adición al contrato relativo de las interventorías cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) MÓDULOS I Y II PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA", por valor de MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($ 1.870.523.879,00). En consecución

a lo anteriormente solicitado se requiere la adición al contrato interadministrativo No CD-12-2020-2429., cuyo objeto es la "GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA VIGENCIA 2020-2021." Por valor de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L ($ 1.863.636.364,00) con el fin de continuar la gerencia y coordinación de los contratos derivados de obra e interventorías encargados de la ejecución del proyecto.

DESCRIPCIÓN	***VALOR***
GERENCIA	*$ 1.863.636.364,00*
INTERVENTORIA	*$ 1.870.523.879,00*
OBRA	*$ 37.265.839.757,00*
TOTAL	*$ 41.000.000.000,00*

De igual manera, se solicita una prórroga al contrato de la referencia por el termino de ocho (08) meses, contados a partir de la fecha de vencimiento actual del contrato, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2024…" En vista de la anterior es necesario ***ADICIONAR*** *el Convenio Interadministrativo CD-12-2020-2429 en la suma de* ***CUARENTA Y UN MIL MILLONES DE PESOS ($41.000.000.000),*** *respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 202400032 de enero 9 de 2024 y* ***PRORROGAR*** *teniendo en cuenta que se deben ejecutar las obras y liquidaciones antes descritas por parte de los contratos derivados hasta el próximo* ***TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024.*** *Con esta nueva adición de* ***CUARENTA Y UN MIL MILLONES DE PESOS ($41.000.000.000,00),*** *los cuales no superan el cincuenta por ciento (50%), y varía el valor inicial del contrato y la forma de pago, los cuales serán distribuidos así: a. Contraprestación EDUBAR S.A.: La suma de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($1.863.636.364,00) IVA Incluido b. Costo del Proyecto: Por concepto de obra Pública la suma de TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L ($37.265.839.757,00) y por concepto de interventoría la suma de MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($1.870.523.879,00). Por lo anterior, solicitamos que se modifique la cláusula CUARTA del contrato inicial de la siguiente forma: CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO se incorpore el siguiente parágrafo: "Parágrafo Octavo: El valor de la adición correspondiente a la suma de CUARENTA Y UN MIL MILLONES DE PESOS ($41.000.000.000,00), será pagada así:* ***a. Obras****: La transferencia del valor de las obras por parte del CONTRATANTE se hará en la medida en la que el CONTRATISTA realice las gestiones y presente actas parciales de obra e informe de obra que incluya: Descripción de las actividades realizadas, registro fotográfico (antes, durante y después) y bitácora, y recibido a satisfacción por parte de la interventoría de la obra y el supervisor del presente contrato. Para la suscripción de las Actas parciales, se debe presentar el informe de las actividades realizadas que incluya: Introducción, localización, registro fotográfico, bitácora, planos o esquemas de ubicación a que haya lugar, en forma física y magnética****. – b. Interventoría****: La transferencia del valor de la interventoría por parte del CONTRATANTE se hará en la medida en la que el CONTRATISTA realice las gestiones y presente soportes de cobro de conformidad con la modalidad pactada por el CONTRATISTA en los contratos de interventoría suscritos, los cuales deberán contener como mínimo, informe de ejecución dentro del período correspondiente.* ***(ii) Contraprestación EDUBAR****: la suma de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS*

SESENTA Y CUATRO PESOS ($1.863.636.364,00) IVA Incluido, de los cuales el noventa por ciento, es decir, MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/L ($1.677.272.727,60), serán pagados así: DIEZ (10) pagos iguales iniciando el quince (15) de febrero de 2024 por valor de CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/L ($167.727.272,76) y el diez por ciento de la adición correspondiente a la suma de CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($186.363.636,40) se pagarán contra actas de liquidación debidamente suscritas de cada uno de los contratos derivados". El contenido de todas las cláusulas y estipulaciones del contrato principal, no modificadas por el presente documento y sus otrosíes anteriores, continúan vigentes y su exigibilidad permanece". **18)** Que la solicitud de adición se encuentra amparada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 202400032 de fecha nueve (09) de enero de 2024 expedido por la Oficina de Presupuesto – Secretaría Distrital de Hacienda y no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato de conformidad con el artículo 40 de la Ley 80 de 1.993. **19)** Que, en consideración de lo expuesto, la Secretaría General del Distrito, atendiendo la solicitud del supervisor del contrato, previa verificación del expediente contractual, y teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente, procede a realizar la **PRÓRROGA No. 7 Y ADICION No. 8**, al Contrato Interadministrativo **No. CD-12-2020- 2429**. **20)** En atención a las consideraciones expuestas y en desarrollo de la autonomía de la voluntad, las partes acuerdan lo siguiente: **CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO:** El presente tiene por objeto incorporar recursos y prorrogar el plazo del Contrato Interadministrativo **No. CD-12- 2020-2429** firmado electrónicamente el día once (11) de diciembre de 2020. **CLÁUSULA SEGUNDA. – PLAZO A PRORROGAR:** Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo **No. CD-12-2020- 2429**, por ocho (8) meses más, es decir, hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024, contados a partir del vencimiento del plazo definido en la prórroga No.6. **CLÁUSULA TERCERA – RECURSOS:** Incorporar al valor del Contrato Interadministrativo **No. CD-12-2020-2429**, la suma de **CUARENTA Y UN MIL MILLONES DE PESOS ($41.000.000.000)**, los cuales serán distribuidos así: **A.** Contraprestación **EDUBAR S.A.**: Adición por la suma de **MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/L ($1.566.080.978,15)** más el 19% correspondiente al IVA, equivalente a la suma de **DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($297.555.385,85)** para un total de **MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($1.863.636.364,00)** Incluido. **B.** Costo del Proyecto: Por concepto de obra pública la suma de **TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L ($37.265.839.757,00)** y por concepto de interventoría la suma de **MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($1.870.523.879,00),** para un valor total de **TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($39.136.363.636)** correspondiente a costos del proyecto. **PARÁGRAFO 1:** El valor adicionado no supera el 50% del valor inicial del contrato expresado en SMLMV, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 80 de

1993. **PARÁGRAFO 2:** De conformidad con lo dispuesto en el Otrosí N° 02 de fecha 29 de julio de 2022, entiéndase como Adición al Contrato, para los efectos del presente, los valores adicionados a la Contraprestación de Edubar S.A. **CLÁUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO:** Incorporar a la forma de pago inicial del contrato el siguiente parágrafo: **PARÁGRAFO OCTAVO:** El valor de la incorporación correspondiente a la suma de **CUARENTA Y UN MIL MILLONES DE PESOS ($41.000.000.000,00)** será pagada así: **(i) Costo del proyecto:** Para la transferencia del valor de las obras e interventoría contratadas por EDUBAR, deberá presentar a EL **DISTRITO** lo siguiente: **a. Obras:** La transferencia del valor de las obras por parte del CONTRATANTE se hará en la medida en la que el CONTRATISTA realice las gestiones y presente actas parciales de obra e informe de obra que incluya: Descripción de las actividades realizadas, registro fotográfico (antes, durante y después) y bitácora, y recibido a satisfacción por parte de la interventoría de la obra y el supervisor del presente contrato. Para la suscripción de las Actas parciales, se debe presentar el informe de las actividades realizadas que incluya: Introducción, localización, registro fotográfico, bitácora, planos o esquemas de ubicación a que haya lugar, en forma física y magnética. **b. Interventoría:** La transferencia del valor de la interventoría por parte del CONTRATANTE se hará en la medida en la que el CONTRATISTA realice las gestiones y presente soportes de cobro de conformidad con la modalidad pactada por el CONTRATISTA en los contratos de interventoría suscritos, los cuales deberán contener como mínimo, informe de ejecución dentro del período correspondiente. **(ii) Contraprestación EDUBAR:** La suma de **MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($1.863.636.364,00) IVA** Incluido, de los cuales el 90%, es decir, la suma de **MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/L ($1.677.272.727,60)**, serán pagados así: DIEZ (10) pagos iguales iniciando el quince (15) de febrero de 2024 por valor de **CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/L ($167.727.272,76)** y el restante 10%, correspondiente a la suma de **CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($186.363.636,40)** se pagarán contra actas de liquidación debidamente suscritas de cada uno de los contratos derivados. **EL DISTRITO**, pagará al EDUBAR dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de presentación de la factura, en las condiciones pactadas en el respectivo contrato. Adicionalmente, el **EDUBAR**, deberá acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales. **PARÁGRAFO:** Cada pago debe estar precedido por la presentación de la correspondiente factura, informe de gestión y recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato. **CLÁUSULA QUINTA – SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** Para amparar los compromisos presupuestales adquiridos a través del presente acto, se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 202400032 de fecha nueve (09) de enero de 2024 expedido por la Oficina de Presupuesto – Secretaría Distrital de Hacienda. **CLÁUSULA SEXTA - GARANTÍAS:** El contratista se compromete a ampliar las pólizas originales otorgadas, establecidas en el contrato principal en los mismos términos allí pactados y de acuerdo con la prórroga y adición aquí estipulada. **CLÁUSULA SÉPTIMA - EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO:** La presente modificación no afecta el equilibrio económico del contrato, tal como lo reconoce el contratista con la suscripción de este documento. **CLÁUSULA OCTAVA - VIGENCIA DE**

LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato electrónico y su anexo de condiciones contractual, no modificadas por el presente documento, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece.
CLAUSULA NOVENA – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente acto se perfecciona con la suscripción de las partes en la plataforma SECOP II e inicia su ejecución a la expedición de registro presupuestal y aprobación de las garantías.

Proyectó: Andrei Herrera – Profesional Especializado
Revisó: Jose Caicedo Feoli – Jefe de Oficina de Contratación