	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 21/09/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: ACTA DE SUSPENSIÓN No 1	CÓDIGO: CON-F041

FECHA PRESENTE ACTA: 29 DE DICIEMBRE DE 2023 | CONTRATO __X__ CONVENIO _____ | No: 2172 | Fecha del contrato: Del 11/12/2023

CONTRATANTE _X_ PARTE ___	MUNICIPIO DE TUNJA NIT: 891.800.846-1
CONTRATISTA _X__ CONTRAPARTE ___	MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS, identificado con Nit. 900.746.991-0, Representada Legalmente por DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA
INTERVENTOR ___ SUPERVISOR _X__	WILSON LEONARDO VELÁSQUEZ AYALA C.C. 7.176.845 de Tunja
OBJETO:	FSP - 019 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO :	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($142.843.870),
	Si es convenio digite: APORTE MUNICIPIO:
	APORTE DE CONTRAPARTE:
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución contractual correspondiente, contados a partir del acta de inicios
FECHA DE INICIO:	26 de diciembre de 2023

CONSIDERANDO

Que, de acuerdo a mis funciones que como supervisor me competen, como son: tomar las medidas pertinentes en el menor tiempo posible que aseguren el cumplimiento de las metas contractuales y solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato o convenio, es necesario Suscribir acta de Suspensión N° 01, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que, es necesario cumplir con las Condiciones Técnicas del contrato N° 2172 de 11 de diciembre 2023 y en el tiempo establecido.

SEGUNDO: Que el plazo inicial es de HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023

TERCERO: Que, el día 28 de diciembre de 2023 el contratista MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS, allega oficio solicitando la suspensión del contrato de Obra N° 2172 de 2023

CUARTO: Que, ha manifestado la dificultad de realizar trabajos de excavación así mismo se exprese las dificultades para realizar el trasporte de material

QUINTO: Que, esta supervision avala, aprueba y ve viable realizar la presente suspension

SEXTO: Que, es ineludible y se deben garantizar las condiciones para el correcto desarrollo, optimo funcionamiento y recibo de las obras contratadas

ACUERDAN

PRIMERO: Suspender el plazo para la ejecución del contrato N° 2172 de 2023 a partir del ventinueve (29) de dicembre de 2023 y por un plazo de un (20) dias

SEGUNDO: El contratista deberá modificar las pólizas contractuales, ampliándolas por un plazo equivalente al de la suspensión del contrato.

TERCERO. Al momento de suscribir el acta de reiniciación, se presentará el nuevo cronograma de trabajo y las pólizas ampliadas.

OBSERVACIONES:

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

FIRMA:

MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS,
identificado con Nit. 900.746.991-0,
Representada Legalmente por DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA

CONTRATISTA

FIRMA:

WILSON LEONARDO VELÁSQUEZ AYALA
C.C. 7.176.845 de Tunja

SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA	Contratista	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

1.8.1-1.5.2091

Tunja, 29 de diciembre de 2023

Doctor.
JUAN CARLOS CRUZ MARTINEZ
Director de la unidad especial de contratación estatal.
Municipio de Tunja. Ciudad

Asunto: Concepto favorable para suscribir suspensión No 1 del contrato No. 2172 de 2023

Reciba de antemano un cordial saludo y éxitos en sus labores diarias, seguimos trabajando por el bienestar de los habitantes del municipio de Tunja.

Yo, WILSON LEONARDO VELÁSQUEZ AYALA, en mi calidad de supervisor del Contrato en referencia No 2172 de 2023 con FSP - 019 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA, suscrito entre el Municipio de Tunja y MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS, identificado con Nit. 900.746.991-0, Representada Legalmente por DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA, presento a usted Concepto Técnico Favorable para tramitar la suspensión No 1 del contrato citado anteriormente.

Agradezco su atención, seguimos trabajando por Tunja, la capital que nos une Cordialmente,

WILSON LEONARDO VELÁSQUEZ AYALA
Secretario de Fomento Económico y Servicios Públicos

Tunja 28 de diciembre de 2023
Señores:
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
Ingeniero Wilson Leonardo Velásquez Ayala
Tunja
Boyaca

REF: Solicitud de suspensión No 1 contrato de obra.

CONTRATO: **2172 De 2023** - FSP - 019 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.

Cordial Saludo

Por medio de la presente solicito de manera atenta la suspensión No 1 del contrato dados los siguientes hechos:

1. Nos ha sido imposible conseguir insumos para la construcción del sistema de alcantarillado como; tuberías y demás insumos. Debido a que nuestros proveedores se encuentran en vacaciones por temporada decembrina.

2. Que sumado a lo anterior, y conforme con lo establecido en las Resoluciones 761 del 01 de abril de 2013 y 0002307 del 12 de agosto de 2014, se comunica a los gremios, asociaciones del sector transporte, ciudadanos, usuarios de la red vial nacional y demás interesados, los días, horarios y vías de restricción para los vehículos de carga (…)", hecho que impide un adecuado suministro y disposición de materiales (afirmados, bases, aceros, tubería, concretos entre otros,) en obra, que al no contar con adecuado flujo de insumos es imposible cumplir con los tiempos establecidos por la entidad.

Por lo mencionado anteriormente solicitamos de manera atenta la suspensión del contrato por un término de 20 días calendario.

De antemano agradezco su atención y colaboración con la presente,

Atentamente,

David Fernando Tocarruncho Pineda
R.L Mega Construcciones y Consultorías

RESTRICCIÓN PARA VEHÍCULOS DE CARGA CON PESO IGUAL O SUPERIOR A 3.4 TONELADAS (3400 KILOGRAMOS) PARA LOS PUENTES FESTIVOS **“DÍA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN”** DEL JUEVES 07 AL DOMINGO 10 DE DICIEMBRE DE 2023, **“NAVIDAD”** DEL VIERNES 22 AL LUNES 25 DE DICIEMBRE DE 2023, **“AÑO NUEVO”** DEL VIERNES 29 DE DICIEMBRE DE 2023 AL LUNES 01 DE ENERO DE 2024 Y **“REYES MAGOS”** DEL VIERNES 05 AL LUNES 08 DE ENERO DE 2024, EN LA RED VIAL NACIONAL.

Conforme con lo establecido en las Resoluciones 761 del 01 de abril de 2013 y 0002307 del 12 de agosto de 2014, se comunica a los gremios, asociaciones del sector transporte, ciudadanos, usuarios de la red vial nacional y demás interesados, los días, horarios y vías de restricción para los vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3.4 toneladas (3400 kilogramos) en los siguientes términos:

DÍAS, HORARIOS Y VÍAS DE APLICACIÓN A NIVEL PAÍS

PUENTE FESTIVO “DÍA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN”		
DÍA	**FECHA**	***HORARIO***
JUEVES	**07** diciembre 2023	**15:00** a **23:00** horas *Aplica únicamente en las vías del Departamento de Cundinamarca (sentido éxodo salida Bogotá), Igualmente aplica en ambos sentidos en las vías “Bogotá – Tunja”, “Bogotá - Fusagasugá - Melgar - Ibagué” e “Ibagué - Calarcá - La Paila””.*
VIERNES (*Festivo*)	**08** diciembre 2023	**06:00** a **15:00** horas *Aplica en todas las vías a restringir enunciadas en este documento (ambos sentidos), exceptuando la vía “Popayán - Pasto – Ipiales - Rumichaca”.*
SÁBADO	**09** diciembre 2023	**No aplica.** *“Ver NOTA 2”.*
DOMINGO	**10** diciembre 2023	**10:00** a **23:00** horas *Aplica en todas las vías a restringir enunciadas en este documento (ambos sentidos), exceptuando la vía “Popayán - Pasto – Ipiales - Rumichaca”.*

		*En las vías "Bogotá - Fusagasugá - Melgar - Ibagué" e "Ibagué - Calarcá - La Paila", aplica en ambos sentidos desde las **08:00 a 01:00** horas del 11-12-2023.*
"NAVIDAD"		
DÍA	**FECHA**	***HORARIO***
VIERNES	**22** diciembre 2023	**15:00** a **23:00** horas *Aplica únicamente en las vías del Departamento de Cundinamarca (sentido éxodo salida Bogotá).* **12:00** a **23:00** horas *Aplica en ambos sentidos, en las vías "Bogotá - Fusagasugá - Melgar - Ibagué." e "Ibagué - Calarcá – La Paila".*
SÁBADO	**23** diciembre 2023	**06:00** a **15:00** horas *Aplica en todas las vías a restringir enunciadas en este documento (ambos sentidos), exceptuando la vía "Popayán - Pasto – Ipiales - Rumichaca".*
DOMINGO	**24** diciembre 2023	**No aplica.**
LUNES **(*Festivo*)**	**25** diciembre 2023	**No aplica.**
"AÑO NUEVO"		
DÍA	**FECHA**	***HORARIO***
VIERNES	**29** diciembre 2023	**15:00** a **23:00** horas *Aplica únicamente en las vías del Departamento de Cundinamarca (sentido éxodo salida Bogotá).* **12:00** a **23:00** horas *Aplica en ambos sentidos, en las vías "Bogotá - Fusagasugá - Melgar - Ibagué." e "Ibagué - Calarcá – La Paila".*
SÁBADO	**30** diciembre 2023	

		06:00 a **15:00** horas *Aplica en todas las vías a restringir enunciadas en este documento (ambos sentidos), exceptuando la vía "Popayán - Pasto – Ipiales - Rumichaca".*
DOMINGO	**31** diciembre 2023	**No aplica.**
LUNES **(*Festivo*)**	**01** enero 2024	**No aplica.**
PUENTE FESTIVO "REYES MAGOS"		
DÍA	**FECHA**	***HORARIO***
VIERNES	**05** enero 2024	**15:00** a **23:00** horas *Aplica únicamente en las vías del Departamento de Cundinamarca (sentido éxodo salida Bogotá).* **12:00** a **23:00** horas *Aplica en ambos sentidos, en las vías "Popayán - Pasto – Ipiales - Rumichaca", "Bogotá - Fusagasugá - Melgar - Ibagué" e "Ibagué - Calarcá – La Paila".*
SÁBADO	**06** enero 2024	**06:00** a **15:00** horas *Aplica en todas las vías a restringir enunciadas en este documento (ambos sentidos).*
DOMINGO	**07** enero 2024	**No aplica.** *"Ver NOTA 2".*
LUNES **(*Festivo*)**	**08** enero 2024	**10:00** a **23:00** horas *Aplica en todas las vías a restringir enunciadas en este documento (ambos sentidos).* *En las vías "Bogotá - Fusagasugá - Melgar - Ibagué" e "Ibagué - Calarcá - La Paila", aplica en ambos sentidos desde las **08:00 a 01:00** horas del 09-01-2024.*

VÍAS A RESTRINGIR:

1. ARMENIA - MONTENEGRO - QUIMBAYA.
2. BARRANQUILLA - CARTAGENA *(VÍA AL MAR)*.
3. BARBOSA - CISNEROS - SAN JOSÉ DEL NUS.
4. BOGOTÁ - CHÍA - CAJICÁ - UBATÉ - CHIQUINQUIRÁ - BARBOSA - SAN GIL - BUCARAMANGA.
5. BOGOTÁ - CHOACHÍ.
6. BOGOTÁ - LA CALERA - GUASCA - GUATAVITA - SESQUILÉ (INCLUYE YE DE SALITRE - SOPO - BRICEÑO).
7. BOGOTÁ - LA VEGA - VILLETA - HONDA Y CORÁN - GUADUAS.
8. BOGOTÁ - FUSAGASUGÁ - MELGAR - IBAGUÉ.
9. BOGOTÁ - TOCANCIPÁ - TUNJA.
10. BOSCONIA – ZAMBRANO - CARMEN DE BOLÍVAR - CRUZ DEL VISO – TURBACO - CARTAGENA.
11. BUCARAMANGA - PAMPLONA - CÚCUTA.
12. POPAYÁN - MOJARRAS - PASTO – IPIALES – RUMICHACA, INCLUYE VARIANTE DE POPAYÁN. **Aplica únicamente para las fechas del puente festivo de "Reyes Magos".**
13. CARRETO - CALAMAR - SANTO TOMAS – SABANAGRANDE (ATL).
14. HONDA - DORADAL - MEDELLÍN.
15. IBAGUÉ - CALARCÁ – LA PAILA.
16. IBAGUÉ - HONDA.
17. MANIZALES - MARIQUITA - ARMERO.
18. MONTERÍA - CERETÉ - LORICA - COVEÑAS - TOLÚ - TOLUVIEJO - CRUZ DEL VISO (BOLÍVAR).
19. MOSQUERA (DESDE PEAJE RÍO BOGOTÁ D.C.) - FACATATIVÁ – LOS ALPES.
20. NEIVA - GARZÓN - PITALITO.
21. PRIMAVERA - AMAGÁ - BOLOMBOLO - CIUDAD BOLÍVAR.
22. PRIMAVERA - LA PINTADA - LA FELISA - LA MANUELA.
23. PUERTO ARAUJO - PUERTO BOYACÁ.
24. PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ- MOMPÓS - GUAMAL – EL BANCO – TAMALAMEQUE – EL BURRRO.
25. SANTA MARTA - PALOMINO.
26. SINCELEJO - EL CARMEN DE BOLÍVAR.
27. SOGAMOSO - TOQUILLA.
28. TUNJA - BARBOSA.
29. TUNJA - CHIQUINQUIRÁ.
30. TUNJA - DUITAMA - SOGAMOSO.
31. VILLAVICENCIO - CUMARAL.
32. VILLAVICENCIO - PUERTO LÓPEZ.
33. YE DE CIÉNAGA - FUNDACIÓN - SAN ROQUE - AGUACHICA.
34. YE DE HATILLO (BARBOSA-ANTIOQUIA) - YARUMAL - CAUCASIA.

VÍAS CON EXCEPCIÓN DE RESTRICCIÓN:

1. BARRANQUILLA - YE DE CIÉNAGA.
2. BOGOTÁ - VILLAVICENCIO - ACACÍAS.
3. BUCARAMANGA - LA LIZAMA.
4. BUCARAMANGA - SAN ALBERTO.
5. CALI – POPAYÁN.
6. CÚCUTA - YE DE ASTILLEROS - SARDINATA - OCAÑA.

7. GIRARDOT – NARIÑO – GUATAQUÍ – CAMBAO.
8. MEDELLÍN - SANTA FE DE ANTIOQUIA.
9. NEIVA - ESPINAL - GIRARDOT.
10. PALMIRA – YE DE VILLA RICA.
11. PEREIRA – CARTAGO – LA PAILA.