ACTA RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MS-CMC-390-2023

CIUDAD Y FECHA	SAMACÁ, 12 DE ENERO DE 2024
OBJETO	DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO "ALEGRÍA SAMAQUENSE" EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ – BOYACÁ.
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	IVAN CAMILO LOPEZ BASTIDAS
NIT y/o C.C	C.C NO. 1.056.802.388 EXPEDIDA EN SAMACÁ
RUBRO Y REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL	Rubros No. 2.3.1.33.01.1603.17 Apropiación De Las Tradiciones Culturales / Recursos De Capital y 2.3.1.33.01.1603.24 Apropiación de las tradiciones culturales / SGP LI / SGP proposito general forzosa inv. RP No. 2023001123 de fecha 20 de noviembre de 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 31.335.000,00)
RUBRO Y REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	Rubros NO. 2.3.1.33.01.1603.23 Apropiación De Las Tradiciones Culturales / SGP LD, 2.3.1.33.01.1603.24 Apropiación De Las Tradiciones Culturales / SGP LI / SGP Propósito General Forzosa Inv Y 2.3.1.45.99.1000.28 Apropiación De Las Tradiciones Culturales / Ingresos Corrientes De Libre Destinación RP No. 2023001187 de fecha 04 de diciembre de 2023
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	CATORCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($ 14.566.719,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS UN ML SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($ 45.901.719,00)
DURACIÓN DEL CONTRATO	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL (SI APLICA)	N/A
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	Veinte (20) de Noviembre de 2023
FECHA SUSCRIPCIÓN ACEPTACIÓN CESIÓN CONTRATO	Veintisiete (27) de Noviembre de 2023
FECHA DE INICIO	Veintiocho (28) de noviembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	Doce (12) de Enero de 2024
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CUMPLE. Planilla No. 7906716032
SUPERVISOR	ING. DANILO ALEXANDER VIANCHÁ VALDERRAMA Cargo: Secretario de Planeación y Obras Públicas
***CUMPLIMIENTO**	T

- *T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades*
- *pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)*

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE	VALORES
1	VALOR INICIAL	$ 31.335.000,00
2	VALOR ADICIONADO	$ 14.566.719,00
3	VALOR TOTAL (1+2)	$ 45.901.719,00
4	VALOR PRESENTE ACTA	$ 918.035,00
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$ 44.983.684,00
6	VALOR EJECUTADO (4 + 5)	$ 45.901.719,00
7	SALDO POR EJECUTAR (3-6)	$ 0.00

ACTA RECIBO FINAL

En Samacá, a los DOCE (12) días del mes de ENERO de Dos Mil Veinticuatro (2024) los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el Acta de Recibo Final del Contrato de **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MS-CMC-390-2023.**

Nota: Se deja constancia de la Resolución No. 466 de 2023 por medio de la cual se aprueba la cesión de la aceptación de la oferta No. MS-CMC-390-2023.

Una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, se encontró que el contratista desarrolló satisfactoriamente el objeto del contrato en el periodo establecido, por lo tanto, se procede a cancelar la presente acta.

En constancia se firma a los DOCE (12) días del mes de ENERO de Dos Mil Veinticuatro (2024).

IVÁN CAMILO LÓPEZ BASTIDAS
C.C No. 1.056.802.388 DE SAMACÁ
CONTRATISTA

DANILO ALEXANDER VIANCHÁ VALDERRAMA
Cargo: Secretario de Planeación y obras públicas
SUPERVISOR