CONSULTEC SAS

SENA - CFP 159305
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 15-1-2024-000017
9/01/2024 5:31:25 p. m.
Destinatario: **15-93053**

Tunja, 5 de enero 2024.

SEÑORES:
EFRÉN ALEJANDRO OJEDA MENDIETA
Supervisor del contrato
Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial
Tunja, Boyacá

Asunto: Solicitud de reinicio de la obra - Contrato No. CO1.PCCNTR.5538569.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que el contrato No. CO1.PCCNTR.5538569 de 2023 cuyo objeto es: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS EL MANTENIMIENTO PARA LA SEDE DE PUERTO BOYACÁ DEL CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL. DE LA REGIONAL BOYACÁ". Se encuentra en suspensión de acuerdo a la solicitud que fue presentada el día 27 de diciembre de 2023, me dirijo a usted como supervisor del contrato para solicitar formalmente el reinicio de las actividades correspondientes al contrato mencionado.

Habiendo transcurrido el periodo de suspensión de 14 días calendario, el cual inició el 27 de diciembre de 2023 y culminó el día 9 de enero de 2024, deseamos reanudar las labores para garantizar el cumplimiento adecuado de los plazos establecidos en el contrato y suspensión de obra.

Confiamos en que las circunstancias que motivaron la suspensión inicial han sido solventadas, permitiendo así la normalización de los suministros y recursos necesarios para la continuidad y culminación exitosa de la obra.

Solicitamos que se dé curso al reinicio de la obra a partir del día 9 de enero de 2024, retomando las actividades para garantizar el cumplimiento del contrato en los plazos establecidos.

Agradecemos la atención prestada a esta solicitud, quedamos atentos a su pronta respuesta.

Cordialmente,

JORGE LEONARDO PLAZAS SANABRIA
R/L CONSULTEC SAS
NIT. 901.365.052-8

321 438 5761
Consultec2020@outlook.es
CR 10 No. 28-14 B/Candelaria
Municipio De Puerto Boyacá