FORMATO

ACTA DE REACTIVACIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATANTE	CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LA REGIONAL BOYACÁ.
CONTRATISTA	CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES TÉCNICAS - CONSULTEC S.A.S. NIT. 901.365.052-8
REP. LEGAL.	JORGE LEONARDO PLAZAS SANABRIA. C.C 1.103.470.708 expedida en B/Santa Helena del Opón, Santander
INTERVENTORÍA	N/A
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N/A
SUPERVISOR SENA	EFRÉN ALEJANDRO OJEDA MENDIETA
APOYO SUPERVISIÓN	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 93.583.103,00
PORCENTAJE DEL ANTICIPO	$ 6.415.889,00
VALOR DE ANTICIPO	$ 99.998.992,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	15 de noviembre del 2023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	30 de noviembre del 2023
SUSPENSIÓN No. 1	Desde 28 de diciembre de 2023 al 9 de enero de 2024
SUSPENSIÓN No. 2	N/A
SUSPENSION No. 3	N/A
TOTAL TIEMPO SUSPENSIÓN	13 días calendario

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	45 días calendario.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15 de enero de 2024

En la ciudad de Puerto Boyacá a los a los 9 (nuevo) días del mes de enero de 2024, se reunieron en las oficinas la SEDE DE PUERTO BOYACÁ DEL CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LA REGIONAL BOYACÁ DEL SENA, en calidad de CONTRATANTE y el señor(a) JORGE LEONARDO PLAZAS SANABRIA Representante Legal de CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES TÉCNICAS, con el fin de reactivar la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.5538569 de 2023 que tiene como objeto: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS EL MANTENIMIENTO PARA LA SEDE DE PUERTO BOYACÁ DEL CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL. DE LA REGIONAL BOYACÁ” acuerdo con las siguientes consideraciones:

Antecedentes:

Se realiza la suscripción del contrato el día 15 de noviembre de 2023, entre la entidad contratante SENA y la empresa contratista CONSULTEC SAS que tiene como representante legal el señor JORGE LEONARDO PLAZAS SANABRIA, se da acta de inicio el día 30 de noviembre de 2023, fijando el plazo de ejecución de 45 días calendario y fecha de finalización el día 30 de diciembre de 2023.

CONCEPTO TÉCNICO

Teniendo en cuenta la solicitud con radicado 15-1-2024-000017 del 9 de enero del 2024 realizada por el contratista donde argumenta: "*Habiendo transcurrido el periodo de suspensión de 14 días calendario, el cual inicio el 27 de diciembre del 2023 y culmino el día 9 de enero de 2024, deseamos reanudar las labores para garantizar el cumplimiento adecuado de los plazos establecidos en el contrato y suspensión de obra. Confiamos en que las circunstancias que motivaron la suspensión inicial han sido solventadas, permitiendo así la normalización de los suministros y recursos necesarios para la continuidad y culminación exitosa de la obra.*"


Por todo lo anterior, los firmantes en la presente Acta de común acuerdo convienen:

PRIMERO. Reactivar el plazo de ejecución del Contrato No. No. CO1.PCCNTR.5538569 de 2023, a partir del día 9 (nueve) de Enero de 2024.

SEGUNDO. El CONTRATISTA se compromete a ampliar el plazo de cubrimiento de las garantías constituidas, previstas en el Contrato No. CO1.PCCNTR.5538569 de 2023, por el término aquí estipulado.

TERCERO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes, sin ninguna modificación.

El presente documento se entiende suscrito con la aprobación y publicación en la plataforma SECOP II.

Elaboró: Efrén Alejandro Ojeda Mendieta - Supervisor 

Revisó: Gustavo Enrique Cely - Coordinador grupo de apoyo administrativo