Envigado, 15 de enero de 2024

CONTRATO No.:	ENV-13-30-0624-23
CONTRATISTA:	ASESORÍAS Y SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD A&S S.A.
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	NIT. 811038796
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios para la realización de intervenciones en temas priorizados en salud pública, que ayuden a mejorar las condiciones de salud de la población afectada o con riesgos específicos del municipio de envigado.

Entre los suscritos, **SALOME LONDOÑO ZAPATA**, quien actúa en su condición de ordenador del gasto de la Secretaría de Salud del Municipio de Envigado según Decreto de delegación municipal Nº 1139 de 2019, quien para efectos de este contrato se denominará EL MUNICIPIO de una parte y de otra parte el señor(a) **LAURA MARCELA CÓRDOBA ZAPATA** mayor de edad, identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 43.606.567, Representante Legal de la empresa ASESORÍAS Y SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD A&S S.A identificada con Nit 811038796, quien en adelante se llamará EL CONTRATISTA, y **JOSE RICARDO ORDOÑEZ HERNANDEZ** en su calidad de SUPERVISOR del contrato de la referencia, acuerdan proceder a su liquidación, conforme con el siguiente detalle:

1. INFORMACIÓN BÁSICA

FECHA DE INICIO:	03 de marzo de 2023
PRÓRROGA:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	15 de diciembre de 2023
VALOR DEL CONTRATO:	$ 233.266.229
VALOR ADICIONADO:	N/A
VALOR EJECUTADO:	$ 185.643.185
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	N/A

2. PAGOS ACUMULADOS DEL CONTRATO/CONVENIO DISCRIMINADOS POR FUENTE DE FINANCIACIÓN:

NÚMERO DE ACTA DE PAGO	FECHA DE ACTA DE PAGO	VALOR COFINANCIADO	VALOR RECURSO PROPIO	VALOR PAGADO
001	25-05-2023	N/A	$ 3.384.400	$ 3.384.400
002	01-08-2023	N/A	$ 13.884.774	$ 13.884.774
003	04-10-2023	N/A	$ 5.238.452	$ 5.238.452
004	24-10-2023	N/A	$ 21.331.757	$ 21.331.757
005	17-11-2023	N/A	$ 15.250.445	$ 15.250.445
006	18-12-2023	N/A	$ 126.553.357	$ 126.553.357
			VALOR TOTAL PAGADO	**$ 185.643.185**

3. ADICIONES, PRÓRROGAS O MODIFICACIONES:

NÚMERO DE ACTA	VALOR ADICIONADO	PLAZO PRORROGADO	TIPO DE MODIFICACIÓN (SEÑALAR CON UNA X)	
No aplica	No aplica	No aplica	Adición (valor)	NA
			Adición y prorroga (valor y tiempo)	NA
			Prórroga (tiempo)	NA
			Modificación (cualquier otra que no implica valor o tiempo)	NA

4. OBLIGACIONES NO EJECUTADAS:

Al realizar el cierre del contrato, se alcanzó un cumplimiento en la ejecución financiera del 80% proyectado.

Por componentes el porcentaje de cumplimiento vario de la siguiente forma: las metas de las cuatro obligaciones en grupos étnicos alcanzaron un cumplimiento del 87%. El componente VIH, con más obligaciones que el resto, obtuvo un 82% de ejecución de las metas propuestas. Violencias sexuales alcanzo un 29% y finalmente cáncer culmino con un cumplimiento del 67%.

Las actividades que no se logran ejecutar, se debió principalmente a la dificultad para acordar cronograma de intervenciones con la población objeto definida en el contrato, considerando que es población vulnerable (Minorías) no se alcanza a llegar con la totalidad de las acciones previstas.

Aun así, el contrato logra ejecutarse en su mayor proporción (80%) logrando alcanzar lo esperado en el objeto contractual, y el pago al ser por evento fue realizado de manera proporcional a la ejecución.

N°	OBLIGACIÓN	META	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	TOTAL EJECUCI	% CUMPLI
	GRUPO ETNICOS	**15**	**1**	**3**	**0**	**1**	**1**	**1**	**6**	**13**	**87%**
1	Curso dirigido a recurso humano de aseguradoras prestadoras de servicios de salud y de Atención Primaria en Salud, para el desarrollo de habilidades en relacionamiento con los grupos étnicos y reconocimiento de la diversidad y salud intercultural.	**2**	0	0	0	0	0	0	2	2	100%
2	Jornadas educativas sobre hábitos de vida saludables para grupos étnicos.	**3**	1	0	0	1	0	0	1	3	100%
3	Acciones educativas para grupos étnicos.	**8**	0	3	0	0	1	1	2	7	88%
4	Mantenimiento y mejoramiento de la red comunitaria en salud con los grupos étnicos de Envigado	**2**	0	0	0	0	0	0	1	1	50%
	VIH SIDA	**38**	**0**	**2**	**1**	**2**	**6**	**1**	**18**	**31**	**82%**
5	Creación y capacitación de un grupo de apoyo para VIH	**5**	0	2	0	1	1	0	1	5	100%
6	Curso sobre enfoque de género y violencias de genero frente a la infección por VIH	**2**	0	0	0	0	0	0	2	2	100%
7	Establecer alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales ONG y organizaciones de base comunitaria OBC	**4**	0	0	0	0	4	0	0	4	100%
8	Capacitar a organizaciones no gubernamentales ONG y organizaciones de base comunitaria OBC	**5**	0	0	1	1	1	1	1	5	100%
9	Talleres sobre estigma, discriminación en VIH, salud sexual y salud reproductiva, por líderes comunitarios.	**10**	0	0	0	0	0	0	5	5	50%
10	Fortalecer la red de trabajo comunitario en el municipio de Envigado para la respuesta al VIH	**1**	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
11	Presentaciones de obras teatrales sobre discriminación y estigma en VIH, en el marco de la celebración del VIH	**9**	0	0	0	0	0	0	8	8	89%
12	Evento cultural o artístico en el marco de la celebración de VIH	**1**	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
13	Determinar los niveles de estigma y discriminación del personal de salud y otro personal en Envigado que interactúa con poblaciones clave	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	VIOLENCIAS SEXUALES	**59**	**-**	**1**	**0**	**2**	**5**	**8**	**1**	**17**	**29%**
14	Curso de actualización en violencias sexuales	**1**	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
15	Encuentros de conversación para la prevención temprana de la violencia en los diferentes entornos y utilización de la rutas de atención	**56**	0	0	0	2	4	8	0	14	25%
16	Simposio violencias sexuales	**1**	0	0	0	0	1	0	0	1	100%
17	Foro de violencias sexuales para comunidad	**1**	0	1	0	0	0	0	0	1	100%

N°	OBLIGACIÓN	META	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	TOTAL EJECUCI	% CUMPLI
	CANCER	**9**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**6**	**67%**
18	Capacitar al talento humano en salud (con prioridad IPS de Envigado) sobre los cánceres priorizados y su detección oportuna.	**1**	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
19	Simposio sobre cáncer	**1**	0	0	0	0	0	1	0	1	100%
20	Curso sobre tabaco y vapeo	**1**	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
21	Acompañar y asesorar la formalización de la mesa de cáncer	**6**	1	1	0	0	1	0	0	3	50%

5. ¿DURANTE EL CONTRATO HUBO REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA/ASOCIADO?

Durante todo el periodo de ejecución del contrato, la Secretaría de Salud, ha realizado revisión de propuestas, apoyo en invitaciones, separación de espacios, encuentros de seguimiento por componente. En la siguiente tabla se muestra una lista de encuentros presenciales y virtuales que se han propiciado con el fin de realizar seguimiento a la planeación, ejecución y apoyar desde acciones de gestión que se puedan adelantar desde la Secretaría de Salud. Estos encuentros han sido convocados por el operador y muchos de ellos por la Secretaría de Salud para realizar el respectivo seguimiento. En total 31 encuentros en todo el periodo, lo que permitió una adecuada ejecución de la propuesta contractual.

N°	FECHA	COMPONENTE	ASUNTO
1	16/03/2023	Todos	Primer encuentro de encuadre contrato ENV-13-30-0624-23
2	29/03/2023	Violencias Sexuales	Primer encuentro de empalme componente Violencias Sexuales
3	26/04/2023	Grupos étnicos	Analizar los avances en la planeación de la jornada de salud con mujeres NARP junto con ritual de sanación del útero
4	27/04/2023	VIH SIDA	Socialización propuesta Red de VIH Envigado y grupo de apoyo PVV, contrato 0624 de la SSE y operado por AYS
5	2/05/2023	VIH SIDA	Análisis de primera propuesta estudio discriminación y estigma en VIH
6	8/05/2023	Todos	Informe de avances contrato 0624 con AYS: planes prioritarios en salud pública
7	15/05/2023	Violencias Sexuales	Lineamientos y ruta de trabajo para el foro municipal
8	15/05/2023	Todos	Informe de avances contrato 0624 con AYS: planes prioritarios en salud pública, corte 15 de mayo
9	17/05/2023	Grupos étnicos	Evaluación jornada saludable NARP y planeación de siguiente jornada
10	23/05/2023	Todos	Avances contrato 0624 con AYS: planes prioritarios en salud pública, semana del 15 al 19 de mayo
11	26/05/2023	Todos	Avances contrato 0624 con AYS: planes prioritarios en salud pública,

N°	FECHA	COMPONENTE	ASUNTO
12	7/06/2023	Cáncer	Encuentro para construcción plan anual mesa de cáncer, obligación 21, contrato env-13-30-0624-23
13	15/06/2023	VIH SIDA	Acompañamiento en encuentro para articulación acciones VIH con la FAI, contrato 0624 con AYS.
14	16/06/2023	Cáncer	Encuentro para planeación de la mesa de cáncer, asesoramiento para la formalización de la mesa cáncer.
15	27/06/2023	Todos	Analizar las propuestas presentadas por AYS sobre curso, encuentros de conversación y simposio de violencias sexuales, obligaciones del contrato 0624
16	4/07/2023	Todos	Encuentro de seguimiento contrato ENV-13-30-0624-23
17	4/07/2023	VIH SIDA	Acompañamiento en encuentro de articulación con IPS Theraclinic para articular acciones de VIH, red y grupo de apoyo
18	13/07/2023	cáncer	Seguimiento acciones del componente de cáncer
19	17/07/2023	VIH SIDA	Encuentro de seguimiento y evaluación de propuesta de estudio discriminación y estigma en VIH SIDA
20	18/07/2023	VIH SIDA	Acompañamiento en articulación jóvenes positivos
21	22/08/2023	Todos	Analizar avance de las obligaciones del contrato 0624 con la entidad AYS S.A. y realizar el respectivo análisis y compromisos de mejora.
22	13/09/2023	Violencias Sexuales	Analizar avances componente violencias sexuales contrato 0624
23	14/09/2023	Cáncer	Analizar avances componente cáncer contrato 0624
24	18/09/2023	Grupos étnicos	Realizar encuentro para análisis de avance componente grupos étnicos, contrato ENV-13-30-0624-23
25	19/09/2023	VIH SIDA	Encuentro de revisión de avances investigación estigma y discriminación en VIH SIDA
26	27/09/2023	Todos	Analizar avance de las obligaciones del contrato 0624 con la entidad AYS S.A. y realizar el respectivo análisis y compromisos de mejora
27	1/11/2023	Grupos Étnicos	Encuentro de socialización de últimos ajustes de la jornada de cuidado de la piel con población NARP. Convocado por AYS S.A
28	2/10/2023	Todos	Análisis de propuesta teatro corto de VIH
29	4/10/2023	VIH SIDA	Conversatorio sobre las posibilidades de hacer estudio de estigma y discriminación en VIH en Envigado, referente a la población objeto
30	28/11/2023	VIH SIDA	Ajustes planeaciones conmemoración VIH, 01 de diciembre
31	15/11/2023	Todos	Analizar avance de las obligaciones del contrato 0624 con la entidad AYS S.A. y realizar el respectivo análisis y compromisos

6. OBSERVACIONES Y/O DECLARACIONES DE LAS PARTES:

Se entregaron las evidencias correspondientes a cada una de las obligaciones reportadas con ejecución. Se relacionan a continuación los valores aprobados por cada mes, acorde al avance en la ejecución.

#	OBLIGACIÓN	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV DIC	TOTAL EJECIÓN	% EJECUCIÒN
	ETNICOS	3.075.000	1.182.000	-	3.075.000	394.000	394.000	$ 55.384.050	$ 63.504.050	**91%**
1	Curso habilidades en relacionamiento con los grupos étnico	-	-	-	-	-	-	45.588.900	45.588.900	100%
2	Jornadas educativas sobre hábitos de vida saludables para grupos étnicos.	3.075.000	-	-	3.075.000	-	-	3.075.000	9.225.000	100%
3	Acciones educativas para grupos étnicos.	-	1.182.000	-	-	394.000	394.000	788.000	2.758.000	88%
4	Red grupos étnicos de Envigado	-	-	-	-	-	-	5.932.150	5.932.150	50%
	VIH SIDA	-	2.617.524	149.345	1.458.107	9.740.507	149.345	51.651.307	65.766.135	**72%**
5	Creación y capacitación de un grupo de apoyo para VIH	-	2.617.524	-	1.308.762	1.308.762	-	1.308.762	6.543.810	100%
6	Curso sobre enfoque de género y VIH	-	-	-	-	-	-	12.495.000	12.495.000	100%
7	Establecer alianzas estratégicas con ONG y OBC	-	-	-	-	8.282.400	-	-	8.282.400	100%
8	Capacitar a ONG y OBC	-	-	149.345	149.345	149.345	149.345	149.345	746.725	100%
9	Talleres sobre estigma, discriminación en VIH,	-	-	-	-	-	-	1.962.500	1.962.500	50%

#	OBLIGACIÓN	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV DIC	TOTAL EJECIÓN	% EJECUCIÓN
10	Fortalecer la red de trabajo comunitario al VIH	-	-	-	-	-	-	7.729.050	7.729.050	100%
11	Presentaciones de obras teatrales sobre en VIH	-	-	-	-	-	-	18.659.200	18.659.200	89%
12	Evento cultural o artístico en el marco de la celebración de VIH	-	-	-	-	-	-	9.347.450	9.347.450	100%
13	Determinar los niveles de estigma y discriminación	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	VIOLENCIAS	-	9.775.850	-	556.000	10.887.850	2.224.000	4.928.000	28.371.700	**71%**
14	Curso de actualización en violencias sexuales	-	-	-	-	-	-	4.928.000	4.928.000	100%
15	Encuentros de conversación para la prevención temprana de la violencia...	-	-	-	556.000	1.112.000	2.224.000	0	3.892.000	25%
16	Simposio violencias sexuales	-	-	-	-	9.775.850	-	-	9.775.850	100%
17	Foro de violencias sexuales para comunidad	-	9.775.850	-	-	-	-	-	9.775.850	100%
	CANCER	309.400	309.400	-	-	309.400	12.483.100	14.590.000	28.001.300	**97%**
18	Capacitar al talento humano en salud sobre los cánceres	-	-	-	-	-	-	7.295.000	7.295.000	100%
19	Simposio sobre cáncer	-	-	-	-	-	12.483.100	-	12.483.100	100%

#	OBLIGACIÓN	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV DIC	TOTAL EJECIÓN	% EJECUCIÒN
20	Curso sobre tabaco y vapeo	-	-	-	-	-	-	7.295.000	7.295.000	100%
21	Acompañar y asesorar la formalización de la mesa de cáncer	309.400	309.400	-	-	309.400	-	0	928.200	50%
	TOTALES	3.384.400	13.884.774	149.245	5.089.107	21.331.757	15.250.445	126.553.357	185.643.185	**80%**

Para constancia se firma

SALOME LONDOÑO ZAPATA
Ordenador del gasto

LAURA MARCELA CORDOBA ZAPATA
Representante Legal

JOSE RICARDO ORDOÑEZ HERNÀNDEZ
Supervisor