San José del Guaviare, Enero 16 de 2024

Señores
Sena Guaviare
Ciudad.


Asunto: Solicitud prórroga contrato No. CO1.PCCNTR.5702604

Teniendo en cuenta que el contrato cuyo objeto es: **Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor asignado al Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare del Sena Regional Guaviare**, presenta una fecha de finalización el día 22 de enero de 2024 se hace necesario que la entidad analice la posibilidad y me conceda una prórroga para la ejecución del contrato ya que según diagnóstico realizado a los vehículos objeto del contrato, uno de ellos (bus) requiere ser trasladado a la ciudad de Villavicencio y por ende el tiempo actual de ejecución es poco para la entrega a cabalidad de todos los vehículos relacionados dentro del contrato.

Por lo anterior solicito a la entidad una prórroga hasta el 31 de marzo de 2024, con el fin de ejecutar a cabalidad el contrato No. CO1.PCCNTR.5702604.

Quedo atento a la respuesta y procedimiento a seguir.

Cordialmente,



FIRMA_____
FREDY AUNER BATERO TREJOS