ALCALDÍA
Barbosa - Antioquia

FORMATO DE ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS

ACTA Nº 3 **DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO**

SUSPENSIÓN ☐ **AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN** ☒

CONTRATO Nº 231 **DE** 2023

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA INSTALACIÓN, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA LA OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA, A TODO COSTO, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LOSA, SUMINISTRO, TRANSPORTE, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y DEMÁS GASTOS LEGALES.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: ZONA RURAL- MUNICIPIO DE BARBOSA

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: ENTRE EL VEINTITRES (23) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL (2023) Y EL VEINTITRES (23) DEL MES DE MAYO DEL (2023).

DURACIÓN DEL CONTRATO: SEIS (6) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: VEINTITRES (23) DE MAYO DE 2023

VALOR DEL CONTRATO: NOVENTA Y TRES MILLONES OCHECIENTOS UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS (93.801.036.00)

VALOR DE ADICIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO: N/A

CONTRATISTA: INGESARA LTDA

INTERVENTOR:

SUPERVISOR: FERNEY ANDRES LÓPEZ ALARCÓN

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

PRÓRROGAS

Nº	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO
N/A		
N/A		

SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

ACTA Nº	TIEMPO
1	TREINTA (30) DÍAS
2	VEINTE(20)DIAS
	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO SEIS (6) MESES

PLAZO TRANSCURRIDO CINCO MESES (5) Y VEINTINUEVE (29) DIÁS

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN ONCE (11) DE ENERO 2024

En BARBOSA a los NUEVES (9) días del mes de ENERO de 2024 se reunieron JORGE LUIS ABRIL LIZARAZO Representante legal de Interventoría con el fin de SUSPENDER el contrato anteriormente citado, de acuerdo con solicitud de: CONTRATISTA según comunicación radicada bajo el Nº 0171 del día DIEZ (10) del mes de ENERO de 2024

CAUSALES

Se solicita una suspensión del contrato de obra por las siguientes causales:
Se solicita pasar a Vigencia presupuestal este contrato, debido a la ejecución de dos contratos se Obra que tiene la administración municipal con la empresa de economía mixta Impacto infraestructura, el Ejército Nacional y las Juntas de Acciones Comunales de la Veredas Las Lajas y Monteloro, zona rural Municipio de Barbosa, la vía que conduce a la vereda Monteloro lugar donde se tiene contemplado según contrato de obra Nro. 196- 2023 la instalación de un tanque de almacenamiento de 20.000 Lt, está cerrada hasta nueva orden por las actividades de vaciado de concreto, sin tener rutas alternas para el suministro de equipos y transporte de materiales que permitan ejecutar la obra en ese punto, hasta la fecha no hay claridad sobre la reapertura de la vía lo que sin lugar a duda genera Incertidumbre para el avance y finalización de la obra, convirtiéndose este imprevisto no atribuible a las partes , en un factor determinante para la toma de esta decisión y por consiguiente la solicitud de suspensión hasta tanto la situación sea superada. Por esta razón y de manera formal se solicita, que se contemple la suspensión del contrato hasta nueva orden, toda vez que dependemos de factores externos ajenos a nuestra voluntad para seguir adelante con la ejecución y desarrollo de la obra. Aún así y teniendo en cuenta este argumento, se sobre entiende que no es la única actividad pendiente por realizar, por lo cual se añade que el contrato requiere de una prórroga en tiempo, por ende, se está en proceso de verificación teniendo en cuenta solicitud de mayor permanencia de la interventoria.

ALCALDÍA
Barbosa - Antioquia

FORMATO DE ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS

TIEMPO DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDO: DIECINUEVE (19) DÍAS
TIEMPO DE SUSPENSIÓN FALTANTE: UN (1) DÍA

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO
TIEMPO PREVISTO DE SUSPENSIÓN: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
FECHA PREVISTA DE REANUDACIÓN DEL CONTRATO: VEINTICINCO (25) DE FEBRERO DE 2024
PLAZO FALTANTE: DOS (2) DÍAS
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: NUEVE (27) DE FEBRERO DE 2024

El contratista se compromete a terminar el objeto del Contrato Nº 231 de 2023 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para efecto se suscriba.
El Contratista también se obliga a modificar las pólizas ampliando su vigencia por el término de la suspensión.
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los NUEVE (9) días del mes de ENERO de 2024.

Firma
Nombre **JORGE LUIS ABRIL LIZARAZO**
Interventor

FERNEY ANDRES LÓPEZ ALARCÓN
Supervisor

Firma
Nombre **JUAN DAVID ROJAS AGUDELOS**
Alcalde

MUNICIPIO DE BARBOSA
890980445-7
Radicado Nro.**0130**
Fecha. Rad: 09/01/2024 16:30:43

Grupo Diversa
Nit: 800.060.420-9

Oficio No 110.

Bogotá, 09 de enero de 2.023.

Señores:
INGESARA LTDA
Atn. Ingeniero Jorge Luis Abril Lizarazo.
Representante Legal
Ciudad.

Ref. Contrato No 196 -2023 que tiene por objeto: ***"INSTALACIÓN, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA LA OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA, A TODO COSTO, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LOSA, SUMINISTRO, TRANSPORTE, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y DEMÁS GASTOS LEGALES."***

En mi calidad de representante legal, me permito solicitar a usted se sirva realizar la suspensión del contrato desde el día 10 de enero de 2.024 y hasta por 45 días calendario teniendo en cuenta que, para la intervención de los trabajos pendientes por ejecución, aún continúan algunas de las vías cerradas por obras, lo cual se manifestó en nuestro oficio No 109 de fecha 20 de diciembre de 2.023.

Por esta razón y de manera formal se solicita, que se contemple la suspensión del contrato por el tiempo solicitado, toda vez que acuerdo a lo expuesto impiden continuar con la ejecución y desarrollo de las diferentes obras.

En espera de sus comentarios,

Cordial saludo,

Atentamente,

JUAN CARLOS POVEDA

JUAN CARLOS POVEDA JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO DIVERSA S.A.S
NIT: 800.060.420-9.

Carrera 70 No 68 – 20 **Teléfono:** (57) (1) 5421000 **Celular:** (57) 3105721287 (57) 3203020551
E-mail: contacto@diverquimicos.com
Bogotá – Colombia
www.diverquimicos.com

MUNICIPIO DE BARBOSA
890980445-7
Radicado Nro.0171
Fecha. Rad: 10/01/2024 17:05:10

INTERVENTORA
INGESARA LTDA

Barbosa – Antioquia, 10 de enero de 2023

INTBAR-055-23
Para contestar cite este numero

Señor,
FERNEY ANDRES LOPEZ ALARCON
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
JEAN PIERRE PEREA MOSQUERA
PROFESIONAL DE APOYO
Barbosa - Antioquia

Ref. **INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE INSTALACIÓN, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA LA OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA, A TODO COSTO, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LOSA, SUMINISTRO, TRANSPORTE, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y DEMÁS GASTOS LEGALES.**

Asunto: Respuesta al Oficio de Suspensión de Contrato No. 196-2023.

Cordial saludo,

Nos permitimos informar a la supervisión que hemos recibido el oficio de solicitud de suspensión del Contrato No. 196-2023, presentado por el representante legal del contratista, el señor Juan Carlos Poveda Jiménez de Grupo Diversa S.A.S, con fecha del 09 de enero de 2023.

Después de evaluar detenidamente la petición y los motivos expuestos en el oficio del contratista, queremos comunicar a la supervisión que, aunque los argumentos presentados no son considerados como obstáculos significativos a la totalidad de la ejecución que hace falta para la continuidad de las actividades contractuales, tal cual como esta interventoría lo manifestó en el oficio INTBAR-054-23, donde se deja claro que se tienen muchas más actividades por realizar, sin embargo, hemos decidido que dicha solicitud de suspensión es ***VIABLE,*** y por ende, se ***RECOMIENDA Y AVALA*** tal requerimiento.

Es importante destacar que nuestra decisión se fundamenta en la necesidad de que la entidad se pronuncie sobre la necesidad de la prórroga en tiempo para los contratos de obra e interventoría, solicitados mediante oficio INTBAR-053-23 y la mayor permanencia de la interventoría, aspectos que se consideran cruciales para el desarrollo del proyecto.

Atentamente,

JORGE LUIS ABRIL LIZARAZO
R.L. INGESARA LTDA
E-MAIL: interventoria.ingesara.pnn@gmail.com

Dirección: calle 2 N° 21B-143 Barrio el Landia
Teléfono(s): 3154516185 – 3125884608
Emails: interventoria.ingesara.pnn@gmail.com
Ocaña-N de Santander-Colombia