1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No	044 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CONARCÓN & CAPITAL UPIT 30 - NIT: 901.763.883-9
SUPERVISOR DESIGNADO – UPIT:	Roger Rodríguez Moreno Subdirector de Estudios y Modelación
OBJETO:	Realizar un estudio para la evaluación del funcionamiento económico, financiero, jurídico, técnico y social del esquema de peajes en Colombia, que incluya una propuesta técnica y jurídica de optimización del recaudo, que incorpore la evaluación de nuevas fuentes de financiamiento; para la mejor operación y mantenimiento de la red de transporte carretera en el país.
FECHA FIRMA DEL CONTRATO (PERFECCIONAMIENTO) **Día-Mes-Año**	20 de octubre de 2023
FECHA FIRMA DE ACTA DE INICIO **Día-Mes-Año**	30 de octubre de 2023
NO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **Fecha - Valor**	CDP 2023: 4723 del 26 de mayo de 2023 - $1.581.815.823,oo Autorización Vigencia Futura No. 28023 del 7 de julio de 2023 - $ 6.812.900.123,oo
NO. REGISTRO PRESUPUESTAL **Fecha – Valor**	RP 2023: 36023 del 20 de octubre de 2023 - $1.581.815.823,oo Compromiso VF No. 523 del 20 de octubre del 2023 - $677.921.067,oo
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.259.636.890,oo
VALOR ADICIÓN	N/A
NO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN **Fecha – Valor**	N/A
NO. REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN **Fecha – Valor**	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.259.636.890,oo
POLIZA No	Póliza No. 21-45-101425903 Anexo 0
FECHA APROBACION POLIZAS **Día-Mes-Año**	24 de octubre de 2023
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	7 MESES
PRÓRROGA	N/A
PLAZO TOTAL DE EJECUCION	7 MESES

FECHA TERMINACION	29 de mayo de 2024
PERIODO DEL INFORME	Octubre de 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME Día-Mes-Año	1 de noviembre de 2023

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME (AVANCE DE LOS HITOS/ ACTIVIDADES/ PRODUCTOS SUPERVISADOS)		
OBLIGACION	*EN LOS PRODUCTOS SE DESARROLLARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES*	*SOPORTES DE EVIDENCIA DE LA OBLIGACION*
Constituir las garantías pactadas en el contrato dentro del término establecido.	Se constituyen por parte del consultor de las garantías exigidas para el perfeccionamiento y legalización del contrato.	https://upitgov.sharepoint.com/sites/SubdireccindeEstudiosyModelacin/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSubdireccindeEstudiosyModelacin%2FShared%20Documents%2FGeneral%2F04%2E%20Estudios%20en%20elaboraci%C3%B3n%2FEstudios%20de%20peajes%2FEjecuci%C3%B3n%2FAdministrativos%2FGarantias&viewid=39c50aad%2D5301%2D4836%2Dba0e%2Dbdd67e1834f7
Registro presupuestal	Se adelanta por parte de la entidad de la expedición del registro presupuestal que ampara los recursos dispuestos para la vigencia 2023.	https://upitgov.sharepoint.com/sites/SubdireccindeEstudiosyModelacin/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSubdireccindeEstudiosyModelacin%2FShared%20Documents%2FGeneral%2F04%2E%20Estudios%20en%20elaboraci%C3%B3n%2FEstudios%20de%20peajes%2FEjecuci%C3%B3n%2FAdministrativos%2FRecursos%20financieros&viewid=39c50aad%2D5301%2D4836%2Dba0e%2Dbdd67e1834f7
Presentar para aprobación del supervisor del contrato las hojas de vidas del personal mínimo de la convocatoria, el cual no fue objeto de evaluación como requisito para la suscripción del acta de inicio.	Se presentan por parte del consultor de las hojas de vida para aprobación de la entidad.	https://upitgov.sharepoint.com/sites/SubdireccindeEstudiosyModelacin/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSubdireccindeEstudiosyModelacin%2FShared%20Documents%2FGeneral%2F04%2E%20Estudios%20en%20elaboraci%C3%B3n%2FEstudios%20de%20peajes%2FEjecuci%C3%B3n%2FActa%20de%20inicio%2FHojas%20de%20Vida&viewid=39c50aad%2D5301%2D4836%2Dba0e%2Dbdd67e1834f7
Designar el supervisor del Contrato para que, en desarrollo de su ejecución, realice los trámites administrativos que se	Se designa por parte de la entidad el supervisor del contrato, quien estará a cargo del seguimiento al cumplimiento de las	https://upitgov.sharepoint.com/sites/SubdireccindeEstudiosyModelacin/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSubdireccindeEstudiosyModelacin%2FShared%20Documents%2FGeneral%2F04%2E%20Estudios%20en%20elaboraci%C3%B3n%2FEstudios%20de%20peajes%2FEjecuci%C3%B3n%2FSupervision%2DEnv%C3%ADos%2FDESIGNACI%C3%93N

requieran y de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.	obligaciones contractuales.	&viewid=39c50aad%2D5301%2D4836%2Dba0e%2Dbdd67e1834f7
Acta de inicio del contrato	Una vez cumplido los requerimientos dispuestos en el clausulado del contrato, se adelanta entre las partes la suscripción del acta de inicio que da cuenta del inicio del plazo de ejecución.	https://upitgov.sharepoint.com/sites/SubdireccindeEstudiosyModelacin/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSubdireccindeEstudiosyModelacin%2FShared%20Documents%2FGeneral%2F04%2E%20Estudios%20en%20elaboraci%C3%B3n%2FEstudios%20de%20peajes%2FEjecuci%C3%B3n%2FActa%20de%20inicio&viewid=39c50aad%2D5301%2D4836%2Dba0e%2Dbdd67e1834f7

3. EJECUCIÓN: Con base en las actividades planeadas y ejecutadas, el supervisor debe dejar plasmado el cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma del proyecto, indicando su porcentaje de avance. Así también, en este aparte puede agregar las demás consideraciones que el supervisor determine a bien deba relacionar.

ACTIVIDADES – PRODUCTOS - ENTREGABLES	% PREVISTO	% EJECUTADO	OBSERVACIONES

4. CONSTANCIAS

- El supervisor, deja constancia que ha realizado el seguimiento a las obligaciones generales y especificas establecidas en el contrato, en el marco de la adecuada ejecución del objeto contractual.
- El supervisor manifiesta que el contratista cumplió dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas
- El supervisor, deja constancia que recibió del contratista todos los soportes que hacen parte del periodo del presente informe.

5.EJECUCIÓN FINANCIERA: Acorde con la forma de pago establecida en el contrato, el supervisor debe indicar al cierre de la fecha de corte de cada informe de supervisión, el estado de la ejecución financiera. En caso de no haber ejecución, indicarlo con la debida justificación.

RELACION DE PAGOS	**CONCEPTO** (De acuerdo con lo establecido en la forma de pago)	**VALOR PAGADO**	**% EJECUCION**	**SALDO POR PAGAR**
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Para constancia se firma, a los 1 días del mes noviembre del 2023.

ROGER RODRIGUEZ MORENO
Supervisor Designado UPIT

Nota: Los Documentos que soportan el cumplimiento de las obligaciones se encuentran cargados en la plataforma SECOP II.