ACTA N° 8 ALQUILER DE BAÑOS CONTRATO 503 DEL 2023

PAGO No. 7

CONTRATO N°: 503 **DE:** 2023

OBJETO DEL CONTRATO: ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ".

TIPO DE CONTRATACIÓN: SUBASTA SASI-003-2023

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo del contrato es de OCHO (8) MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 19 de mayo de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 18 de enero 2024.

VALOR DEL CONTRATO: SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($781.629.360)

CDP N. °:	566	**DE:**	29 de marzo de 2023
CDP N. °:	567	**DE:**	29 de marzo de 2023
CRP N. °:	660	**DE:**	08 de mayo de 2023
CRP N. °:	661	**DE:**	08 de mayo de 2023

CONTRATISTA: BOGA INGENIERIA S.A.S
NIT: 900.494.646-1
INTERVENTOR(A): N/A
NIT: N/A
SUPERVISOR(A): Beatriz Elena Quintero Ocampo
C.C.: 1.094.889.797

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 11 días del mes de diciembre de 2023, se reunieron: EDUARDO MANRIQUE LAMUS, Contratista y BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO Supervisora de la UAERMV; para dejar constancia por medio de la presente acta de las entregas

realizadas por el contratista en cumplimiento del contrato en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2023.
Todos los valores estarán expresados en pesos colombianos y al igual que las cantidades estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.

La Interventoría y/o Supervisión hace constar que el producto objeto de este contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la Interventoría y/o Supervisión a entera satisfacción, cumpliendo cabalmente lo estipulado en los documentos contractuales.

El recibo parcial que hace la Interventoría y/ o Supervisión, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato. Las cantidades recibidas son de absoluta responsabilidad del contratista e Interventor(a) o supervisor.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:	SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($781.629.360)
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR ACTAS ANTERIORES:	QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE ($532.858.127)
VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. ($ 248.771.233)
VALOR PRESENTE ACTA:	CIENTO SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($107.812.659)
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N/A
VALOR BRUTO POR PAGAR PRESENTE ACTA:	CIENTO SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($107.812.659)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 11 días del mes de diciembre de 2023.

(Firma)

EDUARDO MANRIQUE LAMUS
Contratista

(Firma)

BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO
Supervisor(a) UAERMV

GIACOMO SANTIAGO LEOPOLDO MARCENARO JIMENEZ
Firmado digitalmente por GIACOMO SANTIAGO LEOPOLDO MARCENARO JIMENEZ
Fecha: 2023.12.12 11:00:36 -05'00'

(Firma)

N/A

Interventor(a) *(SI APLICA)*

(Firma)

GIACOMO MARCENARO JIMENEZ

Gerente del proyecto de inversión

Original: Secretaria General Oficina de Contratos UAERMV
Copia N°1: Supervisor(a) del contrato
Copia N°2: Interventor(a) *(SI APLICA)*
Copia N°3: Contratista

*Modificacion Resolución 331 de 2016

-ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRAMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA, ESTA PERMITIDA LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CONSIDERE PERTINENTE; SÍ ALGUN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA; EN LOS CASOS DE LAS TABLAS, AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON GRIS Y LAS TABLAS; SE QUITARAN EL SOMBREADO DE COLOR, Y LOS GUIONES (Incluido este texto).-

BOGA INGENIERIA SAS
NIT 900.494.646-1
CLL 48 Nº 33-25 APT 101 BRR CAUDAL
Tel: (04) 6090120 - Ext. 1
Villavicencio - Colombia
facturacion@bogaingenieria.co

Factura electrónica de venta
No. BI 867

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL		
NIT	900.127.032-7	**Teléfono**	(031) 3779555 - Ext. 000
Dirección	Calle 26 No. 69 - 76 piso 3 Edificio Elemento Torre Aire	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/12/2023, 14:08
Expedición	09/12/2023, 14:08
Vencimiento	06/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CONTRATO No. 503 DE 2023. SERVICIOS PRESTADOS EN EL PERIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	1.00	0.00	0.00	0.00
2	ALQUILER CABINAS SANITARIAS MIXTAS ZONA URBANA	2,960.00	28,306.64	15,919,654.34	99,707,308.74
3	ALQUILER CABINAS SANITARIAS MITAS AREA RURAL	216.00	31,533.41	1,294,131.15	8,105,347.71
4	AJUSTE AL PESO	1.00	2.55	0.00	2.55

Total items: 4

Valor en Letras:
Ciento siete millones ochocientos doce mil seiscientos cincuenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-06 por $ 107,812,659.00

Total Bruto	90,598,873.51
IVA 19%	17,213,785.49
Total a Pagar	**107,812,659.00**

Observaciones:
FAVOR REALIZAR PAGO A BOGA INGENERIA S.A.S BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE Nº 844-83088042-
CUENTA DE AHORROS Nº 862-00000677
Esta factura de venta causara un interés por mora de 5% mensual proporcional a partir de la fecha acordada para el pago.
Se asemeja a la letra de cambio según articulo 621 del código de comercio.

Sucursales:

Cajicá: KM 7 VIA CAJICA CHIA CC SAN ROQUE OFI 504
Medellín: CALLE 13 SUR Nº 51C-54 GUAYABAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764056406420 aprobado en 20230920 prefijo BI desde el número 800 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3700 Evacuación y tratamiento de aguas residuales Tarifa
CUFE: 6c8c1294ba9ec1b6da66a8bf32450aacff1d62b315c4215c4b087b76e691ecbc6d8eae24d90e64afdda3b002deb77429

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

BOGA INGENIERIA
We make it happen

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito Eduardo Manrique Lamus, identificado con CC 8o.407.900, en mi condición de Representante Legal de BOGA INGENIERIA S.A.S identificada con NIT. 900.494.646-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Villavicencio, certifico que se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicios Nacionales de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma, durante los últimos seis (6) meses calendario.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

La presente se expide el día cuatro(4) del mes de diciembre de 2023.

Eduardo Manrique Lamus
C.C 80.407.900
BOGA INGENIERIA SAS – Representante Legal
NIT No. 900.494.646-1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	**FORMATO PREACTA DE SEGUIMIENTO**	
	CÓDIGO: GCON-FM-027	**VERSIÓN: 4**
	FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2022	

CONTRATO No. 503 **DE** 2023

OBJETO DEL CONTRATO: ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ

VALOR EN NUMEROS DEL CONTRATO: $ 781.629.360
VALOR ADICIÓN No 1 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 781.629.360
VALOR EN LETRAS DEL CONTRATO: SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVEL MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE
INTERVENTOR(A): N/A
CONTRATISTA: BOGA INGENIERÍA SAS
SUPERVISOR(A): BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO
PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	UNIDADES SANITARIAS MIXTAS	UND	720	1.010.547	$ 727.593.840	486	490.755.376	99	99.707.338,00	584	590.462.714
2	UNIDADES SANITARIAS MIXTAS	UND	48	1.125.739	$ 54.035.472	37	42.102.751	7	8.105.321,00	45	50.208.072
	TOTALES				**$ 781.629.312**	**$**	**532.858.127**	**$**	**107.812.659**	**640.670.786**	
	PORCENTAJE EJECUCION ACUMULADA				100,00%		68,17%		13,79%		81,97%
	AMORTIZACION ANTICIPO	<Escriba el % de anticipo acor	$		-	**Amortizado presente Acta**				$	-
	AMORTIZACION EN GARANTÍA	<Escriba el % de garantía aco	$		-	**Garantía presente Acta**		$	-	$	-
	TOTAL NETO A PAGAR	**$**							**107.812.659**		

PAC PROGRAMADO PARA EL PRESENTE PAGO	$ 86.350.138	**DIFERENCIA CON PAC PROGRAMADO**	-$ 21.462.521

La diferencia en el PAC se debe a que se incrementaron los frentes rurales

(Firma)
GIANCARLO BOTERO LOVO
Contratista

Beatriz Elena Quintero O

(Firma)
BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO
Interventor(a) / Supervisor(a)

Proyectó: -Escribir el nombre de la persona que realizó la proyección de la consulta/Cargo o contrato-

Original: Proceso Financiera UAERMV
Copia N° 1: Supervisor(a) del contrato
Copia N° 2: Interventor(a)
Copia N° 3: Contratista

<ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRAMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUI CONTENIDA, ESTA PERMITIDA LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CONSIDERE PERTINENTE; SÍ ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA; EN LOS CASOS DE LAS TABLAS, AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON GRIS Y LAS TABLAS; SE QUITARÁN EL SOMBREADO DE COLOR Y LOS GUIONES (Incluido este texto).>

Avenida Calle 26 No. 57-83 Torre 8, Piso 8 CEMSA - C.P. 111321 PBX:(+57) 601-3779555 - Información: Línea 195
Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40 www.umv.gov.co

CONTRATO N° 503 DE 2023

CERTIFICA

El jefe de oficina de servicio a la ciudadanía y sostenibilidad de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, certifica que el contratista **BOGA INGENIERIA S.A.S,** identificado con NIT No 900.494.646-1, tiene el objeto del contrato No. 503 de 2023 “ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ”, durante el periodo del **1 de noviembre al 30 de noviembre de 2023.**

De igual manera, se pudo establecer mediante Certificación expedida por el Representante Legal que **BOGA INGENIERIA SAS**, ha cumplido con los pagos de seguridad social durante los últimos seis (6) meses.

Por lo tanto, la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL,** adeuda al contratista la suma **CIENTO SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($107.812.659),** correspondiente al período comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2023.

Beatriz Elena Quintero O

BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO
Supervisora Contrato 503 de 2023

BOGA INGENIERIA
We make it happen

CERTIFICACIÓN VINCULACIÓN DE MUJERES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

BOGA INGENIERIA S.A.S. Nit: 900.494.646-1, empresa, dedicada al tratamiento de aguas residuales en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 332 de 2020, Certifica que en nuestra nómina de personal se encuentran vinculadas las siguientes colaboradoras, bajo las siguientes modalidades de contratación:

Contrato Indefinido:

- Johanna Árenas Peña
- Marileyda Rodriguez Ramirez

Contrato Obra Labor:


- María Alicia Cifuentes Velásquez
- Omaira Sofía vega urango
- Luz Marina Henao Marín
- Vívíana Marcela Porras
- Paola Mazo
- Laura Gomez
- Johanna Cañas

Contrato Prestación de servicios:

- Alexandra Botero Lovo
- Angela Patricia Mendez Garcia

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los cuatro (4) días del mes de diciembre del 2023, a solicitud del interesado.

Cordialmente,



EDUARDO MANRIQUE LAMUS
CC 80.407.900
BOGA INGENIERIA SAS
NIT:900494646-1

	FORMATO CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO	
	CÓDIGO: GEFI-FM-014	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2023	

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO Nro.: 503

INTERVENTOR (A): N/A

CC / NIT: N/A

CONTRATISTA: BOGA INGENIERIASAS

CC / NIT: 900.494.646-1

SUPERVISOR (A): BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO

CC / NIT: 1.094.889.797

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR CONTRATO	$	781.629.360
VALOR ADICIONES	$	-
VALOR TOTAL	$	781.629.360
SALDO CONTRATO	**$**	**140.958.574**

NÚMERO DEL ACTA	NÚMERO CRP	VALOR DEL CRP	CÓDIGO DEL FONDO	NOMBRE DEL FONDO	VALOR BRUTO DE LA ACTA PRESENTE	RETEGARANTÍA Y/O AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA	VALOR TOTAL A PAGAR	GIRO ACUMULADO
2	CRP 660	$ 173.222.700	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 5.000.000	N/A	$ 5.000.000	$ 5.000.000
		$ 100.000.000	1-100-I010 VA	Sobretasa a la gasolina	$ 5.000.000	N/A	$ 5.000.000	$ 5.000.000
		$ 484.883.579	1-100-I024 VA	Sobretasa al ACPM	$ 22.426.588	N/A	$ 22.426.588	$ 22.426.588
	CRP 661	$ 23.523.081	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 8.084.376	N/A	$ 8.084.376	$ 8.084.376
3	CRP 660	$ 173.222.700	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 20.000.000	N/A	$ 20.000.000	$ 25.000.000
		$ 100.000.000	1-100-I010 VA	Sobretasa a la gasolina	$ 20.000.000	N/A	$ 20.000.000	$ 25.000.000
		$ 484.883.579	1-100-I024 VA	Sobretasa al ACPM	$ 48.984.303	N/A	$ 48.984.303	$ 71.410.891
	CRP 661	$ 23.523.081	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 8.084.376	N/A	$ 8.084.376	$ 16.168.752
4	CRP 660	$ 173.222.700	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 20.000.000	N/A	$ 20.000.000	$ 45.000.000
		$ 100.000.000	1-100-I010 VA	Sobretasa a la gasolina	$ 20.000.000	N/A	$ 20.000.000	$ 45.000.000
		$ 484.883.579	1-100-I024 VA	Sobretasa al ACPM	$ 46.284.483	N/A	$ 46.284.483	$ 117.695.374
	CRP 661	$ 23.523.081	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 6.063.282	N/A	$ 6.063.282	$ 22.232.034
5	CRP 660	$ 173.222.700	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 20.000.000	N/A	$ 20.000.000	$ 65.000.000
		$ 100.000.000	1-100-I010 VA	Sobretasa a la gasolina	$ 15.000.000	N/A	$ 15.000.000	$ 60.000.000
		$ 484.883.579	1-100-I024 VA	Sobretasa al ACPM	$ 58.046.608	N/A	$ 58.046.608	$ 175.741.982
	CRP 661	$ 23.523.081	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 1.291.047	N/A	$ 1.291.047	$ 23.523.081
6	CRP 660	$ 173.222.700	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 28.000.000	N/A	$ 28.000.000	$ 93.000.000
		$ 100.000.000	1-100-I010 VA	Sobretasa a la gasolina	$ 20.000.000	N/A	$ 20.000.000	$ 80.000.000
		$ 484.883.579	1-100-I024 VA	Sobretasa al ACPM	$ 57.586.525	N/A	$ 57.586.525	$ 233.328.507
7	CRP 660	$ 173.222.700	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 25.000.000	N/A	$ 25.000.000	$ 118.000.000
		$ 100.000.000	1-100-I010 VA	Sobretasa a la gasolina	$ 20.000.000	N/A	$ 20.000.000	$ 100.000.000
		$ 484.883.579	1-100-I024 VA	Sobretasa al ACPM	$ 58.006.539	N/A	$ 58.006.539	$ 291.335.046
8	CRP 660	$ 173.222.700	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 30.000.000	N/A	$ 30.000.000	$ 148.000.000
		$ 100.000.000	1-100-I010 VA	Sobretasa a la gasolina	$ 0	N/A	$ 0	$ 100.000.000
		$ 484.883.579	1-100-I024 VA	Sobretasa al ACPM	$ 77.812.659	N/A	$ 77.812.659	$ 369.147.705
TOTAL				$ 640.670.786				

Beatriz Elena Quintero O

(Firma)

<Escribir el Nombre de la persona que firmo>

Proyectó: Beatriz Elena Quintero O

Original: Financiera
Copia 1: Supervisor(a) del contrato
Copia 2: Interventor(a)
Copia 3: Contratista

<ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUI CONTENIDA, ESTÁ PERMITIDA LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CONSIDERE PERTINENTE; SI ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA, EN LOS CASOS DE LAS TABLAS, AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON GRIS Y LAS TABLAS, SE QUITARÁN EL SOMBREADO DE COLOR Y LOS GUIONES (Incluido este texto).>

INFORME EJECUTIVO FINANCIERO CONTRATO 503 DE 2023

CONTRATO N° 503 DE 2023

OBJETO: "ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ-PROYECTO 7858 METAS 1- 2- 4- 5 - PROYECTO 7903".


VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 781.629.360,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	8 MESES
SUPERVISOR	BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO

INICIO CONTRATO	19-may-23
FECHA TERMINACION CONTRATO	18-ene-24
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 781.629.360,00
VALOR EJECUTADO	$ 640.670.786
PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 140.958.574
VALOR ANTICIPO	N/A
PORCENTAJE EJECUTADO	82%

CRP	
660 de 2023	661 de 2023
$ 758.106.279,00	$ 23.523.081,00
CDP	
566 de 2023	567 de 2023
$ 758.106.279,00	$ 23.523.081,00







INFORMACION JURIDICA

ACTA N°	DESCRIPCIÓN
1	ACTA DE INICIO
2	ACTA No. 2 CORTE PARCIAL N° 1
3	ACTA No. 3 CORTE PARCIAL N° 2
4	ACTA No. 4 CORTE PARCIAL N° 3
5	ACTA No. 5 CORTE PARCIAL N° 4
6	ACTA No. 6 CORTE PARCIAL N° 5
7	ACTA No. 7 CORTE PARCIAL N° 6
8	ACTA No. 8 CORTE PARCIAL N° 7

INFORMACION EJECUCION CONTRATO 503-2023

CORTE PARCIAL	PERIODO	TOTAL EJECUTADO	PARTICIPACIÓN	PARTICIPACIÓN MISIONALIDAD	PARTICIPACIÓN
ACTA No. 2 CORTE PARCIAL N° 1	may-22	$ 40.510.964	$ 0	$ 40.510.964	$ 0
ACTA No. 3 CORTE PARCIAL N° 2	jun-23	$ 97.068.679	$ 0	$ 97.068.679	$ 0
ACTA No. 4 CORTE PARCIAL N° 3	jul-23	$ 92.347.765	$ 0	$ 92.347.765	$ 0
ACTA No. 5 CORTE PARCIAL N° 4	ago-23	$ 94.337.655	$ 0	$ 94.337.655	$ 0
ACTA No. 6 CORTE PARCIAL N° 5	sep-23	$ 105.586.525	$ 0	$ 105.586.525	$ 0
ACTA No. 7 CORTE PARCIAL N° 6	oct-23	$ 103.006.539	$ 0	$ 103.006.539	$ 0
ACTA No. 8 CORTE PARCIAL N° 7	nov-23	$ 107.812.659	$ 0	$ 107.812.659	$ 0
TOTAL EJECUTADO		**$ 640.670.786**	**$ 0**	**$ 640.670.786**	**$ 0**
PORCENTAJE DE EJECUCION		**82%**	**0%**	**82%**	**0%**

ACTA No. 2 CORTE PARCIAL N° 1	may-22	$ 40.510.964	$ 0	$ 40.510.964	$ 0
ACTA No. 3 CORTE PARCIAL N° 2	jun-23	$ 97.068.679	$ 0	$ 97.068.679	$ 0
ACTA No. 4 CORTE PARCIAL N° 3	jul-23	$ 92.347.765	$ 0	$ 92.347.765	$ 0
ACTA No. 5 CORTE PARCIAL N° 4	ago-23	$ 94.337.655	$ 0	$ 94.337.655	$ 0
ACTA No. 6 CORTE PARCIAL N° 5	sep-23	$ 105.586.525	$ 0	$ 105.586.525	$ 0
ACTA No. 7 CORTE PARCIAL N° 6	oct-23	$ 103.006.539	$ 0	$ 103.006.539	$ 0
ACTA No. 8 CORTE PARCIAL N° 7	nov-23	$ 107.812.659	$ 0	$ 107.812.659	$ 0
TOTAL EJECUCION (PROYECTADO)		**$ 640.670.786**	**$ 0**	**$ 640.670.786**	**$ 0**
SALDO DISPONIBLE (PROYECTADO)		**$ 140.958.574**		**$ 140.958.574**	**$ 0**
PORCENTAJE DE EJECUCION (PROYECTADO)		**82%**	**0%**	**82%**	**0%**

FUENTE	DISPONIBILIDAD	EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
MISIONALIDAD	$ 781.629.360	$ 640.670.786	$ 140.958.574



INFORMACION FINANCIERA CONTRATO 503-2023

CORTE PARCIAL	PERIODO	TOTAL EJECUTADO	PARTICIPACIÓN	PARTICIPACIÓN MISIONALIDAD	PARTICIPACIÓN
ACTA No. 2 CORTE PARCIAL N° 1	may-22	$ 40.510.964	$ 0	$ 40.510.964	$ 0
ACTA No. 3 CORTE PARCIAL N° 2	jun-23	$ 97.068.679	$ 0	$ 97.068.679	$ 0
ACTA No. 4 CORTE PARCIAL N° 3	jul-23	$ 92.347.765	$ 0	$ 92.347.765	$ 0
ACTA No. 5 CORTE PARCIAL N° 4	ago-23	$ 94.337.655	$ 0	$ 94.337.655	$ 0
ACTA No. 6 CORTE PARCIAL N° 5	sep-23	$ 105.586.525	$ 0	$ 105.586.525	$ 0
ACTA No. 7 CORTE PARCIAL N° 6	oct-23	$ 103.006.539	$ 0	$ 103.006.539	$ 0
ACTA No. 8 CORTE PARCIAL N° 7	nov-23	$ 107.812.659	$ 0	$ 107.812.659	$ 0
TOTAL PAGADO		**$ 532.858.127**	**$ 0**	**$ 532.858.127**	**$ 0**
TOTAL PENDIENTE DE PAGO		**$ 107.812.659**	**$ 0**	**$ 107.812.659**	**$ 0**
PORCENTAJE PAGADO Vs EJECUTADO		**83%**	**0%**	**83%**	**0%**

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad de Mantenimiento Vial

INFORME No 7 AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO 503 DE 2023

Durante el período del 1 al 30 de noviembre de 2023, en el marco del contrato 503 de 2023, cuyo objeto es “Alquiler de unidades sanitarias mixtas para la sedes de producción y los frentes de obra urbanos y rurales relacionados con las actividades de rehabilitación y mantenimiento de vías de Bogotá", el contratista **BOGA INGENIERIA COMBI S.A.S**, ejecutó las actividades de alquiler de unidades sanitarias mixtas para los frentes de obra, que se relacionan en la tabla adjunta, en la cual se indica el frente y cantidad de baños.

Se prestó el servicio de alquiler de unidades sanitarias así: A los baños portátiles en los mantenimientos realizados se le suministró, papel higiénico, jabón antibacterial para manos, ambientador biodegradable y bolsa para los residuos.

El presente informe se firma a los 11 días del mes de diciembre de 2023.

Frentes de Obra	Unidades Sanitarias	Días
PLANTA MOCHUELO	24	30
PLANTA LA ELVIRA	23	9
PLANTA LA ELVIRA	22	21
BARRIO SANTA VIVIANA I	2	4
BARIO LOS CEREZOS	2	19
BARRIO RIO NEGRO	2	11
BARRIO POLO CLUB	2	6
BARRIO EL CHANCO	2	24
BARRIO EL DANUBIO II	2	29
SANTA VIVIANA II	2	1
BARRIO CHUCUA LA VACA II	2	11
MUSEO CHICO	2	19
BARRIO SAN JOSE DE BAVARIA	2	11
CHICO RESERVADO	2	13
BARRIO PARIS	2	30
TEUSAQUILLO	2	0
RESTREPO OCCIDENTAL	2	0
FONTIBON CENTRO	2	15
RELLENO DOÑA JUANA	2	30
BARRIO VILLA MARIA	2	30
BARRIO SABANA DE TIBABUYES	2	30
BARRIO EL PROGRESO	2	15
BARRIO VILLA DEL CERRO	2	7
BARRIO EL PARAISO QUIBA	2	8
BARRIO EL CEREZO	2	5
BARRIO VERBENAL	2	14

BARRIO VERBENAL	1	16
BARRIO VERSALLES	1	13
BARRIO SOLEDAD	1	3
BARRIO SANTA CECILIA PUENTE NORTE	1	9
BARRIO LECH WALESA	2	24
BARRIO LECH WALESA	1	6
BARRIO CHICO NORTE	1	6
JORGE URIBE BOTERO	2	27
SAN CRISTOBAL SUR	2	3
SAN CRISTOBAL NORTE	2	30
BARRIO LA ESTANCIA	2	30
BARRIO VILLA ALSACIA	2	13
BARRIO EL CORZO	2	21
BARRIO EL CORZO	4	2
BARRIO OSORIO III	2	15
GRANADA SUR	2	13
BARRIO LA ESTANCIA I	2	26
BARRIO VILLA ANNY	2	4
SAN MARTIN	2	30
BARRIO LA URIBE I	2	30
BARRIO LA URIBE II	4	5
BARRIO MADELENA	2	16
BARRIO EL VIRREY	2	19
BARRIO GILMA JIMENEZ	4	20
BARRIO GILMA JIMENEZ	6	6
BARRIO GILMA JIMENEZ	8	1
BARRIO GILMA JIMENEZ	10	3
BARRIO CHICO NORTE 2	2	10
BARRIO LA ALAMEDA	2	25
TUNAL BAJO	4	22
KM O AL KM 1 VIA CHOACHI	2	1
BARRIO LA CAPILLA VIA A LA CALERA	2	22
BARRIO TIHUAQUE	2	26
LA HOYA TEUSACA	2	11
GUAYMARAL	2	4

Beatriz Elena Quintero O

BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO
Supervisor Contrato 503 de 2023

BOGA INGENIERIA
We make it happen

A QUIEN CORRESPONDA:

ASUNTO: Personal Vigente contrato UMV (Unidad de mantenimiento vial)

Yo Giancarlo Botero Lovo identificado con cedula de ciudadanía: 86043339, En representación de la empresa BOGA INGENIERÍA SAS, Nit 900494646-1 Certifico que las personas relacionadas a continuación hacen parte del contrato adjudicado por la unidad de mantenimiento vial (UMV):

- Juan Salvador Ramirez Castillo
- Robert Castañeda Cuesta
- Eliecer Castañeda Cuesta
- Cristian Ariza
- Maria Alicia Cifuentes
- Angela Patricia Mendez Garcia
- Alexandra botero Lovo
- Johana Arenas

Se expide en la ciudad de Bogotá a los cuatro (4) días del mes de diciembre del 2023, a solicitud del interesado.

Cordialmente,

EDUARDO MANRIQUE LAMUS
CC 80.407.900
BOGA INGENIERIA SAS
NIT:900494646

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900494646	1	BOGA INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DICIEMBRE 2022	CAJICA CHIA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6090120	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	275767525	9458902153	E	2023/11/14	2023/11/14	BANCOLOMBIA	0	$1,271,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$101,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CUATRO (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$101,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$101,000		$0	$0
1	PT	7021021	COLMENARES ADRIAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
2	CC	79583919	RAMIREZ JUAN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MEDELLIN (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$56,600		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$56,600		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$56,600		$0	$0
3	CC	21896970	LOAIZA MARIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
4	CC	1216715711	PORRAS VIVIANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(4)**					$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$157,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900494646	1	BOGA INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DICIEMBRE 2022	CAJICA CHIA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6090120	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	275767525	9458902153	E	2023/11/14	2023/11/14	BANCOLOMBIA	0	$1,271,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$742,400	$0	$0	$742,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$371,200	$0	$0	$371,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$157,600	$0	$0	$157,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$157,600	$0	$0	$157,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$185,600	$0	$0	$185,600
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	2	$92,800	$0	$0	$92,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$92,800	$0	$0	$92,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$185,600	$0	$0	$185,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$46,400	$0	$0	$46,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				4	$1,271,200	$0	$0	$1,271,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900494646	1	BOGA INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION CAJICA	KM 7 CAJICA CHIA CC SAN ROQUE	CAJICA-CUNDINAMARCA	6090120	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	275702028	9458901704	E	2023/11/14	2023/11/14	BANCOLOMBIA	0	$10,517,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRACION CAJICA (16 Afiliados)						$9,241,337	$1,478,900			$9,241,337	$369,900			$9,241,337	$369,900			$9,241,337	$78,200		$0	$0
Centro de Trabajo: TRES (2 Afiliados)						$1,508,000	$241,300			$1,508,000	$60,400			$1,508,000	$60,400			$1,508,000	$36,800		$0	$0
Ciudad: CAJICA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)						$1,508,000	$241,300			$1,508,000	$60,400			$1,508,000	$60,400			$1,508,000	$36,800		$0	$0
1	CC	1235245139	CASTAÑEDA CUESTA ROBERT ESTITH	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
2	CC	80738130	PINZON VANEGAS JAIME RAUL	230201	9	$348,000	$55,700	EPS008	9	$348,000	$14,000	CCF24	9	$348,000	$14,000	14-11	9	$348,000	$8,500	9	$0	$0
Centro de Trabajo: UNO (14 Afiliados)						$7,733,337	$1,237,600			$7,733,337	$309,500			$7,733,337	$309,500			$7,733,337	$41,400		$0	$0
Ciudad: CAJICA Depto: CUNDINAMARCA (14 Afiliados)						$7,733,337	$1,237,600			$7,733,337	$309,500			$7,733,337	$309,500			$7,733,337	$41,400		$0	$0
3	CC	52789198	ARENAS PEÑA JOHANNA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
4	CC	1124069721	ARIZA OJEDA CRISTIAN JOEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
5	CC	1001051429	BONILLA HERNANDEZ KEVIN DANIEL	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF24	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$300	1	$0	$0
6	CC	40371283	DAZA CARDENAS MARIA ELENA	230301	2	$77,334	$12,400	EPS010	2	$77,334	$3,100	CCF24	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	$500	2	$0	$0
7	CC	1070623544	DIAZ DIAZ XIOMARA	230301	4	$154,667	$24,800	EPS005	4	$154,667	$6,200	CCF24	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$900	4	$0	$0
8	CC	79767443	GARCES CIFUENTES HAROLD ALBERTO	230201	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF24	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$300	1	$0	$0
9	CC	1072714473	MANRIQUE FRANCO JUAN DANIEL	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
10	CC	1072669981	MANRIQUE BOTERO NICOLAS	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
11	CC	1000270509	MANRIQUE FRANCO SANTIAGO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
12	CC	1022951839	MENDEZ GARCIA ANGELA PATRICIA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
13	CC	52877072	MONCADA CLAVIJO YERLI YAMILE	230301	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF24	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	$500	2	$0	$0
14	CC	1070611640	PALMA MAHECHA ERIKA LIZETH	230301	4	$154,667	$24,800	ESSC24	4	$154,667	$6,200	CCF24	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$900	4	$0	$0
15	CC	53129303	ROMERO SALGUERO LEIDY PAOLA	230201	2	$77,334	$12,400	EPS008	2	$77,334	$3,100	CCF24	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	$500	2	$0	$0
16	CC	39556130	SILVA ROBAYO LUZ MARINA	230301	4	$154,667	$24,800	EPS005	4	$154,667	$6,200	CCF24	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$900	4	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: OPERACIONES CAJICA (4 Afiliados)						$2,088,001	$334,200			$2,088,001	$83,600			$2,088,001	$83,600			$2,088,001	$83,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CUATRO (2 Afiliados)						$1,894,667	$303,200			$1,894,667	$75,800			$1,894,667	$75,800			$1,894,667	$82,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$1,894,667	$303,200			$1,894,667	$75,800			$1,894,667	$75,800			$1,894,667	$82,500		$0	$0
17	CC	79768300	AREVALO FLAUTERO JORGE DANIEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
18	CC	1148149813	CASTAÑEDA CUESTA ELIEZER JOSE	230301	19	$734,667	$117,600	EPS041	19	$734,667	$29,400	CCF24	19	$734,667	$29,400	14-11	19	$734,667	$32,000	19	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)						$193,334	$31,000			$193,334	$7,800			$193,334	$7,800			$193,334	$1,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$193,334	$31,000			$193,334	$7,800			$193,334	$7,800			$193,334	$1,200		$0	$0
19	PT	14812375	GARCIA RICO MARLENE MARGARITA	230301	4	$154,667	$24,800	EPS005	4	$154,667	$6,200	CCF24	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$900	4	$0	$0
20	PA	155134104	RANGEL RIVAS JUNIOR ALEJANDRO	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF24	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$300	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: OPERACIONES MEDELLIN (33 Afiliados)						$28,553,345	$4,569,200			$28,553,345	$1,142,800			$28,282,678	$1,131,900			$28,553,345	$173,900		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (30 Afiliados)						$27,277,344	$4,365,000			$27,277,344	$1,091,700			$27,006,677	$1,080,800			$27,277,344	$142,700		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (30 Afiliados)						$27,277,344	$4,365,000			$27,277,344	$1,091,700			$27,006,677	$1,080,800			$27,277,344	$142,700		$0	$0
21	CC	1001533914	ALVARADO TORRES MARIA ALEJANDRA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
22	CC	1037584506	ARANGO GONZALEZ LILIANA PATRICIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
23	CC	1110579854	AYALA VERA ANDERSON	230201	5	$193,334	$31,000	EPS005	5	$193,334	$7,800	CCF03	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$1,100	5	$0	$0
24	CC	1001711929	BEDOYA ZAPATA MONICA YOHAIDA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
25	CC	1017150411	CAÑAS PIRAZON JOHANA IRENE	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
26	CC	1036673901	CASAS MORENO LUIS ALEJANDRO	230201	12	$464,000	$74,300	EPS037	12	$464,000	$18,600	CCF03	12	$464,000	$18,600	14-11	12	$464,000	$2,500	12	$0	$0
27	CC	1017181687	CASTILLO LOPEZ DAIRA SALOME	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
28	CC	44004890	CEBALLOS CASTAÑO SANDRA MILENA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
29	CC	1128478008	CIFUENTES VELASQUEZ JOSE LUIS	230301	23	$889,334	$142,300	EPS037	23	$889,334	$35,600	CCF03	23	$889,334	$35,600	14-11	23	$889,334	$4,700	23	$0	$0
30	CC	1128478008	CIFUENTES VELASQUEZ JOSE LUIS	230301	7	$270,667	$43,400	EPS037	7	$270,667	$10,900	CCF03	0	$0	$0	14-11	7	$270,667	$0	0	$0	$0
31	CC	43112672	CIFUENTES VELASQUEZ MARIA ALICIA	230201	30	$1,160,007	$185,700	EPS040	30	$1,160,007	$46,500	CCF03	30	$1,160,007	$46,500	14-11	30	$1,160,007	$6,100	30	$0	$0
32	CC	39172447	CRUZ CANO MARTHA CECILIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
33	CC	32183103	DAVID MANCO BLANCA ELDA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
34	CC	1040379827	DAVID PAREJA CAROLINA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS040	1	$38,667	$1,600	CCF03	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$300	1	$0	$0
35	CC	33352205	ESPITIA SACO LILIANA ISABEL	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
36	CC	1103219970	FLOREZ ARIAS WENDY PAOLA	231001	20	$906,667	$145,100	EPS010	20	$906,667	$36,300	CCF03	20	$906,667	$36,300	14-11	20	$906,667	$4,800	20	$0	$0
37	CC	1020486514	GOMEZ VIRGEN LAURA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
38	CC	1003027882	GONZALEZ URANGO SEBASTIAN DAVID	230201	21	$812,000	$130,000	EPS037	21	$812,000	$32,500	CCF03	21	$812,000	$32,500	14-11	21	$812,000	$4,300	21	$0	$0
39	CC	43610304	HENAO MARIN LUZ MARINA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
40	CC	1193205660	HERNANDEZ LOZANO DAMARIS LUZ	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
41	CC	71796349	HERNANDEZ GRANDA JUAN CARLOS	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
42	CC	42937663	LONDOÑO OSSA CECILIA INDIRA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
43	CC	1038116233	MAZO TORRES YUSNEY PAOLA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
44	CC	1077425952	MENA PALACIOS ADRIANA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
45	CC	1152199339	MUÑOZ CHAVARRIAGA JONATHAN SMITH	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
46	PT	5493471	ORTIZ LOPEZ ROBERSY PASTORA	25-14	4	$154,667	$24,800	EPS040	4	$154,667	$6,200	CCF03	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$900	4	$0	$0
47	CC	70852592	OSSA ALZATE JORGE ALONSO	25-14	7	$270,667	$43,400	EPS010	7	$270,667	$10,900	CCF03	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	$1,500	7	$0	$0
48	CC	1148144892	SEPULVEDA PULGARIN BRAYAN	230201	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF03	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$300	1	$0	$0
49	CC	43811296	VALDES GONZALEZ CLAUDIA YANETH	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
50	CC	1214714669	VASQUEZ CASTILLO LAURA MARCELA	230201	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF03	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$300	1	$0	$0
51	CC	1003591318	VEGA URANGO OMAIRA SOFIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (3 Afiliados)						$1,276,001	$204,200			$1,276,001	$51,100			$1,276,001	$51,100			$1,276,001	$31,200		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)						$1,276,001	$204,200			$1,276,001	$51,100			$1,276,001	$51,100			$1,276,001	$31,200		$0	$0
52	CC	16797151	BARRERA OLIVEROS GUSTAVO ALBERTO	231001	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF03	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$1,000	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
53	CC	3362272	FLOREZ GARCIA MAURICIO DE JESUS	230201	2	$77,334	$12,400	EPS010	2	$77,334	$3,100	CCF03	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	$1,900	2	$0	$0
54	CC	1117553247	VANEGAS BEJARANO NORBEY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: REGIONAL META (2 Afiliados)						$2,520,000	$403,200			$2,520,000	$100,800			$2,520,000	$100,800			$2,520,000	$13,200		$0	$0
Centro de Trabajo: UNO (2 Afiliados)						$2,520,000	$403,200			$2,520,000	$100,800			$2,520,000	$100,800			$2,520,000	$13,200		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)						$2,520,000	$403,200			$2,520,000	$100,800			$2,520,000	$100,800			$2,520,000	$13,200		$0	$0
55	CC	86043339	BOTERO LOVO GIANCARLO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
56	CC	1121887704	RODRIGUEZ RAMIREZ MARILEYDA	230301	30	$1,360,000	$217,600	EPS017	30	$1,360,000	$54,400	CCF34	30	$1,360,000	$54,400	14-11	30	$1,360,000	$7,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(55)**			$42,402,683	$6,785,500			$42,402,683	$1,697,100			$42,132,016	$1,686,200			$42,402,683	$349,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900494646	1	BOGA INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION CAJICA	KM 7 CAJICA CHIA CC SAN ROQUE	CAJICA-CUNDINAMARCA	6090120	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	275702028	9458901704	E	2023/11/14	2023/11/14	BANCOLOMBIA	0	$10,517,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				55	$6,785,500	$0	$0	$6,785,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$708,100	$0	$0	$708,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$1,181,800	$0	$0	$1,181,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	27	$3,447,500	$0	$0	$3,447,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	$1,448,100	$0	$0	$1,448,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				55	$349,000	$0	$0	$349,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	55	$349,000	$0	$0	$349,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				55	$1,686,200	$0	$0	$1,686,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$100,800	$0	$0	$100,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	33	$1,131,900	$0	$0	$1,131,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	20	$453,500	$0	$0	$453,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				55	$1,697,100	$0	$0	$1,697,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$17,100	$0	$0	$17,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$6,200	$0	$0	$6,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	$149,400	$0	$0	$149,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$148,800	$0	$0	$148,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$236,800	$0	$0	$236,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$75,800	$0	$0	$75,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$100,700	$0	$0	$100,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$304,800	$0	$0	$304,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	16	$657,500	$0	$0	$657,500
TOTAL				**55**	**$10,517,800**	**$0**	**$0**	**$10,517,800**