La presente acta significa que el contrato cesa con la ejecución de las actividades y/o entrega de productos. La fecha de la presente acta terminación, debe coincidir con la fecha de terminación del contrato.

CONTRATO No. 4600099035 DE 2023

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – DAGRD.
CONTRATISTA:	ESTUDIOS Y ADECUACIONES GEOTÉCNICAS – ESTABILIZA SAS
NIT:	890.905.211-1
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIEL ELÍAS HERNÁNDEZ ATENCIO
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	10.776.243
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL INMUEBLE CON MATRICULA INMOBILIARIA 001-38332 VEREDA MONTAÑITA, CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO DE PRADO – SENTENCIA S02-033 DE 2019.
VALOR INICIAL:	SETENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS ($70.774.714) INCLUIDO IVA
ADICIONES:	N/A
VALOR MÁS ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	SETENTA Y CINCO (75) DIAS SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2023
AMPLIACIONES:	AMPLIACIÓN No 1, DESDE EL 4 DE DICIEMBRE HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2023, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

SUSPENSIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	NOVENTA Y OCHO (98) DIAS SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2023
FECHA DE INICIO:	VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES (20/09/2023)
FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE 2023 (26/12/2023)

En la ciudad de Medellín, el día 26 de diciembre 2023, se reunieron **JUAN DAVID MORENO ARISTIZABAL** como Supervisor suplente y **DANIEL ELÍAS HERNÁNDEZ ATENCIO,** quien actúa en calidad de Representante Legal de GEOTÉCNICAS – ESTABILIZA SAS, en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia de la terminación del contrato en los siguientes términos:

1. A la fecha el contrato cumplió con el plazo establecido en el mismo y en las modificaciones y/o ampliaciones realizadas correspondientes a: Ampliación N°1, desde el 4 de diciembre hasta el 26 de diciembre de 2023, ambas fechas inclusive.

2. El consultor ha realizado la entrega de los productos correspondientes a los estudios y diseños de acuerdo con el proceso metodológico establecido para cada uno de los sitios objeto de estudio; la relación a la fecha de informes y productos que cumplen los hitos establecidos en las especificaciones técnicas del contrato de consultoría son:

   - POI físico y financiero: Entregado, recibido y avalado por el Supervisor principal, se encuentra en el expediente del contrato.
   - Informe mensual de actividades: Octubre 20 de 2023, Noviembre 17 de 2023.
   - Estudios geológicos
   - Estudios geotécnicos
   - Estudios hidrológicos hidráulicos
   - Análisis de alternativas
   - Diseño de alternativa seleccionada
   - Borrador de estudios
   - Informe final

   Sin embargo, a la fecha de terminación del tiempo de ejecución contractual, se requiere que el consultor realice las correcciones hechas por el equipo de supervisión al informe IF-1150-01-R0 y a los planos, las cuales deberán ser entregados por parte del contratista el 15 de enero de 2024. Una vez se cuente con los productos de los estudios y diseños avalados y aprobados mediante el informe

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Rdo. 93.

final, se procederá con la verificación del cumplimiento de lo pactado contractualmente y la expedición del recibo a satisfacción.

3. Sin perjuicio de la presente acta, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del año veinte veintitrés (2023).

JUAN DAVID MORENO ARISTIZABAL
Supervisor suplente

ESTABILIZA
ESTUDIOS Y ADECUACIONES GEOTÉCNICAS
NIT: 900.843.037-4

DANIEL ELÍAS HERNÁNDEZ ATENCIO
Representante Legal GEOTÉCNICAS – ESTABILIZA SAS

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia