| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-201 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO | Versión N°: | 05 |
| | | Vigencia: | 26-09-2023 |

## AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-007961-CP**

FECHA: 24-11-2023


El suscrito ***TC IVAN HARVEY MORA GAMEZ*** Ordenador del Gasto de ***CACOM 2 ENCARGADO*** nombrado mediante ***Orden Del Día 089 07-11-2023*** ; autoriza ***pago parcial MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

| CONCEPTO | DESCRIPCION |
|---|---|
| PROVEEDOR | PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA |
| TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN | NIT |
| No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN | 830.102.887 |
| No DOC. SOPORTE | 031-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023 |
| VALOR TOTAL | $ 184.995.063,06 |
| VALOR A PAGAR | $ 149.575.436,39 |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | 02-02-02-005-004-02-2-16 02-02-02-005-004-02-2-10 |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP) | 1001982197 1001982205 1001982207 1001982208 |
| NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP) | 4200319552 4200319553 |
| VIGENCIA | 2023 |
| PAC MES | NOVIEMBRE Y/O DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | CAJA SOCIAL |
| TITULAR | PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO | Corriente |
| NUMERO CUENTA | 21004167351 |
| ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Cuando aplique) | |
| TITULAR | |
| NIT/C.C | |
| BANCO | |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA | |
| NUMERO CUENTA | |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|---|---|---|
| ORIGINAL | Certificación para pago Formato | 2 |
| DIGITAL | Certificado disponibilidad "CDP" | SECOP |
| DIGITAL | Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar. | SECOP |
| DIGITAL | Acta de Recibo a Satisfacción y sus Anexos(Factura No EBDP 138-Formato Imputación Rubro Presupuestal-Certificado de Aportes Parafiscales-Planillas de Pago Seguridad Social-CXP SIIF-Certificación Bancaria-Pantallazo de Validación Factura en Olimpia- | 47 |

| | | |
|---|---|---|
| | Pantallazo cargue factura en Secop-Corte de Obra-Memorias de Corte) | |
| ***TOTAL FOLIOS*** | | ***49*** |

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel IVAN HARVEY MORA GAMEZ
Comandante Grupo Seguridad y Defensa de Bases



Teniente ALEJANDRA DEVIA RIVERA
Especialista Jurídico

Elaboró: AS15. CASTELLANOS / DECON Aprobó:AS15. CASTELLANOS / DECON

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-201 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO | Versión N°: | 5 |
| | | Vigencia: | 26-09-2023 |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL | FECHA 10/11/2023 |
|---|---|
| **CONTRATO N°** | 031-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 09 DE AGOSTO DE 2023 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2" |
| **FORMA DE PAGO** | LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a facturación y corte de obra con cargo a los siguientes PAC: La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a facturación con cargo al Siguiente PAC: |

| PAGO No. | CORTE DE OBRA | PAC | VALOR | VIGENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 17 octubre 2023 | Diciembre 2023 | De acuerdo a corte de obra final | 2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA |
| **SUPERVISOR TECNICO** | TE. BOHORQUEZ FORERO ALVARO MAURICIO |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $184.995.063,06 |
| **PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)** | El plazo del contrato será desde el perfeccionamiento y la suscripción del acta de inicio hasta el 17 OCTUBRE 2023 |
| **FECHA DE INICIO** | 08-09-2023 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | N/A |
| **FECHA DE REINICIACIÓN** | N/A |
| **CONTRATO MODIFICATORIO N° 1** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 12-10-2023 |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | NO SE MODIFICA |
| **FORMA DE PAGO** | LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a facturación y corte de obra con cargo a los siguientes PAC: La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a facturación con cargo a los Siguientes PAC: |

| PAGO No. | CORTE DE OBRA | PAC | VALOR | VIGENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 de noviembre de 2023 | NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2023 | De acuerdo a corte de obra parcial y rubro(s) correspondiente(s) | 2023 |
| 02 | 06 de diciembre de 2023 | DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2024 | De acuerdo a corte de obra final y rubro(s) correspondiente(s) | 2023 |

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE ENTREGA** | A partir del perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta de inicio hasta el 06 DICIEMBRE 2023. |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | NO SE MODIFICA |

En el Comando Aéreo de Combate No.2 Apiay - Meta, el día 10 del mes de noviembre de 2023, el señor Coronel Andrés Rosero Caicedo, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente Bohórquez Forero Álvaro Mauricio en su calidad de supervisor, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor MANUEL RICARDO LUNA MACA en su calidad de Representante Legal PROJECTING DESIGNING AND BULDING LTDA contratista; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

Se encuentra pendiente la emisión de las facturas por cuanto a la fecha de realización del corte para los documentos de pago se inicia la estructuración de memorias de cálculo entre otros documentos los cuales son indispensables para la verificación del valor a facturar; estos documentos demandan varios días para su elaboración.

Así mismo se informa que el inicio de trabajos se realiza una vez se modifica el contrato a razón de la justificación de creación de INP Ítem No Previstos el cual se realizó el día 12-10-2023.

A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2" | 01 | DE ACUERDO A CORTE DE OBRA PARCIAL |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| N/A | N/A | N/A |
| **DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| N/A | N/A | N/A |
| **DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| EL CONTRATISTA DA CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 6.22 DEL PLIEGO DE CONDICIONES | 01 | DE ACUERDO A LO EXIGIDO |
| **ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| CORTE DE OBRA PARCIAL No.1 MEMORIAS DE CORTE | 10 | SIN NOVEDAD |

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---|---|---|
| HARRISON HERNAN LUNA MACA | RESIDENTE DE OBRA | 25202125042 CND |
| DIANA PARAMO SANTIBAÑEZ | SISO | RESOLUCION No. 7912 DE 16-07-2013 |
| PEDRO ENRIQUE GARZON LINARES | MAESTRO | N/A |
| JOSE DANILO GARZON LINARES | MAESTRO | N/A |
| WILLIAM YAMID GONZALEZ LINARES | MAESTRO | N/A |

**AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES**

**El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.**

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: __X__

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI__X__ NO ____

* Esta información debe guardar relación con la registrada en el formato estudio de documentos

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 184.995.063,06 | |
| VALOR ADICIÓN | $ 0,00 | |
| VALOR FINAL CONTRATO | $ 184.995.063,06 | |
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC NOVIMEBRE | $ 149.575.436,39 | PENDIENTE POR ENTREGAR |
| PAGO SALDO | $ 35.419.626,67 | |

**ANEXOS**

| TIPO DE DOCUMENTO | DOCUMENTOS | ANEXO |
|---|---|---|
| ORIGINAL | Certificación para pago en el formato vigente | X |
| COPIA | Certificado disponibilidad "CDP" | SECOP II |
| COPIA | Registro presupuestal CRP | SECOP II |
| COPIA | Contrato, modificatorios y/o adiciones | SECOP II |
| ORIGINAL | Factura (s) Pendiente Emitir Facturas | PENDIENTE |
| COPIA | Entrada de bienes y/o servicios (SAP) | N/A |
| COPIA | Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados. | X |
| COPIA | Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios) | SECOP II |
| COPIA | Garantía Única de Cumplimiento | SECOP II |
| COPIA | Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago) | X |
| COPIA | Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles). | X |
| ORIGINAL | Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente | X |
| COPIA | RUT | SECOP II |
| COPIA | Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera | N/A |
| COPIA | Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos | SECOP II |
| COPIA | Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF | X |
| COPIA | Licencia de importación | N/A |
| COPIA | Declaración de importación | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| COPIA | Guía aérea | N/A |
| COPIA | Guía de empaque | N/A |
| COPIA | Los demás documentos que se requieran | X |

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**



MANUEL RICARDO LUNA MACA
REPRESENTANTE LEGAL
PROJECTING DESIGNING AND BULDING LTDA



TE. BOHORQUEZ FORERO ALVARO MAURICIO
SUPERVISOR TECNICO



CR. ANDRÉS ROSERO CAICEDO
ORDENADOR DEL GASTO

**PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA**

NIT 830102887 - 5
calle 10a sur No 2a 128
3148772021
contructorabdp@gmail.com
Cajicá

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764058237052 de 19/10/2023 al 19/10/2024
Habilita numeración de:
No. 132 al 500
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No Aplica - Otros

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 2<br>NIT 800141627 - 4 | **Factura electrónica de venta No.** EBDP138 | |
| **Dirección:** | KM 7 VIA PUERTO LOPEZ | **Fecha de emisión:** | 23/11/2023 |
| **Código cliente:** | 010 | **Fecha de vencimiento:** | 23/12/2023 |
| **Teléfono:** | 6616412 | **Plazo (Días):** | 30 |
| **Dirección Despacho:** | | **Codigo de moneda:** | COP |
| **Contacto:** | | **Tasa Cambio** | |
| **Ciudad:** | Villavicencio | **Orden de compra** | |
| **Departamento:** | Meta | **Remisión** | |
| **País:** | Colombia | **Pedido** | |
| | | **Asesor** | |
| | | **Aviso de Recibo** | |

| Item | Referencia | Descripción | Cant. | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cargos y Descuento | Impuestos | Rte Fte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 276 | ACTA PARCIAL No 1 CONTRATO DE OBRA No 031-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 | 1.00 | Suma global | $ 71.436.752,55 | $ 0,00 | | | $ 71.436.752,55 |
| 2 | 277 | ADMINISTRACION 17.30% | 1.00 | unidad | $ 12.358.558,19 | $ 0,00 | | | $ 12.358.558,19 |
| 3 | 278 | IMPREVISTOS 1% | 1.00 | unidad | $ 714.367,53 | $ 0,00 | | | $ 714.367,53 |
| 4 | 279 | UTILIDAD 4% | 1.00 | unidad | $ 2.857.470,10 | $ 0,00 | IVA(19%) | | $ 2.857.470,10 |
| 5 | 280 | ACTA PARCIAL No 1 CONTRATO DE OBRA No 031-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 RUBRO 1 | 1.00 | Suma global | $ 50.110.002,19 | $ 0,00 | | | $ 50.110.002,19 |
| 6 | 281 | ADMINISTRACION 17.30% | 1.00 | unidad | $ 8.669.030,38 | $ 0,00 | | | $ 8.669.030,38 |
| 7 | 282 | IMPREVISTOS 1% | 1.00 | unidad | $ 501.100,02 | $ 0,00 | | | $ 501.100,02 |
| 8 | 283 | UTILIDAD 4% | 1.00 | unidad | $ 2.004.400,09 | $ 0,00 | IVA(19%) | | $ 2.004.400,09 |

**Total de items:** 8

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 3ddf27b47f21732cde9bb8ec97ac89994bbd40bbb0a83c5b2df4e3c5792d8653275cd2d6a3e690ffcbd4dd34925e7897

**PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA**

NIT 830102887 - 5
calle 10a sur No 2a 128
3148772021
contructorabdp@gmail.com
Cajicá

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764058237052 de 19/10/2023 al 19/10/2024
Habilita numeración de:
No. 132 al 500
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No Aplica - Otros

**Observaciones:**
#$15-01-05-004;CTO031-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023;ALVARO.BOHORQUEZ@fac.mil.co#$

**Son: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON TREINTA Y NUEVE**

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $ 148.651.681,05 |
| Total IVA | $ 923.755,34 |

**Forma de pago:** Crédito

**Medio de pago:** Transferencia Débito Interbancario

| | |
|---|---|
| **Impuestos:** | $ 923.755,34 |
| **Retenciones:** | $ 0,00 |
| **Descuentos de la factura:** | $ 0,00 |
| **Cargos de la factura:** | $ 0,00 |
| **Anticipos:** | $ 0,00 |
| **Total:** | $ 149.575.436,39 |
| **Neto a pagar:** | $ 149.575.436,39 |

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 3ddf27b47f21732cde9bb8ec97ac89994bbd40bbb0a83c5b2df4e3c5792d8653275cd2d6a3e690ffcbd4dd34925e7897

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200319553**

**CONTRATO: 4600222870**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | PROJECTING DESIGNING AND BUILDING L | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 24.11.2023 |
| **UNIDAD RECEPTORA** | 5002 CACOM 2 | | |

**CONCEPTO**

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200319553, contrato interno 4600222870 de fecha 24.11.2023 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200319553 | 00010 | 1001982207 | MMTO PREVENTIVO CORRECT SIST ACUEDUCTO C | | | | 84.509.678,27 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 84.509.678,27 |

## OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2
R-10

## FIRMAS

**INGRESO SAP**

**EDUARDO CASTELLANOS**
**ASISTENTE CONTABLE DECOP**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200319553**

**CONTRATO: 4600222870**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | PROJECTING DESIGNING AND BUILDING L | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 24.11.2023 |
| **UNIDAD RECEPTORA** | 5002 CACOM 2 | | |

**CONCEPTO**

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200319553, contrato interno 4600222870 de fecha 24.11.2023 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200319553 | 00020 | 1001982208 | MMTO PREVENTIVO CORRECT SIST ACUEDUCTO C | | | | 3.400.389,42 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 3.400.389,42 |

## OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2
R-10

## FIRMAS

**INGRESO SAP**

**EDUARDO CASTELLANOS**
**ASISTENTE CONTABLE DECOP**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200319552**

**CONTRATO: 4600222870**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | PROJECTING DESIGNING AND BUILDING L | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 24.11.2023 |
| **UNIDAD RECEPTORA** | 5002 CACOM 2 | | |

**CONCEPTO**

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200319552, contrato interno 4600222870 de fecha 24.11.2023 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200319552 | 00010 | 1001982197 | MMTO PREVENTIVO CORRECT SIST ACUEDUCTO C | | | | 59.280.132,59 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 59.280.132,59 |

## OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2
R-16

## FIRMAS

**INGRESO SAP**

**EDUARDO CASTELLANOS**
**ASISTENTE CONTABLE DECOP**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200319552**

**CONTRATO: 4600222870**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | PROJECTING DESIGNING AND BUILDING L | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 24.11.2023 |
| **UNIDAD RECEPTORA** | 5002 CACOM 2 | | |

**CONCEPTO**

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200319552, contrato interno 4600222870 de fecha 24.11.2023 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200319552 | 00020 | 1001982205 | MMTO PREVENTIVO CORRECT SIST ACUEDUCTO C | | | | 2.385.236,11 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 2.385.236,11 |

## OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2
R-16

## FIRMAS

**INGRESO SAP**

**EDUARDO CASTELLANOS**
**ASISTENTE CONTABLE DECOP**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JELOG-FR-101 |
| | FORMATO CORTE PARCIAL | Versión: | 4 |
| | | Fecha: | 5/10/2023 |
| CONTRATO No. | No. 031-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 | | |
| CONTRATISTA | PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA | | |
| SUPERVISOR | TE. Bohorquez Forero Álvaro Mauricio | | |
| FECHA DE CORTE | 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 | | |
| CORTE DE OBRA No. | 1 | | |

| No. | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UND | OBRA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRESUPUESTO CONTRACTUAL | | | OBRA EJECUTADA | | | BALANCE A LA FECHA | | | OBRA POR EJECUTAR | | | |
| | | | | | | CORTE 1 10 NOVIEMBRE 2023 | | | | | | SALDO | | | |
| | | | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR PARCIAL EJECUTADO | % EJECUTADO | MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES | CANTIDAD REAL | VALOR PARCIAL REAL | CANT | VALOR TOTAL | % POR EJECUTAR |
| **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS TANQUES AÉREO PTAP CACOM-2<br>RUBRO 02-02-02-005-00402-2 REC 16<br>PRESUPUESTO $ 89.998.421,05** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIPO SSPC SP2 Y SSPC SP3 PARA ESTRUCTURA METÁLICA DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE. INLCUYE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE IMPRIMANTE EPÓXICO FOSTATO DE CINC TIPO SIKA O SIMILAR Y/O BARNIZ QDS TIPO SIKA O SIMILAR | M2 | 102,00 | $ 151.077,00 | $ 15.409.854,00 | 196,04 | $ 29.617.135,08 | 192% | 94,04 | 196,04 | $ - | - 94,04 | -$ 14.207.281,08 | -92% |
| 1,2 | LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CON CHORRO DE AGUA A UNA PRESIÓN MÍNIMA DE 3500 PSI. INCLUYE APLICACIÓN DE DESENGRASANTE BIODEGRADABLE TIPO SIKAGUARD-719W O SIMILAR. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES Y DEMÁS ASPECTOS NECESARIOS PARA LEVARA ACABO DICHA ACTIVIDAD. | M2 | - | $ 3.407,00 | $ - | 612,73 | $ 2.087.571,11 | | 612,73 | 612,73 | $ - | - 612,73 | -$ 2.087.571,11 | |
| 2,1 | REVESTIMIENTO POR PROYECCION MECANICA EN CALIENTE A BASE DE POLIUREA PURA, DE DOS COMPONENTES, DE EXTRA RÁPIDO CURADO PARA LA APLICACIÓN DE MEMBRANAS ELÁSTICAS, CON PUENTEO DE FISURAS TIPO EUCOFLEX CALIENTE DE TOXEMENT O SIMILAR, INCLUYE APLICACION DE IMPRIMANTE A DOS CAPAS CON EPÓXICO DE DOS COMPONENTES TIPO EUCOPRIMER GC DE TOXEMENT O SIMILAR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 257,15 | $ 205.860,00 | $ 52.936.899,00 | | $ - | 0% | - 257,15 | - | $ - | 257,15 | $ 52.936.899,00 | 100% |
| 3,1 | PINTURA ESMALTE | M2 | 220,00 | $ 14.053,00 | $ 3.091.660,00 | 800,00 | $ 11.242.400,00 | 364% | 580,00 | 800,00 | $ - | - 580,00 | -$ 8.150.740,00 | -264% |
| 3,2 | PINTURA ESMALTE | ML | 160,00 | $ 10.596,00 | $ 1.695.360,00 | 676,00 | $ 7.162.896,00 | 423% | 516,00 | 676,00 | $ - | - 516,00 | -$ 5.467.536,00 | -323% |
| **TOTAL COSTO DIRECTO OBRA** | | | | | **$ 73.133.773,00** | | **$ 50.110.002,19** | | | | **$ -** | | **$ 23.023.770,81** | |
| **ADMINISTRACIÓN** | | **17,3%** | | | **$ 12.652.142,73** | | **$ 8.669.030,38** | | | | **$ -** | | **$ 3.983.112,35** | |
| **IMPREVISTOS** | | **1%** | | | **$ 731.337,73** | | **$ 501.100,02** | | | | **$ -** | | **$ 230.237,71** | |
| **UTILIDADES** | | **4%** | | | **$ 2.925.350,92** | | **$ 2.004.400,09** | | | | **$ -** | | **$ 920.950,83** | |
| **IVA SOBRE UTILIDAD** | | **19%** | | | **$ 555.816,67** | | **$ 380.836,02** | | | | **$ -** | | **$ 174.980,66** | |
| **VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL** | | | | | **$ 89.998.421,05** | **SUBTOTAL 1** | **$ 61.665.368,70** | | | **SUBTOTAL 4** | **$ -** | **SUBTOTAL 5** | **$ 28.333.052,36** | |
| **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACION DE TANQUES SUBTERRANEOS Y TANQUE FLOCULADOR Y SEDIMENTADOR PTAP CACOM-2<br>RUBRO 02-02-02-005-00402-2 REC 10<br>PRESUPUESTO $ 94,996,642,01** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2 | LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CON CHORRO DE AGUA A UNA PRESIÓN MÍNIMA DE 3500 PSI. INCLUYE APLICACIÓN DE DESENGRASANTE BIODEGRADABLE TIPO SIKAGUARD-719W O SIMILAR. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES Y DEMÁS ASPECTOS NECESARIOS PARA LEVARA ACABO DICHA ACTIVIDAD. | M2 | 374,00 | $ 3.407,00 | $ 1.274.218,00 | 272,65 | $ 928.918,55 | 73% | - 101,35 | 272,65 | $ - | 101,35 | $ 345.299,45 | 27% |
| 2,1 | REVESTIMIENTO POR PROYECCION MECANICA EN CALIENTE A BASE DE POLIUREA PURA, DE DOS COMPONENTES, DE EXTRA RÁPIDO CURADO PARA LA APLICACIÓN DE MEMBRANAS ELÁSTICAS, CON PUENTEO DE FISURAS TIPO EUCOFLEX CALIENTE DE TOXEMENT O SIMILAR, INCLUYE APLICACION DE IMPRIMANTE A DOS CAPAS CON EPÓXICO DE DOS COMPONENTES TIPO EUCOPRIMER GC DE TOXEMENT O SIMILAR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 368,80 | $ 205.860,00 | $ 75.921.168,00 | 272,65 | $ 56.127.729,00 | 74% | - 96,15 | 272,65 | $ - | 96,15 | $ 19.793.439,00 | 3546012% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP2 | REPARACIONES DE MORTERO TOXEMENT EN ESTRUCTURA DE CONCRETO. (INCLUYE RETIRO DE CONCRETO EN MAL ESTADO Y SU CORRECTA INSTALACION). ESTE ITM INCLUYE UN DIAMETRO MAYOR A 5 CM Y MENOR A 20 CM | UND | - | $ 160.000,00 | $ - | 12,00 | $ 1.920.000,00 | | 12,00 | 12,00 | $ - | - | 12,00 | -$ 1.920.000,00 | 0% |
| NP3 | PAÑETE INMERMEABILIZADO PARA SUPERFICIE. | M2 | - | $ 45.700,00 | $ - | 272,65 | $ 12.460.105,00 | | 272,65 | 272,65 | $ - | - | 272,65 | -$ 12.460.105,00 | 0% |
| **TOTAL COSTO DIRECTO OBRA** | | | | | **$ 77.195.386,00** | | **$ 71.436.752,55** | | | | **$ -** | | | **$ 5.758.633,45** | |
| **ADMINISTRACIÓN** | | **17,3%** | | | **$ 13.354.801,78** | | **$ 12.358.558,19** | | | | **$ -** | | | **$ 996.243,59** | |
| **IMPREVISTOS** | | **1%** | | | **$ 771.953,86** | | **$ 714.367,53** | | | | **$ -** | | | **$ 57.586,33** | |
| **UTILIDADES** | | **4%** | | | **$ 3.087.815,44** | | **$ 2.857.470,10** | | | | **$ -** | | | **$ 230.345,34** | |
| **IVA SOBRE UTILIDAD** | | **19%** | | | **$ 586.684,93** | | **$ 542.919,32** | | | | **$ -** | | | **$ 43.765,61** | |
| **VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL** | | | | | **$ 94.996.642,01** | **SUBTOTAL 1** | **$ 87.910.067,69** | | | **SUBTOTAL 4** | **$ -** | **SUBTOTAL 5** | | **$ 7.086.574,32** | |

**EQUIPOS**

| No. | DESCRIPCION EQUIPO | UND | PRESUPUESTO CONTRACTUAL | | | EQUIPOS ENTREGADOS | | | BALANCE A LA FECHA | | | EQUIPOS POR ENTREGAR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CORTE 1 (FECHA) | | | | | | SALDO | | |
| | | | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR PARCIAL EJECUTADO | % EJECUTADO | MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES | CANTIDAD REAL | VALOR PARCIAL REAL | CANT | VALOR TOTAL | % POR EJECUTAR |
| | | | | $ - | $ - | | $ - | 0% | - | - | $ - | - | $ - | 0% |
| | | | | $ - | $ - | | $ - | | | - | $ - | - | $ - | 0% |
| | | | | $ - | $ - | | $ - | | | - | $ - | - | $ - | 0% |
| **TOTAL COSTO DIRECTO EQUIPOS** | | | | | **$ -** | | **$ -** | | | | **$ -** | | **$ -** | |
| **IVA** | | **19%** | | | **$ -** | | **$ -** | | | | **$ -** | | **$ -** | |
| **SUBTOTALES EQUIPOS** | | | | | **$ -** | | **$ -** | | | | **$ -** | | **$ -** | |
| **TOTALES (OBRA + EQUIPOS) CONTRACTUAL** | | | | | **$ 184.995.063,07** | **SUBTOTAL 1** | **$ 149.575.436,39** | | | **SUBTOTAL 4** | **$-** | **SUBTOTAL 5** | **$ 28.333.052,36** | |

**AMORTIZACION DEL ANTICIPO**

| % ANTICIPO | VALOR ANTICIPO | % AMORTIZADO CORTE 1 | VALOR AMORTIZADO CORTE 1 | VALOR PENDIENTE AMORTIZAR |
|---|---|---|---|---|
| 0% | $ - | 0,00 | $ - | $ - |

Solicita:

Manuel Ricardo Luna Maca
PROJECTING DESIGNING AND BULDING LTDA
Representante Legal Contratista
Firma y postfirma


Autoriza:

Teniente BOHORQUEZ FORERO ALVARO MAURICIO
Supervisor del Contrato
Firma y postfirma

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 10/11/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **No. 031-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2** |
| CONTRATISTA | **PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **TE. Bohorquez Forero Álvaro Mauricio** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 1,1 | UND: | M2 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIPO SSPC SP2 Y SSPC SP3 PARA ESTRUCTURA METÁLICA DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE. INLCUYE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE IMPRIMANTE EPÓXICO FOSTATO DE CINC TIPO SIKA O SIMILAR Y/O BARNIZ QDS TIPO SIKA O SIMILAR | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA TANQUE AEREO | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Radio | pi | Altura | | | |
|   | Area cilindro | 3,00 | 3,141516 | 4,4 | | 1 | 82,94 |
| | Area semiesfera superior | 3,00 | 3,141516 | | | 1 | 56,55 |
| | Area semiesfera inferior | 3,00 | 3,141516 | | | 1 | 56,55 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | | **196,04** |

Elaboró::

HARRISON HERNAN LUNA MACA
Residente de Obra
PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA

VoBo:

TE. Bohorquez Forero Álvaro Mauricio
Supervisor
Firma y Posfirma

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 10/11/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **No. 031-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2** |
| CONTRATISTA | **PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **TE. Bohorquez Forero Álvaro Mauricio** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 1,2 | UND: | M2 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CON CHORRO DE AGUA A UNA PRESIÓN MÍNIMA DE 3500 PSI. INCLUYE APLICACIÓN DE DESENGRASANTE BIODEGRADABLE TIPO SIKAGUARD-719W O SIMILAR. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES Y DEMÁS ASPECTOS NECESARIOS PARA LEVARA ACABO DICHA ACTIVIDAD. | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA TANQUE AEREO | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | estructura metalica tanque elevado vigas | 0,97 | 1 | 27,00 | 26,19 | 6 | 157,14 |
| | estructura metalica tanque elevado cruces | 0,08 | 7 | 1 | 0,56 | 48 | 26,88 |
| | estructura metalica tanque elevado parales horizontales | 0,3 | 3,7 | 1 | 1,11 | 12 | 13,32 |
| | escalera | 1,8 | 25 | 1 | 45 | 1 | 45 |
| | escalera | 2 | 7 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| | tubo desagüe | 0,54 | 27 | 1 | 14,58 | 1 | 14,58 |
| | tubos suministro | 0,3 | 30 | 1 | 9 | 2 | 18 |
| | plataforma 2 | 23 | 1 | 0,8 | 18,4 | 1 | 18,4 |
| | plataforma1 | 20 | 1 | 1,7 | 34 | 1 | 34 |
| | baranda | 23 | 1 | 1,2 | 27,6 | 1 | 27,6 |
| | cerramiento | 12 | 1 | 1,3 | 15,6 | 1 | 15,6 |
| | tapa tanque | 3,14 | 10,24 | 1 | 32,17 | 1 | 32,17 |
| | cara exterior tanque elevado | 82,94 | 56,55 | 56,55 | 196,04 | 1 | 196,04 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | **TOTAL** | **612,73** |

Elaboró::

HARRISON HERNAN LUNA MACA
Residente de Obra
PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA

VoBo:

TE. Bohorquez Forero Álvaro Mauricio
Supervisor
Firma y Posfirma

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 10/11/2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | No. 031-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 | | |
| CONTRATISTA | PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA | | |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | TE. Bohorquez Forero Álvaro Mauricio | | |
| ÍTEM Nº | 3,1 | UND: | M2 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | PINTURA ESMALTE | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA TANQUE AEREO | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | estructura metalica tanque elevado vigas | 0,97 | 1 | 27,00 | 26,19 | 6 | 157,14 |
| | estructura metalica tanque elevado cruces | 0,08 | 7 | 1 | 0,56 | 48 | 26,88 |
| | estructura metalica tanque elevado parales horizontales | 0,3 | 3,7 | 1 | 1,11 | 12 | 13,32 |
| | escalera | 1,8 | 25 | 1 | 45 | 1 | 45 |
| | escalera | 2 | 7 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| | tubo desagüe | 0,54 | 27 | 1 | 14,58 | 1 | 14,58 |
| | tubos suministro | 0,3 | 30 | 1 | 9 | 2 | 9,22 |
| | plataforma 2 | 23 | 1 | 0,8 | 18,4 | 1 | 18,4 |
| | plataforma1 | 20 | 1 | 1,7 | 34 | 1 | 34 |
| | baranda | 23 | 1 | 1,2 | 27,6 | 1 | 27,6 |
| | cerramiento | 12 | 1 | 1,3 | 15,6 | 1 | 15,6 |
| | tapa tanque | 3,14 | 10,24 | 1 | 32,17 | 1 | 32,17 |
| | cara exterior tanque elevado | 82,94 | 56,55 | 56,55 | 196,04 | 1 | 196,04 |
| | cara interior tanque elevado | 82,94 | 56,55 | 56,55 | 196,04 | 1 | 196,04 |
| | | | | | | **TOTAL** | **800,00** |

Elaboró::

HARRISON HERNAN LUNA MACA
Residente de Obra
PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA

VoBo:

TE. Bohorquez Forero Álvaro Mauricio
Supervisor
Firma y Posfirma

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 10/11/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **No. 031-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2** |
| CONTRATISTA | **PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **TE. Bohorquez Forero Álvaro Mauricio** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 3,2 | UND: | Ml |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | PINTURA ESMALTE | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA TANQUE AEREO | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | "T" PRNCIPALES | | | 30,00 | | 6 | 180,00 |
| | "T" SECUNDARIAS | | | 30 | | 6 | 180,00 |
| | CERCHAS EN DIAGONAL | | | 18 | | 4 | 72,00 |
| | CERCHAS ORIZONTALES | | | 5 | | 12 | 60,00 |
| | VARILLAS AMARRE | | | 7 | | 7 | 49,00 |
| | VARILLAS AMARRE | | | 6 | | 7 | 42,00 |
| | VARILLAS AMARRE | | | 5 | | 7 | 35,00 |
| | VARILLAS AMARRE | | | 4 | | 7 | 28,00 |
| | BAJANTE AGUA | | | 30 | | 1 | 30,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | **676,0** |

| | |
|---|---|
| Elaboró:: | VoBo: |
| HARRISON HERNAN LUNA MACA<br>Residente de Obra<br>PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA | TE. Bohorquez Forero Álvaro Mauricio<br>Supervisor<br>Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 10/11/2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | | **No. 031-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023** | |
| OBJETO DEL CONTRATO | | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2** | |
| CONTRATISTA | | **PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA** | |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | | **TE. Bohorquez Forero Álvaro Mauricio** | |
| ÍTEM Nº | 1,2 | UND: | M2 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CON CHORRO DE AGUA A UNA PRESIÓN MÍNIMA DE 3500 PSI. INCLUYE APLICACIÓN DE DESENGRASANTE BIODEGRADABLE TIPO SIKAGUARD-719W O SIMILAR. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES Y DEMÁS ASPECTOS NECESARIOS PARA LEVARA ACABO DICHA ACTIVIDAD. | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |



| TANQUES SUBTERRANEOS | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
| | tanque 1 piso | 6,00 | 11,00 | 1 | 66,00 | 1 | 66,00 |
| | tanque 1 muros ancho | 6,00 | 1 | 1,75 | 10,53 | 2 | 21,05 |
| | tanque 1 muros long | 11,00 | 1 | 1,75 | 19,30 | 2 | 38,60 |
| | columnas tanque 1 | 0,20 | 1 | 1,75 | 0,35 | 6 | 2,11 |
| | tanque 2 piso | 5,80 | 11,80 | 1 | 68,44 | 1 | 68,44 |
| | tanque 2 muros ancho | 5,80 | 1 | 2,10 | 12,18 | 2 | 24,36 |
| | tanque 2 muros long | 11,80 | 1 | 2,10 | 24,78 | 2 | 49,56 |
| | columnas tanque 2 | 0,20 | 1 | 2,10 | 0,42 | 6 | 2,52 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | | **272,65** |

| | |
|---|---|
| Elaboró:: | VoBo: |
| HARRISON HERNAN LUNA MACA<br>Residente de Obra<br>PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA | TE. Bohorquez Forero Álvaro Mauricio<br>Supervisor<br>Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 10/11/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **No. 031-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2** |
| CONTRATISTA | **PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **TE. Bohorquez Forero Álvaro Mauricio** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 2,1 | UND: | M2 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | REVESTIMIENTO POR PROYECCION MECANICA EN CALIENTE A BASE DE POLIUREA PURA, DE DOS COMPONENTES, DE EXTRA RÁPIDO CURADO PARA LA APLICACIÓN DE MEMBRANAS ELÁSTICAS, CON PUENTEO DE FISURAS TIPO EUCOFLEX CALIENTE DE TOXEMENT O SIMILAR, INCLUYE APLICACION DE IMPRIMANTE A DOS CAPAS CON EPÓXICO DE DOS COMPONENTES TIPO EUCOPRIMER GC DE TOXEMENT O SIMILAR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |

| TANQUES SUBTERRANEOS | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | tanque 1 piso | 6,00 | 11,00 | 1 | 66,00 | 1 | 66,00 |
| | tanque 1 muros ancho | 6,00 | 1 | 1,75 | 10,53 | 2 | 21,05 |
| | tanque 1 muros long | 11,00 | 1 | 1,75 | 19,30 | 2 | 38,60 |
| | columnas tanque 1 | 0,20 | 1 | 1,75 | 0,35 | 6 | 2,11 |
| | tanque 2 piso | 5,80 | 11,80 | 1 | 68,44 | 1 | 68,44 |
| | tanque 2 muros ancho | 5,80 | 1 | 2,10 | 12,18 | 2 | 24,36 |
| | tanque 2 muros long | 11,80 | 1 | 2,10 | 24,78 | 2 | 49,56 |
| | columnas tanque 2 | 0,20 | 1 | 2,10 | 0,42 | 6 | 2,52 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 272,65 |

| | |
|---|---|
| Elaboró:: | VoBo: |
| HARRISON HERNAN LUNA MACA<br>Residente de Obra<br>PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA | TE. Bohorquez Forero Álvaro Mauricio<br>Supervisor<br>Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 10/11/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **No. 031-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2** |
| CONTRATISTA | **PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **TE. Bohorquez Forero Álvaro Mauricio** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | NP2 | UND: | und |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | REPARACIONES DE MORTERO TOXEMENT EN ESTRUCTURA DE CONCRETO. (INCLUYE RETIRO DE CONCRETO EN MAL ESTADO Y SU CORRECTA INSTALACION). ESTE ITM INCLUYE UN DIAMETRO MAYOR A 5 CM Y MENOR A 20 CM | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |

| TANQUES SUBTERRANEOS | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | Reparaciones tanques | | | | | 12 | 12,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | | **12,00** |

Elaboró::

HARRISON HERNAN LUNA MACA
Residente de Obra
PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA

VoBo:

TE. Bohorquez Forero Álvaro Mauricio
Supervisor
Firma y Posfirma

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 10/11/2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | No. 031-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL | | |
| CONTRATISTA | PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA | | |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | TE. Bohorquez Forero Álvaro Mauricio | | |
| ÍTEM Nº | NP3 | UND: | M2 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | PAÑETE INMERMEABILIZADO PARA SUPERFICIE. | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |

| TANQUES SUBTERRANEOS | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | tanque 1 piso | 6,00 | 11,00 | 1 | 66,00 | 1 | 66,00 |
| | tanque 1 muros ancho | 6,00 | 1 | 1,75 | 10,53 | 2 | 21,05 |
| | tanque 1 muros long | 11,00 | 1 | 1,75 | 19,30 | 2 | 38,60 |
| | columnas tanque 1 | 0,20 | 1 | 1,75 | 0,35 | 6 | 2,11 |
| | tanque 2 piso | 5,80 | 11,80 | 1 | 68,44 | 1 | 68,44 |
| | tanque 2 muros ancho | 5,80 | 1 | 2,10 | 12,18 | 2 | 24,36 |
| | tanque 2 muros long | 11,80 | 1 | 2,10 | 24,78 | 2 | 49,56 |
| | columnas tanque 2 | 0,20 | 1 | 2,10 | 0,42 | 6 | 2,52 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | | 272,65 |

Elaboró::

HARRISON HERNAN LUNA MACA
Residente de Obra
PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA

VoBo:

TE. Bohorquez Forero Álvaro Mauricio
Supervisor
Firma y Posfirma

## CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo MANUEL RICARDO LUNA MACA identificado con Cedula de Ciudadanía No. 80.074.678 de Btá, actuando en nombre y representación legal de la firma PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA con Nit. 830.102.887-5, debidamente inscripto en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico que en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás concordantes, la compañía se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales, y parafiscales de ley, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

Yo, ANGEL ALIRIO VELASCO CORDOBA identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.974.482 de Bta y Tarjeta Profesional No, 175801-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador de la firma PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA con Nit: 830.102.887-5, debidamente inscrito en la Cámara de comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos aportes parafiscales de Ley.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Cajicá el 10 de noviembre de 2023.



MANUEL RICARDO LUNA MACA
Represéntate legal
Cedula de Ciudadanía: 80.074.678



REVISOR FISCAL
ANGEL ALIRIO VELASCO CORDOBA
C.C 79.974.482
Tarjeta Profesional No.175801-T

**Bogotá D.C. 10 de noviembre de 2023**

Señores:

Fuerza Aérea Colombiana

**Atn. TE. ALVARO MAURICIO BOHORQUEZ**

Supervisor

**Referencia:** contrato cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2"**

ASUNTO: Aclaración pago de nómina y aportes seguridad social, Personal en obra.

Cordial Saludo, por medio de la presente PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA. Aclara que el pago por conceptos de seguridad social que se adjuntan al presente, fueron efectuados por la empresa Construcciones ramos SAS Identificada con NIT 901.150.082-5, la cual, forma parte de nuestro grupo empresarial y quien tiene vinculado en su nómina a JOSE DANILO GARZON LINARES, identificado con cedula No 3.216.371, WILLIAM YAMID GONZALES LINARES, identificado con cedula No 1.079.032.437, PEDRO ENRIQUE GARZON LINARES, identificado con cedula No 1.079.032.263, quienes fueron asignados para realizar las actividades del contrato de la referencia.
De igual manera se aclara el pago por conceptos de seguridad social de DIANA ADALINDA PARAMO SANTIBAÑEZ, identificada con CC 6.345.651 quien realiza sus pagos como independiente y persona que fue asignada de igual manera a las actividades del contrato de la referencia.


"PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL" No 901150082 y 1057394077

No siendo otro el motivo de la presente me suscribo y en espera de continuar con el debido tramite.



***MANUEL RICARDO LUNA MACA***
C.C. 80.074.678
**PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA**
**NIT**. **830.102.887-5**


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 80.074.678
LUNA MACA
APELLIDOS
MANUEL RICARDO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO
16-ABR-1985
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
24-ABR-2003 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
P-1500118-45116911-M-0080074678-20080905
05763 03247C 01 146770352

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-16, 10: AM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1057394077

Periodo Cotización: octubre de 2023 | Periodo Servicio: octubre de 2023 | Referencia pago 8802272324

PAGADA 13/10/2023

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razón Social | DIANA ADALINDA PARAMO SANTIBAÑEZ | | |
| Documento | CC63453651 | Dirección | CL 141 #112 B - 59 |
| Tipo de Empresa | INDEPENDIENTE | Teléfono | 3204203570 |
| Tipo Persona | NATURAL | Forma Presentación | UNICA |
| Ciudad | BOGOTA D.C. | Departamento | BOGOTA D.C. |
| Representante Legal | | Identificación | |
| Total Afiliados | 1 | ARP | ARL SURA |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte Sena | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 63453651 | DIANA ADALINDA PARAMOSANTIBAÑEZ | 57 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | PROTECCION | $1.160.000 | $185.600 | FAMISANAR EPS | $1.160.000 | $145.000 | 0.06960 | $1.160.000 | $80.800 | NINGUNA CCF | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $411.400 |

## III. TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades,licencias,saldos a Favor) | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.160.000 | $1.160.000 | $1.160.000 | $0 | $185.600 | $145.000 | $80.800 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $411.400 | $0 | $411.400 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE! 1

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901150082-5 | CONSTRUCCIONES RAMOS SAS | Diagonal 56a bis sur 82a-67 | 3505953503 | construccionesramos2210@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | VILLAVICENCIO | 14 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 2 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-10 | 2023-09 | E | 25/10/2023 | 71914429 | $159.200 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 7.800 | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 100 | 0 | 7.900 | 1 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 10.900 | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 100 | 0 | 11.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 88.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | 88.900 | 2 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 32.400 | | | | 32.400 | 5 | 200 | 32.600 | | | 324 | 32.600 | 2 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF22 | Colsubsidio | 860007336-1 | 18.700 | 5 | 100 | 18.800 | 2 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 2 | 18.700 | 18.900 |
| Pensión | 1 | 88.400 | 88.900 |
| Riesgos Laborales | 1 | 32.400 | 32.600 |
| CCF | 1 | 18.700 | 18.800 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 5 | 158.200 | 159.200 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901150082-5 | CONSTRUCCIONES RAMOS SAS | | Diagonal 56a bis sur 82a-67 | 3505953503 | construccionesramos2210@gmail.com |
| **FORMA PRESENTACIÓN** | **CLASE APORTANTE** | **NOMBRE SUCURSAL** | **CÓDIGO** | **DEPARTAMENTO** | **CIUDAD / MUNICIPIO** | **EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD** |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | VILLAVICENCIO | 14 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 2 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-10 | 2023-09 | E | 25/10/2023 | 71914429 | $159.200 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1019128973 | PRIETO GONZALEZ VALENTINA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 193.334 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 193.334 | 7.800 | 14-23 | 193.334 | 5 | 13.500 | CCF22 | 193.334 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 3216371 | GARZON LINARES JOSE DANILO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 270.667 | 43.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 270.667 | 10.900 | 14-23 | 270.667 | 5 | 18.900 | CCF22 | 270.667 | 10.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 3216371 | GARZON LINARES JOSE DANILO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 116.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 116.000 | 0 | 14-23 | 116.000 | 5 | 0 | CCF22 | 116.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901150082-5 | CONSTRUCCIONES RAMOS SAS | | Diagonal 56a bis sur 82a-67 | 3505953503 | construccionesramos2210@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | VILLAVICENCIO | 14 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-11 | 2023-10 | E | | 72685519 | $48.400 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 6.200 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 100 | 0 | 6.300 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 24.900 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 10.800 | | | | 10.800 | 2 | 100 | 10.900 | | | 108 | 10.900 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF22 | Colsubsidio | 860007336-1 | 6.200 | 2 | 100 | 6.300 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 6.200 | 6.300 |
| Pensión | 1 | 24.800 | 24.900 |
| Riesgos Laborales | 1 | 10.800 | 10.900 |
| CCF | 1 | 6.200 | 6.300 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 4 | 48.000 | 48.400 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901150082-5 | CONSTRUCCIONES RAMOS SAS | | Diagonal 56a bis sur 82a-67 | 3505953503 | construccionesramos2210@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | VILLAVICENCIO | 14 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-11 | 2023-10 | E | | 72685519 | $48.400 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1079032263 | GARZON LINARES PEDRO ENRIQUE | 1 | 0 | | | S | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 154.667 | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 154.667 | 6.200 | 14-23 | 154.667 | 5 | 10.800 | CCF22 | 154.667 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 830102887 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CAJICA | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| DIRECCIÓN: | CALLE 10 A SUR 2 A 128 AG ABEDUL CA 77 | TELÉFONO: | 7023858 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Construcción de carreteras y vías de ferrocarril. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 001 - ADMINISTRACION |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 7896302029 | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | septiembre | AÑO 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | octubre | AÑO 2023 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2023/10/19 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 227046395 |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 185.600 | $ 0 | $ 185.600 |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 185.600 | $ 0 | $ 185.600 |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 2 | $ 429.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 429.100 | $ 0 | $ 429.100 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 800.300** | **$ 0** | **$ 800.300** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 4 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 200.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 200.100 | $ 0 | $ 0 | $ 200.100 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 200.100** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 200.100** |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 4 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 101.000 | $ 101.000 | $ 0 | $ 0 | $ 101.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 101.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 101.000** |

**TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF24 | CCF24-COMPENSAR | 4 | $ 200.100 | $ 0 | $ 200.100 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 200.100** | **$ 0** | **$ 200.100** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | CCF | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901150082-5 | CONSTRUCCIONES RAMOS SAS | Diagonal 56a bis sur 82a-67 | 3505953503 | construccionesramos2210@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | VILLAVICENCIO | 14 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 3 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-11 | 2023-10 | E | | 72663664 | $839.500 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 46.400 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 100 | 0 | 46.500 | 1 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 46.400 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 100 | 0 | 46.500 | 1 |
| ESSC24 | EPS-S Coosalud | 900226715-3 | 15.500 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 100 | 0 | 15.600 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 433.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 433.600 | 3 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 188.600 | | | | 188.600 | 1 | 200 | 188.800 | | | 1.886 | 188.800 | 3 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF22 | Colsubsidio | 860007336-1 | 108.300 | 1 | 200 | 108.500 | 3 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 3 | 108.300 | 108.600 |
| Pensión | 1 | 433.100 | 433.600 |
| Riesgos Laborales | 1 | 188.600 | 188.800 |
| CCF | 1 | 108.300 | 108.500 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 6 | 838.300 | 839.500 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901150082-5 | CONSTRUCCIONES RAMOS SAS | | Diagonal 56a bis sur 82a-67 | 3505953503 | construccionesramos2210@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | VILLAVICENCIO | 14 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 3 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-11 | 2023-10 | E | | 72663664 | $839.500 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1019128973 | PRIETO GONZALEZ VALENTINA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.160.000 | 46.400 | 14-23 | 1.160.000 | 5 | 80.800 | CCF22 | 1.160.000 | 46.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1079032437 | GONZALEZ LINARES WILLIAM YAMID | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 386.667 | 61.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 386.667 | 15.500 | 14-23 | 386.667 | 5 | 27.000 | CCF22 | 386.667 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 3216371 | GARZON LINARES JOSE DANILO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.160.000 | 46.400 | 14-23 | 1.160.000 | 5 | 80.800 | CCF22 | 1.160.000 | 46.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar EPS
NIT 830.003.564-7

9010443287
9010443287

26854541

Fecha de Radicación: 25 10 2023 (D D M M A A A A)

## I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

| 1. Tipo de trámite | 2. Tipo de Afiliación | 3. Régimen | 4. Tipo de afiliado | 5. Tipo de cotizante | Código (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Afiliación [ ] | A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia [X] | A. Contributivo [X] | A. Cotizante [X] | A. Dependiente [X] | |
| B. Reporte de Novedades [X] | • Beneficiario o afiliado adicional [ ] | B. Subsidiado [ ] | B. Cabeza de familia [ ] | B. Independiente [ ] | |
| | B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ] | | C. Beneficiario [ ] | C. Pensionado [ ] | |

## A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

| 6. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| Primer Apellido: GARZON | Segundo Apellido: LINARES | Primer Nombre: PEDRO | Segundo Nombre: |

| 7. Tipo de documento de identidad | 8. Número del documento de identidad | 9. Sexo | 10. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| CC | 1079032263 | Femenino [ ] Masculino [X] | D 13 D M 07 M A A 2004 A |

## III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

| 11. Etnia | 12. Discapacidad | 13. Puntaje SISBÉN | 14. Grupo de población especial | 15. Administradora de riesgos laborales - ARL | 16. Administradora de pensiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo F N M Condición T P | | | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A | |

| 17. Ingreso base de cotización - IBC | 18. Residencia | | |
|---|---|---|---|
| $1.160.000 | Dirección | Teléfono fijo | Teléfono celular |

| Correo electrónico | Municipio / Distrito | Zona Urbana [ ] Rural [ ] | Localidad / Comuna | Departamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

| 19. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
| | | | |

| 20. Tipo de documento de identidad | 21. Número del documento de identidad | 22. Sexo | 23. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| | | Femenino [ ] Masculino [ ] | D D M M A A A A |

## Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

| 24. Apellidos y nombres | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | |
| B2 | | | | |
| B3 | | | | |
| B4 | | | | |
| B5 | | | | |

| | 25. Tipo de documento de identidad | 26. Número del documento de identidad | 27. Sexo Femenino | 27. Sexo Masculino | 28. Fecha de nacimiento (D D M M A A A A) |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | |
| B2 | | | | | |
| B3 | | | | | |
| B4 | | | | | |
| B5 | | | | | |

Datos complementarios

| 29. Parentesco | 30. Etnia |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | 31. Discapacidad Tipo F | N | M | Condición T | P | 32. Datos de residencia Municipio / Distrito | Zona Urbana | Rural | Departamento | Teléfono fijo y/o celular | 33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | | | | | |

### Selección de la IPS Primaria

| | 34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS | Código de la IPS (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|
| C | | |
| B | | |
| B | | |
| B | | |

## V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

| 35. Nombre o razón social | 36. Tipo de documento de identificación | 37. Número del documento de identificación | 38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIONES RAMOS AS | NT | 901150082 | |

| 39. Ubicación | Teléfono | Correo electrónico | Municipio / Distrito | Departamento |
|---|---|---|---|---|
| CRA 68C 22B 71 TORRE 9 APTO | 3175488013 | | BOGOTA | DISTRITO CAPITAL |

## B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización del documento de identidad [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS [ ] Código [ ] 6. Reinscripción en la EPS [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [X] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ] 14. Traslado: A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ] 15. Reporte de fallecimiento [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado [ ]

## VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

| 41. Datos básicos de identificación | | | |
|---|---|---|---|
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
| | | | |

| Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | Sexo | Fecha de nacimiento (D D M M A A A A) | 42. Fecha novedad (D D M M A A A A) |
|---|---|---|---|---|
| | | Femenino [ ] Masculino [ ] | | 24 10 2023 |

| 43. EPS anterior | 44. Motivo de traslado Código | 45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones |
|---|---|---|
| | | |

## VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. [ ]
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. [ ]
49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. [ ]
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. [ ]
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. [ ]
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. [ ]

## VIII. FIRMAS

| 54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario | 55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio |
|---|---|
| | |

## IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad:

| | CN | RC | TI | CC | PA | CE | CD | SC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad: | | | | | | | | | |

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. [ ]
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. [ ]
62. Copia del documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. [ ]
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. [ ]
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. [ ]
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. [ ]

## X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

| 66. Identificación de la entidad Territorial | | 67. Datos del SISBÉN | | | 68. Fecha de radicación | 69. Fecha de validación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código del municipio | Código del departamento | Número de la ficha | Puntaje | Nivel | D D M M A A A A | D D M M A A A A |
| | | | | | | |

| 70. Datos del funcionario que realiza la validación | | | |
|---|---|---|---|
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
| | | | |

| Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | OBSERVACIONES: |
|---|---|---|
| | | CARGO: OPERARIO DE LINEA DE ACABADO |

71. Firma del funcionario

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Cambio Empleo

INTERNET

VIGILADO Supersalud

05/2016

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

## CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

## POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

## HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el ramo de Riesgos Laborales de **POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A**, se identificó que **PEDRO ENRIQUE GARZON LINARES** con **CC** No. **1079032263**, registra afiliación en nuestra ARL, con la siguiente información:

| Datos del Empleador | Datos de la Relación Laboral |
|---|---|
| **Empleador:** N 901150082 - CONSTRUCCIONES RAMOS S.A.S. | **Fecha de última cobertura:** 24/10/2023<br>**Estado Afiliación:** ACTIVO<br>**Tipo Vinculación:** TRABAJADOR DEPENDIENTE<br>**Clase de Riesgo:** 5<br>**Cargo :** ALBAÑIL<br>**Fecha fin de Retiro:** SIN FECHA DE RETIRO |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202301021473487.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 24 días del mes de noviembre de 2023.

Cordialmente

**GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES**
**POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.**


MIS_4_1_3_FR15 v_07

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | | Código | GA-JEADA-FR-132 |
|---|---|---|---|---|
| | FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL | | Versión No: | 2 |
| | | | Vigencia | 7/09/2023 |

| | |
|---|---|
| **Jefatura o Unidad:** | **COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2** |
| **Nombre del Supervisor de Contrato** | **TE. BOHORQUEZ FORERO ALVARO MAURICIO** |
| **Ordenador del Gasto** | **CACOM-2-SECOM** |
| **No. Contrato** | **031-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023** |
| **Objeto del contrato** | **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO , CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2"** |
| **Valor del contrato** | **$ 184.995.063,06** |
| **Adición** | **$ 0,00** |
| **Reducción** | **$ 0,00** |
| **Valor final del contrato** | **$ 184.995.063,06** |

| IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | | | | | | | | | | USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VALOR APROPIACION POR RUBRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ITEM | SUB ITEM 1 | SUB ITEM 2 | SUB ORD | RECURSO | | | | |
| 02 | 02 | 02 | 005 | 004 | 02 | 2 | | | 10 | N/A | ADA-Servicios generales de construcción de puentes, carreteras elevadas y túneles | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS TANQUES DE PTAP CACOM-2 | **$ 89.998.421,05** |
| 02 | 02 | 02 | 005 | 004 | 02 | 2 | | | 16 | N/A | ADA-Servicios generales de construcción de puentes, carreteras elevadas y túneles | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACION DE TANQUES SUBTERRANEOS Y TANQUE FLOCULADOR Y SEDIMENTADOR PTAP CACOM-2 | **$ 94.996.642,01** |
| TOTAL VIGENCIA 2023 | | | | | | | | | | | | | **$ 184.995.063,06** |
| | | | | | | | | | | | **Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)** | | **$ 0,00** |

| No. PAGO | MES DE PAGO | MES AMORTIZACIÓN PAGO | DETALLE DEL PAGO | RUBRO | USO PRESUPUESTAL | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VALOR TOTAL PARA PAGO | VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO | SALDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nov-23 | N/A | PRIMER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE Y/O DICIEMBRE 2023 | 02-02-02-005-004 | 02-02-02-005-004-02-2-10 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS TANQUES DE PTAP CACOM-2 | $ 61.665.368,70 | $ 61.665.368,70 | $ 28.333.052,35 |
| 1 | nov-23 | N/A | PRIMER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE Y/O DICIEMBRE 2023 | 02-02-02-005-004 | 02-02-02-005-004-02-2-16 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACION DE TANQUES SUBTERRANEOS Y TANQUE FLOCULADOR Y SEDIMENTADOR PTAP CACOM-2 | $ 87.910.067,69 | $ 87.910.067,69 | $ 7.086.574,32 |
| **TOTALES** | | | | | | | **$ 149.575.436,39** | **$ 149.575.436,39** | **$ 35.419.626,67** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** |  |
| **POSTFIRMA** | TE. BOHORQUEZ FORERO ALVARO MAURICIO |
| **FECHA** | 10/11/2023 |

# Cuentas bancarias de tercero

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHhcastell | Hector Eduardo Castellanos Rodriguez |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-01-05-004 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-11-24-11:24 a. m. | |

| Tipo Doc. Identidad | Número Documento Identidad | Nombre del Tercero | Entidad Financiera | Tipo de Cuenta Bancaria | Número de Cuenta Bancaria | Nombre Cuenta Bancaria | Tipo de Moneda | Sucursal | Estado de la Cuenta | Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2** | | | | | | | | | | |
| NIT | 830102887 | PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | Corriente | 21004167351 | | Pesos | | Activa | 2025/08/30 |

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE: FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

**HACE CONSTAR:**

Que el (los) cliente(s)

PROJECTING DESIGNING LTDA Identificado con NI 8301028875

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina CENTRO EMPRESARIAL CALLE 26, con las siguientes características:

**Cuenta Corriente**

| | |
|---|---|
| **Número:** | 21004167351 |
| **Fecha de apertura:** | 12 de Diciembre de 2022 |
| **Condiciones de uso:** | Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector |
| **Estado:** | Cuenta activa |

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0702 CENTRO EMPRESARIAL CALLE 26 de la ciudad de BOGOTA, el día Lunes, 12 de Diciembre de 2022.

Cordialmente,

Banco Caja Social
Of. Centro Empresarial Cll. 26
SG 31 12 DIC 2022
Vo.Bo.
TRAMITADO

**Vicepresidencia de Banca Masiva**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

## Cuenta por pagar – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHhcastell | Hector Eduardo Castellanos Rodriguez |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-004 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 |
| Fecha y Hora Sistema: | 24/11/2023 12:00:00 a. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 226923 | **Fecha Registro:** | 2023-11-24 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 151723 | **Nro. Cdp:** | 5623 |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 87.367.148,37 | **Valor Iva:** | 542.919,32 | **Valor Total:** | 87.910.067,69 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |
| **TERCERO** | | | | | | | |
| **Identificación:** | 830102887 | **Razón Social:** | PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | EBDP 138 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2023-11-24 |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 9 | CONTRATO |
| 12 | CUMPLIDO A SATISFACCION |
| 13 | CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS |
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | 031-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2" PAC NOVIEMBRE Y/O DIDIEMBRE 2023 |

HECTOR EDUARDO CASTELLANOS RODRIGUEZ

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

Firmado digitalmente por HECTOR EDUARDO CASTELLANOS RODRIGUEZ
Fecha: 2023.11.24 11:44:58 -05'00'

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHhcastell | Hector Eduardo Castellanos Rodriguez |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-004 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-11-24-11:21 a. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 226823 | **Fecha Registro:** | 2023-11-24 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 | | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | | **Nro. Compromiso:** | 151723 | **Nro. Cdp:** | 5623 |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 61.284.532,68 | **Valor Iva:** | 380.836,02 | | **Valor Total:** | 61.665.368,70 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |
| **TERCERO** | | | | | | | | |
| **Identificación:** | 830102887 | **Razón Social:** | PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | EBDP 138 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2023-11-24 |


| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 9 | CONTRATO |
| 12 | CUMPLIDO A SATISFACCION |
| 13 | CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS |
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | 031-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2<br>PAC NOVIEMBRE Y/O DICIEMBRE 2023 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

HECTOR EDUARDO CASTELLANOS RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por HECTOR EDUARDO CASTELLANOS RODRIGUEZ
Fecha: 2023.11.24 11:45:42 -05'00'


minhaciendafe.olimpiait.com/Home
Factura Electrónica
by Olimpia IT
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2 - ALVARO MAURICIO BOHORQUEZ FORERO
Último ingreso: 24/11/2023 08:22:45
MinHacienda Producción
Inicio
Recepción
Min Hacienda
Documentos Recepción Gestionados
En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.
Información
Número Documento
Número de Documento
Proveedor
Estado
Fecha Inicio
23-11-2023
Fecha Fin
24-11-2023
Aprobado Por
Todos
Proveedor
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número Documento
Fecha Emisión
Valor Total
Recibido
Aprobado por
Estado
Observac
PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA
830102887
Factura
EBDP138
23/11/2023, 5:26:59 p. m.
149575436.39
23/11/2023, 9:45:51 p. m.
ALVARO MAURICIO BOHORQUEZ FORERO
Aprobado
aprobado
página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1
Exportar a Excel
Buscar
ESP
8:24 a. m.
24/11/2023

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | DE-DEAJU-FR-019 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA | Versión | 4 |
| | | Vigencia | 17/12/2021 |

**1- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN** | 17/11/2023 | **PERIODO REPORTADO DEL:** | 8/11/2023 | **AL:** | 17/11/2023 |
| **CONTRATO Nº** | 031-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023 | **CONTRATISTA** | PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA | | |
| **OBJETO** | "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2" | | | | |
| **FECHA DE INICIO** | 8/09/2023 | **FECHA DE TERMINACIÓN** | 6/12/2023 | | |
| **VALOR INICIAL** | $ 184.995.063,06 | **VALOR ADICIONAL (Si aplica)** | $ 0,00 | **VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)** | $ 0,00 |
| **VALOR TOTAL** | $ 184.995.063,06 | | | | |

**2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES**

**3- RECURSOS DEL CONTRATISTA**

| Ensayos, Diseños y Otros | | Materiales en Obra | | Equipos en Obra | | Personal en obra | | Dedicacion contractual | Dedicacion ejecutada | Cumplio/ No cumplio | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalle | Obs/Resultado | Detalle | Cantidad | Detalle | Cantidad | Detalle | Cantidad | % | % | Si/ No | Detalle |
| | | CEMENTO | 117 | HIDROLAVADORA | 1 | HARRISON HERNAN LUNA MACA | 1 | **50,00%** | **50,00%** | SI | N/A |
| | | ARENA | 17 | MEZCLADORA | 1 | DIANA PARAMO SANTIBAÑEZ | 1 | **100,00%** | **100,00%** | SI | N/A |
| | | PINTURA EPOXICA | 94 | | | PEDRO ENRIQUE GARZON LINARES | 1 | | | | |
| | | JABON | 20 | | | JOSE DANILO GARZON LINARES | 1 | | | | |
| | | IMPERMEABILIZANTE | 12 | | | WILLIAM YAMID GONZALEZ LINARES | 1 | | | | |
| | | | | | | **TOTAL** | 5 | | | | |

**4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN**

**PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA**

| **% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)** | 49,32% | EJECUTADO TOTAL A LA FECHA | PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA | ATRASO (-) / ADELANTO (+) |
|---|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN SEMANAL | | | | |
| **Semana 1** | 3,00% | **49,32%** | **45,39%** | **3,93%** |
| **Semana 2** | 12,00% | | | |
| **Semana 3** | 8,00% | | | |
| **Semana 4** | 7,00% | | | |
| **Semana 5** | 5,52% | | | |
| **Semana 6** | 8,00% | | | |
| **Semana 7** | 5,80% | | | |

**GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA**












| AVANCE | GRAFICO DE PORCENTAJES | TOTAL |
|---|---|---|
| PROGRAMADO |  | **41,41%** |
| EJECUTADO | | **49,32%** |



**GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS**

| | | GRAFICO DE PORCENTAJE | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **02-02-02-005-004-02-2 REC 16** | | | |
| **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS TANQUES AÉREO PTAP CACOM-2** | | | |
| PRELIMINARES | PROGRAMADO |  | **100,00%** |
| | EJECUTADO |  | **100,00%** |
| ESTRUCTURA | PROGRAMADO |  | **100,00%** |
| | EJECUTADO |  | **100,00%** |
| PINTURA | PROGRAMADO |  | **10,00%** |
| | EJECUTADO |  | **65,00%** |
| **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACION DE TANQUES SUBTERRANEOS Y TANQUE FLOCULADOR Y SEDIMENTADOR PTAP CACOM-2** | | | |
| PRELIMINARES | PROGRAMADO |  | **100,00%** |
| | EJECUTADO |  | **100,00%** |
| ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES | PROGRAMADO |  | **0,00%** |
| | EJECUTADO |  | **0,00%** |


## ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| NP - 01 | PROGRAMADO |  | 90,00% |
| | EJECUTADO | | 50,00% |
| NP - 02 | PROGRAMADO |  | 100,00% |
| | EJECUTADO | | 100,00% |
| NP - 03 | PROGRAMADO |  | 100,00% |
| | EJECUTADO | | 100,00% |
| NP - 04 | PROGRAMADO |  | 0,00% |
| | EJECUTADO | | 0,00% |
| NP - 05 | PROGRAMADO |  | 0,00% |
| | EJECUTADO | | 0,00% |

## 5- PLAZO (DÍAS)

| Cant. Días | Total | Transcurrido | Faltantes |
|---|---|---|---|
| Contractual | 90 | 62 | 28 |
| Proyección | 90 | 62 | 28 |

## 6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL





## 7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

| Días transcurridos de la obra | Días (atraso/ adelanto) | Fecha Terminación Obra Proyectada |
|---|---|---|
| 62 | 0 | 6/12/2023 |

## 8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

SE REALIZA LAVADO DE TANQUES, ALISTADO DE PISOS, PAÑETE DE MUROS, PINTURA DE TANQUE ELEVADO, APLICACIÓN POLIUREA.

## 9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

| Actividad atrasada | Atribuible al contratista? | | | |
|---|---|---|---|---|
| N/A | SI | | NO | X |
| N/A | SI | | NO | X |
| N/A | SI | | NO | X |
| N/A | SI | | NO | X |

**OBSERVACIONES:** SE INICIAN ACTIVIDADES UNA VEZ SE REALIZA MODIFICATORIO SE AVANZA CON NORMALIDAD, PENDIENTE INICIO EJECUCION INP - 01 MEMBRANA SINTETICA PVC-P PARA IMPERMEABILIZACION DE OBRAS HIDRAULICAS DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PROVEEDOR.

## 10- CONTROL DE COSTOS

| Detalle | Presupuesto | | Inversión a la Fecha | | Por Ejecutar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | ACTUAL (Adiciones y/o reducciones) | $ | % | $ | % |
| Directos+AIU+IVA | $ 184.995.063,06 | $ 184.995.063,06 | $ 91.239.565,10 | 49,32% | $ 93.755.497,96 | 51% |
| Adiciones | N/A | $ 0,00 | | | | |
| Reducciones | | $ 0,00 | | | | |
| **TOTAL** | $ 184.995.063,06 | $ 184.995.063,06 | | | | |

## 11- CONTROL PAGOS

| DETALLE DE PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL | $ 184.995.063,06 | N/A |
| VALOR ADICIONAL (Si aplica) | $ 0,00 | N/A |
| VALOR REDUCIDO (Si aplica) | $ 0,00 | N/A |
| VALOR TOTAL | $ 184.995.063,06 | N/A |
| PRIMER PAGO PAC AGOSTO | $ 0,00 | N/A |
| PAGO FINAL PAC DICIEMBRE | $ 0,00 | N/A |
| TOTAL PAGADO A LA FECHA | $ 0,00 | N/A |

## 12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

| ACTIVIDAD | ENTREGADO | APROBADO | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA | SI | SI | SI | CUMPLE CON LO REQUERIDO |
| PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA | SI | SI | SI | CUMPLE CON LO REQUERIDO |
| PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES | SI | SI | SI | CUMPLE CON LO REQUERIDO |
| ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS | SI | SI | SI | CUMPLE CON LO REQUERIDO |
| FLUJO DE CAJA | SI | SI | SI | CUMPLE CON LO REQUERIDO |

**13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**


SE REALIZA MODIFICATORIO INCLUSION INP, MODIFICACION FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJECUCION TENIENDO EN CUENTA EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

**14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):**

LAS CONDICIONES CLIMATICAS SON BUENAS.

| ELABORO: | REVISO: |
|---|---|
| TE. BOHORQUEZ FORERO ALVARO MAURICIO<br>SUPERVISOR DEL CONTRATO<br>Firma y Posfirma | HARRISON HERNAN LUNA MACA<br>RESIDENTE DE OBRA<br>Firma y Posfirma |

**15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO**








# LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

Aspectos generales importantes a tener en cuenta:

- ✓ Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan.
- ✓ El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- ✓ La presente lista de chequeo es una GUIA para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

| ITEM | SEGUIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acto administrativo designación supervisor de contrato | X | | |
| 2 | Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (contrato suscrito, registro presupuestal expedido, pólizas aprobadas) | X | | |
| 3 | Lectura y revisión de las especificaciones técnica, pliego de condiciones, servicios postventa, minuta contractual, otros | X | | |
| 4 | Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo: revisión hojas de vida personal que ejecutará el servicio según lo estipulado en el contrato, planos, diseños, licencias, cronogramas, autorizaciones, estudios, cálculos) (si aplica) | X | | |
| 5 | Acta de inicio debidamente firmada por las dos partes y la cual deberá constar en el expediente contractual (si aplica) | X | | |
| 6 | Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable según la naturaleza del contrato. | X | | |
| 7 | Evidencias de la ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos | X | | |
| 8 | Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) según lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas | X | | |
| 9 | Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario | X | | |
| 10 | Informes de supervisión según la periodicidad que se establece de acuerdo a la naturaleza del contrato | X | | |
| 11 | Informes oportunos de incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del contrato | X | | |
| 12 | Acta de liquidación del contrato (Si aplica) | | X | No Aplica contrato en ejecución |

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14905792778

(415)7707212489984(8020) 000001490579277 8

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 3 0 1 0 2 8 8 7 | 5 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | B D P |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Cundinamarca 2 5 | Cajicá 1 2 6 |

41. Dirección principal
CL 10 A SUR 2 A 128 CONJ BOSQUE MADERO AGP ABEDUL CA 77

42. Correo electrónico constructorabdp@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 4 8 7 7 2 0 2 1 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 2 9 0 | 2 0 0 2 0 5 1 6 | 4 2 1 0 | 2 0 0 2 0 5 1 6 | 4 1 1 2 4 1 1 1 | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

| Obligados aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 29 / 15 : 02: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LUNA MACA MANUEL RICARDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO