INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07 FINAL

Santiago de Cali, 04 de enero del 2024

AL: Señor Capitán de Corbeta
RAFAEL HERNANDO HERRERA PEREZ
Director Regional Pacifico

Con toda atención me permito enviar al señor Capitán de Corbeta **Rafael Hernando Herrera Pérez**, Director Agencia Logística Regional Pacífico, el informe de supervisión Agencia Logística Regional Pacífico, el informe de supervisión No.07 del contrato No.012-011-2023 correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 012-011-2023.
CONTRATISTA: EDWARD MAZUERA AVILA
OBJETO: "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA, RESTAURANTE, Y OTROS VÍVERES".
VALOR DEL CONTRATO: $ 35.000.000
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2022
MODIFICACIONES: SI **X** **NO** ___,

TIPO	
ADICIÓN	
PRÓRROGA	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	**X**

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP, SECOP II), proceda diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrat describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION						
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Cumplir con las especificaciones y/o condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo con lo previsto en las fichas técnicas.	VERIFICADO	X	X	X	X	X	X	X
2	Garantizar la calidad de los bienes suministrados.	VERIFICADO	X	X	X	X	X	X	X
3	Los productos deben ser entregados en la ciudad de Bahía Málaga y Buenaventura en un plazo no mayor a 48 horas al recibo del requerimiento.	VERIFICADO	X	X	X	X		X	X
4	El contratista debe contar con lazos comerciales en la ciudad de Buenaventura que nos permitan garantizar las entregas inmediatas por bloqueos de vías, alteración de orden público, y demás aspectos similares.	VERIFICADO	X	X	X	X	X	X	X
5	Certificación cumplimiento FICHAS TECNICAS DE PRODUCTO y REGISTRO INVIMA: El contratista, de manera obligatoria para iniciar el contrato deberá aportar las Fichas Técnicas del Producto y el registro INVIMA para los productos que apliquen que sean directamente del proveedor o fabricante, en un término de TRES (3) días hábiles a partir de la firma del acta de inicio. Para tal fin, el supervisor del contrato y personas designadas por la delegación del gasto, procederán a hacer la verificación y cumplimiento de las FTP, emitiendo informe al Delegatario del Gasto en un término de DOS (2) días hábiles, lo cual será requisito para dar inicio al contrato. (Fichas Técnicas de los productos ofertados y que se compromete a entregar durante toda la ejecución del contrato). Es importante aclarar que las fichas técnicas anexas en este proceso tienen en cuenta los requisitos fisicoquímicos y demás características técnicas de cada uno de los productos, los cuales son de cumplimiento obligatorio.	VERIFICADO	X	X	X	X	X	X	X

REGISTRO FOTOGRAFICO:





CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

Fuente/ etapa	Tipo	Descripción	Tratamiento/ Control a ser implementado	Responsable por implementar el tratamiento	Periodicidad
Externa/ selección	FINANCIEROS	LOS EFECTOS DE LA ALTERACION DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACION COMO CONSECUENCIA DE LA VARIACION DEL ENTORNO DEL MERCADO Y LAOBTENCION DE RECURSOS PARA ADELANTAR EL OBJETO CONTRACTUAL.	ESTABLECER PLANESDE FINANCIACION QUE MITIGUEN EL IMPACTO DE VARIACIONES EN EL MERCADO	CONTRATISTA	SE CUMPLE SIN NOVEDAD, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
Interno/ ejecución	SANITARIO	LOS EFECTOS QUE PUEDEN CAUSAR LOS PRODUCTOS EN LA SALUD DE LAS PERSONAS O CAMBIOS EN LAS CARACTERISTICASMICROBIOLOGICAS PROPIAS DE LOSALIMENTOS, SERÁN POR CUENTA DEL OFERENTE ADJUDICATARIO.	ESTABLECER EN ELMOMENTO DE ENTREGA BPM – REGISTRO INVIMA	ENTIDAD	SE CUMPLE SIN NOVEDAD, EN EL MES DE DICIEMBRE
Externa/ Contratación	AMBIENTALE S	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO EN MANEJO AMBIENTALES Y/O PERMISOS	ESTABLECER EN ELMOMENTO DE ENTREGA BPM – REGISTRO INVIMA	ENTIDAD	SE CUMPLE SIN NOVEDAD EN EL MES DE DICIEMBRE
Externa/ Contratación	OPERACIONAL ES	SON AQUELLOS RIESGOS ASOCIADOS A LA OPERATIVIDADDEL CONTRATO	EL PROVEEDOR DEBE CONTAR CON OTRA ALTERNATIVA CON EL FIN DE NO AFECTAR LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS	CONTRATISTA	SE CUMPLE SIN NOVEDAD,EN EL MES DE DICIEMBRE

Externa/ Contratación	OPERACIONALES	SON AQUELLOS RIESGOS ASOCIADOS A LA OPERATIVIDADDEL CONTRATO	LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER RESTITUIDOS INMEDIATAMENTE PARA CUMPLIR A CABALIDAD CON LO SOLICITADO POR LA UNIDAD TÁCTICA- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	CONTRATISTA	SE CUMPLE SIN NOVEDAD EN EL MES DE DICIEMBRE
Externa/ Contratación	SANITARIO	APLICAR LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD POR LA EMERGENCIA SANITARIAACTUAL	REALIZAR LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS PRODUCTOS Y VEHICULOS	CONTRTISTA-ENTIDAD	SE CUMPLE SIN NOVEDAD EN EL MES DE DICIEMBRE

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

Durante la ejecución del presente no se han presentado incumplimiento de las obligaciones contractuales.

4. CONTROL DE PAGOS

Se realizan facturas durante el mes de diciembre.

NO. FACTURA	FECHA	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR	CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. (SI APLICA)
			$ 35.000.000,00	002 - ARC - JOLAN - 2023
FE 218	17/07/2023	$ 6.389.703,51	$ 28.610.296,49	002 - ARC - JOLAN - 2023
FE 219	17/07/2023	$ 2.160.073,18	$ 26.450.223,31	002 - ARC - JOLAN - 2023
FE235	8/08/2023	$ 3.056.745,00	$ 23.393.478,31	002 - ARC - JOLAN - 2023
FE 244	23/08/2023	$ 3.178.888,68	$ 20.214.589,63	002 - ARC - JOLAN - 2023
FE 249	24/08/2023	$ 2.684.410,67	$ 17.530.178,96	002 - ARC - JOLAN - 2023
FE 259	5/09/2023	$ 2.202.082,00	$ 15.328.096,96	002 - ARC - JOLAN - 2023
FE 261	5/09/2023	$ 2.025.068,00	$ 13.303.028,96	002 - ARC - JOLAN - 2023
FE 279	25/09/2023	$ 659.897,00	$ 12.643.131,96	002 - ARC - JOLAN - 2023
FE292	12/10/2023	$ 2.495.625,00	$ 10.147.506,96	No. 041-ARC-CBNL02-2023
FE294	18/10/2023	$ 365.897,00	$ 9.781.609,96	No. 041-ARC-CBNL02-2023
FE296	23/10/2023	$ 5.150.527,00	$ 4.631.082,96	No. 041-ARC-CBNL02-2023

FE298	23/10/2023	$ 47.668,00	$	4.583.414,96	No. 041-ARC-CBNL02-2023
FE322	5/12/2023	$ 4.578.540,00	$	4.874,96	No. 041-ARC-CBNL02-2023
SALDO CIERRE MES DE DICIEMBRE			**$**	**4.874,96**	

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento **Avance 99.99%_** Demora _____%

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica.

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

No aplica.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No aplica.

9. RECOMENDACIONES

Se solicita el reintegro por un valor de $ 4.874,96; con el área de Financiera Gestión Presupuesto de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional pacifico.

Cordialmente

Y. Parra

YULI ANDREA PARRA GIRADLO
Auxiliar para Apoyo Seguridad y Defensa

SUPERVISOR CONTRATO NO.012-011-2023.