ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

A-FO-122 ACTA DE LIQUIDACIÓN

Versión 12 Acta de mejoramiento 088 del 08 de mayo de 2017 Proceso A-CA-006
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	**Contrato**	**X**	**Convenio**		**No.**	**375 de 2017**	
	Tipo	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**					
Objeto	***"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE PROPIEDAD DE LA SDP, CON REPOSICIÓN DE ELEMENTOS".***						
Contratista	**SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD S.A.S.**						
Identificación (CC – Nit)	**NIT. 830.065.682-3**						
Representante legal	**GLORIA INÉS HOYOS CORNELIO** **C.C. No. 51.964.306 de Bogotá D.C.**						
Supervisor / Interventor	Nombre	**ESPERANZA ROMÁN GONZÁLEZ**					
	Cargo	**DIRECTORA DE SISTEMAS**					
	Nombre	**JORGE RINCÓN MARTÍNEZ**					
	Cargo	**Profesional Especializado de la Dirección de Sistemas.**					

2. FECHAS

Suscripción	28/12/2017					
Inicio	11/01/2018					
Cesión	N/A					
Suspensión	N/A					
Reinicio	N/A					
Terminación	14/09/2018	Anticipada	Si		No	X

3. GARANTÍAS

APROBACIÓN INICIAL	02 de Enero de 2018
APROBACIÓN MODIFICACION N. 1	15 de Febrero de 2018
APROBACIÓN MODIFICACION N. 2	28 de Agosto de 2018

Póliza No.	33-44-101165901	Responsabilidad Civil Extra contractual No.	N/A		
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
Cumplimiento del contrato	$150.588.137	20%	$30.117.627	28/12/2017	18/03/2019
Calidad del servicio	$150.588.137	20%	$30.117.627	28/12/2017	18/03/2019
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$150.588.137	20%	$30.117.627	28/12/2017	18/03/2019

Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$150.588.137	5%	$7.529.407	28/12/2017	18/09/2021

4. PLAZO DE EJECUCIÓN

Inicial	SIETE Y MEDIO (7 ½) MESES	11/01/2018	25/08/2018
Prórroga 1	VEINTE (20) DÍAS	26/08/2018	14/09/2018
PLAZO TOTAL	OCHO (08) MESES Y CINCO (05) DÍAS CALENDARIO	11/01/2018	14/09/2018
PLAZO EJECUTADO	OCHO (08) MESES Y CINCO (05) DÍAS CALENDARIO	11/01/2018	14/09/2018

5. VALOR

VALOR INICIAL	$	150.588.137
VALOR ADICIÓN	$	0

6. LIQUIDACIÓN DEFINITIVA – BALANCE ECONÓMICO

VALOR TOTAL CONTRATADO	$150.588.137.oo	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		$135.533.150.oo
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$15.054.987.oo
SALDO A LIBERAR / NO EJECUTADO (SI APLICA)		$0.oo
TOTALES IGUALES:	**$150.588.137.oo**	**$150.588.137.oo**

7. CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Según Acta de Recibo Final de fecha 06 de noviembre de 2018, la cual hace parte integral del presente documento, el contrato se ejecutó hasta la finalización del plazo de ejecución. De igual manera, el supervisor/interventor deja constancia de:

a. Cumplimiento del objeto contractual
b. Cumplimiento de las obligaciones pactadas
c. Verificación del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y en Salud y/o parafiscales.

8. ECUACIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación.

9. CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL (Obligaciones posteriores a la liquidación)

La entidad deja constancia que el cierre del expediente del Proceso de Contratación del presente contrato será el día 18/03/2019.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

A-FO-122 ACTA DE LIQUIDACIÓN
Versión 12 Acta de mejoramiento 088 del 08 de mayo de 2017 Proceso A-CA-006
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

10. CONSIDERACIONES FINALES – PAZ Y SALVO
Teniendo en cuenta que el objeto del contrato y las obligaciones de las partes se cumplieron en su totalidad en forma satisfactoria, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto a la fecha de esta acta, sin más obligaciones de cargo de ninguna de las partes aquí consignadas.

Por lo anterior, el contratista manifiesta que renuncia a cualquier indemnización o reclamación posterior contra el DISTRITO CAPITAL - SDP con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del contrato que se liquida, por consiguiente, se suscribe sin salvedades el presente documento.

La declaración del contratista queda supeditada al pago del último contado pactado y su respectivo abono en cuenta, por parte de la Tesorería Distrital.

11. LIBERACIÓN DE SALDOS O PAGOS AL CONTRATISTA
El presente documento es soporte para que la Dirección de Gestión Financiera de la entidad realice el correspondiente pago al contratista por valor de QUINCE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($15.054.987) m/cte.

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C. 13 NOV 2018

Por la SDP,

CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ
Subsecretario de Gestión Corporativa.

Por el contratista,

GLORIA INES HOYOS CORNELIO
R.L. SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD S.A.S.

El Supervisor,

ESPERANZA ROMÁN GONZÁLEZ
DIRECTORA DE SISTEMAS

JORGE RINCÓN MARTÍNEZ
Profesional Especializado Dirección de Sistemas

Vo. Bo. **JUAN CARLOS SALINAS RICAURTE** Director de Gestión Contractual	

CONTROL DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

Anexos	Radicación		Elaboración	
	No. DGC	Fecha	Fecha	Profesional
A-FO-118		08/11/2018	13/11/2018	Natalia Ramírez Andrade