De: Karen Maria Polo Alvarez
A: Victor Fabian Arbelaez Torrejano
Cc: Carlos Andres Quintero Jimenez
Asunto: RV: Modificación Adición CO1.PCCNTR.5588661 del 2023 GENERAL SUPPLIES S.A.S.
Fecha: miércoles, 27 de diciembre de 2023 6:22:06 p. m.
Archivos adjuntos: 9. REP_EPG002_ComprobanteCDP (10).pdf
1.SOLICITUD PRORROGAR _al contrato No. CO1.PCCNTR.5468485.pdf
2. INFORME DE SUPERVISION PARA MODIFICACION DE CONTRATO GENERAL SUPPLIES S.A.S.-.pdf
3. Anexo al Otro si No.CO1.PCCNTR.5588661.pdf
4.COT- SENA.pdf
5. COTIZACION GRUPO BOSC.pdf
6. COTIZACION VCG SAS.pdf
7. ACTA_DE_MAYORES_Y_MENORES_CANTIDADES_E_ÍTEMS_NO_PREVISTOS -.pdf
8. GD-F-007_Formato_de_Acta_y_Registro_de_asistencia-.pdf
image001.png
image002.png
image003.png
image004.png
image005.png
image006.png
image007.png
image008.png

Dr. Victor Fabian Arbelaez Torrejano Vfarbelaezt@sena.edu.co
Director (E) con Funciones Delegadas al Centro
Cordial saludo apreciada

De manera atenta, en calidad de supervisora del contrato CO1.PCCNTR.5588661 del 2023 solicito a usted autorizar a quien corresponda el trámite para la modificación del contrato correspondiente a, Contratar la adecuación de un ambiente donde se implementará un modelo de producción avícola en marco del proyecto Sennova del centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial.;

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5588661 DE 2023
OBJETO:	Contratar la adecuación de un ambiente donde se implementará un modelo de producción avícola en marco del proyecto Sennova del centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial.
TIPO DE CONTRATO:	obra
CONTRATISTA:	GENERAL SUPPLIES S.A.S.
NIT:	900193620
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 de noviembre de 2023
FECHA DE INICIO:	05 de diciembre 2023

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	30 dias
PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN	31 de diciembre del 2023
VALOR DEL CONTRATO:	$ 262.493.457
TIPO DE MODIFICACIÓN Y CANTIDAD:	Adición Recursos $ $ 6.957.000
SOLICITUD: ADICIÓN	que dada la nueva necesidad presentada en la ejecución del contrato, La supervisión del contrato recomienda al ordenador del gasto realizar una adición de recursos por la suma de $ 6.957.000 por lo que el nuevo valor del contrato será por un total $ 269.450.457, se anexa informe con anexos en el cual se sustenta.

Se anexan los siguientes soportes:

1. Informe de supervisión para modificación
2. CDP con recursos

Karen Maria Polo Alvarez

Centro Para El Desarrollo Agroecológico Y Agroindustrial
Coordinadora Grupo de apoyo administrativo de Centro
kmpolo@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:52067
Calle 9 19-120, Sabanalarga



Karen Maria Polo Alvarez

Centro Para El Desarrollo Agroecológico Y Agroindustrial - Profesional G02
kmpolo@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:52067
Calle 9 No. 19-120, Sabanalarga