DATOS DEL CONTRATO /CONVENIO				
DEPENDENCIA	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO			
ACTA No.	ONCE (11) FINAL			
FECHA DEL ACTA	VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2023			
No. DE CONTRATO Y FECHA	CUOM-071-2023 DEL 17 DE FEBRERO DE 2023			
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
CONTRANTE O CONVENIANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAGA - SANTANDER			
OBJETO	"GARANTIZAR LA INSTALACIÒN, SOPORTE TÈCNICO Y FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE DEFINIDIO COMO CATASTRO- PRO, EN ARAS DE DAR CUMPLIMIENTOS A LAS FUNCIONES LEGALES DERIVADAS DE LA HABILITACION COMO GESTOR CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE MÀLAGA-SANTANDER".			
CONTRATISTA O CONVENIDO	NOMBRE	CREACIÓN DIGITALES S.A.S.		
	C.C/ NIT	NIT: 901.404.445-7		
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	NAYITH LIZETH REYES ZARATE		
	C.C	C.C 40.049.676 DE TUNJA BOYACÀ		
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES		
	CARGO	ALCALDE MUNICIPAL		
	C.C	13.924.612 de Málaga – Santander.		
SUPERVISOR O INTERVENTOR	NOMBRE	JORGE HERNANDO GELVEZ TORRES		
	C.C	13.922.788		
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE **($184.159.360)**		APORTE MUNICIPIO	
			APORTE CONVENIDO	
VALOR ADICIONADO			APORTE MUNICIPIO	
			APORTE CONVENIDO	

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CONTRATO) O DESEMBOLSO (CONVENIO) (____%)	N/A	
CDP	NÚMERO: 02-27-23	
	FECHA: 13 de febrero de 2023	
CDP ADICIONAL	N/A	
	N/A	
RP	NÚMERO: 02-49-23	
	FECHA: 17 de febrero de 2023	
RP ADICIONAL	N/A	
	N/A	
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	17 DE FEBRERO DE 2023
	Fecha de Finalización:	26 DE DICIEMBRE DE 2023
	Nueva fecha de terminación:	
	Duración:	DIEZ (10) MESES Y NUEVE (09) DÌAS

MODIFICACIONES DEL CONTRATO O CONVENIO

Tipo de modificación	**No.**	**Tiempo**	**Fecha inicial**	**Fecha Final**
Suspensiones	N/A			
Prórrogas	N/A			
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones	N/A			
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Cesión/ Otros/ Aclaraciones	N/A			

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO:	<table><tr><th rowspan="2">Aseguradora</th><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">No. Póliza</th><th colspan="2">Vigencia</th><th rowspan="2">Valor Asegurado</th></tr><tr><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr><tr><td>N/A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	**N/A**
DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO O DESEMBOLSO DE CONVENIO	
PERIODO DE COBRO	DESDE: 01 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA: 26 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR A COBRAR	**DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE ($ 17.578.848)**
ANTICIPO AMORTIZADO	**N/A**
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Se anexa documento firmado por el Señor **ELKIN ALFONSO POLO HERNANDEZ,** contador público de profesión, donde **CERTIFICA** que la empresa **CREACIÒN DIGITALES S.A.S.** identificada con NIT 901.404.445-7 **SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.**
CONSTANCIAS.	

1. En la ciudad de Málaga, se reunieron **JORGE HERNANDO GELVEZ TORRES** quien actúa en calidad de Jefe Unidad Administrativa de Catastro, y a la vez como supervisor, y por la otra NAYITH LIZETH REYES ZARATE identificada con C.C. 40.049.676 de Tunja Boyacá, quien actúa como representante legal de CREACIÒN DIGITALES S.A.S., con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. El contratista acreditó el pago de la seguridad social integral mediante certificación emitida por el contador público con fecha del 23 de diciembre de 2023.

3. El contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el CUOM – 071-2023 de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el supervisor **JORGE HERNANDO GELVEZ TORRES** Jefe Unidad Administrativa de Catastro.

4. El Supervisor **JORGE HERNANDO GELVEZ TORRES**, Jefe Unidad Administrativa de Catastro autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	**$ 17.578.848**
Valor IVA:	**N/A**
Menos amortización del anticipo/ Menos pago anticipado	**N/A**
Valor bruto ejecutado a pagar (Contrato) o desembolso (Convenio)	**$ 17.578.848**

5. Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO HOSPITAL	2502300706827	$ 351.600
PRO UIS	2502300706827	$ 351.600
ORDENANZA	2502300706827	$ 70.320

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Málaga - Santander el día veintisiete (27) de diciembre de 2023.

Supervisor y/o Interventor

JORGE HERNANDO GELVEZ TORRES
Supervisor y/o Interventor

Contratista y/o Convenido

NAYITH LIZETH REYES ZARATE
R.L. CREACIÒN DIGITALES S.A.S.
Contratista