ACTA No. 5 – ACTA DE REINICIO No. 1

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

Tipo de solicitud: Reinicio No. 1

Dependencia ejecutora: Subsecretaría de Infraestructura - Secretaría de Infraestructura

Ordenador del gasto: Secretaría General

BPIN: 2020540010054

Contrato No. 4190 de 2023

No. proceso en SECOP II: SIM-LP-006-2023

Link para acceso:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5003987&isFromPublicArea=True&isModal=False

Nombre del contratista o representante legal: TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS **INDUSTRIALES** ASOCIADOS "TECNISA SAS", R/L JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN

Objeto del Contrato: "DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O **MEJORAMIENTO** DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA **FASE IV" LOTE 4**

Modalidad de selección: LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA

Tipología contractual: CONTRATO DE OBRA

Fecha de inicio del contrato: 29 DE NOVIEMBRE DE 2023.

Fecha de terminación: HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023

Plazo inicial de ejecución del contrato: HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023

Fecha de suspensión: HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2023

Valor inicial del contrato: SETECIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO **MIL CUATROCIENTOS** DIECINUEVE PESOS M/CTE. ($702.558.419,00)

Valor Adición del contrato: TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS **SETENTA Y CUATRO** MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($ 349.874.093,00)

Valor final total del contrato: MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS **TREINTA Y DOS** MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($1.052.432.512,00)

Lugar de ejecución del contrato: MUNICIPIO SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Interventor: SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS R/L NOHEMI RIVERA RIVEROS.

Tiene contrato de interventoría asociado: No. 3888 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023.

Supervisor: JOSÉ SEBASTIÁN RUIZ LARA - SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

Prórrogas			Adiciones		
N°	**Fecha**	Plazo	N°	Fecha	Valor
N/A	**N/A**	N/A	1	19-12-2023	$ 349.874.093,00
	Plazo total	N/A		Valor total	$ 349.874.093,00

SUSPENSIONES Y REINICIOS ANTERIORES

	No.	Fecha	Plazo
Suspensión	01	27-12-2023	20 días

MOTIVO DEL REINICIO

Conforme a los documentos del acta de suspensión No. 1 del contrato de referencia, se establece como fecha de reinicio el día 16 de enero del 2024, fecha en la cual se superaron las causales plasmadas por el contratista de interventoría "*Teniendo en cuenta el comité de obra No 4 de fecha 21 de diciembre el 2023, y que a la fecha los contratistas*

***de los contratos** de obra No. 4230, 4186, 4301 y 4190 de 2023, no han cumplido con lo **pactado** aduciendo desabastecimiento de material de asfalto en la ciudad y área **metropolitana**, insumo que representa el mayor porcentaje de valor en los presupuestos **de obra y** por ende el de mayor incidencia en el cronograma, y teniendo en cuenta a su **vez, como** ya se ha informado semanalmente por esta interventoría, el atraso de obra **preocupante** que presentan dichos contratos a la fecha, y con el ánimo de garantizar el **debido** proceso, una vez la entidad determine si inicio o no lo proceso de sanciones o **liquidación** contractual esta interventoría considera procedente que la Alcaldía de San José de Cúcuta estudie la posibilidad de aprobar la suspensión por el termino de veinte **(20) días**, prorrogables o de terminación inmediata una vez sea superado el motivo de la **misma.**"*

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En las Instalaciones del Despacho de Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de San **José de Cúcuta**, se reunieron las siguientes Personas: **JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN, representante** legal de TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES **ASOCIADOS** SAS en calidad de CONTRATISTA, **NOHEMI RIVERA RIVEROS** representante **legal de** SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS en calidad de Interventor, **JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA** Subsecretario de Infraestructura del municipio en calidad de SUPERVISOR, **BIERMAN SUAREZ MARTÍNEZ** Secretario de General Municipal en calidad de **ORDENADOR DEL GASTO** con el fin de suscribir el presente documento que tiene como **finalidad** REINICIAR de común acuerdo la ejecución del contrato referenciado, por los **motivos** que se han enunciado en el acápite correspondiente de la presente acta, los **cuales** están debidamente soportados, avalados y autorizados por quienes ejercen la Vigilancia, Control y Seguimiento a las actividades propias de la ejecución contractual desarrolladas por el Contratista.

ACUERDOS

1. Conforme a los hechos que anteceden y dado a que las causales que motivaron la suspensión fueron superadas, entre las partes acuerdan Reiniciar la ejecución del Contrato No. 4190 de 2023, por las razones expuestas por quienes ejercen la vigilancia y control de la ejecución contractual, siendo la fecha de terminación del contrato el día 18 de enero de 2024.

2. **Mediante** acta de comité de obra No. 01 del 12/01/2024, se manifestó que una vez **reiniciado el** contrato en referencia se procederá con los tramites concernientes para **dar prórroga** por el termino acordado entre las partes.

3. **El Contratista** se obliga a actualizar la(s) vigencia(s) de la(s) Póliza(s) que garantizan el **cumplimiento de** las obligaciones adquiridas en la ejecución del contrato. Razón por **la cual deberá** presentar los Certificados de Modificación correspondientes a que haya **lugar dentro del** día hábil siguiente a la suscripción del presente documento.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de **los que intervienen** en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno **de los mismos, de** acuerdo con el manual de supervisión e interventoría vigente, en San José **de Cúcuta, a los** 16 días del mes de enero de 2024.

Firma: _____
TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS
NIT 800074273-3
R/L JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN
Representante legal del Contratista

Firma: _____
NOHEMI RIVERA RIVEROS
Rep. Legal interventoría.
SOC. CONSORCIO PROESCO S.A.S.

Firma: _____
JOSÉ SEBASTIÁN RUIZ LARA
Supervisor de Interventoría
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Firma: _____
BIERMAN SUAREZ MARTÍNEZ
Ordenador de Gasto
SECRETARÍA GENERAL

Proyectó: Ing. José Sebastián Ruiz Lara
Revisó: Ing. Cesar Camilo Rojas – Secretario de Infraestructura Municipal